

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度						
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財調査事業	市内全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(293,855) 0 <293,855>	(0) 0 <0>	(293,855) 0 <293,855>	(0) 0 <0>	(14,720) 0 <14,720>	(34,000) 0 <34,000>	(62,527) 0 <62,527>	(81,536) 0 <81,536>	(70,242) 0 <70,242>	(30,830) 0 <30,830>	<0>	<0>	<0>	(24,725)	318,580	0	318,580	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年10月10日) 流用元: ◆A-1-2-1 越喜来小学校移転改築事業(学校 用地取得等事業) 流用額: 16,033千円(国費: H26当初繰越予算12,024千円) 流用元: ◆A-1-4-1 赤崎中学校移転改築事業(学校用 地取得等事業) 流用額: 8,692千円(国費: H26当初繰越予算6,519千円) 計24,725千円(国費: 18,543千円) 流用後交付対象事業費: 318,580千円(国費: 238,932千円)
2	C - 7 - 1	新大船渡魚市場整備事業(製水施設整備 等)	大船渡	市	市	直接	前回まで 今回 計	(857,000) 0 <857,000>	(0) 0 <0>	(857,000) 0 <857,000>	(0) 0 <0>	(629,000) 0 <629,000>	(228,000) 0 <228,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	(△2,627)	854,373	0	854,373	24 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: C-5-2越喜来地区漁業集落防災機能強化事業 流用額: 2,627千円(国費: H23繰越予算1,970千円) 流用後交付対象事業費: 854,373千円(国費: 640,780千 円) ※事業完了		
3	◆ C - 7 - 1 - 1	新大船渡魚市場整備事業(展示施設整備 等)	大船渡	市	市	直接	前回まで 今回 計	(125,000) 0 <125,000>	(0) 0 <0>	(125,000) 0 <125,000>	(0) 0 <0>	(125,000) 0 <125,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	(△575)	124,425	0	124,425	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: C-5-2越喜来地区漁業集落防災機能強化事業 流用額: 575千円(国費: H23補正予算460千円) 流用後交付対象事業費: 124,425千円(国費: 99,540千円) ※事業完了		
4	D - 1 - 1	道路新設・改良事業(永沢線)	大船渡	市	市	直接	前回まで 今回 計	(175,994) 0 <175,994>	(0) 0 <0>	(175,994) 0 <175,994>	(0) 0 <0>	(14,500) 0 <14,500>	(78,000) 0 <78,000>	(80,000) 0 <80,000>	(3,494) 0 <3,494>	<0>	<0>	<0>	(△36,007)	139,987	0	139,987	24 ~ 29	【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果 促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 36,007千円(国費: H24当初繰越予算26,010千 円、H26当初繰越予算2,795千円 計28,805千円) 流用後交付対象事業費: 139,987千円(国費: 111,990千 円) ※事業完了		
5	D - 1 - 2	道路新設・改良事業(沢田宮野線)	赤崎	市	市	直接	前回まで 今回 計	(89,000) 0 <89,000>	(0) 0 <0>	(89,000) 0 <89,000>	(0) 0 <0>	(7,000) 0 <7,000>	(82,000) 0 <82,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	(△7,845)	81,155	0	81,155	24 ~ 26	【他事業へ流用(事業完了)】平成27年3月10日 流用先: D-1-11道路新設事業(小原地区) 流用額: 7,845千円(国費: 6,276千円) 流用後交付対象事業費: 81,155千円(国費: 64,924千円) ※事業完了		
6	D - 1 - 3	道路新設・改良事業(吉浜漁港線)	吉浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(232,000) 0 <232,000>	(0) 0 <0>	(232,000) 0 <232,000>	(0) 0 <0>	(32,000) 0 <32,000>	(71,400) 0 <71,400>	(85,700) 0 <85,700>	(42,900) 0 <42,900>	<0>	<0>	<0>	(26,160)	258,160	0	258,160	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成27年10月14日) 流用元: D-1-14道路新設事業(浦浜仲地区) 流用額: 45,000千円(36,000千円) 流用後交付対象事業費: 277,000千円(国費221,600千円) 【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果 促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 18,840千円(国費: H26当初繰越予算15,072千 円) 流用後交付対象事業費: 258,160千円(国費: 206,528千 円) ※事業完了		
7	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業(明神前団地(災))	大船渡	市	市	直接	前回まで 今回 計	(253,570) 0 <253,570>	(0) 0 <0>	(253,570) 0 <253,570>	(550) 0 <550>	(253,020) 0 <253,020>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	(△85,685)	167,885	0	167,885	23 ~ 24	【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用先: D-4-20災害公営住宅整備事業(区画整理地区) 流用額: 84,992千円(国費: H23補正予算74,368千円) 流用後交付対象事業費: 168,578千円(国費: 147,505千 円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 693千円(国費: H23補正予算606千円) 流用後交付対象事業費: 167,885千円(国費: 146,899千 円) ※事業完了		
8	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業(雇用促進住宅)	盛	市	市	直接	前回まで 今回 計	(34,370) 0 <34,370>	(0) 0 <0>	(34,370) 0 <34,370>	(34,370) 0 <34,370>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	(△1,879)	32,491	0	32,491	23 ~ 23	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 1,879千円(国費: H23補正予算1,844千円) 流用後交付対象事業費: 32,491千円(国費: 28,429千円) ※事業完了		
9	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業	盛・大船渡・末 崎・赤崎・蛸ノ浦・ 猪川・日頃市・綾 里・越喜来	市	市	直接	前回まで 今回 計	(275,400) 0 <275,400>	(0) 0 <0>	(275,400) 0 <275,400>	(0) 0 <0>	(275,400) 0 <275,400>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	(△151,956)	123,444	0	123,444	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成28年1月29日) 流用先: D-4-16災害公営住宅整備事業(崎浜団地) 流用額: 89,425千円(国費: H23補正予算78,250千円) 流用後交付対象事業費: 185,971千円(国費: 162,725千 円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 92,522千円(国費: H23補正予算54,711千円) 流用後交付対象事業費: 123,444千円(国費: 108,014千 円) ※事業完了		

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業期間, 全体事業費, and 備考. Rows include disaster recovery projects like '災害公営住宅家賃低廉化事業' and '東日本大震災特別家賃低廉化事業'.

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度											
16	D - 23 - 3	防災集団移転促進事業(門之浜地区)	末崎	市	市	直接	前回まで 今回 計	(443,510) 0 <443,510>	(0) 0 <0>	(443,510) 0 <443,510>	(0) 0 <0>	(443,510) 0 <443,510>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 30	【他事業へ流用】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果 促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 17,594千円(国費: H23補正予算15,394千円) 流用後交付対象事業費: 425,916千円(国費: 372,677千 円) 【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用先: D-5-1災害公営住宅低層化事業 流用額: 1,031千円(国費: H23補正予算902千円) 流用後交付対象事業費: 424,885千円(国費: 371,775千 円) ※事業完了		
17	D - 23 - 4	防災集団移転促進事業(田浜地区)	綾里	市	市	直接	前回まで 今回 計	(704,717) 0 <704,717>	(0) 0 <0>	(704,717) 0 <704,717>	(0) 0 <0>	(704,717) 0 <704,717>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 30	【他事業へ流用】(平成28年1月29日) 流用先: D-23-11防災集団移転促進事業(峰岸地区) 流用額: 155,718千円(国費: 136,253千円) 【他事業へ流用】(平成28年1月29日) 流用先: D-23-21防災集団移転促進事業(浦浜中・西地 区) 流用額: 102,217千円(国費: 89,439千円) 計257,934千円(国費: H23補正予算225,692千円) 流用後交付対象事業費: 446,783千円(国費: 390,935千円) 【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用先: D-23-13防災集団移転促進事業(神坂地区) 流用額: 66,239千円(国費: H23補正予算57,959千円) 流用後交付対象事業費: 380,544千円(国費: 332,976千 円) 【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用先: D-5-1災害公営住宅低層化事業 流用額: 934千円(国費: H23補正予算817千円) 流用後交付対象事業費: 379,610千円(国費: 332,159千 円) ※事業完了	
18	D - 23 - 5	防災集団移転促進事業(崎浜地区)	越喜来	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,012,055) 0 <1,012,055>	(0) 0 <0>	(1,012,055) 0 <1,012,055>	(0) 0 <0>	(534,600) 0 <534,600>	(345,660) 0 <345,660>	(131,795) 0 <131,795>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 31	【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果 促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 148,092千円(国費: H23補正予算129,580千円) 流用後交付対象事業費: 863,963千円(国費: 755,967千 円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: D-5-1災害公営住宅実質低層化事業 流用額: 57,016千円(国費: H23補正予算49,889千円) 流用後交付対象事業費: 806,947千円(国費: 706,078千 円) ※事業完了	
19	◆ D - 1 - 1 - 1	避難誘導標識等設置事業	盛・大船渡・末 崎・赤崎・蛸ノ浦・ 綾里・越喜来・吉 浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(7,000) 0 <7,000>	(0) 0 <0>	(7,000) 0 <7,000>	(0) 0 <0>	(7,000) 0 <7,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 224千円(国費: H23補正予算179千円) 流用後交付対象事業費: 6,776千円(国費: 5,421千円) ※事業完了	
20	◆ D - 1 - 1 - 2	防災行政無線整備事業	大船渡・末崎・赤 崎・蛸ノ浦・綾里・ 越喜来・吉浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(11,000) 0 <11,000>	(0) 0 <0>	(11,000) 0 <11,000>	(0) 0 <0>	(11,000) 0 <11,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	23 ~ 30	【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用先: D-5-1災害公営住宅低層化事業 流用額: 3,893千円(国費: H23補正予算3,114千円) 流用後交付対象事業費: 7,107千円(国費: 5,686千円) ※事業完了
21	◆ D - 3 - 1 - 1	防犯灯整備事業	盛・大船渡・末 崎・赤崎・蛸ノ浦・ 猪川・立根・日頃 市・綾里・越喜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(4,250) 0 <4,250>	(0) 0 <0>	(4,250) 0 <4,250>	(0) 0 <0>	(4,250) 0 <4,250>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 24	事業完了
22	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	盛・大船渡・末 崎・赤崎・蛸ノ浦・ 綾里・越喜来	市	市	直接	前回まで 今回 計	(39,750) 0 <39,750>	(0) 0 <0>	(39,750) 0 <39,750>	(0) 0 <0>	(3,000) 0 <3,000>	(0) 0 <0>	(36,750) 0 <36,750>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 31	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 37,104千円(国費: H24当初繰越予算29,683千円) 流用後交付対象事業費: 2,646千円(国費: 2,117千円) 【他事業より流用】(令和2年1月10日) 流用元: ★F-2-1-1市街地復興効果促進事業 流用額: 31,655千円(国費: H23繰越予算25,492千円) 流用後交付対象事業費: 34,511千円(国費: 27,609千円) ※事業完了
23	◆ D - 4 - 2 - 1	市有住宅整備事業	盛	市	市	直接	前回まで 今回 計	(15,620) 0 <15,620>	(0) 0 <0>	(15,620) 0 <15,620>	(15,620) 0 <15,620>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	23 ~ 23	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 852千円(国費: H23補正予算681千円) 流用後交付対象事業費: 14,768千円(国費: 11,815千円) ※事業完了
24	E - 1 - 1	浄化槽設置整備事業	市内	市	市	直接	前回まで 今回 計	(367,161) 0 <367,161>	(0) 0 <0>	(367,161) 0 <367,161>	(0) 0 <0>	(51,670) 0 <51,670>	(60,250) 0 <60,250>	(140,223) 0 <140,223>	(0) 0 <0>	(49,864) 0 <49,864>	(65,154) 0 <65,154>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 32	事業完了
25	A - 4 - 2	遺跡調査事業(震災復興支援)	大船渡市	県	県	直接	前回まで 今回 計	(30,423) 0 <30,423>	(0) 0 <0>	(30,423) 0 <30,423>	(0) 0 <0>	(8,920) 0 <8,920>	(21,903) 0 <21,903>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 29	事業完了

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業間費用, 全体事業費, 備考. Rows 26-35 contain detailed project data including disaster recovery and infrastructure improvement projects.

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間流用額, 全体事業費 (注5), 全体事業期間 (注6), and 備考 (注7). Rows 36-47 detail various reconstruction projects like road repairs, agricultural facilities, and disaster prevention measures.

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度									
48	D - 1 - 6	まちづくり連携道路整備事業	(一)崎浜港線 越喜来	県	県	直接	前回まで 今回 計	(768,721) 0 <768,721>	(0) 0 <0>	(768,721) 0 <768,721>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	(140,000) 0 <140,000>	(180,000) 0 <180,000>	(350,000) 0 <350,000>	(65,721) 0 <65,721>	(3,000) 0 <3,000>							(81,898)	850,619	0	850,619	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-5 災害公営住宅整備事業(末崎) 流用額: H28)108,234千円(国費: 89,293千円) 流用後交付対象事業費: 876,955千円(国費: 723,487千円) ※事業完了 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-1-7まちづくり連携道路整備事業(船河原) 流用額: H27)26,336千円(国費: 21,727千円) 流用後交付対象事業費: 850,619千円(国費: 701,760千円)
49	D - 1 - 7	まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡広田 陸前高田線 船 河原	県	県	直接	前回まで 今回 計	(4,541,638) 0 <4,541,638>	(0) 0 <0>	(4,541,638) 0 <4,541,638>	(0) 0 <0>	(50,000) 0 <50,000>	(190,000) 0 <190,000>	(870,000) 0 <870,000>	(300,000) 0 <300,000>		(1,127,638) 0 <1,127,638>	(947,196) 0 <947,196>	(1,056,804) 0 <1,056,804>	(932,362) 0 <932,362>		5,474,000	0	5,474,000	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-5 災害公営住宅整備事業(末崎) 流用額: H29)244,679千円(国費: 201,860千円) 流用元: D-4-6 災害公営住宅整備事業(横里) 流用額: H29)34,974千円(国費: 29,854千円) 流用元: D-1-5-1まちづくり連携道路整備事業(道路) 流用額: H29)34,916千円(国費: 28,806千円) 流用元: D-1-5-2まちづくり連携道路整備事業(街路) 流用額: H29)117,793千円(国費: 97,179千円) 流用後交付対象事業費: 2,970,000千円(国費: 2,450,250千円) 【他事業より流用】(平成30年10月10日) 流用元: D-1-5まちづくり連携道路整備事業(主)大船渡 陸前高田線 越喜来 流用額: H3)140,580千円(国費: 33,479千円) 流用元: D-1-6まちづくり連携道路整備事業(一)崎浜港 線 越喜来 流用額: H3)26,336千円(国費: 21,727千円) 流用元: 洋野町D-1-1まちづくり連携道路整備事業(八 木) 流用額: H3)118,916千円(国費: 98,106千円) 流用元: 宮古市D-1-1まちづくり連携道路整備事業(銀ヶ 崎) 流用額: H3)70,577千円(国費: 58,226千円) 流用元: 宮古市D-1-5まちづくり連携道路整備事業(千 歳) 流用額: H3)28,081千円(国費: 23,167千円) 流用元: 釜石市D-1-5まちづくり連携道路整備事業(下荒 川の2) 流用額: H3)54,393千円(国費: 44,874千円) 流用元: 陸前高田市D-1-1まちづくり連携道路整備事業 (小友) 流用額: H3)161,117千円(国費: 132,921千円) 流用後交付対象事業費: 3,470,000千円(国費: 2,862,750千円)			
50	D - 1 - 8	まちづくり連携道路整備事業	(一)碓石海岸線 末崎～碓石	県	県	直接	前回まで 今回 計	(2,901,141) 0 <2,901,141>	(0) 0 <0>	(2,901,141) 0 <2,901,141>	(0) 0 <0>	(50,000) 0 <50,000>	(100,000) 0 <100,000>	(500,000) 0 <500,000>	(800,000) 0 <800,000>	(400,000) 0 <400,000>		(962,352) 0 <962,352>	(288,789) 0 <288,789>	(614,879) 0 <614,879>		3,516,020	0	3,516,020	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成31年1月1日) 流用元: D-4-4災害公営住宅整備事業(大船渡) 流用額: H31)1,259千円(国費: 1,038千円) 流用元: D-4-4災害公営住宅整備事業(大船渡市) 流用額: H31)1,424千円(国費: 1,174千円) 流用元: 久慈市D-1-1まちづくり連携道路整備事業(玉の湯) 流用額: H31)1,670千円(国費: 1,378千円) 流用元: 野田村D-1-6まちづくり連携道路整備事業(下安家) 流用額: H3)156,182千円(国費: 45,525千円) 流用元: 野田村D-1-8まちづくり連携道路整備事業(野田) 流用額: H31)70,000千円(国費: 57,750千円) 流用元: 田舎村D-1-1まちづくり連携道路整備事業(羅賓) 流用額: H31)48,032千円(国費: 39,626千円) 流用元: 田舎村D-1-5まちづくり連携道路整備事業(明戸) 流用額: H31)18,550千円(国費: 15,303千円) 流用元: 大船渡D-1-9まちづくり連携道路整備事業(赤浜) 流用額: H31)219,442千円(国費: 181,039千円) 流用元: 大船渡D-4-4災害公営住宅整備事業(大船) 流用額: H31)16,179千円(国費: 13,347千円) 流用元: 釜石市D-1-13まちづくり連携道路整備事業(松原) 流用額: H31)9,553千円(国費: 7,881千円) 流用元: 陸前高田市D-1-1まちづくり連携道路整備事業(小 友) 流用額: H31)151,591千円(国費: 125,062千円) 流用元: 陸前高田市D-1-11まちづくり連携道路整備事業(竹 駒) 流用額: H31)1,779千円(国費: 1,462千円) 流用後交付対象事業費: 3,207,001千円(国費: 2,645,775千円) 【他事業より流用】(令和元年10月7日) 流用元: 宮古市D-1-4まちづくり連携道路整備事業(石浜) 流用額: H32)8,485千円(国費: 7,000千円) 流用元: 釜石市D-1-6まちづくり連携道路整備事業(室浜) 流用額: H32)857千円(国費: 2,357千円) 流用元: 野田村D-1-8まちづくり連携道路整備事業(野田) 流用額: H32)8,888千円(国費: 7,532千円) 流用後交付対象事業費: 3,516,020千円(国費: 2,900,715千円)			
51	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	大船渡市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(7,305,292) 0 <7,305,292>	(0) 0 <0>	(7,305,292) 0 <7,305,292>	(0) 0 <0>	(3,627,494) 0 <3,627,494>	(983,890) 0 <983,890>	(79,497) 0 <79,497>	(2,026,908) 0 <2,026,908>	(587,503) 0 <587,503>							(Δ47,244) Δ21,000	7,237,048	0	7,237,048	24 ~ 32	【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用先: D-4-1災害公営住宅駐車場整備事業 流用額: 31,865千円(国費: H23繰越予算25,492千円) 流用後交付対象事業費: 7,273,427千円(国費: 5,818,738千円) 【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用先: D-5-1災害公営住宅低層化事業 流用額: 15,379千円(国費: H23繰越予算12,303千円) 流用後交付対象事業費: 7,258,048千円(国費: 5,806,435千円) 【他事業へ流用】(令和2年5月19日) 流用先: D-17-2-5地/森(新田)地区内水排水対策事業 流用額: 21,000千円(国費: H23繰越予算16,800千円) 流用後交付対象事業費: 7,237,048千円(国費: 5,789,635千円)	
52	A - 1 - 1	被災学校移転改築事業(赤崎小学校屋内運動場)	赤崎地区 赤崎小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,989) 0 <12,989>	(0) 0 <0>	(12,989) 0 <12,989>	(0) 0 <0>	(430) 0 <430>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(5,024) 0 <5,024>	(7,535) 0 <7,535>							(1,134) 0 <1,134>	14,123	0	14,123	24 ~ 28	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: A-2-2学校施設環境改善事業(学校給食施設の 改築)(自校分) 流用額: 1,134千円(国費: H26当初繰越予算850千円) 流用後交付対象事業費: 14,123千円(国費: 10,590千円) ※事業完了	

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度								
53	A - 1 - 2	被災学校移転改築事業(越喜来小学校本校舎)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(515,540) 0 <515,540>	(0) 0 <0>	(515,540) 0 <515,540>	(0) 0 <0>	(18,405) 0 <18,405>	(60,509) 0 <60,509>	(65,754) 0 <65,754>	(186,117) 0 <186,117>	(184,755) 0 <184,755>							(5,237) 0 <5,237>	520,777	0	520,777	24 ~ 28	【他事業より流用】(平成28年9月9日) 流用元: ◆A-1-2-1越喜来小学校移転改築事業(学校用地取得等事業)、◆A-3-1-1越喜来地区認定こども園整備事業(用地取得等事業)(幼稚園分) 流用額: 5,237千円(国費: H26当初繰越予算3,927千円) 流用後交付対象事業費: 520,777千円(国費: 390,579千円) ※事業完了
54	A - 1 - 3	被災学校移転改築事業(越喜来小学校屋内運動場)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(34,569) 0 <34,569>	(0) 0 <0>	(34,569) 0 <34,569>	(0) 0 <0>	(1,632) 0 <1,632>	(5,362) 0 <5,362>	(2,739) 0 <2,739>	(11,765) 0 <11,765>	(13,071) 0 <13,071>							(346) 0 <346>	34,915	0	34,915	24 ~ 28	【他事業より流用】(平成28年9月9日) 流用元: ◆A-3-1-1越喜来地区認定こども園整備事業(用地取得等事業)(幼稚園分) 流用額: 346千円(国費: H26当初繰越予算259千円) 流用後交付対象事業費: 34,915千円(国費: 26,184千円) ※事業完了
55	A - 1 - 4	被災学校移転改築事業(赤崎中学校本校舎)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(379,979) 0 <379,979>	(0) 0 <0>	(379,979) 0 <379,979>	(0) 0 <0>	(11,275) 0 <11,275>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(147,482) 0 <147,482>	(221,222) 0 <221,222>							(△4,053) 0 <△4,053>	375,926	0	375,926	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: A-2-14被災学校移転改築事業(赤崎中学校太陽光発電設備整備) 流用額: 4,053千円(国費: H26当初繰越予算3,039千円) 流用後交付対象事業費: 375,926千円(国費: 281,944千円) ※事業完了
56	A - 2 - 1	学校施設環境改善事業(学校給食施設の改築)(共同分)	立根地区 北部給食センター	市	市	直接	前回まで 今回 計	(95,164) 0 <95,164>	(0) 0 <0>	(95,164) 0 <95,164>	(0) 0 <0>	(7,356) 0 <7,356>	(87,808) 0 <87,808>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>							(△2,971) 0 <△2,971>	92,193	0	92,193	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: A-2-5被災学校移転改築事業(赤崎小学校防災備蓄倉庫) 流用額: 1,085千円(国費: H25当初予算723千円) 流用先: A-2-12被災学校移転改築事業(赤崎小学校太陽光発電設備整備) 流用額: 1,386千円(国費: H25当初予算1,257千円) 流用後交付対象事業費: 92,193千円(国費: 61,462千円) ※事業完了
57	A - 2 - 2	学校施設環境改善事業(学校給食施設の改築)(自校分)	立根地区 北部給食センター	市	市	直接	前回まで 今回 計	(52,601) 0 <52,601>	(0) 0 <0>	(52,601) 0 <52,601>	(0) 0 <0>	(4,066) 0 <4,066>	(48,535) 0 <48,535>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>							(△1,644) 0 <△1,644>	50,957	0	50,957	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: A-1-1被災学校移転改築事業(赤崎小学校屋内運動場) 流用額: 1,134千円(国費: H25当初予算850千円) 流用先: A-2-12被災学校移転改築事業(赤崎小学校太陽光発電設備整備) 流用額: 510千円(国費: H25当初予算382千円) 流用後交付対象事業費: 50,957千円(国費: 38,217千円) ※事業完了
58	◆ A - 1 - 1 - 1	赤崎小学校移転改築事業(学校用地取得等事業)	赤崎地区 赤崎小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(517,919) 0 <517,919>	(0) 0 <0>	(517,919) 0 <517,919>	(0) 0 <0>	(22,161) 0 <22,161>	(196,322) 0 <196,322>	(238,709) 0 <238,709>	(5,010) 0 <5,010>	(55,717) 0 <55,717>							(0) 0 <0>	517,919	0	517,919	24 ~ 28	事業完了
59	◆ A - 1 - 2 - 1	越喜来小学校移転改築事業(学校用地取得等事業)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(623,690) 0 <623,690>	(0) 0 <0>	(623,690) 0 <623,690>	(0) 0 <0>	(33,967) 0 <33,967>	(189,334) 0 <189,334>	(341,986) 0 <341,986>	(44,737) 0 <44,737>	(13,666) 0 <13,666>							(△19,225) 0 <△19,225>	604,465	0	604,465	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成28年9月9日) 流用先: A-1-2被災学校移転改築事業(越喜来小学校校舎) 流用額: 4,195千円(国費: H26当初繰越予算3,350千円) 流用後交付対象事業費: 619,495千円(国費: 495,593千円) 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: A-4-1埋蔵文化財調査事業 流用額: 15,030千円(国費: H26当初繰越予算12,024千円) 流用後交付対象事業費: 604,465千円(国費: 483,569千円) ※事業完了
60	◆ A - 1 - 4 - 1	赤崎中学校移転改築事業(学校用地取得等事業)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(576,813) 0 <576,813>	(0) 0 <0>	(576,813) 0 <576,813>	(0) 0 <0>	(26,729) 0 <26,729>	(191,804) 0 <191,804>	(329,401) 0 <329,401>	(4,844) 0 <4,844>	(24,035) 0 <24,035>							(△8,149) 0 <△8,149>	568,664	0	568,664	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: A-4-1埋蔵文化財調査事業 流用額: 8,149千円(国費: H26当初繰越予算6,519千円) 流用後交付対象事業費: 568,664千円(国費: 454,930千円) ※事業完了
61	◆ A - 3 - 1 - 1	越喜来地区認定こども園整備事業(用地取得等事業)(幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こども園	市	市	直接	前回まで 今回 計	(231,061) 0 <231,061>	(0) 0 <0>	(231,061) 0 <231,061>	(0) 0 <0>	(13,764) 0 <13,764>	(79,115) 0 <79,115>	(101,394) 0 <101,394>	(27,222) 0 <27,222>	(9,566) 0 <9,566>							(△1,038) 0 <△1,038>	230,023	0	230,023	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成28年9月9日) 流用先: A-1-2被災学校移転改築事業(越喜来小学校校舎) 流用額: 714千円(国費: H26当初繰越予算571千円) 流用後交付対象事業費: 230,347千円(国費: 184,274千円) 流用先: A-1-3被災学校移転改築事業(越喜来小学校屋内運動場) 流用額: 324千円(国費: H26当初繰越予算259千円) 流用後交付対象事業費: 230,023千円(国費: 184,015千円) ※事業完了
62	C - 5 - 1	浦浜地区漁業集落防災機能強化事業	越喜来地区	県	市	間接	前回まで 今回 計	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>							(0) 0 <0>	30,000	0	30,000	24 ~ 24	C-5-2事業に統合 ※事業完了

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を減 じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度									
63	D - 1 - 11	道路新設事業(小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(732,946) 0 <732,946>	(0) 0 <0>	(732,946) 0 <732,946>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	(287,000) 0 <287,000>	(200,000) 0 <200,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(215,946) 0 <215,946>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(122,735)	855,681	0	855,681	24 ~ 29	【他事業より流用】平成27年3月10日 流用元: D-1-2道路新設・改良事業(沢田宮野線) D-1-4道路新設・改良事業(小嶋浦中野線) D-1-12道路改良事業(田浜上地区) D-1-13道路改良事業(小嶋浦地区) D-1-14道路新設事業(浦浜仲地区) D-1-16道路新設事業(梅神地区) D-1-19道路新設事業(大船渡1)地区 D-1-20道路新設事業(大船渡2)地区 流用額:209,818千円(国費:167,855千円) 流用後交付対象事業費:726,818千円(国費:581,455千円) 第16回申請後交付対象事業費:942,764千円(国費:754,211千円) 【他事業へ流用(事業完了)]平成30年10月10日 流用先:◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果 促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額:87,083千円(国費:H27当初繰越予算69,666千円) 流用後交付対象事業費:855,681千円(国費:684,545千円) ※事業完了
64	D - 1 - 12	道路改良事業(田浜上地区)	緑里地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(90,000) 0 <90,000>	(0) 0 <0>	(90,000) 0 <90,000>	(0) 0 <0>	(90,000) 0 <90,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△23,803)	66,197	0	66,197	24 ~ 26	【他事業へ流用(事業完了)]平成27年3月10日 流用先:D-1-11道路新設事業(小河原地区) 流用額:23,803千円(国費:19,042千円) 流用後交付対象事業費:66,197千円(国費:52,958千円) ※事業完了
65	D - 1 - 13	道路改良事業(小嶋浦地区)	末崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(46,000) 0 <46,000>	(0) 0 <0>	(46,000) 0 <46,000>	(0) 0 <0>	(25,000) 0 <25,000>	(21,000) 0 <21,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△6,567)	39,433	0	39,433	24 ~ 25	【他事業へ流用(事業完了)]平成27年3月10日 流用先:D-1-11道路新設事業(小河原地区) 流用額:6,567千円(国費:5,254千円) 流用後交付対象事業費:39,433千円(国費:31,546千円) ※事業完了
66	D - 1 - 14	道路新設事業(浦浜仲地区)	越喜来地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(221,000) 0 <221,000>	(0) 0 <0>	(221,000) 0 <221,000>	(0) 0 <0>	(12,000) 0 <12,000>	(209,000) 0 <209,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△91,178)	129,822	0	129,822	24 ~ 27	【他事業へ流用(不足分調整)]平成27年3月10日 流用先:D-1-11道路新設事業(小河原地区) 流用額:14,570千円(国費:11,656千円) 流用後交付対象事業費:206,430千円(国費:165,144千円) 【他事業へ流用(不足分調整)]平成27年10月14日 流用先:D-1-3道路新設・改良事業(若浜港線) 流用額:45,000千円(国費:36,000千円) 流用後交付対象事業費:161,430千円(国費:129,144千円) 【他事業へ流用](平成29年1月19日) 流用先:D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額:31,608千円(国費:H23繰越予算25,286千円) 流用後交付対象事業費:129,822千円(国費:103,858千円) ※事業完了
67	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業(明神前団地2)	大船渡町明神前	市	市	直接	前回まで 今回 計	(145,900) 0 <145,900>	(0) 0 <0>	(145,900) 0 <145,900>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>	(135,900) 0 <135,900>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△22,304)	123,596	0	123,596	24 ~ 25	【他事業へ流用](平成29年1月19日) 流用先:D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額:18,134千円(国費:H23繰越予算15,867千円) 流用後交付対象事業費:127,766千円(国費:111,795千円) 【他事業へ流用(事業完了)]平成30年10月10日 流用先:◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果 促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額:4,170千円(国費:H23繰越予算3,648千円) 流用後交付対象事業費:123,596千円(国費:108,147千円) ※事業完了
68	D - 4 - 9	災害公営住宅整備事業(赤沢団地)	大船渡町赤沢	市	市	直接	前回まで 今回 計	(587,600) 0 <587,600>	(0) 0 <0>	(587,600) 0 <587,600>	(0) 0 <0>	(20,000) 0 <20,000>	(567,600) 0 <567,600>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△100,353)	487,247	0	487,247	24 ~ 26	【他事業へ流用](平成26年4月30日) 流用先:D-4-11災害公営住宅整備事業(平林団地) 流用額:1,838千円(国費:1,608千円) 流用後交付対象事業費:585,762千円(国費:512,541千円) 【他事業へ流用](平成27年4月1日) 流用先:D-4-13災害公営住宅改修事業 流用額:20,498千円(国費:17,935千円) 流用後交付対象事業費:565,264千円(国費:494,606千円) 【他事業へ流用](平成28年1月29日) 流用先:D-4-18災害公営住宅整備事業(浦浜団地) 流用額:62,629千円(国費:H23繰越予算54,800千円) 流用後交付対象事業費:502,635千円(国費:439,806千円) 【他事業へ流用](平成29年1月19日) 流用先:D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額:15,388千円(国費:H23繰越予算13,464千円) 流用後交付対象事業費:487,247千円(国費:426,342千円) ※事業完了
69	D - 4 - 10	災害公営住宅整備事業(上山団地)	大船渡町上山	市	市	直接	前回まで 今回 計	(276,300) 0 <276,300>	(0) 0 <0>	(276,300) 0 <276,300>	(0) 0 <0>	(15,000) 0 <15,000>	(261,300) 0 <261,300>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△44,631)	231,669	0	231,669	24 ~ 26	【他事業へ流用](平成28年5月19日) 流用先:D-4-20災害公営住宅整備事業(区画整理地区) 流用額:43,834千円(国費:H23繰越予算38,354千円) 流用後交付対象事業費:232,466千円(国費:203,408千円) 【他事業へ流用](平成29年1月19日) 流用先:D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額:797千円(国費:H23繰越予算697千円) 流用後交付対象事業費:231,669千円(国費:202,711千円) ※事業完了

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度									
70	D - 4 - 11	災害公営住宅整備事業(平林団地)	末崎町平林	市	市	直接	前回まで 今回 計	(281,300) 0 <281,300>	(0) 0 <0>	(281,300) 0 <281,300>	(0) 0 <0>	(20,000) 0 <20,000>	(261,300) 0 <261,300>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(1,042) 0 <1,042>	282,342	0	282,342	24 ~ 26	【他事業より流用】(平成26年4月30日) 流用元: D-4-9災害公営住宅整備事業(赤沢団地) 流用額: 1,838千円(国費: 1,608千円) 流用後交付対象事業費: 283,138千円(国費: 247,745千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 796千円(国費: H23繰越予算696千円) 流用後交付対象事業費: 282,342千円(国費: 247,049千円) ※事業完了	
71	D - 4 - 12	災害公営住宅整備事業(宇津野沢団地)	盛町宇津野沢	市	市	直接	前回まで 今回 計	(521,400) 0 <521,400>	(0) 0 <0>	(521,400) 0 <521,400>	(0) 0 <0>	(20,000) 0 <20,000>	(501,400) 0 <501,400>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(△73,690) 0 <△73,690>	447,710	0	447,710	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成26年5月19日) 流用元: D-4-20災害公営住宅整備事業(区画整理地区) 流用額: 72,373千円(国費: H23繰越予算63,326千円) 流用後交付対象事業費: 449,027千円(国費: 392,899千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 1,317千円(国費: H23繰越予算1,152千円) 流用後交付対象事業費: 447,710千円(国費: 391,747千円) ※事業完了	
72	D - 4 - 13	災害公営住宅改修事業	盛地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(29,800) 0 <29,800>	(0) 0 <0>	(29,800) 0 <29,800>	(0) 0 <0>	(29,800) 0 <29,800>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(16,928) 0 <16,928>	46,728	0	46,728	24 ~ 28	【他事業より流用】(平成27年4月1日) 流用元: D-4-9災害公営住宅整備事業(赤沢団地) 流用額: 20,498千円(国費: 17,935千円) 流用後交付対象事業費: 50,298千円(国費: 44,010千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 3,570千円(国費: H23繰越予算3,123千円) 流用後交付対象事業費: 46,728千円(国費: 40,887千円) ※事業完了	
73	D - 15 - 1	津波復興拠点整備計画作成事業	大船渡地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(27,363) 0 <27,363>	(0) 0 <0>	(27,363) 0 <27,363>	(0) 0 <0>	(27,363) 0 <27,363>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(△10) 0 <△10>	27,353	0	27,353	24 ~ 24	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 10千円(国費: H23繰越予算7千円) 流用後交付対象事業費: 27,353千円(国費: 20,515千円) ※事業完了	
74	D - 23 - 7	防災集団移転促進事業(小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,127,045) 0 <1,127,045>	(0) 0 <0>	(1,127,045) 0 <1,127,045>	(0) 0 <0>	(255,360) 0 <255,360>	(871,685) 0 <871,685>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(△8,423) 0 <△8,423>	1,118,622	0	1,118,622	24 ~ 31	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: 8,423千円(国費: H23繰越予算7,370千円) 流用後交付対象事業費: 1,118,622千円(国費: 978,784千円) ※事業完了	
75	D - 23 - 8	防災集団移転促進事業(港・岩崎地区)	鏡里地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(607,833) 0 <607,833>	(0) 0 <0>	(607,833) 0 <607,833>	(0) 0 <0>	(101,369) 0 <101,369>	(506,464) 0 <506,464>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(△123,814) 0 <△123,814>	484,019	0	484,019	24 ~ 30	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: 117,510千円(国費: H23繰越予算102,821千円) 流用後交付対象事業費: 490,323千円(国費: 429,032千円) 【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用元: D-5-1災害公営住宅低廉化事業 流用額: 6,304千円(国費: H23繰越予算5,516千円) 流用後交付対象事業費: 484,019千円(国費: 423,516千円) ※事業完了	
76	D - 23 - 9	防災集団移転促進事業(浦浜東地区)	越喜来地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(408,575) 0 <408,575>	(0) 0 <0>	(408,575) 0 <408,575>	(0) 0 <0>	(50,205) 0 <50,205>	(358,370) 0 <358,370>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(△109,116) 0 <△109,116>	299,459	0	299,459	24 ~ 30	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: 76,184千円(国費: H23繰越予算66,861千円) 流用後交付対象事業費: 332,391千円(国費: 290,841千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-6-1東日本大震災特別家賃減額事業 流用額: 25,866千円(国費: H23繰越予算22,632千円) 流用後交付対象事業費: 306,525千円(国費: 268,209千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-5-3災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分) 流用額: 5,903千円(国費: H23繰越予算5,165千円) 流用後交付対象事業費: 300,622千円(国費: 263,044千円) 【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用元: D-5-1災害公営住宅低廉化事業 流用額: 1,163千円(国費: H23繰越予算1,017千円) 流用後交付対象事業費: 299,459千円(国費: 262,027千円) ※事業完了	
77	D - 23 - 10	防災集団移転促進事業(浦浜南地区)	越喜来地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(380,650) 0 <380,650>	(0) 0 <0>	(380,650) 0 <380,650>	(0) 0 <0>	(48,840) 0 <48,840>	(331,810) 0 <331,810>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(△15,029) 0 <△15,029>	365,621	0	365,621	24 ~ 30	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-5-3災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分) 流用額: 15,029千円(国費: H23繰越予算13,150千円) 流用後交付対象事業費: 365,621千円(国費: 319,918千円)	
78	A - 3 - 1	越喜来地区認定こども園整備事業(幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こども園	県	市	間接	前回まで 今回 計	(49,791) 0 <49,791>	(0) 0 <0>	(49,791) 0 <49,791>	(0) 0 <0>	(12,464) 0 <12,464>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(29,994) 0 <29,994>	(7,333) 0 <7,333>								(936) 0 <936>	50,727	0	50,727	24 ~ 28	【他事業より流用】平成28年9月9日 流用元: 岩泉町 A-3-1幼稚園等の複合化・多機能化推進事業 流用額: 936千円(国費: H23補正予算702千円) 流用後交付対象事業費: 50,727千円(国費: 38,044千円) ※事業完了
79	◆ A - 4 - 2 - 1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	前回まで 今回 計	(156) 0 <156>	(0) 0 <0>	(156) 0 <156>	(0) 0 <0>	(156) 0 <156>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	156	0	156	24 ~ 24	事業完了	

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間費用, 全体事業費 (注5), うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間 (注6), 備考 (注7). Rows include projects like 住宅再建相談会, 漁業集落復興効果促進事業, 道路新設事業 (泊里地区), 道路新設事業 (梅神地区), 道路新設・改良事業 (中赤崎地区), 道路新設・改良事業 (蛸ノ浦地区), 道路新設事業 (大船渡地区).

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度							
87	D - 1 - 20	道路新設事業(大船渡地区②)	大船渡地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(136,000) 0 <136,000>	(0) 0 <0>	(136,000) 0 <136,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(136,000) 0 <136,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 27	【他事業へ流用(取止め)】平成27年3月10日、平成26年12月24日 流用先: D-1-11道路新設事業(小河原地区)・D-1-21道路新設・改良事業(永浜地区) 流用額(小河原地区): 34,732千円(国費: 27,786千円) 流用額(永浜地区): 101,268千円(国費: 81,014千円) 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円) ※事業廃止	
88	D - 1 - 21	道路新設・改良事業(永浜地区)	赤崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(162,500) 0 <162,500>	(0) 0 <0>	(162,500) 0 <162,500>	(0) 0 <0>	(8,600) 0 <8,600>	(48,000) 0 <48,000>	(105,900) 0 <105,900>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 28	【他事業より流用】平成26年12月24日 流用元: D-1-20道路新設事業(大船渡②地区) 流用額: 101,268千円(国費: 81,014千円) 流用後交付対象事業費: 263,768千円(国費: 211,014千円) 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆D-23-8-1市道開整線道路改良事業 流用額: 32,294千円(国費: H25当初繰越予算25,835千円) 流用後交付対象事業費: 231,474千円(国費: 185,179千円) ※事業完了	
89	D - 1 - 22	道路改良事業(細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(603,825) 0 <603,825>	(0) 0 <0>	(603,825) 0 <603,825>	(0) 0 <0>	(44,800) 0 <44,800>	(63,600) 0 <63,600>	(51,400) 0 <51,400>	(204,301) 0 <204,301>	(239,724) 0 <239,724>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 30	【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用先: D-5-1災害公営住宅整備事業 流用額: 1,455千円(国費: H26当初繰越予算1,164千円) 流用先: D-6-1東日本大震災実質低減事業 流用額: 31,957千円(国費: H26当初繰越予算25,565千円) 流用先: D-5-3災害公営住宅低減化事業(補助率変更分) 流用額: 103,845千円(国費: H26当初繰越予算83,076千円) 計137,257千円(国費: 109,805千円) 流用後交付対象事業費: 466,568千円(国費: 373,254千円) ※事業完了	
90	D - 1 - 23	道路新設事業(峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(206,700) 0 <206,700>	(0) 0 <0>	(206,700) 0 <206,700>	(0) 0 <0>	(18,000) 0 <18,000>	(91,700) 0 <91,700>	(97,000) 0 <97,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆D-23-8-1市道開整線道路改良事業 流用額: 35,817千円(国費: H25当初繰越予算28,653千円) 流用後交付対象事業費: 170,883千円(国費: 136,707千円) ※事業完了	
91	D - 1 - 24	道路改良事業(野々田川口橋線)	大船渡地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(818,957) 0 <818,957>	(0) 0 <0>	(818,957) 0 <818,957>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(405,300) 0 <405,300>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(195,400) 0 <195,400>	(218,257) 0 <218,257>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	25 ~ 30	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-17災害公営住宅整備事業(錦ヶ浦団地) 流用額: 23,215千円(国費: H24当初繰越予算18,572千円) 流用元: D-4-18災害公営住宅整備事業(浦浜団地) 流用額: 1,214千円(国費: H24当初繰越予算971千円) 流用元: D-21-2大船渡浄化センター緊急情報配信システム整備事業 流用額: 2,381千円(国費: H23繰越予算1,905千円) 流用元: ◆D-4-8-1災害公営住宅駐車場整備事業(明神前団地2) 流用額: 1,680千円(国費: H23繰越予算1,329千円) 流用元: ◆D-4-8-2災害公営住宅敷地整備事業 流用額: 1,390千円(国費: H23繰越予算1,112千円) 流用元: ◆D-4-9-1災害公営住宅駐車場整備事業(赤沢団地) 流用額: 4,355千円(国費: H23繰越予算3,484千円) 流用元: ◆D-4-10-1災害公営住宅駐車場整備事業(上山団地) 流用額: 1,941千円(国費: H23繰越予算1,553千円) 流用元: ◆D-4-11-1災害公営住宅駐車場整備事業(平林団地) 流用額: 1,935千円(国費: H23繰越予算1,548千円) 流用元: ◆D-4-12-1災害公営住宅駐車場整備事業(宇津野団地) 流用額: 1,739千円(国費: H23繰越予算1,391千円) 流用元: ◆D-23-23-1水道送配水施設整備事業(大船渡地区) 流用額: 10,527千円(国費: H23繰越予算8,422千円) 流用元: D-21-3下水道事業(土地区画整理・管路整備) 流用額: 14,726千円(国費: H23繰越予算11,781千円) 流用元: D-4-19災害公営住宅整備事業(川原団地) 流用額: 22,699千円(国費: H24当初繰越予算18,159千円) 流用元: ◆D-4-3-1災害公営住宅防災行政無線受信環境整備事業 流用額: 15,403千円(国費: H25当初予算12,322千円) 流用元: ◆D-4-4-4上平地区災害公営住宅関連道路改良事業 流用額: 8,098千円(国費: H25当初予算6,478千円) 計: 111,283千円(国費: H26当初繰越予算89,026千円) 流用後交付対象事業費: 711,983千円(国費: 569,586千円) 【他事業へ流用】(令和2年1月10日) 流用先: D-5-3災害公営住宅低減化事業(補助率変更分) 流用額: 87,030千円(国費: H27繰越予算69,624千円) 流用後交付対象事業費: 843,210千円(国費: 674,567千円) ※事業完了	
92	D - 2 - 1	道路事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大船渡地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(5,618,000) 0 <5,618,000>	(0) 0 <0>	(5,618,000) 0 <5,618,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(200,000) 0 <200,000>	(2,645,000) 0 <2,645,000>	(446,450) 0 <446,450>	(703,550) 0 <703,550>	(1,182,556) 0 <1,182,556>	(440,444) 0 <440,444>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	25 ~ 31	事業完了

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度									
93	D - 4 - 14	災害公営住宅整備事業(泊里団地)	末崎町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(225,800) 0 <225,800>	(0) 0 <0>	(225,800) 0 <225,800>	(0) 0 <0>	(26,600) 0 <26,600>	(54,700) 0 <54,700>	(144,500) 0 <144,500>	(0) 0 <0>								(Δ21,247)	204,553	0	204,553	24 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 20,085千円(国費: H23繰越予算17,574千円) 流用後交付対象事業費: 205,715千円(国費: 180,000千円) 【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果 促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 1,162千円(国費: H23繰越予算1,016千円) 流用後交付対象事業費: 204,553千円(国費: 178,884千円) ※事業完了	
94	D - 4 - 15	災害公営住宅整備事業(中赤崎団地)	赤崎町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,233,200) 0 <1,233,200>	(0) 0 <0>	(1,233,200) 0 <1,233,200>	(0) 0 <0>	(7,700) 0 <7,700>	(283,500) 0 <283,500>	(942,000) 0 <942,000>	(0) 0 <0>								(Δ267,842)	965,358	0	965,358	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年5月19日) 流用先: D-4-20災害公営住宅整備事業(区画整理地区) 流用額: 155,960千円(国費: H24繰越予算136,465千円) 流用後交付対象事業費: 1,077,240千円(国費: 942,584千円) 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆D-29-8-1市道開通線道路改良事業 流用額: 17,731千円(国費: H24当初繰越予算15,514千円) 流用先: ◆D-23-10-1浦浜地区多目的広場整備事業 流用額: 42,487千円(国費: H24当初繰越予算37,176千円) 計: 60,218千円(国費: 52,680千円) 流用後交付対象事業費: 1,017,022千円(国費: 889,894千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 49,138千円(国費: H24当初繰越予算42,995千円) 流用後交付対象事業費: 967,884千円(国費: 846,899千円) 【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果 促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 2,526千円(国費: H24当初繰越予算2,210千円) 流用後交付対象事業費: 965,358千円(国費: 844,689千円) ※事業完了	
95	D - 4 - 16	災害公営住宅整備事業(崎浜団地)	三陸町越喜来	市	市	直接	前回まで 今回 計	(316,000) 0 <316,000>	(0) 0 <0>	(316,000) 0 <316,000>	(0) 0 <0>	(15,900) 0 <15,900>	(61,300) 0 <61,300>	(238,800) 0 <238,800>	(0) 0 <0>								(89,429)	405,429	0	405,429	24 ~ 27	【他事業より流用】(平成28年1月29日) 流用先: D-4-3災害公営住宅整備事業 流用額: 89,429千円(国費: H23補正予算78,250千円) 流用後交付対象事業費: 405,429千円(国費: 354,749千円) ※事業完了	
96	D - 4 - 17	災害公営住宅整備事業(蛸ノ浦団地)	赤崎町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(622,200) 0 <622,200>	(0) 0 <0>	(622,200) 0 <622,200>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(121,000) 0 <121,000>	(501,200) 0 <501,200>	(0) 0 <0>								(Δ146,032)	476,168	0	476,168	25 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 121,632千円(国費: H24当初繰越予算106,428千円) 流用先: D-1-24道路改良事業(野々田川口橋) 流用額: 21,226千円(国費: H24当初繰越予算18,572千円) 流用後交付対象事業費: 479,342千円(国費: 419,425千円) 【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果 促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 3,174千円(国費: H24当初繰越予算2,777千円) 流用後交付対象事業費: 476,168千円(国費: 416,648千円) ※事業完了	
97	D - 4 - 18	災害公営住宅整備事業(浦浜団地)	三陸町越喜来	市	市	直接	前回まで 今回 計	(890,600) 0 <890,600>	(0) 0 <0>	(890,600) 0 <890,600>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(158,900) 0 <158,900>	(731,700) 0 <731,700>	(0) 0 <0>								(54,275)	944,875	0	944,875	25 ~ 27	【他事業より流用】(平成28年1月29日) 流用先: D-4-9災害公営住宅整備事業(赤沢団地) 流用額: 82,829千円(国費: H23繰越予算64,600千円) 流用後交付対象事業費: 953,229千円(国費: 834,074千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-24道路改良事業(野々田川口橋) 流用額: 1,110千円(国費: H24当初繰越予算971千円) 流用後交付対象事業費: 952,119千円(国費: 833,103千円) 【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果 促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 7,244千円(国費: H24当初繰越予算6,338千円) 流用後交付対象事業費: 944,875千円(国費: 826,765千円) ※事業完了	
98	D - 15 - 2	津波復興拠点整備事業(大船渡地区)	大船渡地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(5,771,599) 0 <5,771,599>	(0) 0 <0>	(5,771,599) 0 <5,771,599>	(0) 0 <0>	(94,453) 0 <94,453>	(1,470,930) 0 <1,470,930>	(2,577,500) 0 <2,577,500>	(130,000) 0 <130,000>	(679,502) 0 <679,502>	(819,214) 0 <819,214>							(Δ100,131)	5,671,468	0	5,671,468	24 ~ 29	【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果 促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 100,131千円(国費: H27当初繰越予算75,098千円) 流用後交付対象事業費: 5,671,468千円(国費: 4,253,599千円) ※事業完了

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 交付時期, 総交付対象事業費, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間費用, 全体事業費 (注5), うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間 (注6), 備考 (注7).

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間流用額, 全体事業費 (注5), 全体事業期間 (注6), and 備考 (注7). Rows include disaster relief projects like '防災集団移転促進事業' and '災害公営住宅駐車場整備事業'.

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間流用額, 全体事業費 (注5), 全体事業期間 (注6), and 備考 (注7). Rows include projects like 下水道事業, 市街地復興効果促進事業, 越喜来地区漁業集落防災機能強化事業, etc.

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 都道府県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)						
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
139	D - 4 - 20	災害公営住宅整備事業(区画整理地区)	大船渡町	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,499,400) 0 <1,499,400>	(0) 0 <0>	(1,499,400) 0 <1,499,400>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(227,750) 0 <227,750>	(1,271,650) 0 <1,271,650>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成28年5月19日) 流用元: D-4-1災害公営住宅整備事業(明神前団地(災)) 流用額: 84,992千円(国費: H23補正予算74,368千円) 【他事業より流用】(平成28年5月19日) 流用元: D-4-10災害公営住宅整備事業(上山団地) 流用額: 43,834千円(国費: H23繰越予算38,354千円) 【他事業より流用】(平成28年5月19日) 流用元: D-4-12災害公営住宅整備事業(津野沢団地) 流用額: 72,373千円(国費: H23繰越予算63,326千円) 【他事業より流用】(平成28年5月19日) 流用元: D-4-15災害公営住宅整備事業(中赤崎団地) 流用額: 155,960千円(国費: H24繰越予算136,465千円) 計357,158千円(国費: 計312,513千円 H23補正予算 74,368千円、H23繰越予算101,680千円、H24繰越予算 136,465千円) 流用後交付対象事業費: 1,856,558千円(国費: 1,624,487 千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-1-17湖路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 14,957千円(国費: H25当初繰越予算13,087千 円) 流用後交付対象事業費: 1,841,601千円(国費: 1,611,400 千円) 【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地地区画整理効果 促進(接地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 12,334千円(国費: H29当初繰越予算10,792千 円) 流用後交付対象事業費: 1,829,267千円(国費: 1,600,608 千円) ※事業完了		
140	A - 2 - 3	被災学校移転改築事業(越喜来小学校防災 備蓄倉庫)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(14,463) 0 <14,463>	(0) 0 <0>	(14,463) 0 <14,463>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(8,948) 0 <8,948>	(5,515) 0 <5,515>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成28年9月9日) 流用元: A-2-9被災学校移転改築事業(越喜来小学校屋外 運動場整備) 流用額: 685千円(国費: H26当初繰越予算456千円) 流用後交付対象事業費: 15,148千円(国費: 10,097千円) ※事業完了	
141	A - 2 - 4	被災学校移転改築事業(越喜来小学校学校 クラブハウス)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(99,559) 0 <99,559>	(0) 0 <0>	(99,559) 0 <99,559>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(24,518) 0 <24,518>	(35,604) 0 <35,604>	(39,437) 0 <39,437>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成28年9月9日) 流用元: A-2-9被災学校移転改築事業(越喜来小学校屋外 運動場整備) 流用額: 1,045千円(国費: H26当初繰越予算696千円) 流用後交付対象事業費: 100,604千円(国費: 67,068千円) ※事業完了
142	B - 3 - 1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所 分)	越喜来地区 越喜来こども園	県	市	間接	前回まで 今回 計	(5,358) 0 <5,358>	(0) 0 <0>	(5,358) 0 <5,358>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(5,358) 0 <5,358>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	事業完了
143	C - 5 - 3	綾里地区漁業集落防災機能強化事業	綾里地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(241,680) 0 <241,680>	(0) 0 <0>	(241,680) 0 <241,680>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(41,000) 0 <41,000>	(45,480) 0 <45,480>	(155,200) 0 <155,200>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: ◆C-7-2-1水産業共同利用施設復興整備事業 (設備等支援) 流用額: 7,440千円(国費: H27当初繰越予算5,580千円) 流用後交付対象事業費: 249,120千円(国費: 186,839千 円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: C-5-2越喜来地区漁業集落防災機能強化事業 流用額: 4,079千円(国費: H27当初繰越予算3,059千円) 流用後交付対象事業費: 245,041千円(国費: 183,780千 円) ※事業完了

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間流用額, 全体事業費 (注5), うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間 (注6), 備考 (注7). Rows 144-153.

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	前回まで 今回 計	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度							
154	◆ D - 4 - 3 - 2	公営住宅長寿命化計画策定事業	盛・大船渡・末 崎・赤崎・楯ノ浦・ 猪川・日頃市・綾 里・越喜来	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,696) 0 <6,696>	(0) 0 <0>	(6,696) 0 <6,696>	<0>	<0>	<0>	<0>	(2,232) 0 <2,232>	(4,464) 0 <4,464>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ215) 0 <Δ215>	6,481		6,481	27 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 215千円(国費: H26当初繰越予算172千円) 流用後交付対象事業費: 6,481千円(国費: 5,184千円) ※事業完了
155	A - 2 - 12	被災学校移転改築事業(赤崎小学校太陽光 発電設備整備)	赤崎地区 赤崎小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(35,947) 0 <35,947>	(0) 0 <0>	(35,947) 0 <35,947>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(35,947) 0 <35,947>	<0>	<0>	<0>	<0>	(5,515) 0 <5,515>	41,462		41,462	28 ~ 28	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: A-2-4学校施設環境改善事業(学校給食施設の 改築)(共同分) 流用額: 1,676千円(国費: H25当初予算1,257千円) 流用元: A-2-2学校施設環境改善事業(学校給食施設の 改築)(自校分) 流用額: 510千円(国費: H25当初予算302千円) 流用元: A-2-6被災学校移転改築事業(赤崎中学校防災 備蓄倉庫) 流用額: 88千円(国費: H26当初繰越予算66千円) 流用元: A-2-8被災学校移転改築事業(赤崎中学校クラブ ハウス) 流用額: 621千円(国費: H26当初繰越予算466千円) 流用元: ◆A-1-2-2越喜来小学校移転改築事業(教員等 整備) 流用額: 1,412千円(国費: H26当初繰越予算1,059千円) 流用元: A-2-15被災学校移転改築事業(赤崎中学校武道 場) 流用額: 1,208千円(国費: H26当初繰越予算906千円) 計5,515千円(国費: H26当初繰越予算4,136千円) 流用後交付対象事業費: 41,462千円(国費: 31,096千円) ※事業完了	
156	A - 2 - 13	被災学校移転改築事業(越喜来小学校太陽 発電設備整備)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(35,947) 0 <35,947>	(0) 0 <0>	(35,947) 0 <35,947>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(35,947) 0 <35,947>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	35,947		35,947	28 ~ 28	事業完了	
157	A - 2 - 14	被災学校移転改築事業(赤崎中学校太陽光 発電設備整備)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(35,947) 0 <35,947>	(0) 0 <0>	(35,947) 0 <35,947>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(35,947) 0 <35,947>	<0>	<0>	<0>	<0>	(4,053) 0 <4,053>	40,000		40,000	28 ~ 28	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: A-1-4被災学校移転改築事業(赤崎中学校本校 舎) 流用額: 4,053千円(国費: H26当初繰越予算3,039千円) 流用後交付対象事業費: 40,000千円(国費: 29,999千円) ※事業完了	
158	◆ A - 1 - 1 - 2	赤崎小学校移転改築事業(教員等整備事 業)	赤崎地区 赤崎小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,684) 0 <12,684>	(0) 0 <0>	(12,684) 0 <12,684>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(12,684) 0 <12,684>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	12,684		12,684	28 ~ 28	事業完了	
159	◆ A - 1 - 2 - 2	越喜来小学校移転改築事業(教員等整備事 業)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(9,758) 0 <9,758>	(0) 0 <0>	(9,758) 0 <9,758>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(9,758) 0 <9,758>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ1,324) 0 <Δ1,324>	8,434		8,434	28 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: A-2-12被災学校移転改築事業(赤崎小学校太陽光発電 設備整備) 流用額: 1,324千円(国費: H26当初繰越予算1,059千円) 流用後交付対象事業費: 8,434千円(国費: 6,747千円) ※事業完了	
160	◆ A - 1 - 4 - 2	赤崎中学校移転改築事業(教員等整備事 業)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,649) 0 <12,649>	(0) 0 <0>	(12,649) 0 <12,649>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(12,649) 0 <12,649>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	12,649		12,649	28 ~ 28	事業完了	
161	◆ D - 17 - 2 - 5	地ノ森(新田)地区内水排水対策事業	大船渡地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(402,858) 0 <402,858>	(0) 0 <0>	(402,858) 0 <402,858>	<0>	<0>	<0>	<0>	(45,117) 0 <45,117>	(150,350) 0 <150,350>	(108,600) 0 <108,600>	(98,791) 0 <98,791>	<0>	<0>	(0) 21,000 <21,000>	423,858		423,858	27 ~ 32	【他事業より流用】(令和2年5月19日) 流用元: ◆F-2-1-1市街地復興効果促進事業 流用額: 21,000千円(国費: H23繰越予算10,800千円) 流用後交付対象事業費: 423,858千円(国費: 339,086千 円)	
162	◆ D - 23 - 8 - 1	市道開盤線道路改良事業	綾里地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(10,908) 0 <10,908>	(0) 0 <0>	(10,908) 0 <10,908>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(10,908) 0 <10,908>	<0>	<0>	<0>	<0>	(87,503) 0 <87,503>	98,411		98,411	28 ~ 30	【他事業より流用】(平成29年5月10日) 流用元: D-1-21道路新設・改良事業(水浜地区) 流用額: 32,294千円(国費: H25当初繰越予算25,835千円) 流用元: D-1-23道路新設事業(崎岸地区) 流用額: 35,817千円(国費: H25当初繰越予算28,653千円) 流用元: D-4-15災害公営住宅整備事業(中赤崎団地) 流用額: 19,392千円(国費: H24当初繰越予算15,514千円) 計: 87,503千円(国費: 70,002千円) 流用後交付対象事業費: 98,411千円(国費: 78,728千円) ※事業完了	
163	A - 2 - 15	被災学校移転改築事業(赤崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(84,963) 0 <84,963>	(0) 0 <0>	(84,963) 0 <84,963>	<0>	<0>	<0>	<0>	(12,363) 0 <12,363>	(72,600) 0 <72,600>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ1,360) 0 <Δ1,360>	83,603		83,603	28 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: A-2-12被災学校移転改築事業(赤崎小学校太陽光発電 設備整備) 流用額: 1,360千円(国費: H26当初繰越予算906千円) 流用後交付対象事業費: 83,603千円(国費: 55,736千円) ※第13回申請時に基本国費率に変更となったため、№ 147: A-2-7事業から分割されたもの。 ※事業完了	
164	◆ D - 23 - 10 - 1	浦浜地区多目的広場整備事業	越喜来地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(10,251) 0 <10,251>	(0) 0 <0>	(10,251) 0 <10,251>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(10,251) 0 <10,251>	<0>	<0>	<0>	<0>	(46,471) 0 <46,471>	56,722		56,722	28 ~ 30	【他事業より流用】(平成29年5月10日) 流用元: D-4-15災害公営住宅整備事業(中赤崎団地) 流用額: 46,471千円(国費: H24当初繰越予算37,176千円) 流用後交付対象事業費: 56,722千円(国費: 45,376千円) ※事業完了	

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和2年6月時点

(単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費, 全体事業期間, 備考. Includes summary rows for '合計' and 'うち' categories.

Summary table with columns: 都道府県名, 岩手県, 担当部署名, 災害復興局 復興政策課, 担当者氏名, 古澤愛子, 市町村名, 大船渡市, 電話番号, 0192-27-3111(内339), メールアドレス, 01795@city.ofunato.lg.jp

- (注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。