

(様式 1-3)

奥州市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	2	事業名	災害公営住宅整備事業 (奥州)	事業番号	D-4-1
交付団体		県	事業実施主体 (直接/間接)	県 (直接)	
総交付対象事業費		0 (千円)	全体事業費	275,552 (千円)	
事業概要					
<p>東日本大震災により住宅を失い、岩手県内陸部に避難し、みなし仮設住宅等に入居している被災者の居住の安定を図るため、災害公営住宅を奥州市内に建設し、被災者用の恒久的な住宅を提供 (14 戸) するものである。</p> <p>【建設決定経緯】</p> <p>震災から 5 年経過し、みなし仮設住宅の解消や、自力で住宅再建できない者への対策 (低所得者対策) が必要となるが、平成 27 年 9 月に公表した被災者アンケートで、岩手県内陸部への避難者の半数が岩手県内陸部への定住を希望していることが判明した。</p> <p>そのため、被災者意向調査を行い、その結果必要戸数が判明したが、その必要戸数分を岩手県内陸部の公営住宅で確保できないことから、被災市町村の同意を得た上で、内陸部に災害公営住宅を建設するものとした。</p> <p>【被災市町村別内訳戸数】</p> <p>宮古市 1、山田町 1、大船渡市 3、陸前高田市 2、石巻市 1、気仙沼市 4、南三陸町 1、郡山市 1、計 14</p> <p>【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】</p> <p>被災者の生活の安定と住環境の再建等への支援/災害公営住宅等整備事業</p> <p>東日本大震災により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住宅を供給 (事業間流用による経費の変更) (平成 29 年 5 月 10 日)</p> <p>新規に整備の必要が生じたため、陸前高田市 D-4-2 災害公営住宅整備事業 (高田) より 83,857 千円 (国費: H23 繰越予算 73,374 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 83,857 千円 (国費: 73,374 千円) となる。</p> <p>【事業間流用による経費の変更】 (平成 30 年 5 月 10 日)</p> <p>当該団地の建設工事にかかる H30 年度分の事業費を執行するため、釜石市 D-4-8 災害公営住宅整備事業 (鵜住居・片岸) より 127,277 千円 (国費: H23 繰越予算 111,367 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 211,134 千円 (国費 184,741 千円) となる。</p> <p>【事業間流用による経費の変更】 (平成 30 年 10 月 10 日)</p> <p>事業期間の修正により早期に事業完了することに伴い、当該団地の建設工事にかかる残事業費を執行するため、釜石市 D-4-6 災害公営住宅整備事業 (平田) より 126,384 千円 (国費: H23 繰越予算 110,586 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 337,518 千円 (国費: 295,327 千円) となる。</p> <p>【事業間流用による経費の変更】 (令和元年 5 月 10 日)</p> <p>事業完了により事業費が減額したため、陸前高田市 D-1-5 まちづくり連携道路整備事業 (久保～泊) へ 91,429 千円 (国費: H23 繰越予算 80,000 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 314,660 千円 (国費: 275,327 千円) となる。</p> <p>【事業間流用による経費の変更】 (令和元年 10 月 7 日)</p> <p>事業完了により事業費が減額したため、陸前高田市 D-1-5 まちづくり連携道路整備事業 (久保～泊) へ 39,108 千円 (国費: H23 繰越予算 34,219 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 275,552 千円 (国費: 241,108 千円) となる。</p>					
当面の事業概要					
平成 27～28 年度 被災者意向調査					
平成 29 年度 用地購入、事業者選定、建築設計 (第 18 回申請)					

平成 30 年度 建築設計、建築工事（第 2 1 回申請）（第 2 2 回申請）、入居

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災により住宅を失い、岩手県内陸部に避難しみなし仮設住宅等に入居している被災者に対して行った被災者意向調査の結果、奥州市内への建設必要戸数は 1 4 戸である。

※区域の被害状況も記載して下さい。

関連する災害復旧事業の概要

なし

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号

事業名

交付団体

基幹事業との関連性

(様式 1-3)

奥州市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	3	事業名	災害公営住宅駐車場整備事業 (奥州)	事業番号	◆D-4-1-2
交付団体	県		事業実施主体 (直接/間接)	県 (直接)	
総交付対象事業費	0 (千円)		全体事業費	1,783 (千円)	
事業概要					
<p>東日本大震災により住宅を失い、岩手県内陸部に避難し、みなし仮設住宅等に入居している被災者の居住の安定を図るため、災害公営住宅を奥州市内に建設し、被災者用の恒久的な住宅を提供するのにあわせ、駐車場を整備するものである。</p> <p>【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 被災者の生活の安定と住環境の再建等への支援/災害公営住宅等整備事業 東日本大震災により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住宅を供給</p> <p>【事業間流用による経費の変更】(平成 30 年 10 月 10 日) 新規に整備の必要が生じたため、陸前高田市◆D-4-2-1 災害公営住宅駐車場整備事業より 2,450 千円(国費: H23 繰越予算 1,960 千円)を流用。これにより、交付対象事業費は 2,450 千円(国費: 1,960 千円)となる。</p> <p>【事業間流用による経費の変更】(令和元年 10 月 7 日) 事業完了により事業費が減額したため、陸前高田市 D-1-5 まちづくり連携道路整備事業(久保~泊)へ 667 千円(国費: H23 繰越予算 533 千円)を流用。これにより、交付対象事業費は 1,783 千円(国費: 1,427 千円)となる。</p>					
当面の事業概要					
平成 30 年度 工事、供用(第 2 2 回申請)					
東日本大震災の被害との関係					
<p>東日本大震災により住宅を失い、岩手県内陸部に避難しみなし仮設住宅等に入居している被災者に対して行った被災者意向調査の結果、奥州市内への建設必要戸数は 14 戸である。</p> <p>※区域の被害状況も記載して下さい。</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
なし					
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。					
関連する基幹事業					
事業番号	D-4-1				
事業名	災害公営住宅整備事業 (奥州)				
交付団体	県				
基幹事業との関連性					
災害公営住宅の建設に伴って駐車場の整備を行い、団地内の居住性、利便性の向上を図るものである。					