

令和6年度「第2期岩手県国土強靱化地域計画」目標指標進捗管理表
～岩手の強靱化を進める93の指標～
(※太字はKPIとして設定した指標)

補足資料2

番号	目標指標										担当 部局
	指標名	目標値・実績値									
【１）行政機能・情報通信・防災教育分野】 21指標（KPI：11指標）											
1	市町村庁舎の耐震化率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値	85.0	87.5	90.0	89.1	90.3	92.7	93.9	95.0	
		実績値	80.2	85.9	89.0	91.0	92.7	－			
		進捗率	89.1%	95.4%	98.9%	95.8%	97.6%	－	0.0%	0.0%	
2	市町村を対象とした防災研修会の実施回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値				1	2	3	4	5	
		実績値				1	1	2			
		進捗率				20.0%	20.0%	40.0%	0.0%	0.0%	
3	広域防災拠点における災害備蓄物資の更新回数（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値				1	2	4	4	4	
		実績値				5	4	6			
		進捗率				125.0%	100.0%	150.0%	0.0%	0.0%	
4	各道県連絡会議等の開催回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	4	5	6	1	2	3	4	5	
		実績値	4	4	5	1	1	2			
		進捗率	66.7%	66.7%	83.3%	20.0%	20.0%	40.0%	0.0%	0.0%	
5	災害警備拠点警察施設整備数（累計）（箇所）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	警察 本部
		目標値	144	148	151	152	154	157	160	163	
		実績値	145	147	149	152	154	155			
		進捗率	96.0%	97.4%	98.7%	93.3%	94.5%	95.1%	0.0%	0.0%	
6	災害警備に係る教養・訓練修了者数（累計）（人）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	警察 本部
		目標値	140	160	180	200	220	240	260	280	
		実績値	145	164	202	217	229	244			
		進捗率	80.6%	91.1%	112.2%	77.5%	81.8%	87.1%	0.0%	0.0%	
7	停電による信号機の機能停止を防止する信号機電源付加装置の整備台数（累計）（台）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	警察 本部
		目標値	71	73	76	82	86	90	95	100	
		実績値	70	74	78	83	89	93			
		進捗率	92.1%	97.4%	102.6%	83.0%	89.0%	93.0%	0.0%	0.0%	
8	消防本部、消防署等庁舎の耐震化率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	91.0	92.1	97.8	95.8	96.8	96.8	96.8	97.9	
		実績値	94.7	97.2	97.2	97.2	97.9	－			
		進捗率	96.8%	99.4%	99.4%	99.3%	100.0%	－	0.0%	0.0%	
9	岩手県ヘリコプター等運用調整会議の開催回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	5	6	7	1	2	3	4	5	
		実績値	5	6	7	1	2	3			
		進捗率	71.4%	85.7%	100.0%	20.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	
10	救急救命士の生涯教育における県単位研修会の開催回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	5	6	7	1	2	3	4	5	
		実績値	5	6	6	1	2	3			
		進捗率	71.4%	85.7%	85.7%	20.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	
11	消防設備士講習の実施回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	25	30	35	6	12	18	24	30	
		実績値	27	33	39	6	12	18			
		進捗率	77.1%	94.3%	111.4%	20.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	

番号	目標指標										担当 部局
	指標名	目標値・実績値									
12	緊急消防援助隊ブロック合同訓練への参加回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	5	6	7	1	2	3	4	5	
		実績値	5	5	6	0	1	2			
		進捗率	71.4%	71.4%	85.7%	0.0%	20.0%	40.0%	0.0%	0.0%	
13	緊急消防援助隊登録数（隊）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	96	－	－	100	100	100	100	100	
		実績値	98			105	105	105			
		進捗率	102.1%			105.0%	105.0%	105.0%	0.0%	0.0%	
14	私立学校の耐震化率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	ふるさと振興 部
		目標値	89.1	88.4	89.7	91.1	92.5	92.3	92.9	93.5	
		実績値	87.0	88.3	88.3	89.5	91.9	92.4			
		進捗率	97.0%	98.4%	98.4%	95.7%	98.3%	98.8%	0.0%	0.0%	
15	学校安全計画に災害安全に関する安全点検について盛り込まれている私立学校の割合（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	ふるさと振興 部
		目標値	83.0	86.0	90.0	89.5	100.0	－	－	－	
		実績値	79.1	－	－	－	－				
		進捗率	87.9%			－	－				
16	防災教育研修会の開催回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	5	6	7	1	2	3	4	5	
		実績値	5	6	6	1	2	3			
		進捗率	71.4%	85.7%	85.7%	20.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	
17	携帯電話不感地域人口（人）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	ふるさと振興 部
		目標値	3,256	3,109	3,071	1,400	1,300	0	0	－	
		実績値	3,032	2,688	1,499	1,357	691	370			
		進捗率	101.3%	114.2%	204.9%	3.1%	50.6%	71.5%			
18	県総合防災訓練の実施回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	4	5	6	1	2	3	4	5	
		実績値	4	4	5	1	2	3			
		進捗率	66.7%	66.7%	83.3%	20.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	
19	県総合防災訓練実施地域市町村数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	12	14	16	2	4	9	11	13	
		実績値	12	12	14	2	5	9			
		進捗率	75.0%	75.0%	87.5%	15.4%	38.5%	69.2%	0.0%	0.0%	
20	県職員派遣による市町村職員防災対応研修会の実施回数（累計）（市町村）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値				10	20	48	64	80	
		実績値				16	33	46			
		進捗率				20.0%	41.3%	57.5%	0.0%	0.0%	
21	県総合防災訓練における孤立可能性集落からの救助を想定した訓練の実施回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	4	5	6	1	2	3	4	5	
		実績値	4	4	4	1	2	3			
		進捗率	66.7%	66.7%	66.7%	20.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	

番号	指標名		目標指標								担当 部局
			目標値・実績値								
【２）住宅・都市分野】 ９指標（KPI：５指標）											
1	住宅の耐震化率（推計値）（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値	81.7	83.3	85.0	85.9	86.8	87.6	88.5	90.0	
		実績値	83.3	－	－	－	－	－			
		進捗率	98.0%	－	－	－	－	－	0.0%	0.0%	
2	県営住宅の長寿命化計画に基づく修繕・改善着工率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値						48.5	71.4	82.8	
		実績値					22.8	37.1			
		進捗率						44.8%	0.0%	0.0%	
3	防災公園数（累計）（箇所）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値	62	64	66	67	68	69	70	71	
		実績値	63	63	74	74	73	－			
		進捗率	95.5%	95.5%	112.1%	104.2%	102.8%	－	0.0%	0.0%	
4	電線共同溝整備延長（km）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値	27.9	－	－	29.0	30.2	30.8	31.4	32.0	
		実績値	27.9			29.0	30.3	30.7			
		進捗率	100.0%			90.6%	94.7%	95.9%	0.0%	0.0%	
5	空家等対策計画策定市町村数（累計）（市町村）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値				27	28	28	30	32	
		実績値				25	25	26			
		進捗率				78.1%	78.1%	81.3%	0.0%	0.0%	
6	水道基幹管路の耐震適合率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	環境生 活部
		目標値	52.6	54.2	55.8	55.8	57.4	39.3	40.0	40.7	
		実績値	49.1	49.5	48.1	38.6	54.3	－			
		進捗率	88.0%	88.7%	86.2%	94.8%	133.4%	－	0.0%	0.0%	
7	耐震適合性のある水道基幹管路の整備延長（m）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	環境 生活部
		目標値				888,693	920,373	1,086,031	1,106,031	1,126,031	
		実績値				1,066,031	1,500,053	－			
		進捗率				94.7%	133.2%	－	0.0%	0.0%	
8	浄水場・配水場耐震化計画策定率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	環境 生活部
		目標値				44.8	48.3	51.7	58.6	69.0	
		実績値				48.3	48.3	－			
		進捗率				70.0%	70.0%	－	0.0%	0.0%	
9	内水ハザードマップ作成勉強会の開催回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土整 備部
		目標値				1	2	3	4	5	
		実績値				1	2	3			
		進捗率				20.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	

番号	目標指標										担当 部局
	指標名	目標値・実績値									
【３）保健医療・福祉分野】 11指標（KPI：9指標）											
1	病院の耐震化率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	保健 福祉部
		目標値	72.0	75.0	76.3	77.2	77.2	78.3	78.3	82.6	
		実績値	73.1	74.7	76.1	78.3	78.3	－			
		進捗率	95.8%	97.9%	99.7%	94.8%	94.8%	－	0.0%	0.0%	
2	災害拠点病院におけるDMA T数 （累計）（チーム）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	保健 福祉部
		目標値	37	37	37	41	42	42	43	43	
		実績値	37	41	39	40	42	49			
		進捗率	100.0%	110.8%	105.4%	93.0%	97.7%	114.0%	0.0%	0.0%	
3	オンライン診療実施体制整備医療機 関数（累計）（施設）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	保健 福祉部
		目標値						31	36	41	
		実績値					41	81			
		進捗率						197.6%	0.0%	0.0%	
4	市町村職員を対象とした災害援助法 に係る研修会への参加市町村数（市 町村）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値				33	33	33	33	33	
		実績値				33	28	26			
		進捗率				100.0%	84.8%	78.8%	0.0%	0.0%	
5	避難行動要支援者の個別避難計画を 作成している市町村数（市町村）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値						25	28	31	
		実績値					22	27			
		進捗率						87.1%	0.0%	0.0%	
6	災害派遣福祉チーム数（チーム）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	保健福 祉部
		目標値	50	50	50	50	50	50	50	50	
		実績値	49	51	46	48	48	46			
		進捗率	98.0%	102.0%	92.0%	96.0%	96.0%	92.0%	0.0%	0.0%	
7	認知症サポーター数（累計）（人）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	保健福 祉部
		目標値	157,000	169,000	181,000	36,000	48,000	60,000	72,000	84,000	
		実績値	160,978	174,560	183,873	31,172	41,382	53,649			
		進捗率	88.9%	96.4%	101.6%	37.1%	49.3%	63.9%	0.0%	0.0%	
8	3人以上の女性委員が参画する市町 村防災会議の割合（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部・ 環境生 活部
		目標値						78.8	84.8	90.9	
		実績値					72.7	72.7			
		進捗率						80.0%	0.0%	0.0%	
9	災害時多言語サポーター認定者数 （累計）（人）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	ふるさ と振興 部
		目標値				51	61	71	81	91	
		実績値				52	55	63			
		進捗率				57.1%	60.4%	69.2%	0.0%	0.0%	
10	災害派遣精神医療チーム（DPAT）の チーム員を対象とした研修会の実施 回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	保健福 祉部
		目標値				1	2	3	4	5	
		実績値				1	2	3			
		進捗率				33.3%	66.7%	100.0%	0.0%	0.0%	
11	災害時の同行避難に関する訓練等参 加者数（累計）（人）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	環境生 活部
		目標値				150	200	260	320	380	
		実績値				106	181	350			
		進捗率				27.9%	47.6%	92.1%	0.0%	0.0%	

番号	目標指標										担当 部局
	指標名	目標値・実績値									
【４）産業分野】 10指標（KPI：9指標）											
1	災害時の燃料供給に係る訓練への参加回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部・ 商工労働 観光部
		目標値				1	2	3	4	5	
		実績値				1	2	3			
		進捗率				20.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	
2	東日本大震災津波からの復旧以降に実施した石油コンビナート等総合防災訓練の回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	—	3	3	1	—	2	—	3	
		実績値			2	0		0			
		進捗率			66.7%	0.0%		0.0%		0.0%	
3	再生可能エネルギーによる電力自給率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	環境 生活部
		目標値	25.0	29.0	35.0	36.0	37.0	50.9	51.0	53.8	
		実績値	29.5	34.4	41.7	38.6	41.0	—			
		進捗率	84.3%	98.3%	119.1%	71.7%	76.2%	—	0.0%	0.0%	
4	再生可能エネルギーを活用した県営発電所数（箇所）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	企業局
		目標値	19	19	19	20	20	20	20	20	
		実績値	19	19	19	20	20	20			
		進捗率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	
5	チップの利用量（BD t）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値				233,000	233,800	230,650	230,790	230,930	
		実績値				243,110	299,810	—			
		進捗率				105.3%	129.8%	—	0.0%	0.0%	
6	地域の中心経営体等への農地集積面積（累計）（ha）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値	95,000	100,700	103,000	105,300	107,600	109,900	112,200	114,500	
		実績値	92,444	100,075	100,584	102,241	103,731	102,811			
		進捗率	89.8%	97.2%	97.7%	89.3%	90.6%	89.8%	0.0%	0.0%	
7	荒廃農地面積（ha）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値	4,950	4,950	4,950	3,960	3,570	3,180	2,790	2,400	
		実績値	4,766	4,500	4,073	3,267	3,745	—			
		進捗率	103.9%	110.0%	121.5%	73.5%	64.1%	—	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	水田整備面積（ha）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値				15,700	16,000	16,400	16,700	17,000	
		実績値				15,814	16,109	16,452			
		進捗率				93.0%	94.8%	96.8%	0.0%	0.0%	
9	再造林面積（ha）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値				950	1,000	1,050	1,100	1,150	
		実績値				993	804	849			
		進捗率				86.3%	69.9%	73.8%	0.0%	0.0%	
10	漁港施設の長寿命化対策実施施設数（累計）（施設）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値				15	20	29	34	39	
		実績値				19	24	30			
		進捗率				48.7%	61.5%	76.9%	0.0%	0.0%	

番号	目標指標										担当 部局
	指標名	目標値・実績値									
【５）国土保全・交通分野】 18指標（KPI：13指標）											
1	緊急輸送道路の法面等の平成29年度 点検要対策箇所（ランクA）のうち、 対策完了率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値				9.7	16.1	20.4	24.7	29.0	
		実績値				9.7	16.1	20.4			
		進捗率				33.4%	55.5%	70.3%	0.0%	0.0%	
2	基幹農道の保全対策整備延長（km）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値				17.8	19.4	21.2	21.9	23.1	
		実績値				20.1	20.7	21.0			
		進捗率				87.0%	89.6%	90.9%	0.0%	0.0%	
3	林道橋・林道トンネルを対象とした 保全整備率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値				10	13	24	27	34	
		実績値				10	13	17			
		進捗率				29.4%	38.2%	50.0%	0.0%	0.0%	
4	緊急輸送道路における落橋等のおそ れがある橋梁（15m以上・複数径 間）の耐震補強進捗率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値				95.3	95.8	96.4	96.9	98.0	
		実績値				94.7	95.3	95.3			
		進捗率				96.6%	97.2%	97.2%	0.0%	0.0%	
5	緊急輸送道路の整備延長（km）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値				25.9	38.1	38.1	39.4	40.5	
		実績値				32.5	36.6	38.3			
		進捗率				80.2%	90.4%	94.6%	0.0%	0.0%	
6	津波浸水想定区域の設定市町村数 （累計）（市町村）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値	0	0	12	12	－	－	－	－	
		実績値	0	0	0	12					
		進捗率	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%					
7	地震や津波に対する防波堤・岸壁等 の安全性が確保された海上輸送拠点 漁港の割合（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林水 産部
		目標値				29	29	36	43	50	
		実績値				29	29	36			
		進捗率				58.0%	58.0%	72.0%	0.0%	0.0%	
8	漁港からの避難誘導対策実施漁港数 （累計）（漁港）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林水 産部
		目標値				3	5	7	9	11	
		実績値				3	5	7			
		進捗率				27.3%	45.5%	63.6%	0.0%	0.0%	
9	河川整備率（県管理）（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土整 備部
		目標値	49.0	49.3	50.0	50.8	51.3	52.3	52.4	52.5	
		実績値	49.1	49.3	50.6	51.9	52.6	52.7			
		進捗率	98.2%	98.6%	101.2%	98.9%	100.2%	100.4%	0.0%	0.0%	
10	農業用ため池の機能診断（耐震性評 価）実施箇所数（箇所）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林水 産部
		目標値						133	143	153	
		実績値					118	154			
		進捗率						100.7%	0.0%	0.0%	
11	山地災害防止機能が確保された集落 数（累計）（集落）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値	985	985	990	995	1,000	1,005	1,010	1,015	
		実績値	980	985	990	995	1,000	1,005			
		進捗率	99.0%	99.5%	100.0%	98.0%	98.5%	99.0%	0.0%	0.0%	
12	県営発電施設及び管理所等の耐震化 率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	企業局
		目標値	65.0	75.0	85.0	100	－	－	－	－	
		実績値	80.0	80.0	90.0	95					
		進捗率	94.1%	94.1%	105.9%	95.0%	0.0%	0.0%			

番号	目標指標										担当 部局
	指標名	目標値・実績値									
13	県工業用水道施設（管路）耐震化率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	企業局
		目標値	60.0	60.0	64.0	65	71	72	72	75	
		実績値	60.0	62.0	65.0	69	72	73			
		進捗率	93.8%	96.9%	101.6%	92.0%	96.0%	97.3%	0.0%	0.0%	
14	再造林面積【再掲】（ha）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林水 産部
		目標値				950	1,000	1,050	1,100	1,150	
		実績値				993	804	849			
		進捗率				86.3%	69.9%	73.8%	0.0%	0.0%	
15	農業用排水路等の長寿命化対策着手施設数（累計）（施設）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値				94	97	102	105	108	
		実績値				96	99	102			
		進捗率				88.9%	91.7%	94.4%	0.0%	0.0%	
16	漁港施設の防災・減災対策実施施設数（累計）（施設）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値				28	35	38	39	40	
		実績値				30	36	38			
		進捗率				75.0%	90.0%	95.0%	0.0%	0.0%	
17	漁港施設の長寿命化対策実施施設数（累計）【再掲】（施設）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値				15	20	29	34	39	
		実績値				19	24	30			
		進捗率				48.7%	61.5%	76.9%	0.0%	0.0%	
18	地籍調査進捗率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値	85.7	86.0	86.0	85.9	86.0	86.2	86.3	86.4	
		実績値	85.4	85.7	86.0	86.1	86.3	86.5			
		進捗率	99.3%	99.7%	100.0%	99.7%	99.9%	100.1%	0.0%	0.0%	

【6】リスクコミュニケーション分野 5指標（KPI：4指標）											
1	県管理河川における洪水浸水想定区域の指定河川数（累計）（河川）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土整 備部
		目標値						128	213	294	
		実績値					58	128			
		進捗率						43.5%	0.0%	0.0%	
2	ハザードマップ作成等ソフト対策を実施した防災重点ため池の割合（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林水 産部
		目標値				70	100	－	－	－	
		実績値				70	100				
		進捗率				98.6%	140.8%				
3	土砂災害基礎調査結果公表箇所数（累計）（箇所）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土整 備部
		目標値						14,805	16,305	17,805	
		実績値					13,305	14,814			
		進捗率						83.2%	0.0%	0.0%	
4	県管理河川における水位周知河川の指定河川数（累計）（河川）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土整 備部
		目標値						46	48	51	
		実績値					45	46			
		進捗率						90.2%	0.0%	0.0%	
5	文化財パトロールの実施回数（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	教育 委員会 事務局
		目標値	156	156	156	148	148	148	148	148	
		実績値	132	107	111	120	107	124			
		進捗率	84.6%	68.6%	71.2%	81.1%	72.3%	83.8%	0.0%	0.0%	

番号	目標指標										担当 部局
	指標名	目標値・実績値									
【 7 ） 老朽化対策分野】 4 指標（KPI： 1 指標）											
1	公共施設（学校施設を除く）の延床面積の削減率（令和2年度比）（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	総務部
		目標値						0.5	1.0	1.5	
		実績値					2.8	3.2			
		進捗率						213.3%	0.0%	0.0%	
2	法定点検において緊急措置段階（健全性Ⅳ）又は早期措置段階（健全性Ⅲ）と判定された橋梁の修繕率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土整備部
		目標値				43.9	59.4	70.8	87.7	100	
		実績値				47.6	67.9	78.8			
		進捗率				47.6%	67.9%	78.8%	0.0%	0.0%	
3	法定点検において緊急措置段階（健全性Ⅳ）又は早期措置段階（健全性Ⅲ）と判定されたトンネルの修繕率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土整備部
		目標値				35.4	56.3	70.8	85.4	100	
		実績値				43.8	64.6	79.2			
		進捗率				43.8%	64.6%	79.2%	0.0%	0.0%	
4	法定点検において緊急措置段階（健全性Ⅳ）又は早期措置段階（健全性Ⅲ）と判定された大型道路構造物の修繕率（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土整備部
		目標値				14.0	40.0	64.0	86.0	100	
		実績値				10.0	34.0	64.0			
		進捗率				10.0%	34.0%	64.0%	0.0%	0.0%	

【 8 ） 人口減少・少子高齢化対策分野】 4 指標（KPI：3 指標）											
1	活動中の元気なコミュニティ特選団体数（団体）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	ふるさと振興部
		目標値	182	191	203	215	227	237	249	261	
		実績値	179	184	193	213	225	234			
		進捗率	88.2%	90.6%	95.1%	81.6%	86.2%	89.7%	0.0%	0.0%	
2	地域共同活動による農地等の保全管理への参加人数（累計）（人）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林水産部
		目標値				82,855	83,155	85,000	85,300	85,600	
		実績値				84,402	84,631	84,674			
		進捗率				98.6%	98.9%	98.9%	0.0%	0.0%	
3	農林漁家民泊等利用者数（人回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林水産部
		目標値				31,239	31,839	50,000	70,000	71,000	
		実績値				20,888	35,881	46,059			
		進捗率				29.4%	50.5%	64.9%	0.0%	0.0%	
4	放課後の公的な居場所がある小学校区の割合（％）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	教育委員会事務局
		目標値	95.3	95.8	96.3	96.8	97.3	97.8	98.3	98.8	
		実績値	95.2	96.1	95.7	96.3	97.9	98.5			
		進捗率	98.9%	99.8%	99.4%	97.5%	99.1%	99.7%	0.0%	0.0%	

番号	目標指標										担当 部局
	指標名	目標値・実績値									
【 9 ）人材育成分野】 10指標（KPI：10指標）											
1	県地域防災サポーターの地域への派遣回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	130	140	150	30	60	109	147	186	
		実績値	164	204	236	32	84	141			
		進捗率	109.3%	136.0%	157.3%	17.2%	45.2%	75.8%	0.0%	0.0%	
2	自主防災組織に対する研修会の実施回数（累計）（回）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	復興防 災部
		目標値	10	12	14	2	4	6	8	10	
		実績値	10	12	14	2	3	5			
		進捗率	71.4%	85.7%	100.0%	20.0%	30.0%	50.0%	0.0%	0.0%	
3	リーディング経営体の育成数（累計）（経営体）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値	80	95	110	125	140	150	165	180	
		実績値	77	93	108	121	136	150			
		進捗率	70.0%	84.5%	98.2%	67.2%	75.6%	83.3%	0.0%	0.0%	
4	いわてアグリフロンティアスクールの修了生数（累計）（人）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値				485	515	540	570	600	
		実績値				484	508	532			
		進捗率				80.7%	84.7%	88.7%	0.0%	0.0%	
5	新規就農者数（人/年）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値	260	260	260	260	260	280	280	280	
		実績値	245	268	312	277	291	286			
		進捗率	94.2%	103.1%	120.0%	98.9%	103.9%	102.1%	0.0%	0.0%	
6	いわて林業アカデミーの修了生数（累計）（人）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値				63	78	111	126	141	
		実績値				81	96	111			
		進捗率				57.4%	68.1%	78.7%	0.0%	0.0%	
7	中核的漁業経営体数（経営体）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値	500	505	510	515	520	287	292	297	
		実績値	450	418	268	277	414	368			
		進捗率	88.2%	82.0%	52.5%	93.3%	139.4%	123.9%	0.0%	0.0%	
8	新規漁業就業者数（人）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	農林 水産部
		目標値	60	65	70	70	70	50	50	50	
		実績値	47	45	48	47	30	16			
		進捗率	67.1%	64.3%	68.6%	94.0%	60.0%	32.0%	0.0%	0.0%	
9	経営革新アドバイザー派遣企業数（累計）（社）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値	62	65	68	56	57	58	59	60	
		実績値	55	55	56	56	56	56			
		進捗率	80.9%	80.9%	82.4%	93.3%	93.3%	93.3%	0.0%	0.0%	
10	経営力強化等をテーマとした講習会受講者数（人）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	県土 整備部
		目標値	660	680	700	450	450	450	450	450	
		実績値	544	562	521	688	810	576			
		進捗率	77.7%	80.3%	74.4%	152.9%	180.0%	128.0%	0.0%	0.0%	
【10）官民連携分野】 1指標（KPI：0指標）											
1	防災ボランティア活動推進に係る研修への参加関係機関・団体数（団体）		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	保健 福祉部
		目標値	53	57	61	45	45	45	45	45	
		実績値	21	45	46	32	50	38			
		進捗率	34.4%	73.8%	75.4%	71.1%	111.1%	84.4%	0.0%	0.0%	