

3 公共事業評価について

I 事前評価

公共事業事前評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村計画課	4	3			7
	2 農道整備事業	"		1			1
	3 農村地域防災減災事業	"		1			1
	小計		4	5			9
治山事業	4 復旧治山事業	森林保全課		3			3
	5 緊急予防治山事業	"		1			1
	6 緊急総合治山事業	"		1			1
	7 予防治山事業	"		8			8
	8 林地荒廃防止事業	"		3			3
	9 県単治山事業(崩壊地復旧)	"		4			4
小計			20			20	
林道事業	10 林道整備事業	森林保全課	1				1
	小計		1				1
水産基盤整備事業	11 漁港整備事業	漁港漁村課	2	9			11
	小計		2	9			11
合計			7	34			41

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	12 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		1			1
	13 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"		4			4
	14 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			8		8
	15 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"			1		1
	16 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"		1			1
	17 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)	道路環境課 廃棄物特別対策室			1		1
小計			7	9		16	
河川事業	18 総合流域防災事業(河川)	河川課		1			1
	小計			1			1
砂防事業	19 通常砂防事業	砂防災害課	2				2
	20 急傾斜地崩壊対策事業	"	1	1			2
	小計		3	1			4
公営住宅建設事業	21 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		1			1
	小計			1			1
合計			3	10	9		22

事前評価 合計	10	44	9	63
---------	----	----	---	----

事前評価結果の見方

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
								評価点数(100)	B/C(※修正B/C)	
100事業(00部00課) ※										
00	00	○	○	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【農業農村事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村計画課)

上西風	奥州市	R3	R8	区画整理29.4ha	919,000	a	a	AA	85.41	1.22
東田西部	奥州市	R3	R8	区画整理28.0ha	831,000	a	a	AA	85.41	1.14
柴沼	花巻市	R3	R12	区画整理45.7ha 用排水施設整備14.0ha	1,897,000	a	a	AA	83.41	1.22
太田	花巻市	R3	R12	区画整理228.7ha	4,045,000	a	a	AA	81.91	1.17
金取	遠野市	R3	R8	区画整理19.3ha	738,000	a	b	A	76.75	1.11
川舟	西和賀町	R3	R12	区画整理105.4ha	3,237,000	a	b	A	73.91	1.21
新山南	一関市	R3	R12	区画整理72.4ha	2,865,000	a	b	A	69.25	1.13

2 農道整備事業(農林水産部農村計画課)

江刈中部3期	葛巻町	R3	R5	農道L=450m	106,000	a	b	A	79.25	1.22
--------	-----	----	----	----------	---------	---	---	---	-------	------

3 農村地域防災減災事業(農林水産部農村計画課)

油井名沢	一関市	R3	R6	ため池改修1式	229,000	a	b	A	63.25	1.05
------	-----	----	----	---------	---------	---	---	---	-------	------

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【治山事業】

4 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

鳥ヶ沢	釜石市	R3	R3	谷止工1基	75,000	a	b	A	70	3.76
後ノ入	大船渡市	R3	R6	治山ダム3基 流路工0.82km	120,000	a	b	A	68	3.49
坂本沢	大船渡市	R3	R8	山腹工1.0ha(土留工、緑化工、落石防止工)	417,000	a	b	A	62	1.83

5 緊急予防治山事業(農林水産部森林保全課)

大明神	葛巻町	R3	R7	山腹工1式 落石予防工(固定工)1式	350,000	a	b	A	62	2.10
-----	-----	----	----	-----------------------	---------	---	---	---	----	------

6 緊急総合治山事業(農林水産部森林保全課)

堤	普代村	R3	R3	床固工1基	30,000	a	b	A	64	4.32
---	-----	----	----	-------	--------	---	---	---	----	------

7 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

羅賀	田野畑村	R3	R3	谷止工1基	27,000	a	b	A	79	7.64
泉沢	西和賀町	R3	R3	谷止工1基	30,000	a	b	A	73	8.42
蛇野	遠野市	R3	R3	谷止工1基	25,000	a	b	A	73	7.33
五郎沢	九戸村	R3	R3	谷止工1基	25,000	a	b	A	70	5.27
長根	奥州市	R3	R3	谷止工1基	30,000	a	b	A	69	5.45
生平	久慈市	R3	R3	山腹工0.06ha	27,000	a	b	A	64	3.44
浮野	一関市	R3	R3	山腹工0.04ha	20,000	a	b	A	63	6.60
外山	一関市	R3	R3	山腹工0.10ha	20,000	a	b	A	60	3.79

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

8 林地荒廃防止事業(農林水産部森林保全課)

内構	山田町	R3	R3	谷止工1基	20,000	a	b	A	77	12.90
上平田	釜石市	R3	R4	床固工1式 流路工1式	40,000	a	b	A	76	7.59
尾和田	岩泉町	R3	R4	谷止工2基	50,000	a	b	A	67	1.85

9 県単治山事業(崩壊地復旧)(農林水産部森林保全課)

野田	釜石市	R3	R3	帯工1式 水路工1式	5,000	a	b	A	71	7.57
礼田	一関市	R3	R3	山腹工0.01ha	5,000	a	b	A	65	7.75
羽山前	一関市	R3	R3	山腹工0.07ha	5,000	a	b	A	63	25.90
山口	一関市	R3	R3	水路工1式 護岸工1式	4,000	a	b	A	61	11.00

【林道事業】

10 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

小水内	遠野市	R3	R12	林道開設、幅員W=4.0m 延長L=10.400m	1,300,000	a	a	AA	83	1.34
-----	-----	----	-----	------------------------------	-----------	---	---	----	----	------

【水産基盤整備事業】

11 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

太田名部漁港	普代村 太田名部	R3	R6	-3m岸壁70m 臨港道路590m 用地舗装10,600㎡	370,000	a	a	AA	86	1.31
田老漁港	宮古市 田老	R3	R4	用地舗装4,300㎡	53,000	a	a	AA	83	1.32
広田漁港	陸前高田市 広田	R3	R3	海水取水施設1基	4,000	a	b	A	76	2.06
長部漁港	陸前高田市 長部	R3	R3	臨港道路50m	6,000	a	b	A	71	5.11
大浦漁港	山田町 大浦	R3	R7	北第1防波堤60m 防災施設1式	415,000	a	b	A	67	1.23
根白漁港	大船渡市 根白	R3	R11	東防波堤300.2m 内港第1防波堤75.6m	1,461,000	a	b	A	66	1.44
綾里漁港	大船渡市 綾里	R3	R9	南防波堤54.5m 護岸223.5m 船揚場90m 他	1,873,000	a	b	A	65	1.23
両石漁港	釜石市 両石	R3	R6	護岸20m 東防波堤125.7m	766,000	a	b	A	64	1.15
久喜漁港	久慈市 久喜	R3	R5	-4m岸壁30m 護岸91.7m	420,000	a	b	A	63	1.25
箱崎漁港	釜石市 箱崎	R3	R4	北防波堤55m -3m岸壁30m 船揚場44m	376,000	a	b	A	63	1.16
白浜(鶴住居)漁港	釜石市 白浜(鶴住居)	R3	R4	臨港道路600㎡	40,000	a	b	A	63	1.26

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

12 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 395号	阿子木	R3	R10	道路改築 L=2,290m	1,100,000	a	b	A	71	4.6 (8.0)
--------	-----	----	-----	---------------	-----------	---	---	---	----	--------------

13 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 一関北上線	長島	R3	R11	道路改築 L=1,930m	1,730,000	a	b	A	77	5.2 (8.4)
一 遠野住田線	下組町~六日町	R3	R7	道路改築 L=940m	567,000	a	b	A	75	7.1 (11.5)
主 二戸五日市線	柿ノ木平	R3	R12	道路改築 L=1,880m	2,000,000	a	b	A	70	0.8 (1.3)
一 釜石住田線	中埜	R3	R10	道路改築 L=900m	1,550,000	a	b	A	66	0.6 (1.0)

14 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 若柳花泉線	一関市涌津	R3	R7	歩道設備 L=570m	423,000	b	b	B	72	1.0
国 340号	九戸村長興寺	R3	R8	歩道設備 L=460m	360,000	b	b	B	72	1.0
一 古館停車場線	紫波町中島	R3	R10	歩道設備 L=210m	155,000	b	b	B	72	1.0
主 盛岡和賀線	花巻市北湯口	R3	R11	歩道設備 L=1,404m	530,000	b	b	B	70	2.0
主 花巻北上線	北上市黒岩	R3	R9	歩道設備 L=910m	250,000	b	b	B	67	2.6
一 矢巾西安庭線	矢巾町広宮沢	R3	R6	歩道設備 L=140m	50,000	b	b	B	67	2.1
一 清水野村崎野線	北上市村崎野	R3	R4	交差点改良 L=65m	34,000	b	b	B	63	1.2
一 雫石東八幡平線	雫石町長山の2	R3	R8	歩道設備 L=140m	95,000	b	b	B	60	1.1

15 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

主 盛岡横手線	西和賀町若畑の2	R3	R10	堆雪帯設置 L=1,150m	225,000	b	b	B	76	2.0
---------	----------	----	-----	----------------	---------	---	---	---	----	-----

16 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 矢巾停車場線	矢巾町又兵衛新田	R3	R12	無電柱化 L=2,270m	2,000,000	b	a	A	90	1.9
----------	----------	----	-----	---------------	-----------	---	---	---	----	-----

17 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)(県土整備部道路環境課・環境生活部廃棄物特別対策室)

八幡平市道 栴沢線	八幡平市栴沢	R3	R5	道路改良(橋梁) L=40m	478,000	a	b	A	71	0.9 (1.3)
-----------	--------	----	----	----------------	---------	---	---	---	----	--------------

事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【河川事業】

18 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

二級河川沢川	新中の橋	R3	R5	排水ポンプ施設1基	600,000	b	a	A	80	5.8
--------	------	----	----	-----------	---------	---	---	---	----	-----

【砂防事業】

19 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

二級河川片岸川水系	川目の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	350,000	a	a	AA	90	4.0
一級河川北上川水系	日照田の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	200,000	a	a	AA	80	5.8

20 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

—	釣山(2)	R3	R5	連結式地山補強土工 A=750㎡	100,000	a	a	AA	90	26.2
—	神明前	R3	R7	法面工6,140㎡	530,000	a	b	A	75	3.0

【公営住宅建設事業】

21 公営住宅建設事業(県土整備部建築住宅課)

銅谷アパート	—	R3	R8	3棟(48戸)、中層耐火構造(鉄筋コンクリート4階建) 共同住宅の改修工事一式	687,000	b	a	A	87	1.15
--------	---	----	----	--	---------	---	---	---	----	------

Ⅱ 継続評価

公共事業継続評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課	1	7			8
	2 経営体育成基盤整備事業	"	26	23			49
	3 畑地帯総合整備事業	"		1			1
	4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)	"	1	2			3
	5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)	"	2				2
	6 農道整備事業	"	1	2			3
	7 農村災害対策整備事業	"		1			1
	8 農村地域防災減災事業	"	6	10			16
	小計		37	46			83
治山事業	9 復旧治山事業	森林保全課	1	8			9
	10 地すべり防止事業	"		2			2
	11 水源の里保全緊急整備事業	"		1			1
	12 予防治山事業	"		1			1
	13 林地荒廃防止事業	"		1			1
	14 県単治山事業(崩壊地復旧)	"		1			1
	小計		1	14			15
林道事業	15 林道整備事業	森林保全課	8	16			24
	小計		8	16			24
水産基盤整備事業	16 漁港整備事業	漁港漁村課	1	4			5
	小計		1	4			5
	合計		47	80			127

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	17 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		4			4
	18 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	3	17			20
	19 地域道路整備事業(地域密着型)	"		1			1
	20 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			16		16
	21 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"		1			1
	22 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		2	1		3
	小計		3	25	17		45
河川事業	23 広域河川改修事業	河川課	2	3			5
	24 総合流域防災事業(河川)	"	1	1			2
	25 治水施設整備事業	"		5	2		7
	小計		3	9	2		14
砂防事業	26 通常砂防事業	砂防災害課	5	8			13
	27 火山砂防事業	"		1			1
	28 県単砂防事業	"		1			1
	29 総合流域防災事業(地すべり)	"		1			1
	30 急傾斜地崩壊対策事業	"	3				3
	31 県単急傾斜地崩壊対策事業	"		1			1
	小計		8	12			20
都市計画事業	32 都市計画道路整備事業	都市計画課		3			3
	小計			3			3
公営住宅建設事業	33 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		2	2		4
	小計			2	2		4
港湾事業	34 港湾施設整備事業	港湾課	1				1
	小計		1				1
	合計		15	51	21		87

継続評価 合計	62	131	21	214
----------------	-----------	------------	-----------	------------

継続評価結果の見方

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)												
〇〇	〇〇	〇	〇	用水路 3,265㎡	810,000	504,478	83	a	a	AA	81.00	1.25
〇〇	〇〇	〇	〇	灌漑機場 1箇所	154,400	122,700	79	a	b	A	79.25	1.42

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業（農林水産部農村建設課）

水管理システム胆沢平野	奥州市、金ヶ崎町	R2	R5	水管理システム更新1式	800,000	10,000	1	a	a	AA	87.75	1.11
手代森	盛岡市	H30	R4	揚水機場 1箇所	154,400	123,700	80	a	b	A	79.25	1.42
新田	岩手町	H29	R5	用水路 1,921m	315,000	176,758	56	a	b	A	72.25	1.15
松川大堰	盛岡市、八幡平市	H30	R5	用水路 3,910m	678,400	158,700	23	a	b	A	69.00	1.02
金田一	二戸市	H27	R3	用排水路 1,899.5m	111,000	98,300	89	a	b	A	64.75	1.26
二子町南部	奥州市	H27	R3	用水路 7,597.6m	428,400	381,744	89	a	b	A	64.25	1.19
下前	西和賀町	R1	R6	用水路 1,721m	224,000	29,000	13	a	b	A	63.75	1.08
束稲第2	平泉町	H27	R4	用水路 3,519m	354,600	237,656	67	a	b	A	61.25	1.19

2 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

真城西	奥州市	R2	R11	区画整理 156.5ha 暗渠排水 142.6ha	4,334,000	7,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.11
北下幅中	奥州市	R2	R11	区画整理 149.7ha 暗渠排水 120.0ha	4,101,000	8,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.47
小山中央南	奥州市	H30	R9	区画整理 147.7ha 暗渠排水 135.1ha	3,800,000	317,394	8	a	a	AA	85.41	1.46
鴨沢	奥州市	R2	R11	区画整理 105.0ha 暗渠排水 98.2ha	3,227,000	5,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.34
増沢西部	奥州市	H30	R9	区画整理 66.7ha 暗渠排水 59.3ha	2,106,000	130,800	6	a	a	AA	85.41	1.35
四ツ屋	奥州市	R2	R11	区画整理 68.1ha 暗渠排水 46.4ha	1,931,000	3,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.13
原・蟹沢	金ヶ崎町	R2	R7	区画整理 66.5ha 暗渠排水 59.4ha	1,743,000	3,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.27
玉里中堰	奥州市	R2	R11	区画整理 51.9ha 暗渠排水 45.9ha	1,683,000	3,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.33
北下幅北	奥州市	R2	R7	区画整理 48.8ha 暗渠排水 41.4ha	1,418,000	4,000	0.3	a	a	AA	85.41	1.39
姉体秋成	奥州市	R1	R10	区画整理 55.1ha 暗渠排水 26.8ha	1,390,000	25,257	2	a	a	AA	85.41	1.11
大森・鳥の海上	金ヶ崎町	R1	R6	区画整理 33.3ha 暗渠排水 25.9ha	962,000	296,200	31	a	a	AA	85.41	1.31
角川原	奥州市	H27	R5	区画整理 44.7ha 暗渠排水 44.6ha	1,430,000	297,800	21	a	a	AA	85.00	1.38
梁川西部	奥州市	H27	R6	区画整理 33.3ha 暗渠排水 33.3ha	922,000	508,772	55	a	a	AA	85.00	1.09
萩ノ窪	奥州市	H25	R5	区画整理 225.3ha 暗渠排水 215.0ha	4,688,000	4,065,280	87	a	a	AA	83.66	1.30
武道	盛岡市	H27	R4	区画整理 30.3ha 暗渠排水 30.3ha	831,000	744,000	90	a	a	AA	83.00	1.18
荒屋	遠野市	H27	R3	区画整理 32.3ha 暗渠排水 32.3ha	796,000	746,213	94	a	a	AA	83.00	1.33
小山西	奥州市	H30	R9	区画整理 168.0ha 暗渠排水 159.1ha	4,099,000	136,980	3	a	a	AA	82.91	1.64
小山東	奥州市	R1	R10	区画整理 131.3ha 暗渠排水 110.0ha	3,704,000	79,327	2	a	a	AA	82.91	1.08
北下幅南	奥州市	R2	R11	区画整理 113.0ha 暗渠排水 95.9ha	3,166,000	6,000	0.2	a	a	AA	82.91	1.43
南方	奥州市	H28	R5	区画整理 117.5ha 暗渠排水 107.3ha	2,726,000	1,926,320	71	a	a	AA	81.66	1.39
後藤川	八幡平市	H30	R9	区画整理 103.1ha 暗渠排水 102.3ha	2,537,000	710,000	28	a	a	AA	81.66	1.41
真城北	奥州市	H28	R5	区画整理 70.4ha 暗渠排水 70.3ha	1,608,000	1,251,788	78	a	a	AA	81.66	1.52
真城南	奥州市	H28	R5	区画整理 59.3ha 暗渠排水 59.3ha	1,461,000	865,335	59	a	a	AA	81.66	1.60
砂子	花巻市	R2	R11	区画整理 65.5ha 暗渠排水 65.3ha	2,300,000	4,000	0.2	a	a	AA	81.41	1.17
矢次	矢巾町	R2	R7	区画整理 30.5ha 暗渠排水 26.0ha	961,000	2,000	0.2	a	a	AA	81.41	1.24

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

(前のページの続き)2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

曲田	一関市	H30	R5	区画整理 22.8ha 暗渠排水 18.5ha	768,000	118,064	15	a	a	AA	81.25	1.64
鳥海	一戸町	H24	R9	区画整理 101.1ha 暗渠排水 94.7ha	3,240,000	2,788,105	86	a	b	A	79.25	1.53
仏坂	一関市	H29	R4	区画整理 26.4ha 暗渠排水 22.9ha	1,108,000	922,377	83	a	b	A	78.75	1.37
泉沢・中平	野田村	H30	R5	区画整理 20.1ha 暗渠排水 9.4ha	629,000	214,340	34	a	b	A	78.00	1.18
西黒沢	一関市	H29	R6	区画整理 85.2ha 暗渠排水 74.7ha	2,288,000	442,120	19	a	b	A	77.91	1.34
下大桑	一関市	H30	R5	区画整理 46.4ha 暗渠排水 38.2ha	1,421,000	90,000	6	a	b	A	77.91	1.44
敵美・滝原ひがし	一関市	R1	R6	区画整理 25.6ha 暗渠排水 22.4ha	663,000	60,000	9	a	b	A	77.91	1.71
福田	二戸市	R1	R6	区画整理 42.3ha 暗渠排水 37.9ha	1,432,000	70,435	5	a	b	A	76.33	1.45
滝沢	一関市	H27	R4	区画整理 54.7ha 暗渠排水 27.7ha	1,906,000	1,765,631	93	a	b	A	75.00	1.11
平良木	花巻市	R1	R6	区画整理 69.5ha 暗渠排水 61.8ha	2,683,000	106,000	4	a	b	A	74.75	1.15
太田・下巾	西和賀町	H26	R3	区画整理 63.3ha 暗渠排水 63.3ha	1,272,000	1,237,195	97	a	b	A	74.08	1.34
金成	陸前高田市	R1	R6	区画整理 24.4ha 暗渠排水 24.4ha	722,000	51,888	7	a	b	A	73.50	2.25
川又	二戸市	H24	R4	区画整理 44.6ha 暗渠排水 44.4ha	1,950,000	1,763,859	90	a	b	A	73.00	1.72
山内	二戸市	R1	R6	区画整理 24.5ha 暗渠排水 19.7ha	973,000	92,202	9	a	b	A	73.00	1.26
星山・犬吠森	紫波町	H26	R5	区画整理 114.3ha 暗渠排水 112.5ha	3,790,000	2,096,950	55	a	b	A	71.83	1.14
上奥玉	一関市	R1	R6	区画整理 49.2ha 暗渠排水 48.3ha	1,846,000	51,544	3	a	b	A	71.25	1.16
川台	一関市	R1	R6	区画整理 40.4ha 暗渠排水 37.4ha	1,448,000	41,000	3	a	b	A	71.25	1.18
笹谷	一関市	H29	R5	区画整理 19.2ha 暗渠排水 17.4ha	761,000	644,057	85	a	b	A	71.25	1.52
万丁目	花巻市	H25	R3	区画整理 45.2ha 暗渠排水 44.3ha	1,070,000	987,886	92	a	b	A	70.16	1.03
大沢	花巻市	H29	R6	区画整理 23.1ha 暗渠排水 23.1ha	755,000	456,080	60	a	b	A	69.75	1.08
日形	一関市	H21	R3	区画整理 102.7ha 暗渠排水 47.7ha	2,205,750	2,107,166	96	a	b	A	69.66	1.08
小猪岡	一関市	H28	R5	区画整理 96.6ha 暗渠排水 94.7ha	2,758,000	644,180	23	a	b	A	67.50	1.29
清田	一関市	H28	R5	区画整理 65.6ha 暗渠排水 58.5ha	1,912,000	1,318,940	69	a	b	A	67.50	1.93
林郷下	洋野町	H29	R4	区画整理 23.5ha 暗渠排水 13.3ha	525,000	449,000	86	a	b	A	63.75	1.52

3 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)

穴牛・村松・谷地	二戸市	H28	R3	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2,250m	1,043,800	660,240	63	a	b	A	67.00	1.84
----------	-----	-----	----	------------------------------	-----------	---------	----	---	---	---	-------	------

4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)(農林水産部農村建設課)

上小田代ぶどう沢	奥州市	H25	R3	ほ場整備 21.3ha	800,000	749,700	94	a	a	AA	80.75	1.11
市野々	一関市	H25	R5	ほ場整備 92.1ha	3,751,000	2,933,997	78	a	b	A	79.25	1.43
霞沢	一関市	H26	R3	ほ場整備 43.9ha	1,277,000	1,039,000	81	a	b	A	77.50	1.77

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
										評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)	
5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域) (農林水産部農村建設課)												
大村	雫石町	H25	R4	営農飲雑用水施設 1系統	1,450,800	1,081,467	75	a	a	AA	82.50	1.64
愛宕	奥州市	H26	R4	用排水路 433.1ha	3,425,000	2,026,592	59	a	a	AA	82.25	1.11
6 農道整備事業(農林水産部農村建設課)												
上新田一ノ沢	一関市	H27	R6	農道 2,983m	365,000	194,084	53	a	a	AA	82.66	2.21
上野2期	一戸町	H25	R6	農道 2,672m	1,111,700	216,102	19	a	b	A	69.25	1.04
巻堀2期	盛岡市	H25	R3	農道 490m	436,451	268,728	62	a	b	A	68.08	1.11
7 農村災害対策整備事業(農林水産部農村建設課)												
岩手山麓	盛岡市、滝沢市	H26	R4	用水路 15,138m	4,496,500	823,105	18	a	b	A	68.25	1.91
8 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)												
後藤横川目	北上市	R1	R9	用水路 7,400m	1,420,000	273,400	19	a	a	AA	87.75	1.15
蒲沢	一関市	R2	R4	ため池改修 1式	90,000	6,000	7	a	a	AA	86.75	3.92
岩崎農場ため池2期	北上市	H30	R4	ため池改修 1式	906,000	590,000	65	a	a	AA	85.75	3.68
鞍掛沼	一関市	R2	R4	ため池改修 1式	125,000	6,000	5	a	a	AA	83.08	8.03
北大堰	奥州市	H30	R4	用排水路 9,773m	427,100	121,008	28	a	a	AA	81.00	2.03
小倉沢	奥州市	R1	R4	ため池改修 1式	69,600	53,510	77	a	a	AA	80.75	4.57
東和北	花巻市、北上市	H27	R4	用水路 5,179m	709,400	524,506	74	a	b	A	78.75	1.46
峠森	奥州市	H30	R3	ため池改修 1式	206,300	158,036	77	a	b	A	78.25	1.41
北照井堰	一関市、平泉町	H27	R3	用水路 9,037m	1,053,000	849,921	81	a	b	A	71.75	1.92
炭焼沢	花巻市	R1	R4	ため池改修 1式	245,900	122,000	50	a	b	A	68.25	1.31
東和南	花巻市	H25	R3	用排水路 6,641m	478,600	381,600	80	a	b	A	67.50	1.03
沢内北部	西和賀町	H25	R3	用水路 1,266m	247,800	191,220	77	a	b	A	65.83	1.44
新町	西和賀町	H25	R4	用水路 1,608m	293,000	241,700	82	a	b	A	64.91	1.23
大原堰	奥州市	R1	R5	用排水路 2,353m	328,900	74,000	22	a	b	A	63.25	1.11
樋茂井	奥州市	H29	R7	用水路 4,990m	597,400	325,485	54	a	b	A	62.00	1.35
猿ヶ石北部幹線	奥州市	H27	R4	用水路 6,709m	356,600	273,400	77	a	b	A	61.50	1.06

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
										評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【治山事業】

9 復旧治山事業（農林水産部森林保全課）

白浜	宮古市	R2	R3	谷止工3基	88,000	54,500	62	a	a	AA	92	10.60
佐須	釜石市	R1	R4	谷止工6基	175,000	104,101	59	a	b	A	78	3.23
太田名部	普代村	R2	R3	谷止工3基	81,000	60,700	75	a	b	A	78	13.98
志戸前川	雫石町	R1	R9	谷止工補修4基 畦畔林整備1式	966,000	104,336	11	a	b	A	75	8.63
杉沢	八幡平市	R2	R5	床固工20基 流路工1,040m	500,000	37,400	7	a	b	A	75	2.46
土倉	住田町	H29	R5	谷止工12基、山腹工	300,000	270,186	90	a	b	A	72	3.38
産女川	一関市	H29	R3	谷止工補修4基、山腹工 0.09ha	527,016	486,816	92	a	b	A	71	1.52
戸塚	宮古市	R1	R4	谷止工7基	210,000	144,089	69	a	b	A	71	4.46
坂本沢	宮古市	R2	R5	谷止工7基	264,000	62,418	24	a	b	A	65	1.34

10 地すべり防止事業（農林水産部森林保全課）

田面野木	盛岡市	H23	R3	地すべり防止工1式	630,281	538,072	85	a	b	A	71	2.96
根反	一戸町	R1	R3	地すべり防止工1式	195,000	155,954	80	a	b	A	63	1.95

11 水源の里保全緊急整備事業（農林水産部森林保全課）

増沢（北股川）	奥州市	H30	R3	溪間工3基、森林整備8ha	110,541	104,541	95	a	b	A	66	9.74
---------	-----	-----	----	---------------	---------	---------	----	---	---	---	----	------

12 予防治山事業（農林水産部森林保全課）

龍泉洞	岩泉町	R1	R3	山腹工0.15ha	95,000	69,173	73	a	b	A	61	1.31
-----	-----	----	----	-----------	--------	--------	----	---	---	---	----	------

13 林地荒廃防止事業（農林水産部森林保全課）

花露辺	釜石市	R2	R3	山腹工0.2ha	45,000	25,000	56	a	b	A	63	1.41
-----	-----	----	----	----------	--------	--------	----	---	---	---	----	------

14 県単治山事業（崩壊地復旧）（農林水産部森林保全課）

町裏ノ上	一関市	R1	R3	山腹工 0.02ha	17,728	13,728	77	a	b	A	61	3.00
------	-----	----	----	------------	--------	--------	----	---	---	---	----	------

【林道事業】

15 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

大沢	岩泉町	R2	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,500m	300,000	20,000	7	a	a	AA	87	1.79
松橋	岩泉町	R2	R6	林道改築 幅員W=4.0m 延長L=3,500m	600,000	120,000	20	a	a	AA	84	2.42
安庭害鷹森	宮古市	H25	R4	林道改良（橋梁） 幅員W=3.6m 延長L=95m	68,900	25,001	36	a	a	AA	83	3.67
三田貝	岩泉町	H21	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=4,387m	800,000	583,280	73	a	a	AA	82	1.46
八木玉川	洋野町	H20	R4	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=9,538m	1,190,000	908,397	76	a	a	AA	80	1.80
甫嶺	大船渡市	H25	R4	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	176,709	20	a	a	AA	80	1.36
牛伏高德	宮古市	H22	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,665m	854,558	44,769	5	a	a	AA	80	1.53
大松沢	陸前高田市	H21	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,876m	700,000	617,984	88	a	a	AA	80	1.53
朴館	一戸町	H28	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,200m	270,000	160,382	59	a	b	A	78	1.56

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

(前のページの続き) 15 林道整備事業 (農林水産部森林保全課)

翁沢	西和賀町	H19	R3	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,105m	1,048,000	809,633	77	a	b	A	77	1.32
黒滝	奥州市	R1	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=3,728m	300,000	20,020	7	a	b	A	76	1.61
平根	大船渡市	H22	R4	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,605m	900,000	798,805	89	a	b	A	75	1.49
平波沢	田野畑村	H22	R6	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=5,200m	800,000	568,998	71	a	b	A	73	1.26
不動沢	釜石市	H28	R3	林道改良 幅員W=3.0m 延長L=662m	124,510	113,039	91	a	b	A	73	1.54
漆山	花巻市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,670m	980,000	105,472	11	a	b	A	72	1.37
ナイヨウ沢	岩泉町	R2	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,520m	290,000	15,000	5	a	b	A	71	1.31
安孫・平糠	一戸町・葛巻町	H20	R9	林道開設 幅員W=5.0~7.0m 延長L=5,674m	2,932,654	1,678,665	57	a	b	A	69	1.11
赤沢	一関市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,300m	700,000	249,754	36	a	b	A	69	1.37
鎌峯沢	陸前高田市	H22	R3	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,250m	900,000	762,937	85	a	b	A	68	1.28
鈴峠2号	葛巻町	H20	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,790m	855,000	290,475	34	a	b	A	68	1.33
洗梨一ノ渡	大槌町	H20	R4	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,015m	1,230,000	881,652	72	a	b	A	65	1.11
花見舟打	二戸市	H26	R5	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,573m	600,000	268,657	45	a	b	A	62	1.12
惣畑向	岩泉町	R2	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=880m	300,000	33,000	11	a	b	A	61	1.23
鷹ノ巣・鰻沢	葛巻町	H22	R14	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=11,930m	3,363,146	665,996	20	a	b	A	60	1.08

【水産基盤整備事業】

16 漁港整備事業 (農林水産部漁港漁村課)

重茂漁港	宮古市 重茂	H29	R4	護岸70m、-3m岸壁70m、臨港道路540m、-2m物揚場116m 他	805,400	542,160	67	a	a	AA	84	1.75
広田漁港	陸前高田市 広田	R2	R7	南第2防波堤80m 護岸92.7 -5岸壁30m 他	1,410,000	10,000	1	a	b	A	78	1.28
六ヶ浦漁港	陸前高田市 六ヶ浦	R2	R4	用地舗装8,550㎡ 船揚場281.4m 他	218,000	68,000	31	a	b	A	71	1.46
山田漁港	山田町 山田	R2	R5	用地520㎡ 船揚場122m	205,000	15,000	7	a	b	A	65	1.23
白浜(鶴住居)漁港	釜石市 白浜(鶴住居)	H30	R3	第2防波堤L=100m -3.0岸壁L=30m	360,000	154,076	43	a	b	A	63	1.04

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道、市:市道)

17 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型) (県土整備部道路建設課)

国 396号	遠野市内楽木	H29	R4	道路改築 L=973m	650,000	421,249	65	a	b	A	73	4.0 (6.4)
国 340号	宮古市和井内~榑角	R2	R8	道路改築 L=1,700m	1,800,000	43,000	2	a	b	A	69	0.7 (1.1)
国 281号	久慈市案内~戸呂町口	R2	R9	道路改築 L=1,000m	3,416,000	52,710	2	a	b	A	66	1.1 (1.9)
国 282号	八幡平市佐比内	H24	R6	道路改築 L=760m	1,000,000	245,330	25	a	b	A	60	0.5 (0.8)

18 地域連携道路整備事業(地域密着型) (県土整備部道路建設課)

一 一戸浄法寺線	一戸町中里	H25	R3	道路改築 L=1,240m	900,000	885,953	98	a	a	AA	86	1.5 (2.6)
主 花巻北上線	北上市黒岩	H21	R6	道路改築 L=670m	710,000	424,683	60	a	a	AA	84	2.0 (3.3)
主 釜石遠野線	遠野市~釜石市笹吹峠	H29	R6	道路改築 L=7,200m	800,000	352,128	44	a	a	AA	80	1.0 (1.6)
主 大船渡綾里三陸線	大船渡市中曾根	R2	R10	道路改築 L=1,400m	700,000	40,000	6	a	b	A	78	5.2 (8.6)
一 二戸軽米線	軽米町新町	R2	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,300m	1,300,000	27,000	2	a	b	A	76	1.5 (2.7)
主 花巻平泉線	北上市山口	R1	R3	道路改築 L=265m	200,000	22,968	11	a	b	A	73	2.0 (3.2)
一 普代小屋瀬線	普代村上普代	R2	R6	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,700m	330,000	30,000	9	a	b	A	72	1.1 (2.0)
一 盛岡滝沢線	滝沢市下鶴飼	H25	R5	道路改築 L=750m	1,042,000	930,106	89	a	b	A	69	1.7 (2.4)
主 紫波江繋線	紫波町星山	H28	R7	道路改築 L=1,540m	1,020,000	246,784	24	a	b	A	69	1.1 (1.5)
主 盛岡横手線	西和賀町泉沢	R2	R8	道路改築 L=786m	600,000	40,000	7	a	b	A	69	1.3 (2.2)
一 不動盛岡線	矢巾町矢巾SIC	H25	R3	道路改築 L=390m	1,050,000	1,013,616	97	a	b	A	68	1.0 (1.4)
主 一関北上線	奥州市谷地	H28	R3	道路改築 L=520m	655,000	364,829	56	a	b	A	68	1.4 (2.2)
一 玉里梁川線	奥州市江刺区梁川	R1	R8	道路改築 L=1,500m	1,300,000	116,922	9	a	b	A	67	1.4 (2.2)
一 花巻和賀線	花巻市花巻PASIC	R2	R5	道路改築 L=351m	157,000	26,000	17	a	b	A	67	1.6 (2.6)
主 釜石遠野線	釜石市中村~青ノ木	R2	R7	道路改築 L=1,100m	500,000	41,395	8	a	b	A	66	1.0 (1.7)
一 大川松草線	岩泉町本町~大広	H22	R4	道路改築 L=1,300m	1,300,000	983,765	76	a	b	A	64	0.8 (1.3)
主 盛岡環状線	滝沢市滝向	R2	R9	道路改築 L=950m	1,255,000	25,000	2	a	b	A	64	2.6 (3.6)
一 北上和賀線	北上市小田中	H25	R4	道路改築 L=1,860m	1,185,000	904,812	76	a	b	A	62	1.3 (2.1)
一 ゆだ錦秋湖停車場線	西和賀町岩滑橋	H25	R5	道路改築 L=600m	850,000	566,531	67	a	b	A	61	0.8 (1.3)
一 普代小屋瀬線	岩泉町松林~坂本	H25	R5	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,000m	345,000	104,885	30	a	b	A	60	0.9 (1.4)

19 地域道路整備事業(地域密着型) (県土整備部道路建設課)

主 本吉室根線	一関市津谷川	R2	R5	道路改築 L=200m	200,000	10,000	5	a	b	A	68	10.9 (17.6)
---------	--------	----	----	-------------	---------	--------	---	---	---	---	----	----------------

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

20 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

国 281号	久慈市大川目	H26	R3	歩道設置 L=840m	350,000	255,510	73	b	b	B	78	1.6
一 岩明岩谷堂線	奥州市藤里	H24	R3	歩道設置 L=3,640m	1,000,000	590,365	59	b	b	B	71	2.5
一 洪民田頭線	八幡平市大更	H24	R3	歩道設置 L=1,543m	530,000	431,978	81	b	b	B	71	2.0
一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町永沢	H24	R3	歩道設置 L=2,100m	340,000	187,048	55	b	b	B	71	4.2
一 花輪千徳線	宮古市田鎖	H30	R3	歩道設置 L=150m	50,000	40,608	81	b	b	B	71	2.0
主 紫波江繋線	紫波町赤沢	R1	R5	歩道設置 L=380m	120,000	101,735	84	b	b	B	70	2.6
主 盛岡和賀線	花巻市大瀬川	R2	R4	歩道設置 L=532m	100,000	11,000	11	b	b	B	70	3.7
主 八戸大野線	洋野町向田	H30	R5	歩道設置 L=260m	100,000	87,202	87	b	b	B	70	2.0
主 花巻大曲線	花巻市志戸平	H24	R3	歩道設置 L=507m	300,000	241,861	80	b	b	B	68	1.2
国 281号	久慈市長内	H23	R3	歩道設置 L=100m	70,000	52,378	74	b	b	B	68	1.1
一 夏油温泉江釣子線	北上市寺田	R2	R4	歩道設置 L=260m	49,000	11,000	22	b	b	B	68	3.5
一 若柳花泉線	一関市油島	H27	R4	歩道設置 L=273m	180,000	152,749	84	b	b	B	67	1.2
一 羽黒堂二枚橋線	花巻市滝田	R1	R5	歩道設置 L=340m	100,000	30,184	30	b	b	B	67	2.4
国 342号	一関市瑞山	H24	R3	歩道設置 L=1,082m	350,000	290,149	82	b	b	B	66	2.1
一 久慈笹長根線	金ヶ崎町六原	H30	R5	歩道設置 L=868m	285,000	30,414	10	b	b	B	62	2.0
国 282号	滝沢市巢子	R2	R7	歩道設置 L=84m	54,000	5,000	9	b	b	B	60	1.1

21 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 平泉停車場中尊寺線	平泉町志羅山	H23	R3	無電柱化 L=2,800m	3,537,000	3,456,960	97	a	b	A	72	1.4
-------------	--------	-----	----	------------------	-----------	-----------	----	---	---	---	----	-----

22 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

国 395号	二戸市仁左平	H25	R4	堆雪帯設置 L=1,200m	1,010,000	1,009,353	99	b	a	A	95	2.8 (4.5)
主 盛岡横手線	西和賀町若畑	H23	R3	堆雪帯設置 L=1,400m	545,000	544,536	99	b	a	A	85	1.7 (2.5)
一 花巻和賀線	北上市後藤	H30	R7	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	109,757	15	b	b	B	68	2.0 (2.9)

【河川事業】

23 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

千厩川(中流)	一関市	S43	R4	築堤、掘削、護岸 L=2,130m	4,160,100	3,729,500	90	a	a	AA	91	45.9
瀬月内川	九戸村	H9	R5	築堤、掘削、護岸 L=1,790m	1,200,000	392,000	33	a	a	AA	86	11.3
甲子川	釜石市	S56	R10	築堤、掘削、護岸 L=3,060m	4,700,000	3,679,500	78	a	b	A	76	2.7
北上川(下流)	盛岡市川崎	H27	R25	築堤、掘削、護岸 L=17,700m	2,319,000	572,166	25	a	b	A	74	1.4
夏川	一関市	H20	R10	築堤、掘削、護岸 L=5,725m	4,251,000	1,374,479	32	a	b	A	64	1.9

24 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

明内川	野田村	H11	R8	放水路、本川改修 L=2,460m	3,504,000	1,872,751	53	a	a	AA	94	24.4
金流川	一関市	H29	R7	築堤L=2,020m	1,250,000	516,000	41	a	b	A	63	1.0

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

25 治水施設整備事業（県土整備部河川課）

和賀川	西和賀町	H26	R15	築堤護岸 L=7,700m	1,097,000	521,823	48	a	b	A	75	1.2
砂鉄川・曾慶川	一関市大東町	H28	R6	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	202,962	24	a	b	A	73	1.3
大股川	住田町	H27	R6	築堤、掘削、護岸 L=2,100m	390,000	281,047	72	a	b	A	71	1.5
人首川	奥州市江刺区次丸	H22	R6	築堤 L=2,800m	580,000	370,868	64	a	b	A	64	1.1
遠別川	久慈市霜畑	H27	R4	特殊堤、掘削 L=730m	65,000	55,721	86	a	b	A	63	1.3
鶺鴒住居川	鶺鴒住居	R2	R6	築堤 L=360m	259,000	16,000	6	b	b	B	62	1.3
久慈川	大川目	R2	R7	築堤、樋門 L=281m	200,000	5,000	3	b	b	B	60	2.7

【砂防事業】

26 通常砂防事業（県土整備部砂防災害課）

小本川水系	岩泉町浅内の沢	R2	R6	既設砂防堰堤のスリット化	500,000	26,000	5	a	a	AA	92	8.7
その他水系	釜石市天神の沢(3)	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	30,000	8	a	a	AA	89	9.5
北上川水系	花巻市下中居の沢2	R1	R5	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	73,200	15	a	a	AA	87	6.4
小本川水系	岩泉町日蔭の沢(2)	R2	R6	砂防堰堤1基	500,000	30,000	6	a	a	AA	84	3.7
その他水系	宮古市高浜の沢(2)	R1	R5	砂防堰堤2基 溪流保全工1式	400,000	28,000	7	a	a	AA	84	10.0
小本川水系	岩泉町国境の沢(4)-1	R2	R3	溪流保全工1式	80,000	50,000	63	a	b	A	79	2.4
馬淵川水系	二戸市石切所の沢	H30	R4	砂防堰堤1基	500,000	19,546	4	a	b	A	77	7.6
その他水系	釜石市天神の沢(4)	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	30,000	8	a	b	A	74	36.4
北上川水系	花巻市岩の目の沢	H30	R4	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	400,000	44,000	11	a	b	A	73	1.2
北上川水系	滝沢市上鶺鴒の沢	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	35,000	9	a	b	A	71	25.9
北上川水系	滝沢市高森の沢	R2	R6	砂防堰堤1基	200,000	35,000	18	a	b	A	71	54.2
北上川水系	八幡平市外水沢	H30	R4	砂防堰堤1基	750,000	66,000	9	a	b	A	69	8.8
普代川水系	普代村普代の沢	H26	R5	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	189,000	97,108	51	a	b	A	65	8.3

27 火山砂防事業（県土整備部砂防災害課）

北上川水系	八幡平市スキー場南沢	H29	R4	砂防堰堤1基	500,000	92,000	18	a	b	A	67	7.8
-------	------------	-----	----	--------	---------	--------	----	---	---	---	----	-----

28 単砂防事業（県土整備部砂防災害課）

小本川水系	岩泉町沢川目の沢	H26	R3	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	211,000	150,426	71	a	b	A	67	2.2
-------	----------	-----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----

29 総合流域防災事業（地すべり）（県土整備部砂防災害課）

八幡平市	八幡平	H22	R4	集水井6基 抑止杭工1箇所	463,000	388,643	84	a	b	A	65	1.7
------	-----	-----	----	------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----

30 急傾斜地崩壊対策事業（県土整備部砂防災害課）

盛岡市	山岸一丁目(6)	H28	R3	法面工L=211m 落石防止工 40m	275,000	259,915	95	a	a	AA	85	5.2
盛岡市	桜山(3)	R2	R6	法面工A=6,114㎡	230,000	30,000	13	a	a	AA	85	4.4
釜石市	上中島一丁目	H29	R4	擁壁工 100m	260,000	120,000	46	a	a	AA	82	5.7

継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
										評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

31 県単急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防課)

一関市	館山-1(2)	R2	R4	法面工A=1,904㎡	150,000	20,000	13	a	b	A	73	2.3
-----	---------	----	----	-------------	---------	--------	----	---	---	---	----	-----

【都市計画事業】

32 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

荒瀬上田面線(二戸市)	二戸市 岩谷橋	H22	R5	道路改築 L=224m (うち橋梁架替L=100m)	3,100,000	2,298,246	74	b	a	A	82	1.0
上野西法寺線(一戸町)	一戸町 高善寺	H29	R7	道路改築 L=580m	2,800,000	584,157	21	a	b	A	73	1.9
下鶺鴒御庭田線(滝沢市)	滝沢市 鶺鴒八人打	H30	R3	道路改築 L=300m	350,000	119,577	34	a	b	A	73	4.6

【公営住宅建設事業】

33 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

盛岡市	岩脇緑ヶ丘アパート	H29	R8	建替え 4棟96戸	2,513,191	33,650	1	b	a	A	80	0.8
盛岡市	加賀野アパート	H31	R3	3点給湯、浴槽改善 2棟74戸	181,520	3,542	2	b	a	A	80	2.9
花巻市	天下田アパート	H26	R4	個別改善 5棟112戸	1,063,162	905,162	85	b	b	B	77	1.4
奥州市	内匠田アパート	H31	R6	個別改善 3棟64戸	915,840	228,929	25	b	b	B	77	1.0

【港湾事業】

34 港湾施設整備事業(県土整備部港湾課)

宮古港	宮古市 出崎地区	H31	R3	ふ頭用地 A=14,000㎡	722,000	644,000	89	a	a	AA	85	1.3
-----	-------------	-----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	----	----	-----

Ⅲ 再評価

公共事業再評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					
			事業継続	要 検 討			中止	合計
				事業継続	見直継続	休止		
農業農村整備事業	1 中山間地域総合整備事業	農村建設課	1					1
	2 農道整備事業	〃	1					1
	小計		2					2
林道事業	3 林道整備事業	森林保全課	2					2
	小計		2					2
	合計		4					4

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					
			事業継続	要 検 討			中止	合計
				事業継続	見直継続	休止		
河川事業	4 総合流域防災事業(河川)	河川課	1					1
	5 広域河川改修事業	〃	2					
	6 治水施設整備事業	〃	3					3
	小計		6					6
砂防事業	7 火山砂防事業	砂防災害課	1					1
	小計		1					1
都市計画事業	8 都市計画道路整備事業	都市計画課	1					1
	小計		1					1
	合計		8					8

再評価 合計	12							12
---------------	----	--	--	--	--	--	--	----


再評価結果の見方

再評価

公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画					〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果								
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考			
								進捗状況	計画変更	社会経済指標	評価	自然環境		評価点数(100)	B/C		
〇〇	〇〇	〇	〇	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08

1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)



① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況 a: 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c: 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの(Cのものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容 a: 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの(事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b: 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの c: 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢 a: 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの b: 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの c: 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	(2) 事業に関する評価指標の推移 a: 評点が、事業着手時の90%以上のもの b: 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの c: 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの
B	AA、A、C評価以外のもの	(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項 a: 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの b: " 保全方向に沿った対応をしているもの c: " 保全方向に沿った対応をしていないもの
C	中項目がいずれも c 評価となっているもの	

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和2年度までの進捗見込み			再評価結果								
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況			社会経済情勢			総合評価	参考	
								進捗状況	計画変更		社会経済	評価指標	自然環境		評価点数(100)	B/C

【農業農村整備事業】

1 中山間地域総合整備事業（農林水産部農村建設課）

江刈	葛巻町	H22	R4	農業用排水路 3,394m 農道 3,666m 集落排水路 843m 防火水槽 7箇所 交流施設 1箇所	1,220	949	77.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	82.75	2.23
----	-----	-----	----	--	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------

2 農道整備事業（農林水産部農村建設課）

襲主	軽米町	H23	R9	農道 4,680m	1,481	425	28.7	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	78.75	1.22
----	-----	-----	----	-----------	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------

【林道事業】

3 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

畑福線	葛巻町	H18	R8	林道 12,800m	1,920	840	43.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	70	1.27
平根山線	陸前高田市	H18	R6	林道 10,240m	2,150	1,719	80.0	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	65	1.12

【河川事業】

4 総合流域防災事業（河川）（県土整備部河川課）

一級河川北上川水系広瀬川	奥州市	H3	R15	延長 L=5,600m 築堤工L=11,200m、掘削工V=320,000m ³ 、護岸工A=77,800m ²	4,321	972	22.5	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	65	1.0
--------------	-----	----	-----	---	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----

5 広域河川改修事業（県土整備部河川課）

一級河川北上川水系千厩川	一関市	H8	R8	延長 L=6,800m 築堤工L=12,000m、掘削工V=208,200m ³ 、護岸工A=12,511m ²	3,383	2,369	70.0	b	a	A	a	a	a	AA	事業継続	58	1.40
二級河川気仙川	陸前高田市、住田町	H27	R12	延長 L=12,800m 築堤工V=102,800m ³ 、掘削工V=121,000m ³ 、護岸工A=10,600m ² 、橋梁N=2基	4,950	3,927	79.3	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	76	1.28

6 治水施設整備事業（県土整備部河川課）

一級河川馬淵川水系安比川	八幡平市	H13	R13	延長 L=3,800m 築堤工V=22,800m ³ 、護岸工A=15,200m ² 、河道掘削V=54,900m ³ 、橋梁N=1基	990	492	49.7	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	71	1.5
一級河川北上川水系大白沢川	矢巾町	H23	R10	延長 L=1,086m 護岸工A=6,000m ²	280	143	51.0	b	b	BB	a	a	b	A	事業継続	60	1.2
一級河川北上川水系本郷川	北上市	H21	R10	延長 L=400m 築堤工L=400m、護岸工L=400m	240	90	37.5	b	b	BB	a	b	b	A	事業継続	55	1.9

【砂防事業】

7 火山砂防事業（県土整備部砂防災害課）

一級河川北上川水系平川東沢	八幡平市	H27	R5	砂防堰堤1基	369	90	24.4	b	b	BB	a	a	b	A	事業継続	67	7.6
---------------	------	-----	----	--------	-----	----	------	---	---	----	---	---	---	---	------	----	-----

【都市計画事業】

8 都市計画道路整備事業（県土整備部都市計画課）

盛岡駅本宮線	盛岡市	H23	R7	延長L=918m 橋梁整備：杜の大橋 L=494m、中央公園高架橋L=163m、道路改築：L=261m	3,610	961	26.6	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	83	3.9
--------	-----	-----	----	--	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----

IV 事後評価

公共事業 事後評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業概要			
		着手年度	完了年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)
地すべり防止事業(農林水産部森林保全課)					
増沢	奥州市	H21	H28	床固工(鋼製)2基、谷止工(コンクリート)1基、谷止工(鋼製)2基、護岸工81m、流路工212.2m、帯工2基、法切工39,218m ³ 、土留工(大型カゴ枠)189.5m、水路工537.1m、柵工266.3m、筋工308.5m、伏工15,823.5m ²	987.6
総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)					
一級河川北上川水系南川	盛岡市	H5	H27	全体計画延長 L=1,450m 築堤工 L=1,100m、護岸工 A=11,600m ² 、函渠工 L=415m(二層構造)	3,765.4

