


令和8年度の検討スケジュールについて（報告）



※ PPP/PFIの一次評価については、令和8年3月に実施予定。

○ 基本計画の策定

基本構想で示した基本理念や基本方針を実現するにあたり、新たに**協働・共創や働き方**に関する議論を踏まえ、必要となる**具体的機能、面積、性能等の設計要求条件**を定める基本計画の策定に着手し、**令和8年度内の策定**に向けて検討を進める。

○ オフィス環境プログラミング

再整備後の県庁舎での**新しい働き方を見据えた執務環境や必要面積等**について、他の自治体のオフィス改革の事例やDX、ABW (Activity Based Working)、ワークプレイス戦略などの**最新の知見を踏まえた上で**検討を行う。

○ 公会堂の調査

県庁舎の一部建替えに伴い、現在の**議会棟を解体し新築する**予定であることから、**議会機能を仮移設**する必要があり、この仮移設先の候補地として公会堂を検討しているため、当該施設が使用可能かどうかを確認する目的で、**劣化状況や耐震診断等の調査を実施**する。