「岩手県保健医療計画」の見直し作業スケジュール（平成24年度）

資料2

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	備　考
1　医療審議会・医療計画部会		第3回(5/22)● ●見直しスケジュール ●医療機能調査 ●患者受療行動調査	●第4回 ●骨子（案）の検討 ●指標の状況 ●医療圏・基準病床数の検討（論点整理）		●第5回 ●医療連携体制構築の検討 ●医療連携体制構築の方策・目標の検討 ●医療圏・基準病床数の検討（方針づけ）	●第6回 ●新医療計画（中間案）の検討		●第7回 ●新医療計画（中間案）の決定 ●パブコメの実施 ★医療審議会による審議（中間案の決定）	●パブコメ実施結果 ●新医療計画（最終案）の検討	●第8回	●第9回 ●新医療計画（最終案）の決定 ★医療審議会答申		
2　事務局見直し作業スケジュール (1) 見直し体制整備	●												
(2) 基本骨子検討・作成	→	→											
(3) 現行計画の効果検証		→	→	→	→	→							
(4) データ収集・調査実施				データ整理・分析 →									
① 指標の整理	→	→	→										
② 医療機能調査		●実施通知	●提出期限										
③ 患者受療行動調査		●実施通知	●提出期限										
(5) 医療ニーズ等把握		（必要に応じて、保健所・市町村等へのヒアリング、県民アンケートを実施） →											
(6) 課題・目標・施策の検討			→	→	→	→	→						
(7) 医療連携体制構築				→	→	→	→						
(8) 医療圏・基準病床数の検討				→	→	→							
(9) 医療計画（中間案）の作成					→	→	→	→					
(10) 学識経験者団体への意見聴取								●			●		
(11) 医療計画（最終案）の作成									→	→			
(12) 市町村への意見聴取								●			●		
(13) 医療審議会答申											●		
(14) 医療計画決定												●	
(15) 厚労大臣への提出・公示												●	
(16) その他								パブリックコメント →					
3　圏域連携会議（各圏域） （保健所運協、地域医療懇談会等）		●担当者会議 (5/18)	圏域連携会議の進め方、圏域医療連携推進プランのあり方について、保健所と本庁で協議 →		● ・各医療機関における診療機能の情報共有 ・各圏域における課題の抽出 ・5疾病、5事業及び在宅医療に係る連携体制の検討	● ・各圏域において必要な施策の検討 ・5疾病、5事業及び在宅医療に係る連携体制の検討				● ・5疾病、5事業及び在宅医療に係る連携体制の決定			
4　復興計画の具体化に向けた検討 （沿岸被災地の圏域）		●		●									