
 

第 15 回岩手県まちづくり・住宅再建推進本部会議 
 

日時：平成 30年 11 月６日（火） 

（復興推進本部会議終了後 20 分程度） 
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 ○資料２ 住宅再建相談会等の実施状況について 

 



　まちづくり・住宅再建の現状について

１　まちづくり（面整備）事業について
　◆面整備事業 158 箇所のうち、 158 箇所 ( 100%) が着工、 144 箇所 ( 91%) が完成。

　 　宅地供給 7,479 区画のうち、7,479 区画 ( 100.0%) が着工、6,517 区画 ( 87%) が完成。

平成30年9月末現在

※1　着工済区画数は、一部着工した箇所についても一体的整備として当該地区の全区画数を計上。
※2　完成区画数は、一部完成地区の区画を含む。
※3　漁業集落防災機能強化事業の全体箇所数には、宅地を整備しない９箇所を含む。

合計　7,479区画 完成＋着工済 7,479 区画 100.0%

完成 6,517 区画 87% 0 区画 0.0%

２　災害公営住宅整備事業について
　◆災害公営住宅 203 団地のうち、 196 団地 ( 97%) が着工、 187 団地 ( 92%) が完成。

  　 戸数ﾍﾞｰｽでは 5,854 戸のうち、 5,658 戸 ( 97%) が着工、5,458 戸 ( 93%) が完成。

平成30年9月末現在

合計　5,854戸 完成＋着工済 5,658 戸 97%

完成 5,458 戸 93% 未着工 196 戸 3%
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未着工
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 まちづくり・住宅再建推進本部会議

平成 30年11月 6日

　復興局（まちづくり再生課）

80% 85% 90% 95% 100%

完成区画

着工済区画

未着工区画

88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

完成住戸

着工済住戸

未着工住戸

市町村数 区画数 箇所数 区画数 箇所数 区画数
7 19 4,911 19 4,911 17 3983

7 88 2,103 88 2,103 87 2069

6 10 - 10 － 0 -

11 41 ※3 465 41 465 40 465

12 158 7,479 158 7,479 144 6,517

完 成※2
事　業　名

土地区画整理事業

箇所数
全 体 計 画 着 工 済※1

防災集団移転促進事業

津波復興拠点整備事業

漁業集落防災機能強化事業

計

61 団地 142 団地 203 団地
2,846 戸 3,008 戸 5,854 戸

団地数 団地数 団地数

61 2,846 100% 142 3,008 100% 203 5,854 100%

61 2,846 100% 142 3,008 100% 203 5,854 100%

60 2,728 96% 142 3,008 100% 202 5,736 98%

57 2,667 94% 139 2,991 99% 196 5,658 97%

54 2,599 91% 133 2,859 95% 187 5,458 93%

戸数（進捗率）

　　　　　区分

　段階 戸数（進捗率）戸数（進捗率）

地権者内諾済

県 市町村 合計

工事完成

用地測量発注済

用地取得済

着 工 済



○　災害公営住宅の年度別供給予定戸数について

　🔶H30.9.30時点「社会資本の復旧・復興ロードマップ」による市町村毎の年度別
　　災害公営住宅供給予定戸数は下表の通り
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事業 　　　　　　　　　        　  　供　給　戸　数　の　年　度　別　推　移

　　市町村名 主体 計画 H24～28 H29（2017） H30(2018)予定 2019予定 2020予定

戸数 戸数 （ 進捗率 ） 戸数 （ 進捗率 ） 戸数 （ 進捗率 ） 戸数 （ 進捗率 ） 戸数 （ 進捗率 ） 合　計

県 0 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0
洋野町 町 4 4 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 4

計 4 4 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 4
県 0 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0

久慈市 市 11 11 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 11
計 11 11 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 11
県 26 26 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 26

野田村 村 74 74 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 74
計 100 100 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 100
県 0 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0

田野畑村 村 63 63 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 63
計 63 63 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 63
県 0 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0

岩泉町 町 51 51 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 51
計 51 51 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 51
県 349 349 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 349

宮古市 市 417 417 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 417
計 766 766 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 766
県 297 231 （ 77.8% ） 66 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 297

山田町 町 343 257 （ 74.9% ） 50 （ 89.5% ） 36 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 343
計 640 488 （ 76.3% ） 116 （ 94.4% ） 36 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 640
県 413 209 （ 50.6% ） 135 （ 83.3% ） 69 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 413

大槌町 町 465 223 （ 48.0% ） 149 （ 80.0% ） 81 （ 97.4% ） 12 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 465
計 878 432 （ 49.2% ） 284 （ 81.5% ） 150 （ 98.6% ） 12 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 878
県 373 265 （ 71.0% ） 84 （ 93.6% ） 24 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 373

釜石市 市 943 751 （ 79.6% ） 114 （ 91.7% ） 78 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 943
計 1,316 1,016 （ 77.2% ） 198 （ 92.2% ） 102 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 1,316
県 511 511 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 511

大船渡市 市 290 290 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 290
計 801 801 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 801
県 626 566 （ 90.4% ） 60 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 626

陸前高田市 市 269 269 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 269
計 895 835 （ 93.3% ） 60 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 895
県 2,595 2,157 （ 83.1% ） 345 （ 96.4% ） 93 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 2,595

　　沿岸合計　沿岸合計 市町村 2,930 2 ,410 （ 82.3% ） 313 （ 92.9% ） 195 （ 99.6% ） 12 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 2,930
計 5,525 4,567 （ 82.7% ） 658 （ 94.6% ） 288 （ 99.8% ） 12 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 5,525
県 35 0 （ 0.0% ） 0 （ 0.0% ） 22 （ 62.9% ） 13 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 35

一関市 市 27 27 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 27
計 62 27 （ 43.5% ） 0 （ 43.5% ） 22 （ 79.0% ） 13 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 62
県 168 0 （ 0.0% ） 24 （ 14.3% ） 26 （ 29.8% ） 0 （ 29.8% ） 118 （ 100.0% ） 50

盛岡市 市 0 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0
計 168 0 （ 0.0% ） 24 （ 14.3% ） 26 （ 29.8% ） 0 （ 29.8% ） 118 （ 100.0% ） 50
県 0 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0

花巻市 市 30 0 （ 0.0% ） 0 （ 0.0% ） 30 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 30
計 30 0 （ 0.0% ） 0 （ 0.0% ） 30 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 30
県 34 0 （ 0.0% ） 0 （ 0.0% ） 0 （ 0.0% ） 34 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 34

北上市 市 0 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0
計 34 0 （ 0.0% ） 0 （ 0.0% ） 0 （ 0.0% ） 34 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 34
県 0 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0

遠野市 市 21 0 （ 0.0% ） 8 （ 38.1% ） 8 （ 76.2% ） 5 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 21
計 21 0 （ 0.0% ） 8 （ 38.1% ） 8 （ 76.2% ） 5 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 21
県 14 0 （ 0.0% ） 0 （ 0.0% ） 0 （ 0.0% ） 14 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 14

奥州市 市 0 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0 （ ― ） 0
計 14 0 （ 0.0% ） 0 （ 0.0% ） 0 （ 0.0% ） 14 （ 100.0% ） 0 （ ― ） 14
県 251 0 （ 0.0% ） 24 （ 9.6% ） 48 （ 28.7% ） 61 （ 53.0% ） 118 （ 100.0% ） 251

　　内陸合計　内陸合計 市 78 27 （ 34.6% ） 8 （ 44.9% ） 38 （ 93.6% ） 5 （ 100.0% ） 0 （ 100.0% ） 78
計 329 27 （ 8.2% ） 32 （ 17.9% ） 86 （ 44.1% ） 66 （ 64.1% ） 118 （ 100.0% ） 329
県 2,846 2,157 （ 75.8% ） 369 （ 88.8% ） 141 （ 93.7% ） 61 （ 95.9% ） 118 （ 100.0% ） 2,846

　　県　合　計 市町村 3,008 2 ,437 （ 81.0% ） 321 （ 91.7% ） 233 （ 99.4% ） 17 （ 100.0% ） 0 （ 100.0% ） 3,008
計 5,854 4,594 （ 78.5% ） 690 （ 90.3% ） 374 （ 96.7% ） 78 （ 98.0% ） 118 （ 100.0% ） 5,854

～H28完了

～H28完了

～H28完了

～H28完了

～H28完了

～H28完了

～H28完了

～H29完了



３　住宅再建に係る支援制度について

○　被災者生活再建支援制度　　＜事業主体：国・県＞

　　被災者生活再建支援法に基づき、平成23年東日本大震災により、居住する住宅

　が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯（被災世帯）に対し支援金

　を支給。

　　住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて

　支給される加算支援金の２つの支援金がある。

【補助額】住宅新築・購入：最大200万円、補修：最大100万円

　※基礎支援金は、住宅が全壊、大規模半壊、やむを得ず解体した世帯及び長期避難世帯が対象。

［加算支援金の内訳］

　 ※加算支援金は、住宅の再建を開始した者に支給。（Ｈ28年度から支給件数により集計）

○　被災者住宅再建支援制度　　　　＜事業主体：県・市町村＞

　　県内で住宅が全壊又は半壊解体した世帯が、県内で新しい住宅を建設・購入し

　た場合における補助。事業期間はＨ32まで延長済。(県が補助事業実施市町村に対して補助)

　　Ｈ23～Ｈ30の支援想定戸数は　9,518世帯。

【補助額】複数世帯：最大100万円、単身世帯：最大75万円（負担割合：県2/3　市町村1/3）

［実施状況］

４　住まいの再建の状況（試算）（9月末現在）

　　住宅の再建を開始した者に支給される被災者生活再建支援金（加算支援金）の

　　申請件数 13,841 5,458 戸を加えたものを住まい

23,155 件（全県）に対し、

19,299 世帯となり、 83% が再建を開始。

補修（淡） 災害公営住宅完成戸数（黒）

2,981 件 13% 5,458 件 24%

建設・購入（濃） 賃貸（白）

9,994 件 43% 866 件 4%

再建開始世帯 再建準備中世帯（ドット）
19,299 世帯 83% 3,856 世帯 17%

3

の再建が開始されたとみなすと、基礎支援金受給者

件に、災害公営住宅の完成戸数

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

支給率②／①

23,155 件 13,841 件 60%

23,139 件 12,683 件 55%（Ｈ29.9.30現在）

Ｈ30.9.30現在

基礎支援金① 加算支援金②

9,994 件 72% 2,981 件 22% 866 件 6% 13,841 件 100%

8,978 件 71% 2,948 件 23% 757 件 6% 12,683 件 100%（Ｈ29.9.30現在）

賃 貸 計建設・購入 補 修

Ｈ30.9.30現在

世帯 1,570 世帯 8,807 世帯7,237

H24～28実績値（累計） H29.4～30.9の 合　計

（復興実施計画第1・2期） 実績値 （累計）
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    資料２ 
 

住宅再建相談会の実施状況等について 
 

１ 住宅再建相談会の実施状況について 

  住宅の自力再建に対する支援内容等について周知を図り、被災者の住宅（自力）再建

を促すため、市町村、独立行政法人住宅金融支援機構及び岩手県居住支援協議会の協力

を得ながら住宅再建相談会を平成 24 年度から開催している。 

  相談会では、住宅の自力再建に向けた支援・融資制度の説明及び個別の相談対応を実

施している。 

【住宅再建相談会の開催実績（H30 年度は 10 月末時点）】  

※ 平成 29 年度は市町村及び独立行政法人住宅金融支援機構が主催 
※ 平成 30 年度は岩手県居住支援協議会及び独立行政法人住宅金融支援機構が主催 

２ 岩手県地域型復興住宅マッチングサポート制度の活用状況について 

  復興需要最盛期に想定される「工務店不足」「職人不足」「資材不足」に対応するため、

岩手県地域型復興住宅推進協議会が「岩手県地域型復興住宅マッチングサポート制度」

を平成 26 年６月より開始した。 

  この制度では、被災者に対する「工務店紹介支援」、「不動産情報支援」と、建築関係

者に対する「職人融通支援」、「資材確保支援」を行ってきた。 

【マッチングサポート制度の活用実績（H30 年度は 10 月末時点）】 

年  度 

事業別業務実施状況（件） 

工務店紹介 不動産紹介 職人紹介 資材調達 

申込み 成立 
紹介 

業者数 
申込み 成立 

紹介 

物件数 
申込み 成立 

紹介 

業者数 
申込み 成立 

紹介 

件数 

平成 26 年度 15 3 185    1 0 0 0 0 0 

平成 27 年度 22 6 169 3 0 4 2 1 3 0 0 0 

平成 28 年度 34 12 535 15 0 20 0 0 0 0 0 0 

平成 29 年度 27 8 242 12 0 18 0 0 0 0 0 0 

平成 30 年度 4 1 25 1 0 2       

合 計 102 30 1,156 31 0 44 3 1 3 0 0 0 

 
H24 
年度 

H25 
年度 

H26 
年度 

H27 
年度 

H28 
年度 

H29 
年度 

H30 
年度 

計 
 

開 催 
回 数 
（回） 

18 39 88 91 84 106 61 487 回 

参 加 
人 数 
（人） 

713 人 780 人 1,040 人 1,150 人 807 人 845 組 326 組 
4,490 人 
1,171 組 

まちづくり住宅再建推進本部会議 
平成 30 年 11 月６日 
県土整備部建築住宅課 
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 ３ 災害公営住宅の整備進捗及びコミュニティ形成支援について 

（１）整備進捗状況について 

     県が沿岸部で整備中の２団地 46 戸（大槌町：本町アパート、安渡アパート）は本年度内に完

成予定であること。 

     県が整備する内陸災害公営住宅については、南青山アパート 118 戸を除き 2019 年度内に完成

する予定であること。 

【整備の状況（H30.9.30 時点）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 一関市が市内被災者用に整備した沢内団地（27 戸）は①に含む。 

 

（２）コミュニティ形成支援について 

県営災害公営住宅 23 団地のうち、16 団地で自治会が組織済みであるが、県では平

成 28 年度から、災害公営住宅の自治会設立のほか、入居者同士が顔見知りになるな

ど一定のコミュニティが形成されるまでの間、コミュニティ形成に係る支援として２

名の支援員を配置して支援活動を行っている。 

本年度の主な活動の状況については、災害公営住宅団地での入居者交流会の対応、

自治会役員会、自治会が開催するお花見会の支援等を実施しており、上半期において

は、49 回の活動となっている。 

【これまでの事業実績（H30.9.30 時点）】 

年度 事業費 

相談会・交流会 
コミュニティ形成支援員の 

活動状況 

開催回数 参加者数 
参加者 

満足度 

支援員 

配置数 
派遣回数 
(活動回数) 

支援者数 

28 10,724,616円 20 回 327 人 93.70％ ２人 39 回 940 人 

29 9,078,235 円 ６回 106 人 89.73％ ２人 66 回 1,159 人 

30 7,018,920 円 
   

２人 49 回 1,159 人 

※ 参加者満足度：参加者アンケートによる５段階評価で４以上の割合 

県・市町村整備　合計 県整備　計 市町村整備　計

地区数 戸数 進捗率 地区数 戸数 進捗率 地区数 戸数 進捗率

建設予定戸数 192 5,552 - 53 2,595 - 139 2,957 -

工事中 7 148 2.7% 2 46 1.8% 5 102 3.4%

工事完成 183 5,392 97.1% 51 2,549 98.2% 132 2,843 96.1%

建設予定戸数 11 302 - 8 251 - 3 51 -

工事中 2 52 17.2% 1 22 8.8% 1 30 58.8%

工事完成 4 66 21.9% 3 50 19.9% 1 16 31.4%

建設予定戸数 203 5,854 - 61 2,846 - 142 3,008 -

工事中 9 200 3.4% 3 68 2.4% 6 132 4.4%

工事完成 187 5,458 93.2% 54 2,599 91.3% 133 2,859 95.0%

（

①
）

沿
岸
市
域

（

②
）

内
陸
部

（

①
＋
②
）

合
　
　
計


