
 

 

                資料１資料１資料１資料１    

まちづくり・住宅再建の現状についてまちづくり・住宅再建の現状についてまちづくり・住宅再建の現状についてまちづくり・住宅再建の現状について    
    

１１１１    まちづくり（面整備）事業についてまちづくり（面整備）事業についてまちづくり（面整備）事業についてまちづくり（面整備）事業について    

◆ 面整備事業予定 157箇所のうち、139箇所（89％）が着工、42箇所（27％）が完成。 

◆ 宅地供給予定 8,293区画のうち、8,130区画（98％）が着工、541区画（７％）が完成。 

平成26年12月末現在    

事 業 名 
全 体 計 画 着 工 済※1    完 成※2 

市町村数 箇所数 区画数 箇所数 区画数 箇所数 区画数 

土地区画整理事業 ７  18    5,454  18 5,454  ０  103  

防災集団移転促進事業 ７  88    2,372  83 2,264  29   346  

津波復興拠点整備事業 ６  10    －   ８ － ０  －   

漁業集落防災機能強化事業 11  41※3 467  30 412  13   92  

計 12  151515157777                8,8,8,8,222293939393     111133339999    8888,,,,130130130130     42424242     541541541541     

※1 着工済区画数は、一部着工した箇所についても一体的整備として当該地区の全区画数を計上。 

※2 完成区画数は、一部完成地区の区画を含む。 

※3 漁業集落防災機能強化事業の全体箇所数には、宅地を整備しない９箇所(うち着工済２箇所)を含む。 

 
     

２２２２    災害公営住宅整備事業について災害公営住宅整備事業について災害公営住宅整備事業について災害公営住宅整備事業について    

◆ 災害公営住宅 170団地のうち、93団地（55％）が着工、40団地（24％）が完成。 

戸数ベースでは 5,933戸のうち、3,464戸（58％）が着工、1,016戸（17％）が完成。 

  平成26年12月末現在    

    区分  

段階 

県整備 52団地 

2,872戸 

市町村整備 118団地 

3,061戸 
合計 170170170170団地団地団地団地    

        5555,933,933,933,933戸戸戸戸                                     

団地数 戸数（進捗率） 団地数 戸数（進捗率） 団地数 戸数（進捗率） 

地権者内諾済 43  2,325  81％ 115  2,998  98％ 158  5,323  90％ 

用地測量発注済 42  2,301  80％ 89  2,243  73％ 131  4,544  77％ 

用地取得済 40  2,224  77％ 76  2,028  66％ 116  4,252  72％ 

着 工 済 34  1,978  69％ 59  1,486  48％ 93939393        3333,,,,464646464444     58585858％％％％ 

工事完成 7  330  12％ 33  686  23％ 40404040        1,011,011,011,016666     17171717％％％％ 

※  戸 

まちづくり・住宅再建推進本部会議 
平成 27年 1月 23日 
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着工済(濃＋淡)8,130区画(98％) 

未着工(白)163区画(2％) 完成(濃)541区画(7％) 

完成(濃)1,016戸(17％) 未着工(白)2,469戸(42％) 

着工済(濃＋淡)3,464戸(58％) 



　　災害公営住宅の年度別供給予定数について　　災害公営住宅の年度別供給予定数について　　災害公営住宅の年度別供給予定数について　　災害公営住宅の年度別供給予定数について

　　◆　H26.12.31時点「社会資本の復旧・復興ロードマップ」による市町村毎の年度別災害公営住宅

　 　　　供給予定は下図のとおり

年度別災害公営住宅供給予定戸数年度別災害公営住宅供給予定戸数年度別災害公営住宅供給予定戸数年度別災害公営住宅供給予定戸数

町整備 4戸
100%

市整備 11戸

100%

10%

17%

累計27%

35%

累計62%

32%

累計94%

6%

県全体県全体県全体県全体

H24・25年度完成

H26年度完成

H27年度完成

H28年度完成

H29・30年度完成

県整備 2,872戸

市町村整備 3,061戸

計 5,933戸

26
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20

%

54

%

県整備 26戸

村整備 75戸

計 101戸

27

%
73

%

村整備 63戸

町整備 51戸

5%

27%

64%

4%

県整備 363戸

市整備 430戸

計 793戸

18%

42%

24%

県整備 473戸

町整備 304戸

計 777戸

100%

16%

4%

26%
48%

9% 13%
県整備 500戸

町整備 480戸

計 980戸

12%

34%

32%

4%

県整備 373戸

市整備 952戸

計 1,325戸

18%

8%

23%

56%

13%

県整備 511戸

市整備 290戸

計 801戸

22%

24%

54%

県整備 626戸

市整備 374戸

計 1,000戸

供給予定戸数の推移供給予定戸数の推移供給予定戸数の推移供給予定戸数の推移

5,639

5,972

6,086 6,038
5,969 5,946 5,946 5,933

5,000

5,500

6,000

6,500

２２２２

洋野町 久慈市

野田村

岩泉町

田野畑村

宮古市

山田町

釜石市

大槌町

大船渡市

陸前高田市

328戸

574戸

1,000戸

1,910戸

100%

市整備 27戸

一関市

2,121戸



 

３３３３    住宅再建に係る支援制度について住宅再建に係る支援制度について住宅再建に係る支援制度について住宅再建に係る支援制度について 

○○○○    被災者生活再建支援制度被災者生活再建支援制度被災者生活再建支援制度被災者生活再建支援制度                                                    ＜事業主体：国＜事業主体：国＜事業主体：国＜事業主体：国・県・県・県・県＞＞＞＞    

被災者生活再建支援法に基づき、平成23年東日本大震災により、居住する住宅が全壊するな

ど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯（被災世帯）に対し支援金を支給。 

住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算

支援金の２つの支援金あり。    

【補助額】住宅新築・購入：最大200万円、補修：最大100万円 

 基礎支援金① 加算支援金② 加算支援金申請率②／① 

Ｈ26.12.31現在 23,197件 9,072件 39％ 

（Ｈ26.3.31現在） 23,155件 7,906件 34％ 

 ※ 基礎支援金は、住宅が全壊、大規模半壊、やむを得ず解体した世帯及び長期避難世帯が対象。 

［加算支援金の内訳］ 

 建設・購入 補 修 賃 貸 計 

Ｈ26.12.31現在 5,485件（60％） 2,947件（33％） 640件（7％） 9,072件（100％） 

（Ｈ26.3.31現在） 4,352件（55％） 2,925件（37％） 629件（8％） 7,906件（100％） 

            ※ 加算支援金は、住宅の再建を開始した者に支給。 

○○○○    被災者住宅再建支援制度被災者住宅再建支援制度被災者住宅再建支援制度被災者住宅再建支援制度                                                    ＜事業主体：県＜事業主体：県＜事業主体：県＜事業主体：県・市町村・市町村・市町村・市町村＞＞＞＞    

県内で住宅が全壊又は半壊解体した世帯が、県内で新しい住宅を建設・購入した場合におけ 

る補助。事業期間はＨ30まで延長済。Ｈ23～Ｈ30の支援想定戸数 は9,518世帯。 

【補助額】複数世帯：最大100万円、単身世帯：最大75万円 （負担割合：県2/3 市町村1/3） 

［実施状況］ 

H23～25実績値（累計） 

（復興実施計画第1期） 

H26.4～12の 

実績値 

合 計 

（累計） 

3,175世帯 1,066世帯 4,241世帯 

 

４４４４    住まいの再建の状況（試算）住まいの再建の状況（試算）住まいの再建の状況（試算）住まいの再建の状況（試算）（１２月末現在）    

住宅の再建を開始した者に支給される被災者生活再建支援金（加算支援金）の申請件数 9,072 件に、災

害公営住宅の完成戸数 1,016 戸を加えたものを住まいの再建が開始されたとみなすと、基礎支援金受給者 

23,123,123,123,199997777    件（全県）に対し、件（全県）に対し、件（全県）に対し、件（全県）に対し、10101010,,,,080808088888    世帯となり、世帯となり、世帯となり、世帯となり、    44443333    ％が再建を開始％が再建を開始％が再建を開始％が再建を開始。 （12月末 33.8%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害公営住宅 

完成戸数(黒) 

1,016件(4％) 

建設・購入(濃) 

5,485件(24％) 

補修(淡) 

2,947件(13％) 

賃貸(白) 

640件(3％) 

再建開始再建開始再建開始再建開始世帯世帯世帯世帯    

10101010,,,,080808088888世帯世帯世帯世帯((((44443333％％％％))))    

3 

再建準備中世帯(ドット) 

13,109世帯(57％) 
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                資料資料資料資料２２２２    
 

民間住宅民間住宅民間住宅民間住宅再建再建再建再建のののの施工確保対策施工確保対策施工確保対策施工確保対策についてについてについてについて    
 

 沿岸被災地における工事施工者向けの宿泊施設不足を解消し、被災者の住宅再建に資す

るため、民間住宅の工事施工者向けに簡易宿舎民間住宅の工事施工者向けに簡易宿舎民間住宅の工事施工者向けに簡易宿舎民間住宅の工事施工者向けに簡易宿舎のののの無償貸与無償貸与無償貸与無償貸与を実施を実施を実施を実施中中中中。。。。 

 

○ 復興最盛期を迎え、深刻な工務店不足、職人不足に対し、内陸部や県外から工務店

や職人を呼び込むことで円滑な住宅再建が行われることを想定しており、その際に必

要となる工事施工者向けの宿泊施設については、大幅に不足している状況。 

 

○ 県では、昨年５月に復興庁から公表された「住宅再建・復興まちづくりの加速化措

置（第五弾）」に基づき、一部の一部の一部の一部の応急仮設住宅を用途廃止し応急仮設住宅を用途廃止し応急仮設住宅を用途廃止し応急仮設住宅を用途廃止したうえでたうえでたうえでたうえで、工事施工者向け、工事施工者向け、工事施工者向け、工事施工者向け

の簡易宿舎として無償貸与の簡易宿舎として無償貸与の簡易宿舎として無償貸与の簡易宿舎として無償貸与しているもの。 

 

○ 現在、宮古市内６宮古市内６宮古市内６宮古市内６戸戸戸戸、釜石市、釜石市、釜石市、釜石市内内内内１６１６１６１６戸戸戸戸を貸与を貸与を貸与を貸与中中中中。 

 

○ また、釜石市鵜住居第５仮設団地の空き室１２戸は再募集を行っているところ。 

 

○ なお、工事施行者から好評を得ていることから、各市町村の意向や、地域の状況を

勘案しながら、順次戸数を増加予定。 

 

１．１．１．１．貸与貸与貸与貸与していしていしていしている簡易宿舎る簡易宿舎る簡易宿舎る簡易宿舎の状況の状況の状況の状況    

市町村 団地名 全体戸数 貸与戸数 募集戸数 

宮古市 
荷竹農村公園仮設団地 

(津軽石荷竹地内) 
６戸  ６戸  ０戸  

釜石市 
鵜住居第５仮設団地 

(鵜住居町第4地割23番地隣地) 
２８戸  １６戸  １２戸  

 合 計  ３４戸  ２２戸  １２戸  

    

２．２．２．２．貸与対象者等貸与対象者等貸与対象者等貸与対象者等    

簡易宿舎等の貸与を希望する事業者は、当該簡易宿舎等が存する又は隣接する市町村

内に建設される民間住宅の請負契約１件につき１戸の貸与を申し込むことができるもの。 

貸与は、戸単位、月単位（最長１年間）で行うもの。 

まちづくり・住宅再建推進本部会議 
平成 27 年 1 月 23 日 

復興局（まちづくり再生課） 


