
　まちづくり・住宅再建の現状について　まちづくり・住宅再建の現状について　まちづくり・住宅再建の現状について　まちづくり・住宅再建の現状について

１　まちづくり（面整備）事業について１　まちづくり（面整備）事業について１　まちづくり（面整備）事業について１　まちづくり（面整備）事業について
　◆面整備事業 157 箇所のうち、 148 箇所 ( 94%) が着工、 68 箇所 ( 43%) が完成。

　 　宅地供給 8,083 区画のうち、7,989 区画 ( 99%) が着工、1,285 区画 ( 16%) が完成。

平成27年6月末現在

※1　着工済区画数は、一部着工した箇所についても一体的整備として当該地区の全区画数を計上。
※2　完成区画数は、一部完成地区の区画を含む。
※3　漁業集落防災機能強化事業の全体箇所数には、宅地を整備しない９箇所を含む。

合計　8,083区画 完成＋着工済 7,989 区画 99%

完成 1,285 区画 16% 94 区画 1%

２　災害公営住宅整備事業について２　災害公営住宅整備事業について２　災害公営住宅整備事業について２　災害公営住宅整備事業について
　◆災害公営住宅 177 団地のうち、 108 団地 ( 61%) が着工、 63 団地 ( 36%) が完成。

  　 戸数ﾍﾞｰｽでは 5,876 戸のうち、 4,043 戸 ( 69%) が着工、1,789 戸 ( 30%) が完成。

平成27年6月末現在

合計　5,876戸 完成＋着工済 4,043 戸 69%

完成 1,789 戸 30% 未着工 1,833 戸 31%
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完 成※2
事　業　名

土地区画整理事業

箇所数
全 体 計 画 着 工 済※1

53 団地 124 団地 177177177177 団地

2,784 戸 3,092 戸 5,8765,8765,8765,876 戸

団地数 団地数 団地数

47 2,613 94% 122 3,057 99% 169 5,670 96%

43 2,405 86% 108 2,567 83% 151 4,972 85%

43 2,405 86% 107 2,551 83% 150 4,956 84%

36 2,056 74% 72 1,987 64% 108108108108 4,0434,0434,0434,043 69%69%69%69%
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　　災害公営住宅の年度別供給予定数について　　災害公営住宅の年度別供給予定数について　　災害公営住宅の年度別供給予定数について　　災害公営住宅の年度別供給予定数について

　　◆　H27.6.30時点「社会資本の復旧・復興ロードマップ」による市町村毎の年度別災害公営住宅

　 　　　供給予定は下図のとおり
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年度別災害公営住宅供給予定戸数年度別災害公営住宅供給予定戸数年度別災害公営住宅供給予定戸数年度別災害公営住宅供給予定戸数

町整備 4戸
100%

市整備 11戸

100%

県整備 2,784戸

市町村整備 3,092戸

計 5,876戸

県整備 26戸

村整備 74戸

計 100戸

村整備 63戸

町整備 51戸
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計 1,314戸

県整備 511戸
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計 801戸

県整備 626戸

市整備 374戸

計 1,000戸

供給予定戸数の推移供給予定戸数の推移供給予定戸数の推移供給予定戸数の推移
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３　住宅再建に係る支援制度について３　住宅再建に係る支援制度について３　住宅再建に係る支援制度について３　住宅再建に係る支援制度について

○　被災者生活再建支援制度　　＜事業主体：国・県＞○　被災者生活再建支援制度　　＜事業主体：国・県＞○　被災者生活再建支援制度　　＜事業主体：国・県＞○　被災者生活再建支援制度　　＜事業主体：国・県＞

　　被災者生活再建支援法に基づき、平成23年東日本大震災により、居住する住宅

　が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯（被災世帯）に対し支援金

　を支給。

　　住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて

　支給される加算支援金の２つの支援金がある。

【補助額】住宅新築・購入：最大200万円、補修：最大100万円

　※基礎支援金は、住宅が全壊、大規模半壊、やむを得ず解体した世帯及び長期避難世帯が対象。

［加算支援金の内訳］

　 ※加算支援金は、住宅の再建を開始した者に支給。

○　被災者住宅再建支援制度　　　　＜事業主体：県・市町村＞○　被災者住宅再建支援制度　　　　＜事業主体：県・市町村＞○　被災者住宅再建支援制度　　　　＜事業主体：県・市町村＞○　被災者住宅再建支援制度　　　　＜事業主体：県・市町村＞

　　県内で住宅が全壊又は半壊解体した世帯が、県内で新しい住宅を建設・購入し

　た場合における補助。事業期間はＨ30まで延長済。

　　Ｈ23～Ｈ30の支援想定戸数は　9,518世帯。

【補助額】複数世帯：最大100万円、単身世帯：最大75万円（負担割合：県2/3　市町村1/3）

［実施状況］

４　住まいの再建の状況（試算）４　住まいの再建の状況（試算）４　住まいの再建の状況（試算）４　住まいの再建の状況（試算）（６月末現在）

　　住宅の再建を開始した者に支給される被災者生活再建支援金（加算支援金）の

　　申請件数 9,833 1,789 戸を加えたものを住まい

23,22523,22523,22523,225 件件件件（全県）に対し、

11,62211,62211,62211,622 世帯となり、世帯となり、世帯となり、世帯となり、 50%50%50%50% が再建を開始。が再建を開始。が再建を開始。が再建を開始。

補修（淡） 災害公営住宅完成戸数（黒）

2,966 件 13% 1,789 件 8%

建設・購入（濃） 賃貸（白）

6,200 件 27% 667 件 3%

再建開始世帯 再建準備中世帯（ドット）
11,622 世帯 50% 11,603 世帯 50%
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の再建が開始されたとみなすと、基礎支援援金受給者

件に、災害公営住宅の完成戸数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

申請率②／①

23,225 件 9,833 件 42%

23,207 件 9,407 件 41%

Ｈ27.6.30現在

基礎支援金① 加算支援金②

（Ｈ27.3.31現在）

6,200 件 63% 2,966 件 30% 667 件 7% 9,833 件 100%

5,802 件 62% 2,955 件 31% 650 件 7% 9,407 件 100%

Ｈ27.6.30現在

（Ｈ27.3.31現在）

賃 貸 計建設・購入 補 修

世帯 1,7741,7741,7741,774 世帯世帯世帯世帯 4,9494,9494,9494,949 世帯世帯世帯世帯

H26.4～27.6のH26.4～27.6のH26.4～27.6のH26.4～27.6の 合　計合　計合　計合　計

（復興実施計画第1期第1期第1期第1期） 実績値実績値実績値実績値 （累計）（累計）（累計）（累計）

3,175

H23～25実績値実績値実績値実績値（累計）



 

 

 

                資料資料資料資料２２２２    
 

県営災害公営住宅入居相談会県営災害公営住宅入居相談会県営災害公営住宅入居相談会県営災害公営住宅入居相談会の実施の実施の実施の実施についてについてについてについて    
 

 災害公営住宅に入居を希望する方々を対象に、入居全般に関すること、主に家賃に関す入居全般に関すること、主に家賃に関す入居全般に関すること、主に家賃に関す入居全般に関すること、主に家賃に関す

る相談会を実施しる相談会を実施しる相談会を実施しる相談会を実施していていていています。ます。ます。ます。 

 

１１１１    相談会内容相談会内容相談会内容相談会内容    

 当日は、世帯で収入がある方の「所得証明書」、「源泉徴収票」等を持参いただいて、お「所得証明書」、「源泉徴収票」等を持参いただいて、お「所得証明書」、「源泉徴収票」等を持参いただいて、お「所得証明書」、「源泉徴収票」等を持参いただいて、お

およその家賃を算定します。およその家賃を算定します。およその家賃を算定します。およその家賃を算定します。    

 

２２２２    開催開催開催開催予定予定予定予定日程日程日程日程    

日 時 市町名 場 所 備 考 

７月 20 日（日） 

9:00～15:00 
陸前高田市 市役所 

市の税務窓口開設日 

（所得証明書取得可能） 

※相談対応者：岩手県職員（建築住宅課） 

３３３３    開催済日程開催済日程開催済日程開催済日程    

日 時 市町名 場 所 備 考 

７月５日（日） 

9:00～17:00 
大槌町 役場町民室 

県営災害公営住宅入居受付と併せ

て実施 

７月５日（日） 

10:00～12:30 
山田町 

中央コミュニテ

ィセンター 

住宅再建相談会と併せて実施 

７月５日（日） 

14:00～16:00 

浦の浜仮設住宅

集会所 
〃 

※相談対応者：岩手県職員（建築住宅課） 

(一財)岩手県建築住宅センター職員（大槌会場のみ） 

 

４４４４    周知方法周知方法周知方法周知方法    

 ・関係市町の広報に掲載 

 ・報道機関への情報提供 

 ・仮設住宅への掲示板への掲載 

 ・ホームページへの掲載 

 

５５５５    今後の開催方針今後の開催方針今後の開催方針今後の開催方針    

 県営の空き住戸がある市町村において、住宅再建相談会と併せて実施 

（住宅再建相談会は、上半期中に 5 市町において 12 日間開催予定） 

まちづくり・住宅再建推進本部会議 
平成 27 年 7 月 17 日 

復興局（まちづくり再生課） 


