
 

 

                資料１資料１資料１資料１    

まちづくり・住宅再建の現状についてまちづくり・住宅再建の現状についてまちづくり・住宅再建の現状についてまちづくり・住宅再建の現状について    
    

１１１１    まちづくり（面整備）事業についてまちづくり（面整備）事業についてまちづくり（面整備）事業についてまちづくり（面整備）事業について    

◆ 面整備事業予定 157箇所のうち、144箇所（92％）が着工、57箇所（36％）が完成。 

◆ 宅地供給予定 8,237区画のうち、8,087区画（98％）が着工、1,012区画（12％）が完成。 

平成27年3月末現在    

事 業 名 
全 体 計 画 着 工 済※1    完 成※2 

市町村数 箇所数 区画数 箇所数 区画数 箇所数 区画数 

土地区画整理事業 ７  18    5,437  18 5,437  ０  209  

防災集団移転促進事業 ７  88    2,333  83 2,225  40   627  

津波復興拠点整備事業 ６  10    －   9 － ０  －   

漁業集落防災機能強化事業 11  41※3 467  34 425  17   176  

計 12  151515157777                8,8,8,8,222237373737     111144444444    8888,,,,087087087087     57575757     1,01,01,01,012121212     

※1 着工済区画数は、一部着工した箇所についても一体的整備として当該地区の全区画数を計上。 

※2 完成区画数は、一部完成地区の区画を含む。 

※3 漁業集落防災機能強化事業の全体箇所数には、宅地を整備しない９箇所(うち着工済４箇所)を含む。 

    

        

２２２２    災害公営住宅整備事業について災害公営住宅整備事業について災害公営住宅整備事業について災害公営住宅整備事業について    

◆ 災害公営住宅 170団地のうち、100団地（59％）が着工、54団地（32％）が完成。 

戸数ベースでは 5,921戸のうち、3,678戸（62％）が着工、1,525戸（26％）が完成。 

  平成27年3月末現在    

    区分  

段階 

県整備 52団地 

2,815戸 

市町村整備 118団地 

3,106戸 
合計 111170707070団地団地団地団地    

        5555,9,9,9,921212121戸戸戸戸                                     

団地数 戸数（進捗率） 団地数 戸数（進捗率） 団地数 戸数（進捗率） 

地権者内諾済 44  2,373  84％ 114  2,992  96％ 158  5,365  91％ 

用地測量発注済 42  2,301  82％ 106  2,546  82％ 148  4,847  82％ 

用地取得済 42  2,301  82％ 104  2,517  81％ 146  4,818  81％ 

着 工 済 35  2,036  72％ 65  1,642  53％ 101010100000        3333,,,,678678678678     66662222％％％％ 

工事完成 14  574  20％ 40  951  31％ 54545454        1,1,1,1,525525525525     26262626％％％％ 

※   

まちづくり・住宅再建推進本部会議 
平成 27年 4月 27日 

復興局（まちづくり再生課） 
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着工済(濃＋淡)8,087区画(98％) 

未着工(白)150区画(2％) 完成(濃)1012区画(12％) 

完成(濃)1,525戸(26％) 未着工(白)2,116戸(36％) 

着工済(濃＋淡)3,678戸(62％) 



　　災害公営住宅の年度別供給予定数について　　災害公営住宅の年度別供給予定数について　　災害公営住宅の年度別供給予定数について　　災害公営住宅の年度別供給予定数について

　　◆　H27.3.31時点「社会資本の復旧・復興ロードマップ」による市町村毎の年度別災害公営住宅

　 　　　供給予定は下図のとおり

年度別災害公営住宅供給予定戸数年度別災害公営住宅供給予定戸数年度別災害公営住宅供給予定戸数年度別災害公営住宅供給予定戸数

町整備 4戸
100%

市整備 11戸

100%

26%

34%

累計60%

34%

累計94%

3%

累計97%

3%

県全体県全体県全体県全体

H24～26年度完成

H27年度完成

H28年度完成

H29年度完成

H30年度完成

県整備 2,815戸

市町村整備 3,106戸

計 5,921戸

46

%

54

%

県整備 26戸

村整備 74戸

計 100戸

村整備 63戸

町整備 51戸

32%

64%

4%

県整備 363戸

市整備 430戸

計 793戸

9%

22%

45%

24%

県整備 416戸

町整備 361戸

計 777戸

100%

16%

26%48%

9% 県整備 500戸

町整備 480戸

計 980戸
30%

25%

40%

5%

県整備 373戸

市整備 941戸

計 1,314戸

30%

56%

14%

県整備 511戸

市整備 290戸

計 801戸

22%

24%

54%

県整備 626戸

市整備 374戸

計 1,000戸

供給予定戸数の推移供給予定戸数の推移供給予定戸数の推移供給予定戸数の推移

5,639

5,972

6,086 6,038
5,969 5,946 5,946 5,933

5,921

5,000

5,500

6,000

6,500

２２２２

洋野町 久慈市

野田村

岩泉町

田野畑村

宮古市

山田町

釜石市

大槌町

大船渡市

陸前高田市

152戸
185戸

1,525戸

2,030戸

市整備 27戸

一関市

2,029戸

100%

100%



 

３３３３    住宅再建に係る支援制度について住宅再建に係る支援制度について住宅再建に係る支援制度について住宅再建に係る支援制度について 

○○○○    被災者生活再建支援制度被災者生活再建支援制度被災者生活再建支援制度被災者生活再建支援制度                                                    ＜事業主体：国＜事業主体：国＜事業主体：国＜事業主体：国・県・県・県・県＞＞＞＞    

被災者生活再建支援法に基づき、平成23年東日本大震災により、居住する住宅が全壊するな

ど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯（被災世帯）に対し支援金を支給。 

住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算

支援金の２つの支援金あり。    

【補助額】住宅新築・購入：最大200万円、補修：最大100万円 

 基礎支援金① 加算支援金② 加算支援金申請率②／① 

Ｈ27.3.31現在 23,207件 9,407件 41％ 

（Ｈ26.3.31現在） 23,155件 7,906件 34％ 

 ※ 基礎支援金は、住宅が全壊、大規模半壊、やむを得ず解体した世帯及び長期避難世帯が対象。 

［加算支援金の内訳］ 

 建設・購入 補 修 賃 貸 計 

Ｈ27.3.31現在 5,802件（62％） 2,955件（31％） 650件（7％） 9,407件（100％） 

（Ｈ26.3.31現在） 4,352件（55％） 2,925件（37％） 629件（8％） 7,906件（100％） 

            ※ 加算支援金は、住宅の再建を開始した者に支給。 

○○○○    被災者住宅再建支援制度被災者住宅再建支援制度被災者住宅再建支援制度被災者住宅再建支援制度                                                    ＜事業主体：県＜事業主体：県＜事業主体：県＜事業主体：県・市町村・市町村・市町村・市町村＞＞＞＞    

県内で住宅が全壊又は半壊解体した世帯が、県内で新しい住宅を建設・購入した場合におけ 

る補助。事業期間はＨ30まで延長済。Ｈ23～Ｈ30の支援想定戸数 は9,518世帯。 

【補助額】複数世帯：最大100万円、単身世帯：最大75万円 （負担割合：県2/3 市町村1/3） 

［実施状況］ 

H23～25実績値（累計） 

（復興実施計画第1期） 

H26.4～27.3の 

実績値 

合 計 

（累計） 

3,175世帯 1,447世帯 4,622世帯 

 

４４４４    住まいの再建の状況（試算）住まいの再建の状況（試算）住まいの再建の状況（試算）住まいの再建の状況（試算）（３月末現在）    

住宅の再建を開始した者に支給される被災者生活再建支援金（加算支援金）の申請件数 9,407 件に、災

害公営住宅の完成戸数 1,525 戸を加えたものを住まいの再建が開始されたとみなすと、基礎支援金受給者 

23,23,23,23,202020207777    件（全県）に対し、件（全県）に対し、件（全県）に対し、件（全県）に対し、10101010,,,,932932932932    世帯となり、世帯となり、世帯となり、世帯となり、    44447777    ％が再建を開始％が再建を開始％が再建を開始％が再建を開始。 （12月末 33.8%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害公営住宅 

完成戸数(黒) 

1,525件(6％) 

建設・購入(濃) 

5,802件(25％) 

補修(淡) 

2,955件(13％) 

賃貸(白) 

650件(3％) 

再建開始再建開始再建開始再建開始世帯世帯世帯世帯    

10101010,,,,932932932932世帯世帯世帯世帯((((44447777％％％％))))    

3 

再建準備中世帯(ドット) 

12,275世帯(53％) 



1 

 

 

                資料資料資料資料２２２２    
 

住宅再建相談会住宅再建相談会住宅再建相談会住宅再建相談会等等等等の実施状況の実施状況の実施状況の実施状況についてについてについてについて    
 

 住宅の自立再建に対する支援等について周知を図り、被災者の住宅（自宅）再建を促す被災者の住宅（自宅）再建を促す被災者の住宅（自宅）再建を促す被災者の住宅（自宅）再建を促す

ため住宅再建相談会ため住宅再建相談会ため住宅再建相談会ため住宅再建相談会・住宅再建情報提供会・住宅再建情報提供会・住宅再建情報提供会・住宅再建情報提供会を継続開催中を継続開催中を継続開催中を継続開催中。。。。 

 

１１１１    住宅再建住宅再建住宅再建住宅再建相談会相談会相談会相談会    

(1) 説明会説明会説明会説明会：：：：公的支援制度、住宅融資等について説明公的支援制度、住宅融資等について説明公的支援制度、住宅融資等について説明公的支援制度、住宅融資等について説明    

〔説明者〕岩手県、(独)住宅金融支援機構等 

 

(2) 相談会相談会相談会相談会：：：：公的支援制度、住宅融資、住宅再建関係について、個別に相談対応公的支援制度、住宅融資、住宅再建関係について、個別に相談対応公的支援制度、住宅融資、住宅再建関係について、個別に相談対応公的支援制度、住宅融資、住宅再建関係について、個別に相談対応    

〔相談対応者〕岩手県（建築住宅課、沿岸広域振興局）、開催地市町村、(独)住宅金融

支援機構、岩手県地域型復興住宅推進協議会（地元工務店等）、(一財)岩手県建築住

宅センター等 

※午前(1)説明会及び(2)相談会、午後は仮設に出向き相談会を開催、平日は個別相談

のみ 

 

(3)    開催実績等開催実績等開催実績等開催実績等    

平成 24 年度 開催数 18 回、 参加者数  713 人、 相談者数 369 組 

平成 25 年度 開催数 39 回、 参加者数  780 人、 相談者数 503 組 

平成 26 年度 開催数 88 回、 参加者数 1,040 人、 相談者数 688 組 

 

(4) 平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度上半期の上半期の上半期の上半期の予定予定予定予定 

これまでと同様に宮古市以南の６市町において相談会を開催するとともに、応急仮設

住宅にも出向くなどきめ細やかな相談対応を行う予定。 

 

  開催回数 44 回 

 

２２２２    住宅再建情報提供会住宅再建情報提供会住宅再建情報提供会住宅再建情報提供会    

 (1) 「住まいの展示相談会「住まいの展示相談会「住まいの展示相談会「住まいの展示相談会」」」」：：：：県内住宅企業・団体による住情報の提供、住宅再建相談会県内住宅企業・団体による住情報の提供、住宅再建相談会県内住宅企業・団体による住情報の提供、住宅再建相談会県内住宅企業・団体による住情報の提供、住宅再建相談会    

    

    (2)        開催実績等開催実績等開催実績等開催実績等 

宮古・釜石・大船渡で、平成 26 年度 開催回数３回（６日間）来場者数２，４１３人 

 

(3)  平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度上半期の上半期の上半期の上半期の予定予定予定予定 
 開催回数 1 回（２日間）宮古市シーアリーナ 

まちづくり・住宅再建推進本部会議 
平成 27 年 4 月 27 日 

復興局（まちづくり再生課） 


