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高田松原津波復興祈念公園 今後の検討スケジュール

（ 平成28年度第1回高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会 資料）

平成２８年８月２２日

資料 4-2

（ 平成２８年３月２９日第２回有識者委員会資料を時点修正）



検討スケジュール H28上半期まで

協働体制
検討WG

第1回 有識者委員会
H27.8.5開催

[主な検討事項]

検討方針（案）について

基本設計確定
（H28.9月頃）

第2回 有識者委員会
Ｈ28.3.29開催

[主な検討事項]
・検討体制・スケジュール等について
・各委員会等検討状況について
・国営追悼・祈念施設（仮称）の

基本設計（案）について

空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ
検討委員会

第１回
（H27.8.19）

※WG３回開催

第２回
(H27.12.18)

※WG１回開催

第３回
（H28.3.17）

第１回
（Ｈ27.9.11）

第２回
（H27.12.10）

第３回
（H28.3.16）

震災津波伝承
施設検討委員会

H27.第１回
（Ｈ27.9.4）

H27.第２回
(H27.12.15)

H27.第３回
（H28.2.22）

基本計画策定（H27.8.21）

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

第１回
（H27.10.20）

第２回
（H28.1.27・31）

パブコメ
説明会

（Ｈ28.3～5月）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
11/19 牛山先生
12/11 池邊先生
12/15 本多先生

第３回 有識者委員会
Ｈ28.9月下旬開催予定

[主な検討事項]
・各委員会等検討結果について
・基本設計（案）について

個別説明を
適宜実施

第４回
（H28.9.1）
開催予定

第４回
（H28.4.26）

第５回
（H28.9月上旬)

開催予定

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

第３回
（H28.6.15）

Ｈ
27
年
度

Ｈ
28
年
度
上
半
期

展示基本計画策定
（H28.6.23）

パブコメ・説明会
（Ｈ28.10～12月頃）

県整備エリアは
引き続き検討

市民等が協働
した管理・運営
体制等を引き
続き検討

H28. 第１回
（Ｈ28.8.22）



検討スケジュール（案） H28下半期以降

協働体制
検討WG

実施設計確定
（H29.3月頃）

空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

震災津波伝承
施設検討委員会

基本設計確定
（H28.9月頃）
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Ｈ
28
年
下
半
期

公
園
等
実
施
設
計
業
務
（
事
務
局
）

有識者
委員会

伝
承
施
設
展
示
基
本
設
計
業
務
（
事
務
局
）

実施設計業務の

途中段階で必要

に応じて有識者委

員・アドバイザー

に意見聴取

年度末を目処に有識

者委員会を開催して

状況報告。

H29年度以降は、年1

回程度の開催で工事

の進捗状況等を報告

現委員をアドバイ

ザー的に位置付け、

実施設計の状況に

応じて意見聴取

H29年度以降は、設

計内容を大きく変更

する場合など必要に

応じて意見聴取

これまでのＷＧ及びＷＳの検討

等を踏まえ、公園供用開始時の

管理運営体制の構築に向けて、

検討を進める。

展示基本設計確定

展示実施設計

実施設計業務の途中段階で必

要に応じて意見聴取

H28. 第２回
（基本設計取りまとめ時）

展示等基本設計にあたり、専門

的な見地から意見や助言を頂く

業務の途中段階で適宜委員か

ら意見聴取＋アドバイザーを設

置し、幅広い専門分野の方々か

ら意見聴取


