
（様式１）
陸前高田市 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成28年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28

陸前高田市東日本大震災
復興交付金基金残高

陸前高田市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

陸前高田市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

49,212,078 7,737 83,846,523

執行
年度
23
24
25
26
27
28

契約済額
（国費相当額）

3,956,260
577,079

0

5,432,087
174,475

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

4,674,251
9,455,059

30,791,737 18,837,124

3,741,961

合　計

111,825
28,156,291

8,025,310

35,722,443
13,871,685

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

35,610,237
28,368,574

交付分
陸前高田市

495,000
30,660,364

29,891,379
0

28,999,463

合　計 106,861,707

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

356,124

交付額
(国費)

1,563,916

13,615,402

133,050,864

6,082,247

＜参考＞



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 39,000 23,454 -

25 0 6,129 -
Ｈ25.4　学校建設計画支援業務委託契約締結
Ｈ25.6　建築設計業務委託契約変更　H26.3完了

26 0
27
28

累計 39,000 0 29,583 0
23
24 17,153 1,628 18,781 -
25
26 0
27
28

累計 17,153 1,628 18,781 0

23
24 72,000 ▲ 1,628 47,830 -

25 0 5,910 16,632
H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結（増額変更契
約）、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙
小運動場整備工事契約締結。

26 0
27
28

累計 72,000 ▲ 1,628 53,740 16,632
23
24 65,600 65,600 0
25 0
26 0
27
28

累計 65,600 0 65,600 0
23
24 58,950 448 -
25 160,000 166,478 - H26.3用地造成工事契約締結
26 18,178 H27.2用地造成工事変更契約増
27 56,279 90,004 121 H28.3事業完了
28

累計 275,229 0 275,108 121
23
24 15,000 6,848 8,152
25 0
26 0
27
28

累計 15,000 0 6,848 8,152

24 ～ 24

27

24

24

平成24年度事業完了

第一中学校、米崎中学校整備工事完了
H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結

4 ◆ A － 1 － 1 － 3

直接

完了 24 ～

完了 24 ～

市 市 継続直接

H25.1建築設計業務委託契約締結（複数年契約Ｈ24～25）

1 － 1 －

広田・小友・米
崎統合中学校
整備事業（校
舎整備事業）

3 ◆ A － 1 － 1 － 2

2 ◆ A

仮設校庭整備
事業

1

A － 1

A － 2

直接

（様式２A）

－ 1 －6

陸前高田市

広田・小
友・米崎
統合中学
校

28

小中学校の体
育活動バス運
行事業

高田、気
仙、長部、
小友、竹駒
の各小学校
第一、気
仙、米崎、
小友、広
田、横田の
各中学校

復興簡易宿泊
施設整備事業

広田小学校屋
内運動場耐震
補強工事

広田小学
校

市

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市

市 直接 完了

A 1 －

矢作

－

H25.3工事請負契約締結

平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了
用地費・補償費調査業務委託完了

事業完了

市 市

省庁名 文部科学省

事業番号

市 直接 完了1 － 4

広田・小友・米
崎統合中学校
整備事業（用
地取得事業）

5 ◆

－ 1 － 1 － 市 市 直接 完了

米崎小学
校、第一
中学校、
米崎中学
校

市 市

全体
事業
期間

52,000 24 ～

23,477 24 ～ 24

87,965

82,000

344,037 24 ～

20,000



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 93,733 53,163 -
25 143,906 72,116 - H25.4 飯森場遺跡（花館跡）発掘調査業務委託契約締結
26 15,955 69,855 - H26.9～H27.3堂の前貝塚発掘調査（作業員賃金支払い）
27 23,354 55,536 - 作業員賃金支払、必要物品等購入
28 52,762

累計 329,710 0 250,670 0
23
24 10,298 5,723 -
25 26,280 3,656 - 平成25年4月から25年10月　試掘等調査
26 10,435 平成26年7月から8月、27年1月、3月　分布等調査
27 6,769 平成27年4～6月分布調査等　8月、9月、2月現地協議
28

累計 36,578 0 26,583 0
23
24 40,327 40,268
25 ▲ 2,426 2,485 H25.5　工事費確定に伴う減額変更契約
26 0
27
28

累計 40,327 0 37,842 2,485
23
24 14,778 1,925 12,853
25
26 0
27
28

累計 14,778 0 1,925 12,853
23
24 40,000 9,759 -
25 30,000 5,382 54,859 事業完了
26 0
27
28

累計 70,000 0 15,141 54,859
23
24 8,000 7,950 50
25 0 - 履行期限変更に伴う変更契約（H26.9まで）
26 0 0 H26.9 事業完了
27
28

累計 8,000 0 7,950 50
23
24 7,500 5,709 -
25 0 1,775 - Ｈ25.4　学校建設計画支援業務委託契約締結
26 31,662 0 -
27 3,674 H28.03　気仙小学校新築基本設計業務完了
28

累計 39,162 0 11,158 0

継続69 A - 1 - 2

気仙・長部統
合小学校整備
事業（校舎整
備事業）

気仙･長
部統合小
学校

－

1 直接

H25.2工事請負契約締結

H25.1計画策定調査業務委託契約締結（複数年契約H24～25）

学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了

高田・今
泉ほか

市 完了 10,000

1,652,217

市

市 市 直接

小中学校防災
機能強化事業
（防災備蓄倉
庫新設事業）

広田・竹
駒・矢作・
米崎・小友
の各小学
校、第一・
横田の各
中学校

市 市 直接

小友小学校校
庭嵩上げ整備
事業

小友小学
校

長部小学校屋
内運動場耐震
補強工事

24
長部小学
校

市 ～

直接

28

25

平成24年4月から25年3月　試掘等調査

事業完了

事業完了

直接 継続 ～

24継続

24

32

◆ A －

36 1 － 1 －

A －

－ 2 － 2 －37

－

4 － 2 －

文化財等保
存・活用計画
策定調査事業

38 A － 2 － 3 －

◆ A －

4 － 1

4

39

～

17

7 A

A

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

市内 県 県

市 完了 24 ～ 25

完了 24

直接 完了

市

市

直接

市5

復興事業地埋
蔵文化財発掘
調査事業

竹駒、下
矢作、今
泉、長部、
高田、米
崎、小友、
広田ほか

－ － 1 －

作業員賃金支払、必要物品等購入
H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約

市

24 ～ 26

24 ～ 30

439,617

48,773

50,409

19,704 24

105,000 ～



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 185 14 171
25
26
27
28

累計 185 0 14 171
23
24 -
25 8,425 769 H25.12建築設計業務委託契約1件（H26年度まで）
26 931 - H27.2建築設計業務委託終了
27 31,367 38,003 H27.3建築工事・工事監督契約各１件（H28年5月まで）
28

累計 39,792 0 39,703 0
23
24 15,337 9,367 -
25 26,320 2,632 - H25.10造成設計業務委託契約1件（H26年度まで）

26 20,872 -
Ｈ26.10用地売買契約2件（取得終了）。Ｈ26.11造成設業務委託
計終了。Ｈ26.12造成工事発注。（Ｈ27.6月完成予定）

27 1,403 H27.3建築工事・工事監督契約各１件（H28年5月まで）
28

累計 41,657 0 34,274 0
23
24
25
26 15,727 788 32,241 Ｈ26.02校舎新築工事（外構含む）契約締結（Ｈ27年度まで）

27 15,726 ▲ 1
Ｈ27.10校舎新築工事（外構・太陽光・柔剣道含む）変更契約締
結（H28年度まで）

28
累計 31,453 788 32,240 0
23
24
25
26 11,101 0

27 11,100 19,194
Ｈ27.10校舎新築工事（外構・太陽光・柔剣道含む）変更契約締
結（H28年度まで）

28
累計 22,201 0 19,194 0
23
24
25
26 49,182 0 高田東中学校武道場建築設計業務委託契約締結

27 49,182 98,364
Ｈ27.10校舎新築工事（外構・太陽光・柔剣道含む）変更契約締
結（H28年度まで）

28
累計 98,364 0 98,364 0

107 28市 市 ～

学校施設環境
改善事業（統
合中学校柔剣
道場整備事
業）

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市 市 直接 継続 26

29,603

131,153

広田・小
友・米崎
統合中学
校

直接 継続 26

108 A － 2 － 6 －

A － 2 － 5 －

学校施設環境
改善事業（統
合中学校太陽
光発電設備整
備事業）

学校施設環境
改善事業（統
合中学校屋外
運動場整備事
業）

直接 継続

24 ～79 ◆

106 A － 2 － 4

A － 3 － 1

78 A － 3 － 1 －

高田保育所再
建整備促進事
業
（幼稚園・施設
整備）

高田 県 市 間接 継続

－

高田保育所再
建整備促進事
業
（幼稚園・用地
取得造成等）

－ 1 高田 市 市

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市 市

平成24年11月　測量機器操作説明会

H25.3用地売買契約1件（用地取得終了）

1

直接 継続

県 県 直接 完了
（陸前高
田市）

75 ◆ A － 4 － 2 －

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

24

28

232 24 ～

53,057

28

～ 28

26 ～47,181

25 ～

52,072

28



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 45,132 ▲ 788 87,458 Ｈ26.02校舎新築工事（外構含む）契約締結（Ｈ27年度まで）

27 45,132 ▲ 4
Ｈ27.10校舎新築工事（外構・太陽光・柔剣道含む）変更契約締
結（H28年度まで）

28
累計 90,264 ▲ 788 87,454 0
23
24
25
26

27 21,933
Ｈ27.10校舎新築工事（外構・太陽光・柔剣道含む）変更契約締
結（H28年度まで）

28 24,874
累計 24,874 0 21,933 0
23 0 0 0 0
24 10,483 0 5,737 171
25 34,705 0 4,425 0
26 0 0 11,366 0
27 31,367 0 44,772 0
28 0 0 0 0

102,062 76,555 0 66,300 171
23 0 0 0 0
24 487,378 0 291,102 21,055
25 360,226 0 257,996 73,976
26 168,759 0 228,604 0
27 200,773 0 290,103 121
28 77,636 0 0 0

3,296,577 1,294,772 0 1,067,805 95,152
3,398,639 1,371,327 0 1,134,105 95,323

28

学校施設環境
改善事業（統
合中学校外構
整備事業）

112,830 26

37,312 26

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市 市 直接 継続 ～ 28

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市 市 直接 継続 ～－

学校施設環境
改善事業（統
合中学校柔剣
道場整備事
業）

－ 1115 ◆ A － 2 － 4

123 A － 2 － 7

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 -
25 19,435 1,929 - H25.12建築設計業務委託契約1件（H26年度まで）
26 ▲ 1,929 - H27.2建築設計業務委託終了
27 9,969 H27.3建築工事・工事監督契約各１件（H28年5月まで）
28

累計 19,435 0 9,969 0
23
24 38,741 23,660 -
25 66,480 6,716 - H25.10造成設計業務委託契約1件（H26年度まで）

26 52,713 -
Ｈ26.10用地売買契約2件（取得終了）。Ｈ26.11造成設業務委託
計終了。Ｈ26.12造成工事発注。（Ｈ27.6月完成予定）

27 3,544 H27.3建築工事・工事監督契約各１件（H28年5月まで）
28

累計 105,221 0 86,633 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 19,435 0 1,929 0
26 0 0 ▲ 1,929 0
27 0 0 9,969 0
28 0 0 0 0

25,914 19,435 0 9,969 0
23 0 0 0 0
24 38,741 0 23,660 0
25 66,480 0 6,716 0
26 0 0 52,713 0
27 0 0 3,544 0
28 0 0 0 0

131,527 105,221 0 86,633 0
157,441 124,656 0 96,602 0

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計

都道県
交付分

各年度
別合計

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

事業番号

－ 1

陸前高田市

80 B － 3 － 1

81 ◆ B － 3 － 1

－

高田保育所再
建整備促進事
業
（子育て支援
スペース・用
地取得造成
等）

高田

県 市 間接 継続 25,914 25

市 市 直接 継続 131,527 24

～ 28

全体
事業
期間

～

高田保育所再
建整備促進事
業
（子育て支援
スペース・施
設整備）

高田

H25.3用地売買契約1件（用地取得終了）

28

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 3,809,196 3,809,196 -
25 0 0 - ７件完成（繰越明許分）
26 0 - １件完成（事故繰越分）
27
28

累計 3,809,196 0 3,809,196 0
23
24 131,750 255,750 -
25 155,000 - 暗渠排水10ha。
26 261,640 135,935 124,341 - H27.3ほ場整備工事21ha完成
27 23,250 228,625 ほ場整備工事中
28

累計 571,640 135,935 608,716 0
23
24 822,275 89,125 -

25 1,278,750 1,508,026 -
<小友工区>ほ場整備86ha。
<下矢作工区>ほ場整備21ha。

26 413,850 ▲ 135,935 406,720 - <小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。

27 0 162,190
<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了（全93ha）
<下矢作工区>H28.3ほ場整備工事完了（全21ha）

28
累計 2,514,875 ▲ 135,935 2,166,061 0
23
24 8,000 0 -
25 0 8,000
26
27
28

累計 8,000 0 0 8,000
23
24 11,037 10,509 -
25 120,649 72,389 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
26 120,648 168,212 1,224 H26.10建築工事完了
27
28

累計 252,334 0 251,110 1,224
23
24 7,666 5,942 -
25 105,462 ▲ 6,446 64,988 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
26 111,163 ▲ 2,326 141,549 3,040 H26.9建築工事完了
27
28

累計 224,291 ▲ 8,772 212,479 3,040

補助金交付決定10件
H24.10.16、H25.3.29　２件完成

H24.11ほ場整備工事契約

<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。
<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

（様式２C)

4 － 2 －

穀物乾燥貯蔵
調整施設整備
事業

米崎 県 市 間接 完了 287,362

7

～継続 3,069,600 24

～ 24

24

28

～ 26

直接

陸前高田市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

19 C － 1 － 2 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
基盤総合整備
事業）

陸前高田
地区

県

26

24 ～ 29

－ 1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業

長部漁港、
脇之沢漁
港、両替漁
港、広田漁
港、六ヶ浦
漁港

市 市 直接 完了 5,540,650 24 ～ 26

市 間接 完了 336,447 24

40 ◆ C － 9 － 1 － 1

復興公共施設
等木質バイオ
マス等導入可
能性検討調査

市内全域 市 市 直接 廃止

71 C － 4 － 1 －
総合営農拠点
施設整備事業

米崎 県

18 C － 1 － 1 －

中山間地域総
合整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

広田 県 県 直接 継続 913,000

～

県

8 C －

72 C －

10,000 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 10,108 7,461 -
25 136,314 6,446 83,246 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
26 136,314 2,326 200,801 0 Ｈ26.10建築工事完了
27
28

累計 282,736 8,772 291,508 0
23
24 2,100 0 -
25 186,075 1,890 H25.8設計契約、H25.10設計完了
26 186,075 361,371 Ｈ26.6建築工事発注、Ｈ27.1建築工事完了
27 4,050 6,939 H27.9イチゴ培地設置工事完了
28

累計 374,250 0 367,311 6,939
23
24 18,556 14,564 -
25 246,930 228,144 22,778 H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
26
27
28

累計 265,486 0 242,708 22,778
23
24 -
25 209,250 21,518 - H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約
26 252,000 54,473 Ｈ26.11.20根岬、脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約

27 0 102,380
H27.4.30根岬、H27.9.30根岬その2、H27.10.7要谷、H28.1.27脇之
沢漁港用地嵩上げ工事契約、H27.7.22脇之沢・両替漁港嵩上げ
用地舗装工事

28
累計 461,250 0 178,371 0
23
24 -
25 1,500 0 - 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
26 0 1,500
27
28

累計 1,500 0 0 1,500
23
24
25
26 2,665 1,940 725 H26.11備品整備完了
27
28

累計 2,665 0 1,940 725
23
24
25
26
27 24,429 20,014 H27.10　実施設計等発注
28 83,872

累計 108,301 0 20,014 0

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

平成25年度は県と市町村との交付契約のみ

平成24年11月、実施設計発注。

市

－

漁業集落防災
機能強化事業
（長部地区）

市

県 県1 －

次世代農業技
術開発拠点整
備事業

－ 5 － 1

76 C － 8

漁港環境整備
事業

長部 県

119 C

◆

25

岩手県農
業研究セ
ンター南
部園芸研
究室

82 C 市 直接 継続 880,000 25 ～ 31

～

C ～ 26

－
漁港施設機能
強化事業

長部・米
崎・小友・
広田

73 C － 4 － 3 －
果樹等集出荷
施設整備事業

米崎 県 市 間接 完了 ～ 26

74

直接 完了 353,982 24 ～

～ 26

－ 4 － 4 －
大規模園芸団
地整備事業

米崎 県 市 間接 完了 499,000 24

－

3 －

市 直接 完了 6,664 26

直接 廃止

－ 6 － 1

91 C － 1 － 県

105 26C － 4 － 1 － 1

総合営農拠点
施設整備事業
（備品等整備）

米崎

28長部漁港 市 市 直接 継続 259,981 27 ～

388,678 24

2,000 25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 5,211
28 23,152

累計 28,363 0 0 0
23
24
25
26
27 Ｈ28.7　国の一括発注により、業務を発注予定
28 17,805

累計 17,805 0 0 0
23
24
25
26
27 平成28年6月に測量設計業務を発注予定
28 4,701

累計 4,701 0 0 0
23
24
25
26
27 平成28年6月に測量設計業務を発注予定
28 8,476

累計 8,476 0 0 0
23
24
25
26
27 平成28年6月に測量設計業務を発注予定
28 11,476

累計 11,476 0 0 0
23
24
25
26
27 平成28年8月に建築設計積算業務を発注予定
28 9,091

累計 9,091 0 0 0
23
24
25
26
27 平成28年8月に建築設計積算業務を発注予定
28 6,746

累計 6,746 0 0 0

C - 7 - 3

水産業共同利
用施設復興整
備事業（米崎
地区）

新規

脇之沢漁
港

市 市 直接 新規129

126 C - 5 - 3

128 C - 7

5 - 2

市124 C - 2 - 市

120 ☆ Ｆ － 1 － 1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

陸前高田
市

市

1
高田松原物産
施設整備事業

高田松原

35,454 27

直接 新規 478,500 28 ～ 30

直接 新規 46,802 28 ～ 28

～ 32

127 C - 5 - 4

市- 2

水産業共同利
用施設復興整
備事業（長部
地区）

長部漁港

漁業集落防災
機能強化事業
（広田地区）

広田漁
港・六ヶ
浦漁港

市 市 直接 新規 74,600 28 ～ 28

市

125 C -

110,161 28 ～ 29

205,647 28 ～ 28

28 ～ 28

漁業集落防災
機能強化事業
（米崎地区）

脇之沢漁
港

市 市

漁業集落防災
機能強化事業
（小友地区）

両替漁
港・只出
漁港

市 市 直接 新規

直接

市 直接 継続

73,759



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 平成28年8月に建築設計積算業務を発注予定
28 10,164

累計 10,164 0 0 0
23
24
25
26
27 平成28年8月に建築設計積算業務を発注予定
28 10,239

累計 10,239 0 0 0
23 0 0 0 0
24 1,003,492 0 383,351 0
25 2,230,680 0 1,958,683 22,778
26 1,229,690 0 1,402,994 5,764
27 23,250 0 394,865 6,939
28 0 0 0 0

5,850,069 4,487,112 0 4,139,893 35,481
23 0 0 0 0
24 3,817,196 0 3,809,196 0
25 209,250 0 21,518 8,000
26 254,665 0 56,413 725
27 29,640 0 122,394 0
28 185,722 0 0 0

8,051,221 4,496,473 0 4,009,521 8,725
13,901,290 8,983,585 0 8,149,414 44,206

都道県
交付分

～ 29
広田漁
港・六ヶ
浦漁港

市

水産業共同利
用施設復興整
備事業（広田
地区）

169,832131 C - 7 - 5 28市 直接 新規

130 C - 7 - 4

水産業共同利
用施設復興整
備事業（小友
地区）

両替漁
港・只出
漁港

市 市 直接 新規 159,171 28 ～ 29

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 1,290,187 2,423,613 -
25 1,157,625 22,413 - H25.9変更契約締結（譲渡金額増）。
26 ▲ 729 2,515 Ｈ26.9.30引渡済み。Ｈ26.10.1入居開始
27
28

累計 2,447,812 0 2,445,297 2,515
23
24 2,259,493 0 -

25 31,618 1,125,722 1,165,389
実施設計業務完了
H25.12 造成工事請負契約締結

26 0
27
28

累計 2,291,111 0 1,125,722 1,165,389

直接 完了

H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結（複数年契約
H24～26　概算譲渡代金）

10 D － 15 － 1

陸前高田市

9 D － 4 － 1 －

災害公営住宅
整備事業（下
和野地区）

高田 市 市

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

－

津波復興拠点
整備事業（高
田東地区）

高田 市 市 直接 完了 3,054,816 24 ～ 27

全体
事業
期間

2,797,500 24 ～ 26



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23

24 1,546,160 169,578 -

25 628,565 1,756,652 -

H25.7　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事発注
H25.8　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事監理業務委託契約締結
H26.3　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事工期延長の変更契約締結
Ｈ26.3　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事工期延長に伴う監理業務委託
           変更契約締結（委託期間の延長）

26 480,991 1,165,477 -

H26.10  高盛土安定解析業務委託契約締結
H27.1  林地内整備業務委託契約締結
H27.3  造成工事請負変更契約締結
H27.2～3　東区用地取得、補償契約締結
H27.3  西区公園整備工事請負契約締結
H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。
H26.10　造成工事完了
H27.1　県土地開発公社との土地売買契約締結、H27.2事業完了
H27.3　県警と高田交番分の土地売買契約締結⇒引渡し（国費
          対象外）
Ｈ26.8　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事変更契約締結（増額・工期延長）
Ｈ26.8　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事監理業務委託変更契約（増額・委託
            期間の延長）
Ｈ26.10　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事変更契約締結（増額）・工事完了
Ｈ26.10　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事監理業務委託完了

27 1,047,788 82,233

H27.5 東区造成工事請負変更契約締結（増額）、H27.5工事完了
H27.4　西区公園整備工事監理業務委託締結、H27.10委託完了
H27.10　西区公園整備工事変更契約締結（減額）、H27.10工事完了
H27.4　東区等地権者合意形成支援業務委託契約完了
H27.4  東区用地取得完了
H27.5  東区林地内整備業務（その2）委託契約締結、H27.5委託
           完了
H27.9　東区東幹線道路修正設計業務委託契約締結、H27.10委託
           完了
H27.7　東区駐車場舗装工事請負契約締結
H27.11　東区駐車場舗装工事変更契約締結（増額）、H27.12工事
           完了
H28.3　東区維持補修工事請負契約締結、H28.3工事完了
H28.3　総合交流センター実施設計業務完了

28
累計 3,703,504 0 3,173,940 0

15 高田11

津波復興拠点
整備事業（高
田北地区）

用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払）
消防庁舎建設調査設計委託業務完了

D 2 － 市－ － 市 直接 継続 6,335,059 24 ～ 29



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 158,475
24 1,200,525 500,551 -

25 17,443 ▲ 35,410

事業計画等作成業務委託変更契約（H25.11　期間の変更、
H26.1　清算による減額変更）
H25.4　補償説明委託、H25.5　補償調査委託、H25.10　補償調
査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。

26 ▲ 876,416 0
27
28

累計 1,359,000 ▲ 876,416 517,994 ▲ 35,410
23 219,075
24 925,425 823,132 -

25 16,199 78,014

H26.3　事業計画等作成業務委託（変更契約）締結（清算による
減額変更）
H25.5　補償調査業務委託、H25.5　基本設計修正業務委託、
H25.9　　用地交渉等支援及び補助業務委託契約締結

26 ▲ 227,155 0
27
28

累計 1,144,500 ▲ 227,155 839,331 78,014
23
24 247,500 123,896 -
25 386,250 183,994 - H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
26 84,000 141,127 - H27.2全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結
27 24,000 68,054 H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結
28 205,125

累計 946,875 0 517,071 0
23 117,450 111,825
24 137,550 5,624 -

25 33,626 -
H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務
委託完了

26 24,198 79,727
H26.4契約（資料作成等）、Ｈ27.3変更契約（資料作成等）、Ｈ27.3
計画策定業務委託完了

27
28

累計 255,000 0 175,273 79,727

23

都市計画案策定支援業務完了、（先行地区）復興事業計画案等
検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結

都市計画案策定支援業務完了、（先行地区）復興事業計画案等
検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結

汚水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更
設計業務委託完了、H24.10汚水管渠施設工事契約締結

計画策定業務完了

15 D 23 － 1 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

長部

17 － 2 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

高田 市 市

－

13 D －

12 D － 17 － 1 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

今泉 市 市 直接 完了 643,446 23 ～ 24

市 市 直接 完了 340,000 23 ～ 27

直接 25

～ 32

1,223,127完了 ～

14 D － 21 － 1 －

下水道事業
（新市街地汚
水管路等整備
事業）

高田、今
泉、長部

市 市 直接 継続 1,262,500 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 24,750 24,750 -
25 156,750 14,959 - 25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了
26 1,072,500 45,889 - 27年3月工事発注、実施中
27 660,000 230,692 26年度に引続き工事実施中
28

累計 1,914,000 0 316,290 0
23
24 41,250 41,250 -
25 33,000 ▲ 10,013 - ルート調整中　H26.3減額変更契約
26 1,237,500 106,207 - 26年6月橋梁詳細設計発注、実施中
27 165,000 230,363 27年6月用地補償着手、実施中
28

累計 1,476,750 0 367,807 0
23
24 8,250 0 -
25 0 8,250
26 0
27
28

累計 8,250 0 0 8,250
23
24 24,750 23,100 -
25 90,750 23,626 - 25年10月用地測量発注、26年3月実施中
26 247,500 97,391 - 27年2月工事発注、実施中
27 420,750 465,624 26年度に引続き工事実施中
28

累計 783,750 0 609,741 0

25年1月詳細設計発注、実施中

24年12月詳細設計発注、実施中

今泉大橋と統合

24年8月詳細設計発注、実施中

直接 継続

－

D －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
小友

県 県 直接 継続

まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
広田町

県

3,600,000 24 ～ 30

2,500,000 24 ～ 28－ 120 － 1

21 D － 1 － 2 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）340
号　（仮）
今泉大橋

22 D － 1 － 3 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）340
号　大石
沖

県 県 直接 廃止 10,000 24 ～

県 県

23 D － 1 4 － 950,000 24 ～ 28県 直接 継続

24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 24,750 24,750 -
25 173,250 129,698 - 25年11月用地測量発注、実施中
26 1,172,325 208,619 - 26年12月用地補償開始、実施中
27 412,500 516,628 27年10月工事発注、実施中
28 477,675

累計 2,260,500 0 879,695 0
23
24 24,750 10,725 -
25 66,000 4,651 - 25年10月用地測量発注、26年1月完了
26 115,500 105,312 - 26年10月工事発注、実施中
27 13,996 完了
28

累計 206,250 0 134,684 71,566
23 288,137 126,290 -
24 2,918,125 0 -
25 603,750 246,769 - 栃ケ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中
26 7,883,487 2,032,508 - 栃ケ沢H26.9工事発注　301戸
27 5,719,718 - 栃ケ沢、中田
28

累計 11,693,499 0 8,125,285 0
23 67,987 48,185 -
24 1,106,875 28,280 -

25 805,000 1,450,755 -
柳沢前H25.10～工事中（複数年契約）　西下H26.3～工事中（複
数年契約）

26 44,739 407,903 工事変更契約、完成
27
28

累計 1,979,862 0 1,571,959 407,903

24年9月詳細設計発注、実施中

24年8月詳細設計発注、実施中

24年10月、実施設計発注。（中田地区）（197戸）
25年3月、実施設計発注。（栃ケ沢地区）（300戸）

24年11月、実施設計発注。（柳沢前地区）（28戸）

24 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
久保～泊

県 県 直接 継続 2,975,000 24 ～ 29

25 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（一）長部
漁港線
長部

県 県 直接 完了 250,000 24 ～ 27

26 D － 4 － 2 －
災害公営住宅
整備事業

高田 県 県 直接 継続 13,364,000 23 ～ 28

27 D － 4 － 3 －
災害公営住宅
整備事業

小友 県 県 直接 完了 2,262,700 23 ～ 26



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 65,625 0 -
25 0 -
26 0 - 応募なし
27 0 - 応募なし
28

累計 65,625 0 0 0
23
24 17,587 0 -
25 135,716 0 -
26 0 - 災害公営住宅が未完成のため、未実施
27 0 0 -
28 0

累計 153,303 0 0 0
23
24 2,700 0 -
25 20,835 0 -
26 0 0 - 災害公営住宅が未完成のため、未実施
27 0 0 -
28

累計 23,535 0 0 0
23
24 12,000 0 -

25 0 -
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

26 0 12,000
27
28

累計 12,000 0 0 12,000

1 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

高田

28 D － 4 － 4 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

高田 県 県 直接 未着手 75,000 24 ～ 27

30 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

高田 県 県 直接 未着手 180,600 24 ～ 32

29 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

高田 県 県 直接 未着手 944,338 24 ～ 32

31 ◆ D － 1 － 県 県 直接 廃止 15,000 24 ～ 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 12,000 0 -

25 0 -
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

26 0 12,000
27
28

累計 12,000 0 0 12,000
23
24 35,200 0 -

25 0 -
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

26 0 35,200
27
28

累計 35,200 0 0 35,200
23
24 32,000 ▲ 264 0 -
25 57,600 0 -
26 6,816 -
27 16,484 - 中田
28

累計 89,600 ▲ 264 23,300 0
23
24 800 264 1,064 0
25 0 -
26 0 -
27
28

累計 800 264 1,064 0

32 ◆ D － 1 － 2 － 1

復興関連道路
調査事業（改
築）

高田 県 県 直接 廃止 15,000 24 ～ 24

～ 24

～ 2834 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

高田 県 県 直接 継続 111,670 24

33 ◆ D － 1 － 2 － 2

防災型シンボ
ルロード調査
事業

高田 県 県 直接 廃止 44,000 24

～ 2435

24年12月委託発注、平成25年3月完了

◆ D － 4 － 2 － 2
県営住宅シス
テム改修事業

高田 県 県 直接 完了 1,330 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 70,537 9,277 -

25 0 52,926 -

Ｈ25.4用地購入契約締結1件（買収率100％）　Ｈ25.6～7物件移
転補償契約3件

26 644 7,690 H26.10　用地測量業務発注（境界確定のため）　H26.12業務完
27
28

累計 70,537 0 62,847 7,690
23
24 70,537 3,205 -

25 0 70,741 -
Ｈ25.5用地購入契約締結8件（買収率100％）　Ｈ25～11物件移
転補償契約締結11件
Ｈ25.6本工事発注　Ｈ26.3工事中止

26 ▲ 54,537 51,128 H27.3事業廃止に伴う、工事完了。
27
28

累計 70,537 0 19,409 51,128
23
24 141,075 90,547 -

25 0 ▲ 1,116 -
Ｈ25.10～11用地購入契約締結2件（買収率100％）
H25.12変更契約（土砂運搬距離減等）
H26.2本工事完了

26 1,525 50,119
Ｈ26.9～Ｈ26.11付帯工事発注（Ｈ27.1完了）
Ｈ27.3　用地測量業務発注（境界確定のため）

27
28

累計 141,075 0 90,956 50,119

41 D － 1 － 7 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（１））

長部 市 市 直接 完了 85,500 24 ～ 27

測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件（買収率
99.6％）、H25.3物件移転補償契約締結8件

～ 27

～ 27

測量調査設計業務完了

測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結（複数年契約
H24～25）、H25.1用地購入契約締結6件（用地取得完了）、

171,000 24D － 1 － 9

42 D － 1 － 8 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（２））

長部 市 市 直接 完了 85,500 24

－

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（３））

長部 市 市 直接 完了43



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 9,600 1,987 -

25 3,630 11,077 166
Ｈ25.6用地測量　Ｈ25.7本工事発注　Ｈ25.12本工事完了
Ｈ25.10用地購入契約締結2件（買収率100％）　Ｈ25.9物件移転
補償契約1件

26
27
28

累計 9,600 3,630 13,064 166
23
24 6,144 3,413 2,731
25
26 0
27
28

累計 6,144 0 3,413 2,731
23
24 12,000 11,328 672
25 0
26 0
27
28

累計 12,000 0 11,328 672
23
24 520,800 36,594 -

25 0 258,953 -
変更契約（H25.11　増額変更、H26.2　増額変更）
先行整備地区の一部で試験盛土開始。

26 122,682 102,571 26年度にて事業が完了。
27
28

累計 520,800 0 418,229 102,571

～ 24

高田等 市

平成２４年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業委託業務
完了、実証実験事業運行車両購入

H24.9 被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～30）概算予定委託費）

市道山苗代５号線測量設計業務完了

事業完了

～ 25市 直接 完了 16,538 24

45 ◆ D － 1 － 7 － 1

防災集団移転
関連配水管整
備事業

44 ◆ D － 23 － 2 － 1

高台移転関連
道路整備支援
事業

長部 市 市 直接 完了 7,680 24

24

～ 26

～

47 ◆ D － 17 － 2 － 2
嵩上げ宅地の
安定試験事業

高田 市 市 直接 完了 651,000 24

◆ D － 17 － 2 － 1
公共交通環境
整備事業

竹駒・高
田・米崎

市 市 直接 完了 15,000 2446



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 1,882,500 14,580,000 -
25 11,039,193 7,023,762 - 変更契約（H25.9　増額変更、H26.2　増額変更）
26 8,682,069 876,416 0 既に契約済み
27 8,501,316 10,860,320 H28.3　変更契約
28 1,482,588

累計 31,587,666 876,416 32,464,082 0
23
24 4,457,885 4,223,442 -

25 0 3,396,652 -
変更契約（H25.11　増額変更、H26.2　増額変更）
H26.2　土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託契
約締結

26 3,162,209 227,155 0 -
27 2,730,133 H27.9・H28.3　変更契約
28 2,502,978

累計 10,123,072 227,155 10,350,227 0
23
24 47,625 26,603 -
25 0 0 -
26 3,554 - H27.3事業完了
27 3,702 検証報告書を踏まえた防災計画の骨子を作成
28

累計 47,625 0 33,859 0
23
24 4,333 2,820 -
25 0 -
26 0 1,513 H27.3事業完了
27
28

累計 4,333 0 2,820 1,513

H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～29）　概算予定委託費）

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結

～ 30

－50 D 20 1 －－
防災まちづくり
計画策定事業

竹駒、下
矢作、今
泉、長
部、高
田、米
崎、小
友、広田

市 市 直接 継続

H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～29）　概算予定委託費）

～ 303 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

今泉 市 市 直接 継続 50,361,000 24

49 D － 17 － 4 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

高田 市 市 直接 継続 41,265,015 24

48 D － 17 －

51 D － 20 － 2 －

防災まちづくり
啓発活動（ハ
ザードマップ作
成）

竹駒、下
矢作、今
泉、長
部、高
田、米
崎、小
友、広田

市

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結

市 直接 完了 6,500 24 ～ 24

63,500 24 ～ 28



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 1,600 1,417 -
25 0 0 -
26 0 183 H27.3事業完了
27
28

累計 1,600 0 1,417 183
23
24 6,000 63 -
25 5,931 6 H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了
26
27
28

累計 6,000 0 5,994 6
23
24 34,640 27,271 -
25 124,520 76,148 - H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
26 12,000 21,987 - H27.3高田処理区町裏地区工事完了
27 14,013 H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結
28

累計 171,160 0 139,419 0
23
24 39,165 37,242 -

25 0 1,793
H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務
委託完了

26 0
27
28

累計 39,165 0 39,035 0

～ 26

仮設処理施設設置工事完了
H24.10汚水管渠施設工事契約締結

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結

52 ◆ D － 20 － 2 － 1

防災まちづくり
啓発活動（災
害記録誌作
成）

竹駒、下
矢作、今
泉、長
部、高
田、米
崎、小
友、広田

市 市 直接 完了 2,000 24

地区公共施設
等整備事業
（中沢浜貝塚
歴史防災公園
整備事業）

広田 市 市 直接 完了

文化庁への事業説明旅費

53 D － 20 － 3 －

54 ◆ D － 21 － 1 － 1

下水道事業
（新市街地汚
水管路等整備
事業（単独
分））

高田 市 市 直接 継続 340,000 24 ～ 32

H24.8計画策定業務委託契約締結

55 D － 23 － 2 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

高田等 市 市 直接 完了 52,220 24

8,000 24 ～ 24

～ 25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 8,400 5,653 -

25 0 272
H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務
委託完了

26 0
27
28

累計 8,400 0 5,925 0
23
24 136,327 116,966 -

25 0 5,634
H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務
委託完了

26 0
27
28

累計 136,327 0 122,600 0
23
24 114,899 74,677 -

25 0 23,770
H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務
委託完了

26 0
27
28

累計 114,899 0 98,447 0
23
24 242,272 143,460 -

25 0 45,665 -
H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務
委託完了

26 729
27
28

累計 242,272 0 189,854 0

24 ～ 26

～ 25

H24.8計画策定業務委託契約締結

市 市 直接 完了 11,200

H24.8計画策定業務委託契約締結

56 D － 23 －

57 D － 23 － 4 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

米崎

3 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

今泉

市 市 直接 完了 181,770 24

58 D － 23 － 5 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

小友 市 市 直接 完了 153,200 24 ～ 25

H24.8計画策定業務委託契約締結

～ 2559 D － 23 － 6 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

広田 市 市 直接 完了 323,030 24

H24.8計画策定業務委託契約締結



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23

24 1,075,812 380,317 -

25 1,439,430 2,495,891 -

H25.4要谷住宅団地整備工事契約締結
H25　用地取得及び補償契約
H25.8双六第二（3戸）、H25.12要谷（7戸）、H26.1上長部（17戸）
造成工事完了

26 1,418,739 530,085 -

・Ｈ26.11福伏（5戸）、Ｈ27.3双六（3戸）造成工事完了、Ｈ26.10双
六第三造成工事発注済
・被災宅地買取件数170件（329筆）（買収率85.2％）※Ｈ27年2月
末

27 392,639 120,223

・Ｈ27.6双六（6戸）、Ｈ27.7月山（50戸）造成工事完了
・被災宅地買取件数192件（361筆）（買収率91.6％）※Ｈ28年3月
末

28
累計 4,326,620 0 3,526,516 0
23
24 114,187 0 -

25 5,795,425 3,180,620 -
・被災宅地買取契約12件（21筆）（買収率41.6％）
・移転先用地購入契約9件（31筆）（買収率100.0％）
・H25.10下矢作、H25.11下沢、H25.12館　造成工事発注済

26 5,546,424 5,647,552 -

・Ｈ26.8下矢作（6戸）、Ｈ26.10館（8戸）、Ｈ27.2下沢（5戸）造成工
事完了
・被災宅地買取件数932件（1599筆）（買収率70.1％）※Ｈ27年2
月末

27 2,032,726 1,660,296
・Ｈ27.11高田高台（2戸）造成工事完了
・被災宅地買取件数1051件（1825筆）（買収率89.0％）※Ｈ28年3
月末

28
累計 13,488,762 0 10,488,468 0
23
24 252,000 0 -

25 565,922 859,630
・被災宅地買取契約339件（524筆）（買収率60.5％）
・被災宅地の宅地買取及び移転費補助金

26 41,973 0
27
28

累計 859,895 0 859,630 0

32

D － 23 － 7 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

長部 市 市 直接 継続 5,030,491 24 ～ 3260

H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結（複数年契約H24～
25）、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結（複数年契約
H24～25）、H25.1用地購入契約締結8件（買収率1.8％）、H25.1
物件移転補償契約締結12件

62 D － 23 － 9 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

高田・今
泉

市 市 直接 継続 982,738 24 ～ 32

61 D － 23 － 8 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

矢作・竹
駒・高田・
今泉

市 市 直接 継続 16,367,202 24 ～



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 435,312 24,774 -

25 3,630,329 2,582,173 -

・被災宅地買取契約177件（377筆）（買収率73.1％）
・移転先用地購入契約30件（54筆）（買収率93.7％）
・H25.4堂の前、H26.2脇の沢　造成工事発注済
・H25.9堂の前（5戸）　造成工事完了

26 249,701 -

・移転先用地購入契34件（558筆）（買収率100％）
・被災宅地買取件数214件（442筆）（買収率86.0％）※Ｈ27年2月
末

27 369,350 278,423

・Ｈ27.10脇の沢（69戸）造成工事完了
・被災宅地買取件数235件（488筆）（買収率93.5％）※Ｈ28年3月
末

28
累計 4,434,991 0 3,135,071 0
23
24 347,375 16,235 -

25 1,473,239 1,447,103 -

・被災宅地買取契約140件（247筆）（買収率71.8％）
・移転先用地購入契約39件（57筆）（買収率100.0％）
・H25.4三日市、H25.6新田、H25.7両替、H25.7只出、H25.12柳
沢、H25.12茂里花  造成工事発注済
・H25.11三日市（5戸）、H26.3新田（7戸）　造成工事完了

26 217,762 170,840 -

・Ｈ26.4両替（14戸）、Ｈ26.5只出（11戸）、Ｈ27.3茂里花（5戸）、Ｈ
27.3柳沢（9戸）造成工事完了
・被災宅地買取件数171件（298筆）（買収率84.9％）※Ｈ27年2月
末

27 211,078 120,135
・被災宅地買取件数182件（321筆）（買収率90.4％）※Ｈ28年3月
末

28
累計 2,249,454 0 1,754,313 0

H25.3用地購入契約締結2件（買収率0.6％）、H25.3物件移転補
償契約締結3件

H25.3用地購入契約締結5件（買収率1.6％）、H25.3物件移転補
償契約締結3件

64 D － 23 －

63 D － 23 － 10 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

米崎 市 市 直接 継続 5,099,164 24 ～ 30

11 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

小友 市 市 直接 継続 2,570,806 24 ～ 30



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 684,687 -

25 2,445,282 3,959,399 -

・被災宅地買取契約150件（240筆）（買収率69.8％）
・移転先用地購入契約57件（99筆）（買収率100.0％）
・H25.6中沢、H25.7六ヶ浦、H25.7長洞、H25.9久保、H25.10大
野、25.10広田大野、H25.11田谷、H25.12泊第一、H26.2泊第二、
H25.12泊第三　造成工事発注済
・H25.12中沢（9戸）　造成工事完了

26 2,036,905 947,918 -

・Ｈ26.6長洞（14戸）、Ｈ26.6久保（7戸）、Ｈ26.8六ヶ浦（8戸）、Ｈ
26.10泊第一（3戸）、Ｈ26.12泊第二（8戸）、Ｈ27.1広田大野（18
戸）、Ｈ27.2大野（8戸）、Ｈ27.3田谷（32戸）造成工事完了
・被災宅地買取件数182件（294筆）（買収率82.8％）※Ｈ27年2月
末

27 528,430 296,552

・Ｈ27.10泊③（14戸）造成工事完了
・被災宅地買取件数209件（331筆）（買収率90.7％）※Ｈ28年3月
末

28
累計 5,695,304 0 5,203,869 0
23
24 24,750 15,675 -
25 231,000 18,269 - 25年9月用地測量発注、実施中
26 495,000 287,958 - 27年1月工事発注、実施中
27 239,250 562,424 26年度に引続き工事実施中
28

累計 990,000 0 884,326 0
23
24 24,750 18,150 -
25 165,000 17,724 - 25年8月用地測量発注、26年2月完了
26 115,500 117,410 - 27年3月工事発注、実施中
27 354,750 506,716 26年度に引続き工事実施中
28

累計 660,000 0 660,000 0

24年8月詳細設計発注、実施中

24年8月詳細設計発注、実施中

～ 28

～ 30

66 D － 1 － 10 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
花貝

県 県 直接 継続 1,200,000 24 ～ 28

67 D － 1 － 11 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）３４０
号　竹駒

県 県 直接 継続 800,000 24

65 D － 23 － 12 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

広田 市 市 直接 継続 6,532,221 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 7,225,277 93,223 -
25 2,684,763 3,873,625 -
26 2,089,956 1,418,495
27 6,491,437 3,504,339
28 850,253

累計 19,341,686 0 8,889,682 0
23
24 118,562 33,075 -
25 710,410 795,249 - H25.7　譲渡契約締結済　工事中
26 ▲ 387 1,035 Ｈ26.12.16引渡済み。Ｈ27.1.1入居開始
27
28

累計 828,972 0 827,937 1,035
23
24 1,200 247 -
25 1,200 218 - H25年度　4回開催
26 923 - H26年度　13回開催
27 848 164 H27年度　12回開催
28

累計 2,400 0 2,236 164
23
24 99,907 0 -

25 143,055 346,664 -

Ｈ25.4測量調査設計業務発注、Ｈ25.8測量調査設計業務完了
Ｈ25.9本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）
Ｈ25.7～Ｈ26.1用地購入契約締結18件（買収率100％）　Ｈ25.7～
Ｈ26.1物件移転補償契約25件

26 103,702 0 -
昨年度に引続き工事
Ｈ26.4物件移転補償契約締結（1件）

27 103,702 58,994 44,708 事業費の精査によるもの
28

累計 450,366 0 405,658 44,708

H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業
務委託契約締結（複数年契約H24～25　概算委託費）

H24年度から実施中

68 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

陸前高田
市

市 市 直接 継続 24,177,119 ～ 32

24 ～4 － 5 －

災害公営住宅
整備事業［長
部１：水上地
区］

長部 市 市 直接 完了D － 947,398

24

26

～ 27

77 ◆ D － 4 － 2 － 3
住宅再建相談
会

陸前高田
市内

県 県 直接 完了 3,000 24 ～ 27

70

83 D － 1 － 12 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（４））

長部 市 市 直接 完了 545,900 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 98,917 0 -

25 165,000 459,837 -

Ｈ25.8測量調査設計業務発注、Ｈ26.3測量調査設計業務完了
Ｈ25.9～Ｈ26.2用地購入契約締結19件（買収率95％）
Ｈ25.9～Ｈ26.3物件移転補償契約締結20件
Ｈ26.3本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ27）

26 354,007 9,736 -
昨年度に引き続き工事。
H26.5～Ｈ27.1物件移転補償契約締結（10件）
Ｈ26.12用地売買契約締結1件（買収率100％）

27 64,769 83,582 事業費の精査によるもの
28

累計 617,924 0 534,342 83,582
23
24 12,375 0 -

25 24,750 ▲ 3,630 21,084 -

Ｈ25.5測量調査設計業務発注、Ｈ25.8測量調査設計業務完了
Ｈ25.5～6用地購入契約締結4件（買収率100％）
Ｈ25.5～6物件移転補償契約締結6件
Ｈ25.6本工事発注　Ｈ26.3本工事完了

26 594 11,817 Ｈ27.3　用地測量業務発注（境界確定のため）
27
28

累計 37,125 ▲ 3,630 21,678 11,817
23
24 44,302 0 -

25 90,750 170,182 -

Ｈ25.6測量調査設計業務発注、Ｈ25.8測量調査設計業務完了
Ｈ25.6～Ｈ25.8用地購入契約締結12件（買収率100％）
Ｈ25.6～Ｈ25.8物件移転補償契約締結19件
Ｈ25.12本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）

26 81,840 3,408 43,302
昨年度に引き続き工事。
H26.5～Ｈ26.6物件移転補償契約締結（2件）
Ｈ27.3　用地測量業務発注（境界確定のため）

27
28

累計 216,892 0 173,590 43,302

～ 27

～ 27

84 D － 1 － 13 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(脇の沢)

米崎 市 市 直接 完了 749,000 24 ～ 27

D － 1 － 14 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(新田)

小友 市 市 直接 完了 40,600 24

86 D － 1 － 15 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(茂里花)

小友 市 市 直接 完了 262,900 24

85



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 20,130 0 -

25 74,497 64,789 -

Ｈ25.5測量調査設計業務発注、Ｈ25.7測量調査設計業務完了
Ｈ25.6用地購入契約締結4件（買収率100％）
Ｈ25.6～Ｈ25.12物件移転補償契約締結6件
Ｈ25.7本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）

26 78,375 76,253 31,960
昨年度に引き続き工事。
Ｈ27.2.　付帯工事発注（Ｈ27.3完了）
Ｈ27.3　用地測量業務発注（境界確定のため）　（Ｈ27.3完了）

27
28

累計 173,002 0 141,042 31,960
23
24 31,185 0 -

25 63,855 156,606 -

Ｈ25.9測量調査設計業務発注、Ｈ25.11測量調査設計業務完了
Ｈ25.9～12用地購入契約締結4件（買収率100％）
Ｈ25.9～Ｈ25.10物件移転補償契約締結4件
Ｈ25.11本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）

26 114,097 41,389 -
昨年度に引き続き工事。
Ｈ27.3　附帯工事発注。

27 9,556 1,586 昨年度に引き続き工事（H28.9完了）
28

累計 209,137 0 207,551 1,586
23
24 -
25 661,989 45,974 - H25.7.12建設要請済　25.8.23設計業務等業務委託契約
26 384,760 997,326 Ｈ26.6.9譲渡契約済。Ｈ26.12.8変更契約済み
27 110,999 39,026 75,422 H28.3.25完成引渡
28

累計 1,157,748 0 1,082,326 75,422

－

87 D － 1 － 16

89 D － 4 － 6

88 D － 1

－

防災集団移転
関連道路整備
事業(六ｹ浦)

広田 市 市 直接 完了 209,700 24 ～ 27

～ 27－ 17 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(田谷)

広田 市 市 直接 完了 253,500 24

広田 市 市 直接 完了
災害公営住宅
整備事業［大
野地区］

1,323,142 25 ～ 27



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 294,750 0 -
25 294,750 53,103 - 着工56件、完了17件
26 159,254 H25年着工分：完了36件、取下3件、H26年着工40件、完了9件
27 112,107 Ｈ26着工分：完了25件、取下6件、Ｈ27着工26件、完了7件
28

累計 589,500 0 324,464 0
23
24 16,000

25 8,000 23,268 -
H25.8検討調査業務発注、H26.3完了,H26.2検討調査業務発注、
H26.3完了

26 46,400 35,338 - H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注、実施中。

27 9,745
H27.10変更契約、H27.11完了。H27.8基本設計業務発注、実施
中。

28
累計 70,400 0 68,351 0
23
24 -
25 462,000 395 - H25.9脇の沢（60戸）用地測量。
26 67,280 - H26.7設計発注
27 467,094 350 - 造成工事中
28 582,737

累計 1,511,831 0 68,025 0
23
24 -
25 123,879 - H25.9変更契約締結（譲渡金額増）。
26 33,497 下和野地区Ｈ26.9.30引渡済み。中田地区工事中
27 10,998 79,384 中田地区H27.8.30完成引渡
28

累計 123,879 0 44,495 79,384

28～

90 D － 13 － 1 －

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

竹駒、下
矢作、今
泉、長
部、高
田、米
崎、小
友、広田

市 市 直接 継続 786,000 24 ～ 30

93 D － 4 － 7 －
災害公営住宅
整備事業

米崎 県 県 直接 継続 1,727,808 23

－ 22 － 1 － 1

高田松原地区
震災復興祈念
公園（仮称）調
査事業

高田 県 県 直接

－94 － 1 － 1

災害公営住宅
活用事業（高
田地区）

高田 市

継続 88,000 24 ～ 2792 ◆ D

◆ 4 市 直接 完了 154,849 25 ～ 27D



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 -

25 735,200 680,897 -
・H25.4　電気通信の移転工事に関する補償契約（NTT）
・H25.8　通信施設の移設工事に関する補償契約（docomo）
・H25.10 通信施設の移設工事に関する補償契約（docomo）

26 547,450 479,281 -
・H26.4　電気通信の移転工事に関する補償契約（NTT）
・H26.12 電線路等の移設工事に関する補償契約（東北電力）

27 90,724 区画整理地内復権移転補償契約ほか
28

累計 1,282,650 0 1,250,902 0
23
24 -
25 15,000 15,000 - 補助金2件交付。
26 16,124 8,625 - 補助金2件交付。
27 14,400 21,899 - 補助金1件交付、繰越2件。
28 20,756

累計 66,280 0 45,524 0
23
24 -
25 32,464 11,751 - H25.12基本設計業務委託発注。
26 20,712 - H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。
27 ▲ 9,746 Ｈ28.3総合交流センター実施設計業務委託完了。
28

累計 32,464 0 22,717 0
23
24
25 787,576 70,904 -
26 105,430 -
27 115,282 -
28 375,504

累計 1,163,080 0 291,616 0

32

1,603,313 25
区画整理事業
効果促進支障
物件移転事業

高田 市 市 直接 継続 ～ 27

～ 28

96 D － 20 － 4 －

95 ◆ D － 17 － 4 － 1

復興まちづくり
支援施設整備
事業
(自治会館等
整備事業）

高田、広
田、米
崎、小
友、長
部、矢作

市 市 直接 継続 136,245 25 ～ 32

97 ◆ D － 15 － 1 － 1

津波復興拠点
支援施設整備
効果促進事業
〔高田東地区〕

高田 市 市 直接 継続 40,580 25

98 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

陸前高田
市

県 県 直接 継続 ～1,453,851 25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 330,995 27,048 - H25.7.12建設要請済　25.8.23設計業務等業務委託契約
26 160,805 464,752 Ｈ26.6.9譲渡契約済。Ｈ26.12.8変更契約済み
27 68,651 42,997 25,654 H28.3.25完成引渡
28

累計 560,451 0 534,797 25,654
23
24

25 20,176 4,800 -
【高田地区】H25.9変更契約締結（譲渡金額増）。
【長部地区】H25.7譲渡契約締結済　工事中。

26 8,376 0 下和野団地、水上団地完成済。
27
28

累計 28,552 0 4,800 0
23
24
25 1,623 1,623 0 平成26年3月システム改修済み
26 0
27
28

累計 1,623 0 1,623 0
23
24
25

26 282,202 86,247
Ｈ26.10　測量調査設計業務発注
H26.11 用地買収開始

27 481,459 105,015

H27.6　補償契約開始（H27分11件）
H27.6  用地買収契約開始（H27分8件）
H27.6補償調査業務委託発注、H28.3補償調査業務委託完了
H28.2借家人補償契約1件
H28.3用地測量業務発注、完了

28 55,199
累計 818,860 0 191,262 0

102 D － 1 － 18 －

都市計画道路
西和野山苗代
線整備事業

高田

99 D － 4 － 8 －

災害公営住宅
整備事業（田
端地区）

広田 市 市 直接 完了 640,517 25 ～ 27

D － 4 － 1 － 2

災害公営住宅
駐車場整備事
業

陸前高田
市内

市 市 直接 継続 35,691 25 ～ 28

101 ◆ D － 4 － 1 － 3

市営住宅管理
システム改修
事業

高田 市 市 直接 完了 2,029 25 ～ 25

100 ◆

市 市 直接 継続 1,311,351 26 ～ 29



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25

26 578,743 283,430
H26.12　中心市街地再生プラン検討業務委託契約締結　Ｈ27.3
完了
津波拠点への本申出（買収希望）を受けた仮契約等の検討

27 5,068,307 3,025,300

H27.7　復興整備事業推進まちづくり支援業務委託契約締結
H28.3　復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締
結（減額）
H27.7　都市計画、まちなみ景観資料等作成支援業務委託契約
締結、H27.10　委託完了
H27.8　農地評価額算出資料作成業務委託契約締結、H27.10委
託完了
H27.9　まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H28.3委
託完了
H27.7　南区被災市街地復興土地区画整理事業不動産価格調
査等業務委託契約締結、H27.8委託完了
H27.11　南区用地買取支援業務委託契約締結、H28.3委託完了
H28.3  南区用地取得完了（325件）

28
累計 5,647,050 0 3,308,730 0
23
24
25

26 730,296 171,851 -
H26.12 鉱業権取得
H26.02 所有権移転登記および支出完了

27 558,445
H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～30）　概算予定委託費）

28
累計 730,296 0 730,296 0
23
24
25
26 14,025 - H26.9　測量調査設計業務発注

27 215,622 78,553
H27.7　補償調査業務発注、H28.3補償調査業務完了
H28.1～用地購入契約締結4件（買収率25％）
H28.1～物件移転補償契約締結5件

28 198,000
累計 427,647 0 78,553 0

103 D － 15 － 3 －

津波復興拠点
整備事業〔高
田南地区〕

高田 市 市 直接 継続 11,573,747 26 ～ 30

104 ◆ D － 17 － 3 － 1
土砂仮置き場
整備事業

長部 市 市 直接 継続 985,246 26

109 D － 1 － 19 －
市道鳴石線ほ
か整備事業

高田 市 市 直接 継続 1,008,256 26 ～ 30

～ 30



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 151,519 70,482 - H27.2 用地買収開始

27 127,223 42,391
H27.6　用地買収契約開始（H27分11件）
H27.5  補償契約開始（H27分7件）

28
累計 278,742 0 112,873 0
23
24
25
26 218,400 59,535 H26.11.17建設要請済　Ｈ26.12.25設計業務等業務委託契約
27 1,818,088 2,176,398 H28.3工事着手
28

累計 2,036,488 0 2,235,933 0
23
24
25
26 126,000 33,283 H26.11.17建設要請済　Ｈ26.12.25設計業務等業務委託契約
27 1,001,353 481,819 H28.3工事着手
28

累計 1,127,353 0 515,102 0
23
24
25
26 77,114 77,114 下和野団地、水上団地、西下団地入居済
27 344,573 344,573
28 265,350

累計 687,037 0 421,687 0

110 D － 1 － 20 －

市 市 直接 継続 3,117,195 26 ～

29

111

28

113 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

陸前高田
市内

市 直接 継続 4,072,015 26 ～ 28

32

都市計画道路
裏田中和野線
整備事業

高田 市 市 直接 継続 471,794 26 ～

112 D － 4 － 10 －

災害公営住宅
整備事業（長
部地区）

長部 市 市 直接 継続 2,294,904 26 ～

D － 4 － 9 －

災害公営住宅
整備事業（今
泉地区）

今泉 市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 6,095 6,095 下和野団地、水上団地、西下団地入居済
27 28,243 28,243
28 38,270

累計 72,608 0 34,338 0
23
24
25
26
27 76,049 5,034 - H27.5 測量設計業務発注
28

累計 76,049 0 5,034 0
23
24
25
26 0 平成27年着手予定
27 772,000 559,283 H27.11.3工事契約、H28.3.22契約変更
28

累計 772,000 0 559,283 0
23
24
25
26 0 平成27年着手予定
27 196,000 57,300 H27.8基本設計業務発注、実施中
28 128,000

累計 324,000 0 57,300 0

114 D － 6 － 2 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

陸前高田
市内

市 市 直接 継続 360,653 26 ～ 32

116 D － 1 － 21 －

都市計画道路
町森の前線整
備事業

高田 市 市 直接 継続 426,087 27 ～ 30

117 ◆ D － 17 － 4 － 3,970,000 27 ～ 30

3,130,000 27 ～ 32

2
高田地区海岸
砂浜再生事業

高田 県 県 直接 継続

118 ◆ D － 17 － 4 － 3

高田松原地区
津波復興祈念
公園整備事業

高田 県 県 直接 継続



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 333,725 664,687 一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った
28 330,962

累計 664,687 0 664,687 0
23
24
25
26
27 269,808 824,872 一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った
28 555,064

累計 824,872 0 824,872 0
23
24
25
26
27 平成28年４月に公共下水道事業を委託予定
28 231,821

累計 231,821 0 0 0
23
24
25
26
27 平成28年４月に公共下水道事業を委託予定
28 626,626

累計 626,626 0 0 0

121 ◆ D － 17 － 3 －

132 D - 21 - 2

下水道事業
（今泉地区新
市街地雨水排
水管等整備事
業）

2

地下埋設物等
撤去事業（今
泉地区）

今泉 市 市 直接 継続 830,860 27 ～ 28

122 ◆ D － 17 － 4 － 4

地下埋設物等
撤去事業（高
田地区）

高田 市 市 直接 継続 1,031,090 27 ～ 28

今泉 市 市 直接 新規 1,271,602 28 ～ 30

～ 30133 D - 21 - 3

下水道事業
（高田地区新
市街地雨水排
水管等整備事
業）

高田 市 市 直接 新規 1,775,580 28



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 平成28年9月に埋設物等撤去工事を発注予定
28 375,200

累計 375,200 0 0 0
23 356,124 0 174,475 0
24 4,418,112 0 187,991 0
25 3,797,427 0 1,991,223 8,250
26 12,385,712 0 3,261,820 467,103
27 3,687,344 0 9,005,453 164
28 1,563,916 0 0 0

39,671,297 26,208,635 0 14,620,962 475,517
23 495,000 0 111,825 0
24 26,267,957 0 23,989,983 3,403
25 34,890,554 0 35,381,305 1,208,165
26 27,806,958 0 13,473,725 383,560
27 29,660,966 0 28,515,077 310,336
28 7,738,192 0 0 0

208,982,586 126,859,627 0 101,471,915 1,905,464
23 851,124 0 286,300 0
24 30,686,069 0 24,177,974 3,403
25 38,687,981 0 37,372,528 1,216,415
26 40,192,670 0 16,735,545 850,663
27 33,348,310 0 37,520,530 310,500
28 9,302,108 0 0 0

248,653,883 153,068,262 0 116,092,877 2,380,981合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

134 ◆ D - 17 - 4 - 5

運動施設区域
埋設物等撤去
事業

高田 市 市 直接 新規 505,000 28 ～ 29

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 49,092 42,350 -
25 83,727 54,908 - 補助金交付決定177件
26 138,192 60,230 0 補助金交付決定197件
27 68,345 補助金交付決定223件
28 23,760

累計 294,771 0 225,833 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 49,092 0 42,350 0
25 83,727 0 54,908 0
26 138,192 0 60,230 0
27 0 0 68,345 0
28 23,760 0 0 0

473,636 294,771 0 225,833 0
473,636 294,771 0 225,833 0

市町村
交付分

都道県
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

－E 継続
浄化槽設置整
備復興事業

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

16 － 1 1－

全体
事業
期間

473,636 24 ～ 32

陸前高田市

直接

補助金交付決定138件
竹駒・下
矢作・今
泉・長部・
高田・米
崎・小友・
広田

市 市

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。
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