
（様式１）
陸前高田市 　総括表

平成27年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

陸前高田市東日本大震災
復興交付金基金残高

陸前高田市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

陸前高田市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

60,013,209 7,115 63,704,233

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

7,073,511

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

9,089,721

29,226,846 16,914,786合　計

30,660,364

＜参考＞
岩手県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
陸前高田市

28,576,152
123,710,327

6,082,247
13,615,402
3,740,986

5,432,087

復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告

577,079

79,219,982

356,124 174,475

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

35,610,237
28,368,574

111,825
28,136,197

＜参考＞

35,815,585
15,156,375

495,000



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 39,000 23,454 -

25 0 6,128 -
Ｈ25.4　学校建設計画支援業務委託契約締結
Ｈ25.6　建築設計業務委託契約変更　H26.3完了

26 0
27

累計 39,000 29,582 0
23
24 17,153 18,781 -
25
26 0
27

累計 17,153 18,781 0
23
24 72,000 47,830 -

25 0 5,910 18,260
H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結（増額変更契
約）、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙
小運動場整備工事契約締結。

26 0
27

累計 72,000 53,740 18,260
23
24 65,600 65,599 1
25 0
26 0
27

累計 65,600 65,599 1
23
24 58,950 448 -
25 160,000 166,477 - H26.3用地造成工事契約締結
26 18,178 H27.2用地造成工事変更契約増
27

累計 218,950 185,103 0
23
24 15,000 6,847 8,153
25 0
26 0
27

累計 15,000 6,847 8,153

（様式２A）

A － 2 － 1 －

完了 82,000 24 ～ 243
復興簡易宿泊
施設整備事業

矢作 市 市 直接

完了 20,000 24 ～ 24
広田小学校屋
内運動場耐震
補強工事

広田小学
校

市 市 直接6

完了 87,965

4 ◆ A － 1 － 1 －

直接

～ 27

広田・小友・米
崎統合中学校
整備事業（用
地取得事業）

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市 市 直接 継続5 ◆ A － 1 － 1 － 4

3 ◆ A － 1 － 1

市 直接 完了 23,477 24 ～1 － 1

小中学校の体
育活動バス運
行事業

高田、気仙、長
部、小友、竹駒の
各小学校
第一、気仙、米
崎、小友、広田、
横田の各中学校

市◆ A － 1 －

24 ～ 24－ 2
仮設校庭整備
事業

市 市 直接－ 1 －

広田・小友・米
崎統合中学校
整備事業（校
舎整備事業）

広田・小
友・米崎
統合中学
校

陸前高田市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 1 ～ 28

24

353,299 24

米崎小学
校、第一
中学校、
米崎中学
校

市 市

継続 52,000 24

2

H25.1建築設計業務委託契約締結（複数年契約Ｈ24～25）

平成24年度事業完了

第一中学校、米崎中学校整備工事完了
H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結

H25.3工事請負契約締結

平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了
用地費・補償費調査業務委託完了

事業完了



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 93,733 53,162 -
25 143,906 72,116 - H25.4 飯森場遺跡（花館跡）発掘調査業務委託契約締結
26 15,955 69,855 - H26.9～H27.3堂の前貝塚発掘調査（作業員賃金支払い）
27 8,652

累計 262,246 195,133 0
23
24 10,298 5,723 -
25 26,280 3,656 - 平成25年4月から25年10月　試掘等調査
26 10,435 平成26年7月から8月、27年1月、3月　分布等調査

27
累計 36,578 19,814 0
23
24 40,327 40,267
25 -2,425 2,485 H25.5　工事費確定に伴う減額変更契約
26 0
27

累計 40,327 37,842 2,485
23
24 14,778 1,925 12,853
25
26 0
27

累計 14,778 1,925 12,853
23
24 40,000 9,759 -
25 30,000 5,382 54,859 事業完了
26 0
27

累計 70,000 15,141 54,859

完了 19,704 24 ～ 24
長部小学校屋
内運動場耐震
補強工事

長部小学
校

市 市 直接

～ 25

完了 50,409 24 ～ 25

小中学校防災
機能強化事業
（防災備蓄倉
庫新設事業）

広田・竹駒・
矢作・米崎・
小友の各小
学校、第一・
横田の各中
学校

市 市 直接 完了

－ 5

小友小学校校
庭嵩上げ整備
事業

小友小学
校

市 市

105,000 24

37 A － 2 － 2 －

直接

38 A － 2 － 3 －

36 ◆ A － 1 － 1

2 －

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

市内 県17 A － 4 －

7 A － 4 － 1 －

27

復興事業地埋
蔵文化財発掘
調査事業

竹駒、下矢
作、今泉、
長部、高
田、米崎、
小友、広田
ほか

市 市 直接 継続

県 直接 継続 58,281 24 ～

349,663 24 ～ 27

作業員賃金支払、必要物品等購入
H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約

平成24年4月から25年3月　試掘等調査

事業完了

事業完了

H25.2工事請負契約締結



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 8,000 7,950 50
25 0 - 履行期限変更に伴う変更契約（H26.9まで）
26 0 0 H26.9 事業完了
27

累計 8,000 7,950 50
23
24 7,500 5,709 -
25 0 1,774 - Ｈ25.4　学校建設計画支援業務委託契約締結
26 31,662 0 -
27

累計 39,162 7,483 0
23
24 185 14 171
25
26
27

累計 185 14 171
23
24 -
25 8,425 768 H25.12建築設計業務委託契約1件（H26年度まで）
26 931 - H27.2建築設計業務委託終了
27 30,392

累計 38,817 1,699 0
23
24 15,337 9,435 -
25 26,320 2,563 - H25.10造成設計業務委託契約1件（H26年度まで）
26 20,871 - Ｈ26.10用地売買契約2件（取得終了）。Ｈ26.11造成設業務委託計終了。Ｈ26.12造成工事発注。（Ｈ27.6月完成予定）

27
累計 41,657 32,869 0
23
24
25
26 15,727 31,453 Ｈ26.02校舎新築工事（外構含む）契約締結（Ｈ27年度まで）
27 15,726

累計 31,453 31,453 0
23
24
25
26 11,101 0
27 11,100

累計 22,201 0 0

28

学校施設環境
改善事業（統
合中学校太陽
光発電設備整
備事業）

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市 市

106 A － 2 － 4 －

学校施設環境
改善事業（統
合中学校屋外
運動場整備事
業）

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市 市 直接 継続 47,181 26

直接
未着
手

29,603 26 ～107 A － 2 － 5 －

～ 28

1 － 1

高田保育所再
建整備促進事
業
（幼稚園・用地
取得造成等）

2779 ◆ A － 3 － 市 直接

高田保育所再
建整備促進事
業
（幼稚園・施設
整備）

高田 県 市 間接 継続

高田 市 継続 52,072 24 ～

完了 12,706 24 ～ 24

51,757 25 ～ 27

2

市 直接1

気仙・長部統
合小学校整備
事業（校舎整
備事業）

78 A － 3 － 1 －

75 ◆ A － 4 － 2 －

直接 継続 1,652,217 24 ～ 30－

～－ 1

文化財等保
存・活用計画
策定調査事業

高田・今
泉ほか

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

（陸前高
田市）

県 県 直接

39 ◆ A － 4 －

1

気仙･長
部統合小
学校

市 市69 A - 1 -

完了 10,000 24市 26

H25.1計画策定調査業務委託契約締結（複数年契約H24～25）

学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了

平成24年11月　測量機器操作説明会

H25.3用地売買契約1件（用地取得終了）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 49,182 1,620 高田東中学校武道場建築設計業務委託契約締結
27 49,182

累計 98,364 1,620 0
23
24
25
26 45,132 87,457 Ｈ26.02校舎新築工事（外構含む）契約締結（Ｈ27年度まで）
27 45,132

累計 90,264 87,457 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0

108 A － 2 － 6 －

学校施設環境
改善事業（統
合中学校柔剣
道場整備事
業）

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市 市 直接 継続 131,153 26 ～ 28

28

－ － －

～

～

～

学校施設環境
改善事業（統
合中学校外構
整備事業）

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市 市 直接 継続 112,830 26 ～

～

115 ◆ A － 2 － 4 － 1

－ － －

－ － －

－ － －

－ － － ～



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 10,483 5,737 171
25 34,705 4,424 0

2 26 0 11,366 0
3 27 30,392 0 0
4 75,580 21,527 171

23 0 0 0
24 487,378 291,166 21,057

5 25 360,226 257,925 75,604
6 26 168,759 229,434 0

27 129,792 0 0
1,146,155 778,525 96,661
1,221,735 800,052 96,832

～

－ ～

－ － －

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

～－ － －

～－

－ －

－ － －

－ －

～

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 -
25 19,435 1,929 - H25.12建築設計業務委託契約1件（H26年度まで）
26 -1,929 - H27.2建築設計業務委託終了
27

累計 19,435 0 0
23
24 38,741 23,592 -
25 66,480 6,715 - H25.10造成設計業務委託契約1件（H26年度まで）
26 52,712 - Ｈ26.10用地売買契約2件（取得終了）。Ｈ26.11造成設業務委託計終了。Ｈ26.12造成工事発注。（Ｈ27.6月完成予定）

27
累計 105,221 83,019 0

（注） 23 0 0 0
1 24 0 0 0

25 19,435 1,929 0
2 26 0 -1,929 0
3 27 0 0 0
4 19,435 0 0

23 0 0 0
24 38,741 23,592 0

5 25 66,480 6,715 0
6 26 0 52,712 0

27 0 0 0
105,221 83,019 0
124,656 83,019 0

（様式２B）

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

継続 131,527 24 ～1 － 1

高田保育所再
建整備促進事
業
（子育て支援
スペース・用
地取得造成
等）

高田 市

省庁名 厚生労働省

事業番号
全体
事業
期間

80 B － 3 ～ 27

◆ B － 3 －

県 市 間接－ 1 － 継続 25,914 25

81

陸前高田市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

高田保育所再
建整備促進事
業
（子育て支援
スペース・施
設整備）

高田

27市 直接

H25.3用地売買契約1件（用地取得終了）



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 3,809,196 3,809,196 -
25 0 0 - ７件完成（繰越明許分）
26 0 - １件完成（事故繰越分）
27

累計 3,809,196 3,809,196 0
23
24 131,750 255,750 -
25 155,000 - 暗渠排水10ha。
26 261,640 124,341 - ほ場整備工事21ha完成
27 23,250

累計 571,640 380,091
23

24 822,275 89,125 -

25 1,278,750 1,508,026 -
<小友工区>ほ場整備86ha。
<下矢作工区>ほ場整備21ha。

26 413,850 406,720 - <小友工区>ほ場整備工事7ha完成。
27

累計 2,514,875 2,003,871
23
24 8,000 0 -
25 0 8,000
26
27

累計 8,000 0 8,000
23
24 11,037 10,509 -
25 120,649 72,389 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
26 120,648 168,211 1,225 H26.10建築工事完了
27

累計 252,334 251,109 1,225
23
24 7,666 5,942 -
25 105,462 64,987 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
26 111,163 141,549 11,813 H26.9建築工事完了
27

累計 224,291 212,478 11,813
23
24 10,108 7,461 -
25 136,314 83,246 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
26 136,314 200,800 -8,771 Ｈ26.10建築工事完了
27

累計 282,736 291,507 -8,771

（様式２C)

C － 4 －

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

間接 完了 388,678 24 ～ 26－
果樹等集出荷
施設整備事業

米崎 県 市

10,000 24 ～ 241

復興公共施設
等木質バイオ
マス等導入可
能性検討調査

市内全域 市

26

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

73 C － 4 － 3

市 間接 完了 287,362 24 ～2 －

穀物乾燥貯蔵
調整施設整備
事業

米崎 県72

陸前高田
地区

県 県19 C －

336,447 24 ～ 26

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

総合営農拠点
施設整備事業

米崎 県 市 間接 完了71 C － 4 － 1 －

廃止

市 市 直接 完了 5,540,650 24

市 直接

<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。
<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。

40 ◆ C － 9 － 1 －

直接 継続 3,569,600 24 ～ 28－

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
基盤総合整備
事業）

陸前高田市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

8 C － 7 ～ 26

補助金交付決定10件
H24.10.16、H25.3.29　２件完成

18 C

－ 1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業

長部漁港、
脇之沢漁
港

29

H24.11ほ場整備工事契約。

継続 913,000 24 ～－ 1

1 － 2

県 直接1 －

中山間地域総
合整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

広田 県－



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 2,100 0 -
25 186,075 1,890 H25.8設計契約、H25.10設計完了
26 186,075 361,370 10,990 Ｈ26.6建築工事発注、Ｈ27.1建築工事完了
27

累計 374,250 363,260 10,990
23
24 18,556 14,564 -
25 246,930 228,144 22,778 H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
26
27

累計 265,486 242,708 22,778
23
24 -
25 209,250 21,518 - H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約
26 252,000 54,473 Ｈ26.11.20根岬、脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約
27

累計 461,250 75,991 0
23
24 -
25 1,500 0 - 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
26 0
27

累計 1,500 0 1,500
23
24
25
26 2,665 1,940 725 H26.11備品整備完了
27

累計 2,665 1,940 725
（注） 23 0 0 0

1 24 1,003,492 383,351 0
25 2,230,680 1,958,682 22,778

2 26 1,229,690 1,402,991 15,257
3 27 23,250 0 0
4 4,487,112 3,745,024 38,035

23 0 0 0
24 3,817,196 3,809,196 0

5 25 209,250 21,518 8,000
6 26 254,665 56,413 725

27 0 0 0
7 4,281,111 3,887,127 8,725

8,768,223 7,632,151 46,760

105 ◆ C － 4 － 1 － 1

総合営農拠点
施設整備事業
（備品等整備）

米崎 市 市 直接 完了 6,664 26 ～ 26

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

～ 26－
漁港環境整備
事業

長部 県 県91 C － 1 － 3

市 直接 継続 880,000 25 ～1 －
漁港施設機能
強化事業

長部・米
崎・小友・
広田

市82 C － 6 －

直接 廃止 55,500 25

353,982 24 ～ 25

平成24年11月、実施設計発注。

27

次世代農業技
術開発拠点整
備事業

岩手県農
業研究セ
ンター南
部園芸研
究室

県 県 直接 完了76 C － 8 － 1 －

完了 499,000 24 ～ 26

平成25年度は県と市町村との交付契約のみ

大規模園芸団
地整備事業

米崎 県 市 間接74 C － 4 － 4 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に
は、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 1,290,187 2,423,613 -
25 1,157,625 22,413 - H25.9変更契約締結（譲渡金額増）。
26 -729 1,786 Ｈ26.9.30引渡済み。Ｈ26.10.1入居開始
27

累計 2,447,812 2,445,297 1,786
23
24 2,259,493 0 -

25 31,618 1,125,722 1,165,389
実施設計業務完了
H25.12 造成工事請負契約締結

26 0
27

累計 2,291,111 1,125,722 1,165,389
23
24 1,546,160 169,578 -

25 628,565 1,756,652 -

H25.7　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事発注
H25.8　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事監理業務委託契約締結
H26.3　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事工期延長の変更契約締結
Ｈ26.3　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事工期延長に伴う監理業務委託
変更契約締結（委託期間の延長）

26 480,991 1,165,477 -

H26.10  高盛土安定解析業務委託契約締結
H27.1  林地内整備業務委託契約締結
H27.3  造成工事請負変更契約締結
H27.2～3　東区用地取得、補償契約締結
H27.3  西区公園整備工事請負契約締結
H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。
H26.10　造成工事完了
H27.1　県土地開発公社との土地売買契約締結、H27.2事業完
了
H27.3　県警と高田交番分の土地売買契約締結⇒引渡し（国費
対象外）
Ｈ26.8　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事変更契約締結（増額・工期延
長）
Ｈ26.8　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事監理業務委託変更契約（増
額・委託期間の延長）
Ｈ26.10　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事変更契約締結（増額）・工事
完了
Ｈ26.10　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事監理業務委託完了

27 1,047,788
累計 3,703,504 3,091,707 0

（様式２D）

直接 継続 6,335,059 24 ～ 28－

津波復興拠点
整備事業（高
田北地区）

高田 市 市11 D － 15 － 2

市 直接 完了 3,054,816 24 ～1 －

津波復興拠点
整備事業（高
田東地区）

高田 市

用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払）
消防庁舎建設調査設計委託業務完了

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

9 D － 4 ～ 26

H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結（複数年契約
H24～26　概算譲渡代金）

10 D － 15 －

市 市 直接 完了 2,797,500 24－ 1 －

災害公営住宅
整備事業（下
和野地区）

高田

27

復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 158,475
24 1,200,525 500,551 -

25 17,442 841,007

事業計画等作成業務委託変更契約（H25.11　期間の変更、
H26.1　清算による減額変更）
H25.4　補償説明委託、H25.5　補償調査委託、H25.10　補償調
査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。

26 0
27

累計 1,359,000 517,993 841,007
23 219,075
24 925,425 823,132 -

25 16,199 305,169

H26.3　事業計画等作成業務委託（変更契約）締結（清算による
減額変更）
H25.5　補償調査業務委託、H25.5　基本設計修正業務委託、
H25.9　　用地交渉等支援及び補助業務委託契約締結

26 0
27

累計 1,144,500 839,331 305,169
23
24 247,500 123,895 -
25 386,250 183,994 - H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
26 84,000 141,126 - H27.2全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結
27

累計 717,750 449,015 0
23 117,450 111,825
24 137,550 5,624 -

25 33,624 -
H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業
務委託完了

26 24,197 -
H26.4契約（資料作成等）、Ｈ27.3変更契約（資料作成等）、Ｈ
27.3計画策定業務委託完了

27
累計 255,000 175,270 0
23
24 24,750 24,750 -
25 156,750 14,959 - 25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了
26 1,072,500 45,889 - 27年3月工事発注、実施中
27 660,000

累計 1,914,000 85,598 0
23
24 41,250 41,250 -
25 33,000 -10,013 - ルート調整中　H26.3減額変更契約
26 1,237,500 106,207 - 26年6月橋梁詳細設計発注、実施中
27 165,000

累計 1,476,750 137,444 0
23
24 8,250 0 -
25 0 8,250
26 0
27

累計 8,250 0 8,250

継続 3,600,000 24 ～

22 D － 1 － 3 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）340
号　大石
沖

県 県 直接 廃止 10,000 24

21 D － 1 － 2 －

23

12 D － 17 － 1 －

－ 21 － 1 －

下水道事業
（新市街地汚
水管路等整備
事業）

高田 市

20 D

13 D － 17 － 2 －

1,436,000 24

完了 643,446 23 ～ 24

－ 1

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

高田 市

15

市 直接

都市計画案策定支援業務完了、（先行地区）復興事業計画案
等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

今泉 市 市 直接

～ 32

汚水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更
設計業務委託完了、H24.10汚水管渠施設工事契約締結

市 直接 完了 1,223,127

市 市 直接 完了 340,000－

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

長部

～ 25

都市計画案策定支援業務完了、（先行地区）復興事業計画案
等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結

継続14 D

23 ～ 27

計画策定業務完了

D － 23

－ 1 － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
小友

県 県 直接 継続 2,500,000 24 ～ 28

25年1月詳細設計発注、実施中

30

24年12月詳細設計発注、実施中

～ 24

今泉大橋と統合

まちづくり連携
道路整備事業

（国）340
号　（仮）
今泉大橋

県 県 直接



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 24,750 23,100 -
25 90,750 23,626 - 25年10月用地測量発注、26年3月実施中
26 247,500 97,391 - 27年2月工事発注、実施中
27 420,750

累計 783,750 144,117 0
23
24 24,750 24,750 -
25 173,250 129,698 - 25年11月用地測量発注、実施中
26 1,172,325 208,619 - 26年12月用地補償開始、実施中
27 412,500

累計 1,782,825 363,067 0
23
24 24,750 10,725 -
25 66,000 4,651 - 25年10月用地測量発注、26年1月完了
26 115,500 105,312 - 26年10月工事発注、実施中
27

累計 206,250 120,688 0
23 288,137 126,290 -
24 2,918,125 0 -
25 603,750 3,265,978 - 栃ケ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中
26 7,883,487 6,463,408 - 栃ケ沢H26.9工事発注　301戸
27

累計 11,693,499 9,855,676 0
23 67,987 48,185 -
24 1,106,875 28,280 -

25 805,000 1,450,755 -
柳沢前H25.10～工事中（複数年契約）　西下H26.3～工事中（複
数年契約）

26 44,739 407,903 工事変更契約
27

累計 1,979,862 1,571,959 407,903
23
24 65,625 0 -
25 0 -
26 0 - 応募なし
27

累計 65,625 0 0
23
24 17,587 0 -
25 135,716 0 -
26 0 - 災害公営住宅が未完成のため、未実施
27

累計 153,303 0 0
23
24 2,700 0 -
25 20,835 0 -
26 0 - 災害公営住宅が未完成のため、未実施
27

累計 23,535 0 0

～25 D － 1 －

23 D － 1 － 4 －

6 －

～ 26

24年10月、実施設計発注。（中田地区）（197戸）
25年3月、実施設計発注。（栃ケ沢地区）（300戸）

まちづくり連携
道路整備事業

（一）長部
漁港線
長部

県 県 直接 継続 250,000 24

27

24年8月詳細設計発注、実施中

まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
広田町

県 県 直接 継続 950,000 24 ～

24 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
久保～泊

県 県 直接 継続 2,975,000 24 ～ 29

27

24年8月詳細設計発注、実施中

24年9月詳細設計発注、実施中

27 D

県 直接 継続

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

高田 県 県 直接 継続 933,100 241 －

28 D － 4 － 4 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

高田 県 県

32

D － 4 － 226

災害公営住宅
整備事業

小友 県 県 直接 完了 2,262,700 23 ～ 26

24年11月、実施設計発注。（柳沢前地区）（28戸）

直接 継続 75,000 24 ～ 25

－
災害公営住宅
整備事業

高田 県 13,364,000 23

－ 4 － 3 －

～29 D － 5 －

30 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

高田 県 県 直接 継続 180,600 24 ～ 32



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 12,000 0 -

25 0 -
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

26 0 12,000
27

累計 12,000 0 12,000
23
24 12,000 0 -

25 0 -
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

26 0 12,000
27

累計 12,000 0 12,000
23
24 35,200 0 -

25 0 -
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

26 0 35,200
27

累計 35,200 0 35,200
23
24 32,000 0 -
25 57,600 0 -
26 6,816
27

累計 89,600 6,816 0
23
24 800 1,064 -
25 0 - 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
26 0 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
27

累計 800 1,064 0
23
24 70,537 9,276 -

25 0 52,925 -
Ｈ25.4用地購入契約締結1件（買収率100％）　Ｈ25.6～7物件移
転補償契約3件

26 643 - H26.10　用地測量業務発注（境界確定のため）　H26.12業務完
27

累計 70,537 62,844 0
23
24 70,537 3,205 -

25 0 70,741 -

Ｈ25.5用地購入契約締結8件（買収率100％）　Ｈ25～11物件移
転補償契約締結11件
Ｈ25.6本工事発注　Ｈ26.3工事中止

26 -54,536 51,127 H27.3事業廃止に伴う、工事完了。
27

累計 70,537 19,410 51,127

－ 1

復興関連道路
調査事業（改
築）

高田 県 県 直接 廃止 15,000

31 ◆ D － 1 － 1 － 1 24

32

2 － 2

24

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

高田 県 県 直接 廃止 15,000 24 ～

24 ～ 24

測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件（買収率
99.6％）、H25.3物件移転補償契約締結8件

県営住宅シス
テム改修事業

高田 県 県 直接 継続 1,330 24 ～

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（２））

長部 市 市 直接 完了 85,500 24

～33 ◆ D － 1 － 2 － 2

24

24年12月委託発注、平成25年3月完了

41 D － 1 － 7 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（１））

防災型シンボ
ルロード調査
事業

高田 県 県 直接 廃止 44,000 24

◆ D － 1 － 2

35 ◆ D － 4 －

27

測量調査設計業務完了

34 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

高田 県 県 直接 継続 167,670 24 ～ 26

長部 市 市 直接 継続 85,500 24 ～ 27

～42 D － 1 － 8 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 141,075 90,547 -

25 0 -1,116 -

Ｈ25.10～11用地購入契約締結2件（買収率100％）
H25.12変更契約（土砂運搬距離減等）
H26.2本工事完了

26 1,524 50,120
Ｈ26.9～Ｈ26.11付帯工事発注（Ｈ27.1完了）
Ｈ27.3　用地測量業務発注（境界確定のため）

27
累計 141,075 90,955 50,120
23
24 9,600 1,986 -

25 11,077 -3,463 Ｈ25.6用地測量　Ｈ25.7本工事発注　Ｈ25.12本工事完了
Ｈ25.10用地購入契約締結2件（買収率100％）　Ｈ25.9物件移転

26 0
27

累計 9,600 13,063 -3,463
23
24 6,144 3,413 2,731
25
26 0
27

累計 6,144 3,413 2,731
23
24 12,000 11,328 672
25 0
26 0
27

累計 12,000 11,328 672
23
24 520,800 36,594 -

25 0 258,953 -
変更契約（H25.11　増額変更、H26.2　増額変更）
先行整備地区の一部で試験盛土開始。

26 122,682 102,571 26年度にて事業が完了。
27

累計 520,800 418,229 102,571
23
24 1,882,500 14,580,000 -
25 11,039,193 7,023,762 - 変更契約（H25.9　増額変更、H26.2　増額変更）
26 8,682,069 0 既に契約済み
27 8,501,316

累計 30,105,078 21,603,762 0
23
24 4,457,885 4,223,442 -

25 0 3,396,652 -
変更契約（H25.11　増額変更、H26.2　増額変更）
H26.2　土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託

26 3,162,209 0 -
27

累計 7,620,094 7,620,094 0

23 － 2 － 1

－ 1

防災集団移転
関連配水管整
備事業

長部 市 市 直接 完了 7,680 24 ～ 24

事業完了

高台移転関連
道路整備支援
事業

高田等 市 市 直接 完了 16,538 24 ～

～ 27

測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結（複数年契
約H24～25）、H25.1用地購入契約締結6件（用地取得完了）、

直接 完了 15,000 24

25

市道山苗代５号線測量設計業務完了

45 ◆ D － 1 － 7

62,901,972 24 ～48 D － 17 － 3 －

24

平成２４年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業委託業務
完了、実証実験事業運行車両購入

43 D － 1 － 9 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（３））

長部 市 市 直接 完了 171,000 24

～46 ◆ D

44 ◆ D －

－ 17 － 2 － 1

30

H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～29）　概算予定委託費）

49 D － 17 － 4 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

高田 市 市 直接 継続 45,218,877 24 ～ 30

47 ◆ D － 17 － 2 － 2
嵩上げ宅地の
安定試験事業

高田 市 市 直接 完了 651,000 24 ～ 25

H24.9 被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～30）概算予定委託費）

H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～29）　概算予定委託費）

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

今泉 市 市 直接 継続

公共交通環境
整備事業

竹駒・高
田・米崎

市 市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 47,625 26,603 -
25 0 0 -
26 3,554 - H27.3事業完了
27

累計 47,625 30,157 0
23
24 4,333 2,820 -
25 0 -
26 0 1,513 H27.3事業完了
27

累計 4,333 2,820 1,513
23
24 1,600 1,417 -
25 0 0 -
26 0 183 H27.3事業完了
27

累計 1,600 1,417 183
23
24 6,000 63 -
25 5,931 - H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了
26
27

累計 6,000 5,994 0
23
24 34,640 27,271 -
25 124,520 76,148 - H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
26 12,000 21,986 - H27.3高田処理区町裏地区工事完了
27

累計 171,160 125,405 0
23
24 39,165 37,242 -
25 0 1,793 130 H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業
26 0
27

累計 39,165 39,035 130
23
24 8,400 5,653 -
25 0 272 2,475 H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業
26 0
27

累計 8,400 5,925 2,475
23
24 136,327 116,966 -
25 0 5,634 13,727 H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業
26 0
27

累計 136,327 122,600 13,727
23
24 114,899 74,677 -
25 0 23,770 16,452 H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業
26 0
27

累計 114,899 98,447 16,452

27

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結

防災まちづくり
啓発活動（災
害記録誌作
成）

竹駒、下矢
作、今泉、
長部、高
田、米崎、
小友、広田

市 市 直接 完了 2,000 24 ～ 26

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結

～ 24

2 － 1

～50 D － 20 － 1 －
防災まちづくり
計画策定事業

竹駒、下矢
作、今泉、
長部、高
田、米崎、
小友、広田

市 市 直接 継続 63,500 24

52 ◆ D － 20 －

～

下水道事業
（新市街地汚
水管路等整備
事業（単独
分））

高田 市 市 直接 継続 340,000 24

53 D － 20 － 3 －

地区公共施設
等整備事業
（中沢浜貝塚
歴史防災公園
整備事業）

広田 市 市 直接 継続 8,000 24

56 D － 23 － 3 －

文化庁への事業説明旅費

H24.8計画策定業務委託契約締結

55 D － 23 － 2 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

高田等 市 市 直接 完了 52,220 24 ～ 25

H24.8計画策定業務委託契約締結

32

仮設処理施設設置工事完了
H24.10汚水管渠施設工事契約締結

51 D － 20 － 2 －

防災まちづくり
啓発活動（ハ
ザードマップ
作成）

竹駒、下矢
作、今泉、
長部、高
田、米崎、
小友、広田

市 市 直接 完了 6,500 24 ～ 27

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結

米崎 市 市 直接 完了 181,770 24 ～ 25

H24.8計画策定業務委託契約締結

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

今泉 市 市 直接 完了 11,200 24

～58 D － 23 － 5 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

小友 市 市 直接 完了 153,200 24

～54 ◆ D － 21 － 1 － 1

28

H24.8計画策定業務委託契約締結

57 D － 23 － 4 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 242,272 143,460 -
25 0 45,665 - H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業
26 729 52,418
27

累計 242,272 189,854 52,418
23
24 1,075,812 380,317 -

25 1,439,430 2,495,891 -
H25.4要谷住宅団地整備工事契約締結
H25　用地取得及び補償契約
H25.8双六第二（3戸）、H25.12要谷（7戸）、H26.1上長部（17戸）

26 1,418,739 531,802 -

・Ｈ26.11福伏（5戸）、Ｈ27.3双六（3戸）造成工事完了、Ｈ26.10双
六第三造成工事発注済
・被災宅地買取件数170件（329筆）（買収率85.2％）※Ｈ27年2月
末

27 392,639
累計 4,326,620 3,408,010 0
23
24 114,187 0 -

25 5,795,425 3,180,620 -

・被災宅地買取契約12件（21筆）（買収率41.6％）
・移転先用地購入契約9件（31筆）（買収率100.0％）
・H25.10下矢作、H25.11下沢、H25.12館　造成工事発注済

26 5,546,424 5,651,852 -

・Ｈ26.8下矢作（6戸）、Ｈ26.10館（8戸）、Ｈ27.2下沢（5戸）造成工
事完了
・被災宅地買取件数932件（1599筆）（買収率70.1％）※Ｈ27年2
月末

27 2,032,726
累計 13,488,762 8,832,472 0
23
24 252,000 0 -

25 565,922 859,630 265
・被災宅地買取契約339件（524筆）（買収率60.5％）
・被災宅地の宅地買取及び移転費補助金

26 41,973 0
27

累計 859,895 859,630 265
23
24 435,312 24,774 -

25 3,630,329 2,582,173 -

・被災宅地買取契約177件（377筆）（買収率73.1％）
・移転先用地購入契約30件（54筆）（買収率93.7％）
・H25.4堂の前、H26.2脇の沢　造成工事発注済
・H25.9堂の前（5戸）　造成工事完了

26 1,158,692 -
・移転先用地購入契34件（558筆）（買収率100％）
・被災宅地買取件数214件（442筆）（買収率86.0％）※Ｈ27年2月

27 369,350
累計 4,434,991 3,765,639 0

32

H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結（複数年契約H24～
25）、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結（複数年契約

61 D － 23 － 8 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

60 D － 23 － 7 －

矢作・竹
駒・高田・
今泉

市 市 直接 継続 16,367,202 24 ～ 32

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

長部 市 市 直接 継続 5,030,491 24 ～

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

高田・今
泉

市 市 直接 完了 982,738 24

市 直接 継続 5,099,164 24 ～ 29

H25.3用地購入契約締結2件（買収率0.6％）、H25.3物件移転補
償契約締結3件

32

59 D － 23 － 6 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

広田 市 市 直接 完了 323,030 24 ～ 25

H24.8計画策定業務委託契約締結

～62 D － 23 － 9 －

63 D － 23 － 10 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

米崎 市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23

24 347,375 16,235 -

25 1,473,239 1,447,103 -

・被災宅地買取契約140件（247筆）（買収率71.8％）
・移転先用地購入契約39件（57筆）（買収率100.0％）
・H25.4三日市、H25.6新田、H25.7両替、H25.7只出、H25.12柳
沢、H25.12茂里花  造成工事発注済
・H25.11三日市（5戸）、H26.3新田（7戸）　造成工事完了

26 217,762 166,635 -

・Ｈ26.4両替（14戸）、Ｈ26.5只出（11戸）、Ｈ27.3茂里花（5戸）、Ｈ
27.3柳沢（9戸）造成工事完了
・被災宅地買取件数171件（298筆）（買収率84.9％）※Ｈ27年2月
末

27 211,078
累計 2,249,454 1,629,973 0
23
24 684,687 -

25 2,445,282 3,959,399 -

・被災宅地買取契約150件（240筆）（買収率69.8％）
・移転先用地購入契約57件（99筆）（買収率100.0％）
・H25.6中沢、H25.7六ヶ浦、H25.7長洞、H25.9久保、H25.10大
野、25.10広田大野、H25.11田谷、H25.12泊第一、H26.2泊第
二、H25.12泊第三　造成工事発注済
・H25.12中沢（9戸）　造成工事完了

26 2,036,905 947,068 -

・Ｈ26.6長洞（14戸）、Ｈ26.6久保（7戸）、Ｈ26.8六ヶ浦（8戸）、Ｈ
26.10泊第一（3戸）、Ｈ26.12泊第二（8戸）、Ｈ27.1広田大野（18
戸）、Ｈ27.2大野（8戸）、Ｈ27.3田谷（34戸）造成工事完了
・被災宅地買取件数182件（294筆）（買収率82.8％）※Ｈ27年2月
末

27 528,430
累計 5,695,304 4,906,467 0
23
24 24,750 15,675 -
25 231,000 18,269 - 25年9月用地測量発注、実施中
26 495,000 287,958 - 27年1月工事発注、実施中
27 239,250

累計 990,000 321,902 0
23
24 24,750 18,150 -
25 165,000 17,724 - 25年8月用地測量発注、26年2月完了
26 115,500 117,410 - 27年3月工事発注、実施中
27 354,750

累計 660,000 153,284 0
23
24 7,225,277 73,137 -
25 2,684,763 3,966,848 -
26 2,089,956 1,781,506
27 6,458,587

累計 18,458,583 5,821,491 0

広田 市 市 直接 継続 6,532,221 24 ～ 29

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

小友 市 市 直接 継続 2,570,806 24 ～ 28

H25.3用地購入契約締結5件（買収率1.6％）、H25.3物件移転補
償契約締結3件

65 D － 23 － 12

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

68 ★ F － 2 － 1 － 1

27

24年8月詳細設計発注、実施中

～

64 D － 23 － 11 －

66 D － 1 － 10 －

（主）大船
渡広田陸
前高田線
花貝

県 県 直接 継続 1,200,000 24

－

まちづくり連携
道路整備事業

67 D － 1 － 11 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）３４０
号　竹駒

県 県 直接 継続 800,000 24

市街地復興効
果促進事業

陸前高田
市

市 市 直接 継続

～ 27

24年8月詳細設計発注、実施中



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 118,562 33,075 -
25 710,410 795,249 - H25.7　譲渡契約締結済　工事中
26 -387 648 Ｈ26.12.16引渡済み。Ｈ27.1.1入居開始
27

累計 828,972 827,937 648
23
24 1,200 247 -
25 1,200 218 - H25年度　4回開催
26 923 - H26年度　13回開催
27

累計 2,400 1,388 0
23
24 99,907 0 -

25 143,055 346,664 -

Ｈ25.4測量調査設計業務発注、Ｈ25.8測量調査設計業務完了
Ｈ25.9本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）
Ｈ25.7～Ｈ26.1用地購入契約締結18件（買収率100％）　Ｈ25.7
～Ｈ26.1物件移転補償契約25件

26 103,702 -
昨年度に引続き工事
Ｈ26.4物件移転補償契約締結（1件）

27
累計 346,664 346,664 0
23
24 98,917 0 -

25 165,000 459,836 -

Ｈ25.8測量調査設計業務発注、Ｈ26.3測量調査設計業務完了
Ｈ25.9～Ｈ26.2用地購入契約締結19件（買収率95％）
Ｈ25.9～Ｈ26.3物件移転補償契約締結20件
Ｈ26.3本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ27）

26 354,007 9,736 -
昨年度に引き続き工事。
H26.5～Ｈ27.1物件移転補償契約締結（10件）
Ｈ26.12用地売買契約締結1件（買収率100％）

27
累計 617,924 469,572 0
23
24 12,375 0 -

25 24,750 21,083 -

Ｈ25.5測量調査設計業務発注、Ｈ25.8測量調査設計業務完了
Ｈ25.5～6用地購入契約締結4件（買収率100％）
Ｈ25.5～6物件移転補償契約締結6件
Ｈ25.6本工事発注　Ｈ26.3本工事完了

26 594 15,448 Ｈ27.3　用地測量業務発注（境界確定のため）
27

累計 37,125 21,677 15,448

77 ◆ D － 4 － 2 － 3

70 D － 4 － 5 －

災害公営住宅
整備事業［長
部１：水上地
区］

長部 市 市 直接 完了 947,398 24 ～ 26

住宅再建相談
会

陸前高田
市内

県 県 直接 継続 5,200 24

市 直接 継続 749,000 24 ～ 27

～ 27

H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業
務委託契約締結（複数年契約H24～25　概算委託費）

27

H24年度から実施中

～

83 D － 1 － 12 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（４））

長部 市 市 直接 継続 545,900 24 ～ 27

84 D － 1 － 13 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(脇の沢)

米崎 市

85 D － 1 － 14 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(新田)

小友 市 市 直接 完了 40,600 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 44,302 0 -

25 90,750 170,181 -

Ｈ25.6測量調査設計業務発注、Ｈ25.8測量調査設計業務完了
Ｈ25.6～Ｈ25.8用地購入契約締結12件（買収率100％）
Ｈ25.6～Ｈ25.8物件移転補償契約締結19件
Ｈ25.12本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）

26 81,840 3,408 43,303
昨年度に引き続き工事。
H26.5～Ｈ26.6物件移転補償契約締結（2件）
Ｈ27.3　用地測量業務発注（境界確定のため）

27
累計 216,892 173,589 43,303
23
24 20,130 0 -

25 74,497 64,789 -

Ｈ25.5測量調査設計業務発注、Ｈ25.7測量調査設計業務完了
Ｈ25.6用地購入契約締結4件（買収率100％）
Ｈ25.6～Ｈ25.12物件移転補償契約締結6件
Ｈ25.7本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）

26 78,375 76,253 31,960
昨年度に引き続き工事。
Ｈ27.2.　付帯工事発注（Ｈ27.3完了）
Ｈ27.3　用地測量業務発注（境界確定のため）　（Ｈ27.3完了）

27
累計 173,002 141,042 31,960
23
24 31,185 0 -

25 63,855 156,605 -

Ｈ25.9測量調査設計業務発注、Ｈ25.11測量調査設計業務完了
Ｈ25.9～12用地購入契約締結4件（買収率100％）
Ｈ25.9～Ｈ25.10物件移転補償契約締結4件
Ｈ25.11本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）

26 114,097 41,388 -
昨年度に引き続き工事。
Ｈ27.3　附帯工事発注。

27
累計 209,137 197,993 0
23
24 -
25 661,989 45,974 - H25.7.12建設要請済　25.8.23設計業務等業務委託契約
26 384,760 997,326 Ｈ26.6.9譲渡契約済。Ｈ26.12.8変更契約済み
27

累計 1,046,749 1,043,300 0
23
24 294,750 0 -
25 294,750 53,103 - 着工56件、完了17件
26 159,254 H25年着工分：完了36件、取下3件、H26年着工40件、完了9件
27

累計 589,500 212,357 0
23
24 16,000
25 8,000 23,267 - H25.8検討調査業務発注、H26.3完了,H26.2検討調査業務発
26 46,400 35,337 - H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注、実施中。
27

累計 70,400 58,604 0

－

継続 1,196,286 25 ～ 27

87 D － 1 － 16 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(六ｹ浦)

広田 市 市 直接 完了 209,700 24 ～ 27

27
防災集団移転
関連道路整備
事業(茂里花)

小友 市 市 直接 完了 262,900 24 ～86 D － 1 － 15

27

広田 市 市 直接 継続 253,500 24 ～88

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

竹駒、下矢
作、今泉、
長部、高
田、米崎、
小友、広田

市 市 直接 継続 786,000 24 ～90 D － 13 － 1 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(田谷)

D － 1 － 17 － 27

89 D － 4 － 6 －

災害公営住宅
整備事業［大
野地区］

広田 市 市 直接

92 ◆ D － 22 － 1 － 1

高田松原地区
震災復興祈念
公園（仮称）調
査事業

高田 県 県 直接 継続 88,000 24 ～



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 -
25 462,000 395 - H25.9脇の沢（60戸）用地測量。
26 67,280 - H26.7設計発注
27 467,094

累計 929,094 67,675 0
23
24 -
25 123,879 - H25.9変更契約締結（譲渡金額増）。
26 33,497 下和野地区Ｈ26.9.30引渡済み。中田地区工事中
27

累計 123,879 33,497 0
23
24 -

25 735,200 680,897 -
・H25.4　電気通信の移転工事に関する補償契約（NTT）
・H25.8　通信施設の移設工事に関する補償契約（docomo）
・H25 10 通信施設の移設工事に関する補償契約（docomo）

26 547,450 479,281 - ・H26.4　電気通信の移転工事に関する補償契約（NTT）
27

累計 1,282,650 1,160,178 0
23
24 -
25 15,000 15,000 - 補助金2件交付。
26 16,124 8,625 - 補助金2件交付。
27

累計 31,124 23,625 0
23
24 -
25 32,464 11,751 - H25.12基本設計業務委託発注。
26 20,712 - H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。
27

累計 32,464 32,463 0
23
24 -
25 787,576 168,949 -
26 90,004
27

累計 787,576 258,953 0
23
24
25 330,995 27,048 - H25.7.12建設要請済　25.8.23設計業務等業務委託契約
26 160,805 464,752 Ｈ26.6.9譲渡契約済。Ｈ26.12.8変更契約済み
27

累計 491,800 491,800 0

D － 4 － 8 －

◆ D － 15 － 1 － 1

～95 ◆ D － 17 － 4 － 1

25

災害公営住宅
整備事業

米崎 県 県 直接 継続 1,759,601 23 ～93 D － 4 － 7 －

96 D － 20 － 4 －

復興まちづくり
支援施設整備
事業
(自治会館等
整備事業）

高田、広
田、米
崎、小友

市 市 直接 継続 75,305

26
区画整理事業
効果促進支障
物件移転事業

高田 市 市 直接 継続 1,603,313 25

津波復興拠点
支援施設整備
効果促進事業
〔高田東地区〕

25 ～

28

94 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
活用事業（高
田地区）

高田 市 市 直接 継続 154,849 25 ～ 26

98 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～

27

高田 市 市 直接 継続 40,580 25 ～97

災害公営住宅
整備事業（田
端地区）

広田 市 市 直接 継続 562,058 25 ～99



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24

25 20,176 4,800 -
【高田地区】H25.9変更契約締結（譲渡金額増）。
【長部地区】H25.7譲渡契約締結済　工事中。

26 8,376 0 下和野団地、水上団地完成済。
27

累計 28,552 4,800 0
23
24
25 1,623 1,622 1 平成26年3月システム改修済み
26 0
27

累計 1,623 1,622 1
23
24
25

26 282,202 86,246
Ｈ26.10　測量調査設計業務発注
H26.11 用地買収開始

27 353,217
累計 635,419 86,246 0
23
24
25

26 578,743 283,430
H26.12　中心市街地再生プラン検討業務委託契約締結　Ｈ27.3
完了
津波拠点への本申出（買収希望）を受けた仮契約等の検討

27 5,068,307
累計 5,647,050 283,430 0
23
24
25
26 730,296 171,851 - H26.12 鉱業権取得
27

累計 730,296 171,851 0
23
24
25
26 14,025 10,905 - H26.9　測量調査設計業務発注
27 215,622

累計 229,647 10,905 0
23
24
25
26 151,519 70,482 - H27.2 用地買収開始
27

累計 151,519 70,482 0

～ 30

110 D － 1 － 20 －

都市計画道路
裏田中和野線
整備事業

高田 市 市 直接 継続 471,794 26 ～ 30

109 D － 1 － 19 －
市道鳴石線ほ
か整備事業

高田 市 市 直接 継続 1,008,256 26

104 ◆ D － 17 － 3 － 1
土砂仮置き場
整備事業

長部 市 市 直接 継続 985,246 26 ～ 29

25

102 D － 1 － 18 －

都市計画道路
西和野山苗代
線整備事業

高田 市 市 直接 継続 924,757 26 ～ 29

30

100 ◆ D － 4 － 1 － 2

災害公営住宅
駐車場整備事
業

陸前高田
市内

市 市 直接 継続 35,691 25 ～ 28

津波復興拠点
整備事業〔高
田南地区〕

高田 市 市 直接 継続 11,573,747 26 ～103 D － 15 － 3 －

市営住宅管理
システム改修
事業

高田 市 市 直接 完了 2,029 25 ～101 ◆ D － 4 － 1 － 3



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 218,400 59,535 H26.11.17建設要請済　Ｈ26.12.25設計業務等業務委託契約
27 1,818,088

累計 2,036,488 59,535 0
23
24
25
26 126,000 33,282 H26.11.17建設要請済　Ｈ26.12.25設計業務等業務委託契約
27 1,001,353

累計 1,127,353 33,282 0
23
24
25
26 77,114 77,114 下和野団地、水上団地、西下団地入居済
27 344,573

累計 421,687 77,114 0
23
24
25
26 6,095 6,095 下和野団地、水上団地、西下団地入居済
27 27,237

累計 33,332 6,095 0
23
24
25
26
27 76,049

累計 76,049 0 0
23
24
25
26 0 平成27年着手予定
27 772,000

累計 772,000 0 0

～ 30

117 ◆ D － 17 － 4 － 2
高田地区海岸
砂浜再生事業

高田 県 県 直接
未着
手

3,970,000 27 ～ 30

116 D － 1 － 21 －

都市計画道路
町森の前線整
備事業

高田 市 市 直接
未着
手

426,087 27

～ 32

114 D － 6 － 2 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

陸前高田
市内

市 市 直接 継続 339,642 26 ～ 32

113 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

陸前高田
市内

市 市 直接 継続 3,841,754 26

～ 28

112 D － 4 － 10 －

災害公営住宅
整備事業（長
部地区）

長部 市 市 直接 継続 2,294,904 26 ～ 28

111 D － 4 － 9 －

災害公営住宅
整備事業（今
泉地区）

今泉 市 市 直接 継続 4,072,015 26



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 0 平成27年着手予定
27 196,000

累計 196,000 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
（注） 23 356,124 174,475 0

1 24 4,418,112 187,991 0
25 3,797,427 5,108,476 8,250

2 26 12,385,712 7,677,293 467,103
3 27 3,687,344 0 0
4 24,644,719 13,148,235 475,353

23 495,000 111,825 0
24 26,267,957 23,969,894 3,403

5 25 34,890,554 35,474,519 2,341,152
6 26 27,806,958 14,757,587 351,077

27 28,446,360 0 0
7 117,906,829 74,313,825 2,695,632

142,551,548 87,462,060 3,170,985

～－ － －

～ 32

－ － － ～

118 ◆ D － 17 － 4 － 3

高田松原地区
津波復興祈念
公園整備事業

高田 県 県 直接
未着
手

3,130,000 27

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に
は 市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してくださ

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 49,092 42,349 -
25 83,727 54,908 - 補助金交付決定177件
26 138,192 60,229 0 補助金交付決定197件
27

累計 271,011 157,486 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 49,092 42,349 0

5 25 83,727 54,908 0
6 26 138,192 60,229 0

27 0 0 0
271,011 157,486 0
271,011 157,486 0

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

24市 市 直接－ 1 －
浄化槽設置整
備復興事業

竹駒・下
矢作・今
泉・長部・
高田・米
崎・小友・
広田

陸前高田市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省

16 E － 1 ～ 30

補助金交付決定138件

継続 473,636


