
（様式１）
陸前高田市 　総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

陸前高田市東日本大震災
復興交付金基金残高 66,318,634

陸前高田市東日本大震災
復興交付金基金の利息額 6,452

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

7,204,995

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

25,311,070 7,957,169合　計

35,898,658

495,000
30,660,364

＜参考＞
岩手県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
陸前高田市

0
93,668,607

6,082,247
13,440,612

0

5,432,087

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

577,699

64,147,626

356,124 174,475

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

35,610,237
26,903,006

111,825
28,137,143



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 39,000 23,454 -

25 0 6,128 -
Ｈ25.4　学校建設計画支援業務委託契約締結
Ｈ25.6　建築設計業務委託契約変更　H26.3完了

26
27

累計 39,000 29,582 0
23
24 17,153 18,781 -
25
26
27

累計 17,153 18,781 0
23
24 72,000 47,830 -

25 0 5,910 18,260
H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結（増額変更契
約）、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙
小運動場整備工事契約締結。

26
27

累計 72,000 53,740 18,260
23
24 65,600 65,599 1
25 0
26
27

累計 65,600 65,599 1
23
24 58,950 1,344 -
25 160,000 166,477 - H26.3用地造成工事契約締結
26
27

累計 218,950 167,821 0
23
24 15,000 6,847 8,153
25 0
26
27

累計 15,000 6,847 8,153

（様式２A）

完了 20,000 24 ～ 24

事業完了

広田小学校屋
内運動場耐震
補強工事

広田小学
校

市 市 直接6 A － 2 － 1 －

～ 26

平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了
用地費・補償費調査業務委託完了広田・小友・米

崎統合中学校
整備事業（用
地取得事業）

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市 市 直接 継続5 ◆ A － 1 － 1 － 4

完了 82,000 24 ～ 24

H25.3工事請負契約締結

3
復興簡易宿泊
施設整備事業

矢作 市 市 直接

273,688 24

24 ～ 24－ 2
仮設校庭整備
事業

米崎小学
校、第一
中学校、
米崎中学
校

市 市 完了 90,000

4 ◆ A － 1 － 1 －

直接

27

平成24年度事業完了

3 ◆ A － 1 － 1

市 直接 完了 21,442 24 ～1 － 1

小中学校の体
育活動バス運
行事業

高田、気仙、長
部、小友、竹駒の
各小学校
第一、気仙、米
崎、小友、広田、
横田の各中学校

市

第一中学校、米崎中学校整備工事完了
H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結

◆ A － 1 －

市 市 直接－ 1 －

広田・小友・米
崎統合中学校
整備事業（校
舎整備事業）

広田・小
友・米崎
統合中学
校

陸前高田市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 1 ～ 26

H25.1建築設計業務委託契約締結（複数年契約Ｈ24～25）

継続 513,966 24

2



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
陸前高田市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 93,733 53,162 -
25 143,906 72,116 - H25.4 飯森場遺跡（花館跡）発掘調査業務委託契約締結

26 15,955
27

累計 253,594 125,278 0
23
24 10,298 5,723 -
25 26,280 3,656 - 平成25年4月から25年10月　試掘等調査
26
27

累計 36,578 9,379 0
23
24 40,327 40,267
25 -2,425 2,485 H25.5　工事費確定に伴う減額変更契約
26
27

累計 40,327 37,842 2,485
23
24 14,778 1,925 12,853
25
26
27

累計 14,778 1,925 12,853
23
24 40,000 9,759 -
25 30,000 5,382 54,859 事業完了
26
27

累計 70,000 15,141 54,859
23
24 8,000 8,000 -
25 0 -
26
27

累計 8,000 8,000 0
23
24 7,500 5,709 -
25 0 1,774 - Ｈ25.4　学校建設計画支援業務委託契約締結
26
27

累計 7,500 7,483 0

学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了

直接 継続 761,750 24 ～ 26－

気仙・長部統
合小学校整備
事業（校舎整
備事業）

－ 1

文化財等保
存・活用計画
策定調査事業

高田・今
泉ほか

39 ◆ A － 4 －

105,000 24

気仙･長
部統合小
学校

市 市69 A - 1 - 2

市 直接 継続 20,000 241

H25.2工事請負契約締結
小中学校防災
機能強化事業
（防災備蓄倉
庫新設事業）

広田・竹駒・
矢作・米崎・
小友の各小
学校、第一・
横田の各中
学校

市 市 直接 完了

市 25

H25.1計画策定調査業務委託契約締結（複数年契約H24～25）

～

38 A － 2 － 3 －

完了 19,704 24 ～ 24

事業完了

長部小学校屋
内運動場耐震
補強工事

長部小学
校

市 市 直接

～ 25

完了 50,409 24 ～ 24－ 5

小友小学校校
庭嵩上げ整備
事業

小友小学
校

市 市

37 A － 2 － 2 －

直接36 ◆ A － 1 － 1

県 直接 継続 58,281 24 ～2 －

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

市内 県17

事業完了

A － 4 －

338,127 24 ～ 27

作業員賃金支払、必要物品等購入
H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約

27

平成24年4月から25年3月　試掘等調査

復興事業地埋
蔵文化財発掘
調査事業

竹駒、下矢
作、今泉、
長部、高
田、米崎、
小友、広田
ほか

市 市 直接 継続7 A － 4 － 1 －



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
陸前高田市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 185 14 171
25
26
27

累計 185 14 171
23
24 -
25 8,425 768 H25.12建築設計業務委託契約1件（H26年度まで）
26
27

累計 8,425 768 0
23
24 15,337 9,435 -
25 26,320 2,563 - H25.10造成設計業務委託契約1件（H26年度まで）
26
27

累計 41,657 11,998 0
（注） 23 0 0 0

1 24 10,483 5,737 171
25 34,705 4,424 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 45,188 10,161 171

23 0 0 0
24 487,378 292,112 21,007

5 25 360,226 257,925 75,604
6 26 15,955 0 0

27 0 0 0
863,559 550,037 96,611
908,747 560,198 96,782

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

1 － 1

高田保育所再
建整備促進事
業
（幼稚園・用地
取得造成）

2579 ◆ A － 3 － 市 直接

H25.3用地売買契約1件（用地取得終了）

高田保育所再
建整備促進事
業
（幼稚園・施設
整備）

高田 県 市 間接 継続

高田 市 継続 52,072 24 ～

完了 12,706 24 ～ 24

平成24年11月　測量機器操作説明会

1

11,234 25 ～ 2678 A － 3 － 1 －

75 ◆ A － 4 － 2 －

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

（陸前高
田市）

県 県 直接

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 -
25 19,435 1,929 - H25.12建築設計業務委託契約1件（H26年度まで）
26
27

累計 19,435 1,929 0
23
24 38,741 23,592 -
25 66,480 6,715 - H25.10造成設計業務委託契約1件（H26年度まで）
26
27

累計 105,221 30,307 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 19,435 1,929 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 19,435 1,929 0

23 0 0 0
24 38,741 23,592 0

5 25 66,480 6,715 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
105,221 30,307 0
124,656 32,236 0

（様式２B）

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

継続 131,527 24 ～1 － 1

高田保育所再
建整備促進事
業
（子育て支援
スペース・用
地取得造成）

高田 市

省庁名 厚生労働省

事業番号
全体
事業
期間

80 B － 3 ～ 25

◆ B － 3 －

県 市 間接－ 1 － 継続 25,914 25

81

陸前高田市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

高田保育所再
建整備促進事
業
（子育て支援
スペース・施
設整備）

高田

25

H25.3用地売買契約1件（用地取得終了）

市 直接



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 3,809,196 3,809,196 -
25 0 0 - ７件完成（繰越明許分）
26
27

累計 3,809,196 3,809,196 0
23
24 131,750 255,750 -
25 155,000 - 暗渠排水10ha。
26 155,000
27

累計 441,750 255,750 0
23

24 822,275 89,125 -

25 1,278,750 1,508,026 -
<小友工区>ほ場整備86ha。
<下矢作工区>ほ場整備21ha。

26 413,850
27

累計 2,514,875 1,597,151 0
23
24 8,000 0 -
25 0 8,000
26
27

累計 8,000 0 8,000
23
24 11,037 10,460 -
25 120,649 121,226 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
26 120,648
27

累計 252,334 131,686 0
23
24 7,666 5,958 -
25 105,462 107,171 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
26 111,163
27

累計 224,291 113,129 0
23
24 10,108 8,150 -
25 136,314 138,272 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
26 136,314
27

累計 282,736 146,422 0

（様式２C)

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

  
間接 継続 376,983 24 ～ 26－

果樹等集出荷
施設整備事業

米崎 県 市

26

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

  

73 C － 4 － 3

市 間接 継続 299,057 24 ～2 －

穀物乾燥貯蔵
調整施設整備
事業

米崎 県72 C － 4 －

336,447 24 ～ 26

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

総合営農拠点
施設整備事業

米崎 県 市 間接 継続71 C － 4 － 1 －

廃止 10,000 24 ～ 241

復興公共施設
等木質バイオ
マス等導入可
能性検討調査

市内全域 市 市 直接

<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。
<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。

40 ◆ C － 9 － 1 －

直接 継続 3,745,000 24 ～ 27－

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
基盤総合整備
事業）

陸前高田
地区

県 県

－ 1 －

水産業協同利
用施設復興整
備事業

長部漁港、
脇之沢漁
協、両替漁
港、広田漁
港、六ヶ浦
漁港

27

H24.11ほ場整備工事契約。

継続 600,000 24 ～

市 市 直接 継続 5,540,650 24

19 C － 1 － 2

県 直接1 －

中山間地域総
合整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

広田 県－

陸前高田市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

8 C － 7 ～ 25

補助金交付決定10件
H24.10.16、H25.3.29　２件完成

18 C － 1



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
陸前高田市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 2,100 0 -
25 186,075 1,890 H25.8設計契約、H25.10設計完了
26 186,075
27

累計 374,250 1,890 0
23
24 18,556 14,564 -
25 246,930 228,144 22,778 H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
26
27

累計 265,486 242,708 22,778
23
24 -
25 209,250 21,518 - H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約
26
27

累計 209,250 21,518 0
23
24 -
25 1,500 0 - 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
26
27

累計 1,500 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 1,003,492 384,007 0
25 2,230,680 2,104,729 22,778

2 26 1,123,050 0 0
3 27 0 0 0
4 4,357,222 2,488,736 22,778

23 0 0 0
24 3,817,196 3,809,196 0

5 25 209,250 21,518 8,000
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 4,026,446 3,830,714 8,000

8,383,668 6,319,450 30,778

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

直接 継続 55,500 25 ～ 26－
漁港環境整備
事業

長部 県 県91 C － 1 － 3

市 直接 継続 1,080,000 25 ～1 －
漁港施設機能
強化事業

長部・米
崎・小友・
広田

市82 C － 6 －

353,982 24 ～ 25

平成24年11月、実施設計発注。

27

次世代農業技
術開発拠点整
備事業

岩手県農
業研究セ
ンター南
部園芸研
究室

県 県 直接 完了76 C － 8 － 1 －

継続 499,000 24 ～ 26

平成25年度は県と市町村との交付契約のみ

大規模園芸団
地整備事業

米崎 県 市 間接74 C － 4 － 4 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 1,290,187 2,423,613 -
25 1,157,625 22,413 - H25.9変更契約締結（譲渡金額増）。
26
27

累計 2,447,812 2,446,026 0
23
24 2,259,493 0 -

25 31,618 1,125,722 1,165,389
実施設計業務完了
H25.12 造成工事請負契約締結

26
27

累計 2,291,111 1,125,722 1,165,389
23
24 1,546,160 169,578 -

25 628,565 1,756,652 -
H25.7　消防防災ｾﾝﾀｰ建設工事発注。
H26.3　工期延長の変更契約締結。

26 328,473
27

累計 2,503,198 1,926,230 0
23 158,475
24 1,200,525 500,551 -

25 17,442 841,007

事業計画等作成業務委託変更契約（H25.11　期間の変更、
H26.1　清算による減額変更）
H25.4　補償説明委託、H25.5　補償調査委託、H25.10　補償調
査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。

26
27

累計 1,359,000 517,993 841,007
23 219,075
24 925,425 823,132 -

25 16,199 305,169

H26.3　事業計画等作成業務委託（変更契約）締結（清算による
減額変更）
H25.5　補償調査業務委託、H25.5　基本設計修正業務委託、
H25.9　　用地交渉等支援及び補助業務委託契約締結

26
27

累計 1,144,500 839,331 305,169
23
24 247,500 123,895 -
25 386,250 183,994 - H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
26 84,000
27

累計 717,750 307,889 0

（様式２D）

957,000 24

完了 1,812,000 23 ～ 24

都市計画案策定支援業務完了、（先行地区）復興事業計画案
等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

今泉 市 市 直接

～ 27

汚水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更
設計業務委託完了、H24.10汚水管渠施設工事契約締結

市 直接 完了 1,526,000 23

12 D － 17 － 1 －

－ 21 － 1 －

下水道事業
（新市街地汚
水管路等整備
事業）

高田 市

13 D － 17 － 2 －

14 D

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

高田 市

市 直接

直接 継続 3,677,117 24 ～ 28－

津波復興拠点
整備事業（高
田北地区）

高田 市 市11 D － 15 － 2

市 直接 完了 3,054,816 24 ～1 －

津波復興拠点
整備事業（高
田東地区）

高田 市

用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払）
消防庁舎建設調査設計委託業務完了

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

9 D － 4 ～ 25

H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結（複数年契約
H24～26　概算譲渡代金）

10 D － 15 －

市 市 直接 継続 2,797,500 24－ 1 －

災害公営住宅
整備事業（下
和野地区）

高田

27

～ 25

都市計画案策定支援業務完了、（先行地区）復興事業計画案
等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結

継続

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

23 117,450 111,825
24 137,550 5,624 -
25 33,624 - H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務委託完了

26
27

累計 255,000 151,073 0
23
24 24,750 24,750 -
25 156,750 1,980 - 25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了
26 1,072,500
27

累計 1,254,000 26,730 0
23
24 41,250 41,250 -
25 33,000 -10,014 - ルート調整中　H26.3減額変更契約
26 1,237,500
27

累計 1,311,750 31,236 0
23
24 8,250 0 -
25 0 8,250
26
27

累計 8,250 0 8,250
23
24 24,750 23,100 -
25 90,750 23,626 - 25年10月用地測量発注、26年3月実施中
26 247,500
27

累計 363,000 46,726 0
23
24 24,750 24,750 -
25 173,250 129,698 - 25年11月用地測量発注、実施中
26 1,172,325
27

累計 1,370,325 154,448 0
23
24 24,750 10,725 -
25 66,000 3,034 - 25年10月用地測量発注、26年1月完了
26 57,750
27

累計 148,500 13,759 0

継続 3,600,000 24 ～

22 D － 1 － 3 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）340
号　大石
沖

県 県 直接 廃止

～25 D － 1 －

10,000 24

21 D － 1 － 2 －

20 D

23 ～ 24

計画策定業務完了

D － 23 － 115

23 D － 1 － 4 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
広田町

県 県 直接 継続 700,000 24 ～

市 市 直接 継続 340,000

まちづくり連携
道路整備事業

（一）長部
漁港線
長部

県 県 直接 継続 250,000 24

－ 1 － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
小友

県 県 直接 継続 2,500,000 24 ～ 27

25年1月詳細設計発注、実施中

27

24年12月詳細設計発注、実施中

～ 24

今泉大橋と統合

－

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

長部

まちづくり連携
道路整備事業

（国）340
号　（仮）
今泉大橋

県 県 直接

6 －

27

24年8月詳細設計発注、実施中

24 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
久保～泊

県 県 直接 継続 2,975,000 24 ～ 27

26

24年8月詳細設計発注、実施中

24年9月詳細設計発注、実施中



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

23 288,137 126,290 -
24 2,918,125 0 -
25 603,750 3,265,978 - 栃ケ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中
26 7,883,487
27

累計 11,693,499 3,392,268 0
23 67,987 48,185 -
24 1,106,875 28,244 -

25 805,000 1,450,791 -
柳沢前H25.10～工事中（複数年契約）　西下H26.3～工事中（複
数年契約）

26
27

累計 1,979,862 1,527,220 0
23
24 65,625 0 -
25 0 -
26
27

累計 65,625 0 0
23
24 17,587 0 -
25 135,716 0 -
26
27

累計 153,303 0 0
23
24 2,700 0 -
25 20,835 0 -
26
27

累計 23,535 0 0
23
24 12,000 0 -

25 0 -
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

26
27

累計 12,000 0 0
23
24 12,000 0 -

25 0 -
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

26
27

累計 12,000 0 0

～ 26

24年10月、実施設計発注。（中田地区）（197戸）
25年3月、実施設計発注。（栃ケ沢地区）（300戸）

1 －

28 D － 4 － 4 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

高田 県 県

27

D － 4 － 2 －
災害公営住宅
整備事業

高田 県 13,364,000 23

27 D

県 直接 継続

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

高田 県 県 直接 継続 644,205 24

まちづくり連携
道路整備事業
（道路）

高田 県 県 直接 継続 15,000 24 ～

24 ～ 24

26

災害公営住宅
整備事業

小友 県 県 直接 継続 2,262,700 23 ～ 26

24年11月、実施設計発注。（柳沢前地区）（28戸）

直接 継続 75,000 24 ～ 25

－ 1

復興関連道路
調査事業（改
築）

高田 県 県 直接 継続 15,000

31 ◆ D － 1 － 1 － 1

－ 4 － 3 －

～29 D － 5 －

24

32 ◆ D － 1 － 2

30 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

高田 県 県 直接 継続 115,380 24 ～ 27



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

23
24 35,200 0 -

25 0 -
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

26
27

累計 35,200 0 0
23
24 32,000 0 -
25 57,600 0 -
26
27

累計 89,600 0 0
23
24 800 1,064 -
25 0 - 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
26
27

累計 800 1,064 0
23
24 70,537 9,276 -

25 0 52,925 -
Ｈ25.4用地購入契約締結1件（買収率100％）　Ｈ25.6～7物件移
転補償契約3件

26
27

累計 70,537 62,201 0
23
24 70,537 3,205 -

25 0 70,741 -

Ｈ25.5用地購入契約締結8件（買収率100％）　Ｈ25～11物件移
転補償契約締結11件
Ｈ25.6本工事発注　Ｈ26.3工事中止

26
27

累計 70,537 73,946 0
23
24 141,075 90,547 -

25 0 -1,116 -

Ｈ25.10～11用地購入契約締結2件（買収率100％）
H25.12変更契約（土砂運搬距離減等）
H26.2本工事完了

26
27

累計 141,075 89,431 0

防災型シンボ
ルロード調査
事業

高田 県 県 直接 継続 44,000 24

35 ◆ D － 4 － 2 － 2

24

長部 市 市 直接 継続 85,500 24 ～ 25

測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件（買収率99.6％）、
H25.3物件移転補償契約締結8件

県営住宅シス
テム改修事業

高田 県 県 直接 継続 1,000 24 ～

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（２））

長部 市 市 直接 継続 85,500 24

～33 ◆ D － 1 － 2 － 2

24

24年12月委託発注、平成25年3月完了

41 D － 1 － 7 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（１））

25

測量調査設計業務完了

34 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

高田 県 県 直接 継続 168,000 24 ～ 26

～ 26

測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結（複数年契約H24～25）、H25.1用地
購入契約締結6件（用地取得完了）、H25.1物件移転補償契約締結7件

～42 D － 1 － 8 －

43 D － 1 － 9 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（３））

長部 市 市 直接 継続 171,000 24



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

23
24 9,600 1,986 -

25 11,077 -3,463
Ｈ25.6用地測量　Ｈ25.7本工事発注　Ｈ25.12本工事完了
Ｈ25.10用地購入契約締結2件（買収率100％）　Ｈ25.9物件移転補償契約1件

26
27

累計 9,600 13,063 -3,463
23
24 6,144 3,413 2,731
25
26
27

累計 6,144 3,413 2,731
23
24 12,000 11,328 672
25 0
26
27

累計 12,000 11,328 672
23
24 520,800 36,594 -

25 0 258,953 -
変更契約（H25.11　増額変更、H26.2　増額変更）
先行整備地区の一部で試験盛土開始。

26
27

累計 520,800 295,547 0
23
24 1,882,500 14,580,000 -
25 11,039,193 7,023,762 - 変更契約（H25.9　増額変更、H26.2　増額変更）
26 8,682,069
27

累計 21,603,762 21,603,762 0
23
24 4,457,885 4,223,442 -

25 0 3,396,652 -
変更契約（H25.11　増額変更、H26.2　増額変更）
H26.2　土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託

26 3,162,209
27

累計 7,620,094 7,620,094 0
23
24 47,625 26,603 -
25 0 0 -
26
27

累計 47,625 26,603 0

44 ◆ D － 23 － 2 － 1

－ 1

防災集団移転
関連配水管整
備事業

長部 市 市 直接 完了 44,280 24 ～ 24

事業完了

高台移転関連
道路整備支援
事業

高田等 市 市 直接 完了 12,000 24 ～

公共交通環境
整備事業

竹駒・高
田・米崎

市 市 直接 完了 296,400 24

24

市道山苗代５号線測量設計業務完了

45 ◆ D － 1 － 7

55,000,000 24 ～48 D － 17 － 3 －

27

平成２４年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業委託業務
完了、実証実験事業運行車両購入

～46 ◆ D － 17 － 2 － 1

30

H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～29）　概算予定委託費）

49 D － 17 － 4 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

高田 市 市 直接 継続 58,787,291 24 ～ 30

25

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結

47 ◆ D － 17 － 2 － 2
嵩上げ宅地の
安定試験事業

高田 市 市 直接 継続 683,000 24 ～ 25

H24.9 被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～30）概算予定委託費）

H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～29）　概算予定委託費）

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

今泉 市 市 直接 継続

～50 D － 20 － 1 －
防災まちづくり
計画策定事業

竹駒、下矢
作、今泉、
長部、高
田、米崎、
小友、広田

市 市 直接 継続 78,000 24



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

23
24 4,333 2,820 -
25 0 -
26
27

累計 4,333 2,820 0
23
24 1,600 1,417 -
25 0 0 -
26
27

累計 1,600 1,417 0
23
24 6,000 63 -
25 5,931 - H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了
26
27

累計 6,000 5,994 0
23
24 34,640 27,271 -
25 124,520 76,148 - H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
26 12,000
27

累計 171,160 103,419 0
23
24 39,165 37,242 -
25 0 1,793 130 H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務委託完了

26
27

累計 39,165 39,035 130
23
24 8,400 5,653 -
25 0 272 2,475 H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務委託完了

26
27

累計 8,400 5,925 2,475
23
24 136,327 116,966 -
25 0 5,634 13,727 H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務委託完了

26
27

累計 136,327 122,600 13,727
23
24 114,899 74,677 -
25 0 23,770 16,452 H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務委託完了

26
27

累計 114,899 98,447 16,452

文化庁への事業説明旅費

防災まちづくり
啓発活動（災
害記録誌作
成）

竹駒、下矢
作、今泉、
長部、高
田、米崎、
小友、広田

市 市 直接 継続 7,000 24 ～ 25

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結

～ 24

2 － 152 ◆ D － 20 －

下水道事業
（新市街地汚
水管路等整備
事業（単独
分））

高田 市 市 直接 継続 213,950 24

53 D － 20 － 3 －

地区公共施設
等整備事業
（中沢浜貝塚
歴史防災公園
整備事業）

広田 市 市 直接 継続 8,000 24

56 D － 23 － 3 －

27

仮設処理施設設置工事完了
H24.10汚水管渠施設工事契約締結

51 D － 20 － 2 －

防災まちづくり
啓発活動（ハ
ザードマップ
作成）

竹駒、下矢
作、今泉、
長部、高
田、米崎、
小友、広田

市 市 直接 完了 6,500 24 ～ 24

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結

米崎 市 市 直接 完了 181,770 24 ～ 25

H24.8計画策定業務委託契約締結

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

今泉 市 市 直接 完了 11,200 24 ～

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

小友 市 市 直接 完了 153,200 24

～54 ◆ D － 21 － 1 － 1

28

H24.8計画策定業務委託契約締結

57 D － 23 － 4 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

25

H24.8計画策定業務委託契約締結

55 D － 23 － 2 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

高田等 市 市 直接 完了 52,220 24 ～ 25

H24.8計画策定業務委託契約締結

～58 D － 23 － 5 －



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

23
24 242,272 143,460 -
25 0 45,665 53,147 H25.8変更契約（資料作成、追加調査等）、H25.11計画策定業務委託完了

26
27

累計 242,272 189,125 53,147
23
24 1,075,812 380,317 -

25 1,439,430 2,495,891 -

H25.4要谷住宅団地整備工事契約締結
H25　用地取得及び補償契約
H25.8双六第二（3戸）、H25.12要谷（7戸）、H26.1上長部（17戸）　造成工事完了

26 1,372,406
27

累計 3,887,648 2,876,208 0
23
24 114,187 0 -

25 5,795,425 3,180,620 -

・被災宅地買取契約12件（21筆）（買収率41.6％）
・移転先用地購入契約9件（31筆）（買収率100.0％）
・H25.10下矢作、H25.11下沢、H25.12館　造成工事発注済

26 5,546,424
27

累計 11,456,036 3,180,620 0
23
24 252,000 0 -

25 565,922 859,630 265
・被災宅地買取契約339件（524筆）（買収率60.5％）
・被災宅地の宅地買取及び移転費補助金

26 41,973
27

累計 859,895 859,630 265
23
24 435,312 24,774 -

25 3,630,329 2,582,173 -

・被災宅地買取契約177件（377筆）（買収率73.1％）
・移転先用地購入契約30件（54筆）（買収率93.7％）
・H25.4堂の前、H26.2脇の沢　造成工事発注済
・H25.9堂の前（5戸）　造成工事完了

26
27

累計 4,065,641 2,606,947 0

60 D － 23 － 7 －

矢作・竹
駒・高田・
今泉

市 市 直接 継続 16,559,325 24 ～ 27

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

長部 市 市 直接 継続 4,897,041 24 ～

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

高田・今
泉

市 市 直接 完了 982,738 24

27

H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結（複数年契約H24～25）、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結（複数
年契約H24～25）、H25.1用地購入契約締結8件（買収率1.8％）、H25.1物件移転補償契約締結12件

61 D － 23 － 8 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

29

59 D － 23 － 6 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

広田 市 市 直接 完了 323,030 24 ～ 25

H24.8計画策定業務委託契約締結

～62 D － 23 － 9 －

63 D － 23 － 10 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

米崎 市 市 直接 継続 4,960,154 24 ～ 27

H25.3用地購入契約締結2件（買収率0.6％）、H25.3物件移転補
償契約締結3件



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

23

24 347,375 16,235 -

25 1,473,239 1,447,103 -

・被災宅地買取契約140件（247筆）（買収率71.8％）
・移転先用地購入契約39件（57筆）（買収率100.0％）
・H25.4三日市、H25.6新田、H25.7両替、H25.7只出、H25.12柳
沢、H25.12茂里花  造成工事発注済
・H25.11三日市（5戸）、H26.3新田（7戸）　造成工事完了

26 217,762
27

累計 2,038,376 1,463,338 0
23
24 684,687 -

25 2,445,282 3,959,399 -

・被災宅地買取契約150件（240筆）（買収率69.8％）
・移転先用地購入契約57件（99筆）（買収率100.0％）
・H25.6中沢、H25.7六ヶ浦、H25.7長洞、H25.9久保、H25.10大
野、25.10広田大野、H25.11田谷、H25.12泊第一、H26.2泊第
二、H25.12泊第三　造成工事発注済
・H25.12中沢（9戸）　造成工事完了

26 2,036,905
27

累計 5,166,874 3,959,399 0
23
24 24,750 15,675 -
25 231,000 18,269 - 25年9月用地測量発注、実施中
26 495,000
27

累計 750,750 33,944 0
23
24 24,750 18,150 -
25 165,000 17,724 - 25年8月用地測量発注、26年2月完了
26 115,500
27

累計 305,250 35,874 0
23
24 7,225,277 73,137 -
25 2,684,763 3,966,848 -
26 2,089,956
27

累計 11,999,996 4,039,985 0
23
24 118,562 33,075 -
25 710,410 795,249 - H25.7　譲渡契約締結済　工事中
26
27

累計 828,972 828,324 0

64 D － 23 － 11 －

広田 市 市 直接 継続 6,414,624 24 ～ 27

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

小友 市 市 直接 継続 2,530,787 24 ～

まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
花貝

県 県 直接 継続 1,200,000 24

27

H25.3用地購入契約締結5件（買収率1.6％）、H25.3物件移転補
償契約締結3件

65 D － 23 － 12 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

68 ★ F － 2 － 1 － 1

27

24年8月詳細設計発注、実施中

－

災害公営住宅
整備事業［長
部１：水上地
区］

長部 市 市 直接 継続 947,398 24 ～ 25

H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業
務委託契約締結（複数年契約H24～25　概算委託費）

市街地復興効
果促進事業

陸前高田
市

市 市 直接 継続

～ 27

24年8月詳細設計発注、実施中

～66 D － 1 － 10 －

70 D － 4 － 5

67 D － 1 － 11 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）３４０
号　竹駒

県 県 直接 継続 500,000 24



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

23
24 1,200 247 -
25 1,200 216 - H26年度　4回開催
26
27

累計 2,400 463 0
23
24 99,907 0 -

25 143,055 346,664 -

Ｈ25.4測量調査設計業務発注、Ｈ25.8測量調査設計業務完了
Ｈ25.9本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）
Ｈ25.7～Ｈ26.1用地購入契約締結18件（買収率100％）　Ｈ25.7
～Ｈ26.1物件移転補償契約25件

26 103,702
27

累計 346,664 346,664 0
23
24 98,917 0 -

25 165,000 459,836 -

Ｈ25.8測量調査設計業務発注、Ｈ26.3測量調査設計業務完了
Ｈ25.9～Ｈ26.2用地購入契約締結19件（買収率95％）
Ｈ25.9～Ｈ26.3物件移転補償契約締結20件
Ｈ26.3本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ27）

26 354,007
27

累計 617,924 459,836 0
23
24 12,375 0 -

25 24,750 21,083 -

Ｈ25.5測量調査設計業務発注、Ｈ25.8測量調査設計業務完了
Ｈ25.5～6用地購入契約締結4件（買収率100％）
Ｈ25.5～6物件移転補償契約締結6件
Ｈ25.6本工事発注　Ｈ26.3本工事完了

26
27

累計 37,125 21,083 0
23
24 44,302 0 -

25 90,750 170,181 -

Ｈ25.6測量調査設計業務発注、Ｈ25.8測量調査設計業務完了
Ｈ25.6～Ｈ25.8用地購入契約締結12件（買収率100％）
Ｈ25.6～Ｈ25.8物件移転補償契約締結19件
Ｈ25.12本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）

26 81,840
27

累計 216,892 170,181 0

住宅再建相談
会

陸前高田
市内

県 県 直接 継続 5,200 24

防災集団移転
関連道路整備
事業(脇の沢)

米崎 市 市 直接 継続 749,000 24 ～ 27

～ 25

27

H24年度から実施中

84 D － 1 － 13 －

～77 ◆ D － 4 － 2 － 3

85 D － 1 － 14 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(新田)

小友 市 市 直接 継続 45,000 24

26

83 D － 1 － 12 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（４））

長部 市 市 直接 継続 545,900 24 ～ 27

防災集団移転
関連道路整備
事業(茂里花)

小友 市 市 直接 継続 262,900 24 ～86 D － 1 － 15 －



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

23
24 20,130 0 -

25 74,497 140,362 -

Ｈ25.5測量調査設計業務発注、Ｈ25.7測量調査設計業務完了
Ｈ25.6用地購入契約締結4件（買収率100％）
Ｈ25.6～Ｈ25.12物件移転補償契約締結6件
Ｈ25.7本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）

26 78,375
27

累計 173,002 140,362 0
23
24 31,185 0 -

25 63,855 156,605 -

Ｈ25.9測量調査設計業務発注、Ｈ25.11測量調査設計業務完了
Ｈ25.9～12用地購入契約締結4件（買収率100％）
Ｈ25.9～Ｈ25.10物件移転補償契約締結4件
Ｈ25.11本工事発注（複数年契約Ｈ25～Ｈ26）

26 114,097
27

累計 209,137 156,605 0
23
24 -
25 661,989 45,974 - H25.7.12建設要請済　25.8.23設計業務等業務委託契約
26 283,710
27

累計 945,699 45,974 0
23
24 294,750 0 -
25 294,750 53,103 - 着工56件、完了17件
26
27

累計 589,500 53,103 0
23
24 16,000
25 8,000 23,267 - H25.8検討調査業務発注、H26.3完了,H26.2検討調査業務発注、H26.3完了

26 36,000
27

累計 60,000 23,267 0
23
24 -
25 462,000 395 - H25.9脇の沢（60戸）用地測量。
26
27

累計 462,000 395 0

防災集団移転
関連道路整備
事業(田谷)

広田 市 市 直接 継続 253,500 24 ～88 D － 1 － 17 － 26

89 D － 4 － 6 －

災害公営住宅
整備事業［大
野地区］

広田 市 市 直接 継続 1,080,800 25 ～ 27

25

87 D － 1 － 16 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(六ｹ浦)

広田 市 市 直接 継続 209,700 24 ～ 26

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

竹駒、下矢
作、今泉、
長部、高
田、米崎、
小友、広田

市 市 直接 継続 1,572,000 24

災害公営住宅
整備事業

米崎 県 県 直接 継続 1,500,000 23 ～93 D － 4 － 7 －

～90 D － 13 － 1 －

26

92 ◆ D － 22 － 1 － 1

高田松原地区
震災復興祈念
公園（仮称）調
査事業

高田 県 県 直接 継続 75,000 24 ～



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

23
24 -
25 123,879 - H25.9変更契約締結（譲渡金額増）。
26
27

累計 123,879 0 0
23
24 -

25 735,200 680,897 -
・H25.4　電気通信の移転工事に関する補償契約（NTT）
・H25.8　通信施設の移設工事に関する補償契約（docomo）
・H25.10 通信施設の移設工事に関する補償契約（docomo）

26 417,290
27

累計 1,152,490 680,897 0
23
24 -
25 15,000 22,500 - 補助金3件交付。
26 15,000
27

累計 30,000 22,500 0
23
24 -
25 32,464 11,751 - H25.12基本設計業務委託発注。
26
27

累計 32,464 11,751 0
23
24 -
25 787,576 168,949 -
26
27

累計 787,576 168,949 0
23
24
25 330,995 27,048 - H25.7.12建設要請済　25.8.23設計業務等業務委託契約
26 141,855
27

累計 472,850 27,048 0
23
24

25 20,176 4,800 -
【高田地区】H25.9変更契約締結（譲渡金額増）。
【長部地区】H25.7譲渡契約締結済　工事中。

26
27

累計 20,176 4,800 0

94 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
活用事業（高
田地区）

高田 市 市 直接 継続 154,849 25 ～ 26

26
区画整理事業
効果促進支障
物件移転事業

高田 市 市 直接 継続 1,440,613 25

津波復興拠点
支援施設整備
効果促進事業
〔高田東地区〕

高田 市 市 直接 継続 40,580 25 ～97 ◆ D － 15 － 1 － 1

～95 ◆ D － 17 － 4 － 1

25

98 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～

27

96 D － 20 － 4 －

復興まちづくり
支援施設整備
事業
(自治会館等
整備事業）

高田、広
田、米
崎、小友

市 市 直接 継続 71,844 25 ～

災害公営住宅
整備事業（田
端地区）

広田 市 市 直接 継続 540,400 25 ～99 D － 4 － 8 －

100 ◆ D － 4 － 1 － 2

災害公営住宅
駐車場整備事
業

長部・高
田

市 市 直接 継続 25,220 25 ～ 26



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

23
24
25 1,623 1,622 1 平成26年3月システム改修済み
26
27

累計 1,623 1,622 1
23
24
25
26 275,767
27

累計 275,767 0 0
23
24
25
26 578,743
27

累計 578,743 0 0
23
24
25
26 730,296
27

累計 730,296 0 0
（注） 23 356,124 174,475 0

1 24 4,418,112 187,955 0
25 3,797,427 5,093,913 8,250

2 26 12,317,562 0 0
3 27 0 0 0
4 20,889,225 5,456,343 8,250

23 495,000 111,825 0
24 26,267,957 23,969,894 3,403

5 25 34,890,554 35,557,592 2,394,299
6 26 26,748,859 0 0

27 0 0 0
7 88,402,370 59,639,311 2,397,702

109,291,595 65,095,654 2,405,952

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市営住宅管理
システム改修
事業

高田 市 市 直接 完了 2,029 25 ～101 ◆ D － 4 － 1 － 3 25

102 D － 1 － 18 －

都市計画道路
西和野山苗代
線整備事業

高田 市 市 直接 継続 384,264 26 ～ 30

30
津波復興拠点
整備事業〔高
田南地区〕

高田 市 市 直接 継続 10,112,209 26 ～103 D － 15 － 3 －

104 ◆ D － 17 － 3 － 1
土砂仮置き場
整備事業

長部 市 市 直接 継続 985,246 26 ～ 29

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 49,092 42,349 -
25 83,727 54,908 - 補助金交付決定177件
26 138,192
27

累計 271,011 97,257 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 49,092 42,349 0

5 25 83,727 54,908 0
6 26 138,192 0 0

27 0 0 0
271,011 97,257 0
271,011 97,257 0

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

16 E － 1 ～ 27

補助金交付決定138件

継続 473,636 24市 市 直接－ 1 －
浄化槽設置整
備復興事業

竹駒・下
矢作・今
泉・長部・
高田・米
崎・小友・
広田

陸前高田市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省
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