
（様式１）
田野畑村 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　 総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

田野畑村東日本大震災復興交付金基金残高 11,942,364 田野畑村東日本大震災復興交付金基金の利息額 0

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計

5,172,805

756,125

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

629,309

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

4,620,321 2,511,036合　計

契約済額
（国費相当額）

1,854,431
902,082

2,432,637

＜参考＞
岩手県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
田野畑村

0
13,947,567

387,635
635,250

0

交付額
(国費)

6,213,063
2,485,574

76,125

1,561,579
2,841,311 320,148

5,189,150



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23

24 9,178 546 ―

25 5,940 3,813 ―
25年10月　個人住宅用地　埋め戻し工事
25年5月～3月　個人住宅用地　試掘及び本掘調査　（H25年度
分完了）

26
27

累計 15,118 4,359 0
23
24 3,497 1,952 －
25 8,976 8,538 － 平成25年5月から26年2月　試掘・整理作業
26
27

累計 12,473 10,490 0
23
24 30 2 28
25
26
27

累計 30 2 28
（注） 23 0 0 0

1 24 3,527 1,954 28
25 8,976 8,538 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 12,503 10,492 28

23 0 0 0
24 9,178 546 0

5 25 5,940 3,813 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
15,118 4,359 0
27,621 14,851 28

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

（様式２A）

市町村交付分　計

平成24年11月　測量機器操作説明会

24 ～直接 24－ 1

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

（田野畑
村）

県 県 完了 38－ 4 － 2

県 直接 継続 53,657 242 －

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

（田野畑
村）

県A － 4 －

村 村 直接－ 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

村内全域

27

平成24年8月から24年11月　試掘等調査

～

田野畑村 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 27

24年4月～9月　移転団地（R1）　試掘調査
24年4月～8月　個人住宅用地　試掘及び本堀調査　（H24年度
分完了）

継続 32,038 24

21

45 ◆ A



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23

24 54,000 11,901 ―

25 138,000 113,651 ― 26年3月　机浜番屋群整備工事発注、26年7月完了予定。

26
27

累計 192,000 125,552 0
23

24 24,000 13,622 ―

25 72,000 56,432 ―
25年7月　水道配水管敷設工事発注、26年3月完了。
26年6月　舗装、本復旧工事発注予定。

26
27

累計 96,000 70,054 0

23

24 1,600 1,361 ―

25 1,600 1,599 ―
25年7月　ｼﾞｵﾂｰﾘｽﾞﾑﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成業務発注、25年9月完了。
25年10月　ｼﾞｵﾂｰﾘｽﾞﾑﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成業務発注、26年1月完了。

26
27

累計 3,200 2,960 0
23

24 539,250 498,135 ―

25 640 40,475 25年5月　機械器具購入、25年10月完了。
26
27

累計 539,250 498,775 40,475

（様式２C)

完了 719,000 24 ～ 24

24年5月　水質調査業務委託発注。　24年5月　設計監理委託業
務発注。　24年9月　サケふ化場整備工事発注、H25年6月完成。

サケふ化場整
備事業

明戸地区 村 村 直接

24年7月　ガイド養成講習会開催。　24年8月　海底資源調査委託
業務発注。　24年12月　ジオツーリズム体験会開催委託業務発
注。（H24年度事業完了）

5 Ｃ － 7 － 1 －

直接 継続 8,000 24 ～ 27－ 2
ジオツーリズ
ム推進事業

沿岸部 村 村

1 －
机浜番屋群再
生事業

机地区

25

24年9月　用地購入。
24年11月　水道施設測量調査業務発注、25年3月完了。

4 ◆ Ｃ － 2 － 1

村 直接 継続 120,000 24 ～1 － 1
机浜番屋群等
再生事業

机地区 村

田野畑村 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

2 Ｃ － 2 ～ 25

24年8月　測量基本設計業務発注、25年3月完了。
25年4月　実施設計監理業務発注、27年3月完了予定。

3 ◆ Ｃ － 2 －

村 村 直接 継続 256,000 24－



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 403,275 991,382 ―

24 1,489,327 140,003 ―

25 243,329 ―

〈土地利用高度化再編〉
25年4月　埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。
25年9月　不動産鑑定業務発注、9月完了。
25年10月　土地利用高度化再編等造成地（羅賀）購入、12月完
了。
26年2月　土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託
発注、26年10月完了予定。
〈集落道整備〉
25年6月　平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。
25年10月　海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。
25年10月　海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。
25年12月　平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完
了。
26年3月　海鳴台線（橋梁下部工）工事発注、26年12月完了予
定。
〈水産飲雑用水施設〉
25年6月　配水管敷設工事発注、26年1月完了。
25年11月　連絡管（水管橋）測量調査設計業務発注、26年7月完
了。
26年1月　連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。
26年3月　水道施設（田野畑）用地購入。
〈集落排水処理施設〉
25年5月　集落排水施設工事積算資料作成業務発注、26年10月
完了予定。
25年6月　用地測量業務発注、26年10月完了予定。
25年7月　詳細測量調査設計業務発注、26年10月完了予定。
25年11月　施設用地購入。
26年3月　上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了予定。

26
27

累計 1,892,602 1,374,714 0

2,523,470 23 ～ 24

〈土地利用高度化再編〉
24年3月　不動産鑑定業務発注、6月完了。
24年6月　土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25
年7月完了予定。
24年9月　埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了（H24事
業分）。
〈集落道整備〉
24年6月　海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。
24年8月　羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7
月完了予定。
25年2月　海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予
定。
〈水産飲雑用水施設〉
24年8・10・11月　水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施
設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月　水道施設（羅賀）用
地購入。
〈集落排水施設〉
24年3・5月　集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、
25年3月完了。24年8月　集落排水処理施設用地購入。
24年7月　排水施設設置工事発注、12月完了。

平井賀漁港地
区漁業集落防
災機能強化事
業

羅賀地区 県 村 間接 継続15 Ｃ － 5 － 1 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 296,625 570,197 ―

24 959,625 55,595 ―

25 254,402 ―

〈土地利用高度化再編〉
26年1月　不動産鑑定業務発注、26年1月完了。
26年2月　土地利用高度化再編等造成地（切牛）購入。
26年3月　土地利用高度化再編等造成地（切牛公園用地）購入。
〈集落道整備〉
25年4月　立神線道路用地購入。立木補償。
25年4月　立神線道路整備工事発注、25年10月完了。
25年6月　立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。
25年6月　島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。
〈水産飲雑用水〉
25年8月　水産飲雑用水施設（切牛浄水系）受水施設詳細設計業
務発注、25年9月完了
〈集落排水施設〉
25年5月　施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。
25年6月　施設用地測量業務発注、25年12月完了。
25年7月　施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了予定。
25年7月　島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了予
定。

26
27

累計 1,256,250 880,194 0
23
24 112,800 5,064 ―

25 92,857 14,879
25年7月　施設整備工事発注、26年3月完成。
26年1月～3月　備品購入。

26
27

累計 112,800 97,921 14,879

25年2月　設計業務発注、5月完了。

間接 完了 141,000 24 ～ 24－ 1
観光船発着施
設整備事業

島越地区 県 村

24

〈土地利用高度化再編〉
24年3月　不動産鑑定業務発注、25年2月完了。
24年10月　測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。
25年3月　島越漁港地区高台造成地（松前沢）購入。
〈集落道整備〉
24年7・8月　立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。
24年10月　測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。
25年1月　立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。
25年3月　川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。
〈水産飲雑用水施設〉
24年8月　水産飲雑用水施設（切牛浄水場系）水道事業経営変更
認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。
24年11月　水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25
年3月完了。
〈集落排水施設〉
24年3月　漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほ
か、25年3月完了。

17 ◆ C － 5 － 2

村 間接 継続 1,675,000 23 ～2 －

島越漁港地区
漁業集落防災
機能強化事業

島越地区 県16 C － 5 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 7,875 0 ―

24 6,384 1,491

25
26
27

累計 7,875 6,384 1,491
23 4,350 0 ―
24 6,725 -2,375
25
26
27

累計 4,350 6,725 -2,375
23 40,500 0 ―

24 24,300 40,851 ―

25 0 ―
27年3月　船置場整備工事発注予定。（防潮堤協議の遅れによ
る）

26
27

累計 64,800 40,851 0
23

24 32,000 32,000 0

25
26
27

累計 32,000 32,000 0
23
24 10,400 9,399 ―

25 173,600 133,448 41,153
25年6月　建築工事発注、25年12月完了。
25年11月～26年3月　備品購入。

26
27

累計 184,000 142,847 41,153
23
24 9,600 8,820 ―

25 147,200 0 ― 造成工事中であり、27年1月建築工事発注予定。

26
27

累計 156,800 8,820 0

196,000 24 ～ 25

25年1月　建築設計業務発注、25年9月完了予定。

島越地区コ
ミュニティセン
ター整備事業

島越地区 村 村 直接 継続32 ◆ C － 5 － 2 － 2

完了 230,000 24 ～ 25

24年12月　建築設計業務発注、25年3月完了。

2

羅賀地区コ
ミュニティセン
ター整備事業

羅賀地区 村 村 直接

24年7月　設計監理業務発注、25年3月完了。　24年7月　用地購
入。
24年10月　本体建築工事発注、25年3月完了。

31 ◆ C － 5 － 1 －

直接 完了 40,000 24 ～ 24－ 1
観光交流物産
施設整備事業

羅賀地区 村 村

24

24年6月　野積場用地嵩上工事発注、12月完了。
24年8月　北防波堤腹付工事発注、12月完了。
24年7月　船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。
24年11月　南野積場嵩上工事発注、25年2月完了。
今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注予
定。

30 ◆ C － 5 － 1

村 間接 継続 86,400 23 ～3 －

平井賀漁港
（平井賀地区）
施設機能強化
事業

平井賀地
区

県20 C － 6 －

5,800 23 ～ 23

24年8月　野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。
平井賀漁港
（羅賀地区）施
設機能強化事
業

羅賀地区 県 村 間接 完了19 C － 6 － 2 －

完了 10,500 23 ～ 23

24年6月　野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。
25年3月　野積場嵩上（その２）工事発注、3月完了。

机漁港施設機
能強化事業

机地区 県 村 間接18 C － 6 － 1 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 14,400 7,140 ―
25 247,200 215,136 ― 26年3月　建築工事発注、26年12月完了予定
26
27

累計 261,600 222,276 0
23
24 3,600 2,972 ―
25 349 279 25年5月　運搬車用水槽購入。
26
27

累計 3,600 3,321 279
23
24 15,750 0 ―

25 286,500 296,172 ―
25年9月　設計監理業務発注、27年3月完了予定。
26年2月　水産荷捌き施設工事発注、27年3月完了予定。

26
27

累計 302,250 296,172 0
23

24 1,476,595 65,560 ―

25 435,451 ―

実施事業 19事業のうち6事業が完了。
〈未完了13事業の完了予定時期〉
・集落道和野平井賀線道路整備事業　27年3月
・津波避難路等整備調査事業　28年3月
・復興地域づくり推進事業　27年3月
・羅賀地区移転団地集会所整備事業　27年3月
・コミュニティバス整備事業　28年3月
・地域防災のあり方検討事業　26年9月
・非常用発電施設導入事業　26年9月
・羅賀地区防災行政無線屋外拡声子局整備事業　26年9月
・島越地区コミュニティ―センター用地整備事業　26年10月
・島越地区移転団地集会所整備事業　26年12月
・島越地区観光交流センター用地整備事業　27年3月
・島越地区観光交流センター建設事業　26年7月
・島越地区防災行政無線屋外拡声子局整備事業　26年9月

26
27

累計 1,476,595 501,011 0

1,845,744 ～

実施事業 7事業のうち3事業が完了。
〈未完了4事業の完了予定時期〉
・集落道和野平井賀線道路整備事業　25年8月
・地域防災計画策定事業　25年9月
・観光交流物産施設整備事業　25年11月
・島越地区コミュニティーセンター用地整備調査事業　25年7月

漁業集落復興
効果促進事業

田野畑村 村 村 直接 継続42 ☆ F － 1 － 1 － 1

継続 403,000 24 ～ 25
水産荷捌き施
設整備事業

島越地区 村 村 直接

25年1月　運搬車購入。25年5月　運搬車用水槽購入予定。

35 C － 7 － 2 －

直接 完了 4,500 24 ～ 24－ 1
サケ稚魚運搬
車整備事業

明戸地区 村 村

26

25年1月　建築設計業務発注、25年10月完了。

34 ◆ C － 7 － 1

村 直接 継続 392,600 24 ～2 － 3

防災まちづくり
拠点施設整備
事業

菅窪地区 村33 ◆ C － 5 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24

25 97,500 7,350 ―

25年6月　測量設計業務発注、25年11完了。
25年6月　転落防止柵他工事発注、25年10月完了。
26年9月　その他工事発注、28年3月完了予定。

26 90,000
27

累計 187,500 7,350 0
23
24

25 1,211,250 9,754 ―
〈水産飲雑用水施設〉
26年1月　水源導水管敷設工事発注、26年3月完了。

26 773,250
27

累計 1,984,500 9,754 0
23
24

25 1,179,937 8,727 ―

〈水産飲雑用水施設〉
25年6月　切牛浄水場用地購入。施設物件補償。
25年6月　（島越浄水系）配水管敷設工事発注、25年8月完了。
26年1月　（切牛浄水系）高台地区受水施設設置整備工事発注、
26年3月完了。

26 608,250
27

累計 1,788,187 8,727 0
23
24

25 22,500 0 ―
27年3月　船揚場整備工事発注予定。（防潮堤協議の遅れによ
る）

26 24,000
27

累計 46,500 0 0
23
24

25 126,000 122,031 ―
25年8月　設計監理業務発注、26年10月完了予定。
26年2月　施設整備工事発注、26年10月完了予定。

26
27

累計 126,000 122,031 0
23
24

25 10,000 5,443 ―
25年10月　詳細設計業務発注、26年12月完了予定。
27年6月　震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。

26
27

累計 10,000 5,443 0

直接 継続 98,000 25 ～ 26－ 1
震災遺構保存
整備事業

明戸地区 村 村

25

51 ◆ C － 2 － 2

村 直接 継続 168,000 25 ～2 －

野外活動交流
促進施設整備
事業

明戸地区 村50 C － 2 －

62,000 25 ～ 26

平井賀漁港
（平井賀地区）
施設機能強化
事業

平井賀地
区

村 村 直接 継続49 C － 6 － 3 －

継続 3,524,200 25 ～ 27
島越漁港地区
漁業集落防災
機能強化事業

島越地区 村 村 直接48 C － 5 － 2 －

直接 継続 3,551,800 25 ～ 27－

平井賀漁港地
区漁業集落防
災機能強化事
業

羅賀地区 村 村

26

47 C － 5 － 1

村 直接 継続 250,000 25 ～1 －

平井賀漁港
（羅賀地区）環
境整備事業

羅賀地区 村46 C － 1 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 8,250 0 ― 復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。
26
27

累計 8,250 0 0
23
24
25 54,400 10,344 ― 25年9月　測量調査設計業務発注、26年6月完了予定。
26
27

累計 54,400 10,344 0
23
24
25 147,659 14,703
26
27

累計 147,659 14,703 0
23
24
25 6,761 6,725 36 25年10月　漁業者用公衆トイレ整備工事発注、26年2月完了。
26
27

累計 6,761 6,725 36
（注） 23 752,625 1,561,579 0

1 24 2,586,052 254,622 -884
25 147,659 605,291 14,879

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 3,486,336 2,421,492 13,995

23 0 0 0
24 2,181,195 650,910 0

5 25 3,782,698 1,423,252 81,943
6 26 1,495,500 0 0

27 0 0 0
7 7,459,393 2,074,162 81,943

10,945,729 4,495,654 95,938

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

直接 完了 9,015 25 ～ 25－

漁業者用公衆
トイレ整備事
業

島越地区 村 村57 C － 7 － 3

県 直接 ～1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

田野畑村 県56 ☆ F － 3 －

148,000 25 ～ 26
サケ溯上等阻
害対策事業

明戸地区 村 村 直接 継続53 ◆ C － 7 － 1 － 2

継続 220,000 25 ～ 26
農林水産物販
売施設整備事
業

菅窪地区 村 村 直接52 C － 2 － 3 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23

24 81,600 16,691 ―

25 100,300 91,372 ― 25年6月　歩道整備工事発注、25年11月完了。
26 50,150
27

累計 232,050 108,063 0
23 25,375 829,850 ―
24 1,072,750 6,580 ―

25 718,375 126,059

25年4月　埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。
25年5月　災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年12月完
了予定。
25年12月　災害公営住宅造成地（羅賀）購入。
26年3月　災害公営住宅建物（羅賀）購入。
26年6月　災害公営住宅造成地（田野畑）購入予定。

26
27

累計 1,816,500 962,489 0
23 50,750 1,024,581 ―
24 1,525,125 0 ―

25 473,375 567,282 ―

25年5月　災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年8月完了
予定。
26年3月　災害公営住宅建物（松前沢）購入。
26年3月　災害公営住宅造成地（切牛）購入。
26年7月　災害公営住宅建物（切牛）購入予定。

26
27

累計 2,049,250 1,591,863 0
23

24 35,000 21,262 ―

25 78,750 8,268 ― 26年2月　既存住宅解体工事発注、26年3月完了。

26
27

累計 113,750 29,530 0
23
24 7,500 6,930 ―
25 11,250 7,835 ― 25年4月　計画策定支援業務発注、26年12月完了予定。

26
27

累計 18,750 14,765 0

（様式２D）

継続 130,000 24 ～ 25

24年11月　災害公営住宅用地等購入。
25年12月　建築設計業務及び工事発注、26年9月完了予定。

災害公営住宅
整備事業（西
和野地区）

西和野地
区

村 村 直接9 D － 4 － 3 －

25

24年7月　計画策定支援業務発注、3月完了。

10 D － 20 － 1 －

直接 継続 2,342,000 23 ～ 25－

災害公営住宅
整備事業（島
越地区）

島越地区 村 村

24年7月　埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了。

8 D － 4 － 2

村 直接 継続 2,076,000 23 ～1 －

災害公営住宅
整備事業（羅
賀地区）

羅賀地区 村

25年3月　災害公営住宅造成地（松前沢）購入。

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

6 D － 3 ～ 26

24年6月　歩道整備測量調査設計業務発注、25年3月完了。
25年2月　用地測量調査業務発注、25年3月完了。
25年6月　工事発注、12月完了予定。

7 D － 4 －

村 村 直接 継続 332,000 24－ 1 －

村道田野畑平
井賀線整備事
業

羅賀地区

25

防災まちづくり
計画策定等事
業

村内全域 村 村 直接 継続 25,000 24 ～

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　田野畑村



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23

24 5,600 5,376 224

25
26
27

累計 5,600 5,376 224
23
24 6,400 5,418 982
25
26
27

累計 6,400 5,418 982
23

24 6,000 4,229 1,771

25
26
27

累計 6,000 4,229 1,771
23
24 44,800 37,149 ―

25 41,600 36,941 12,310 25年7月　システム整備工事発注、26年3月完了。

26
27

累計 86,400 74,090 12,310
23
24 24,750 0 -

25 0 -
田野畑村で引き続き概略設計実施中（漁集事業でかさ上げとな
る土地利用を検討中）

26
27

累計 24,750 0 0
23 3,500 0 3,500
24 100,625 0 100,625
25
26
27

累計 104,125 0 104,125
23
24 13,125 0 -
25 0 - 応募なし
26
27

累計 13,125 0 0

完了 108,000 24 ～

22 D － 1 － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

（田野畑
村）
(主)岩泉
平井賀普
代線　羅
賀

県 県 直接 継続 200,000 24

14 ◆ D － 20 － 1 － 4

12 ◆

25

24年8月　測量調査設計業務発注、11月完了。
25年2月　システム整備工事発注、25年10月完了。

津波情報シス
テム整備事業

村内全域 村 村 直接

－ 20 － 1 － 1
震災記録集作
成事業

村内全域 村 村 直接 完了 7,000 24 ～ 24

24年4月　震災記録書編集業務発注、7月完了。
24年8月　復興プロセス経過広報編集・印刷等業務発注、3月完
了。

13 ◆ D

11 ◆ D

23 D － 4 － 4 －

災害復興公営
住宅等整備事
業

（田野畑
村）
田野畑地
区

県 県 直接 廃止 0 23 ～

村 村 直接 完了 8,000 24 ～ 24

24年7月　エネルギー利活用構想策定業務発注、12月完了。

D － 20 － 1

－ 20 － 1 － 3
復興イベント
開催事業

村内全域 村 村 直接 完了 7,500 24 ～ 24

24年10月　田野畑村復興祈念祭開催。25年2月　防災講演会開
催。
25年3月　東日本大震災追悼式開催。（24年度事業完了）

～ 27

田野畑村で概略設計実施中

－ 2

エネルギー利
活用構想策定
事業

村内全域

24

24 D － 4 － 5 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅供給促進事
業

（田野畑
村）

県 県 直接 継続 30,000 24 ～ 25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 440 0 440
25
26
27

累計 440 0 440
23
24 67 0 67
25
26
27

累計 67 0 67
23
24 8,000 5,822
25 2,178
26
27

累計 8,000 5,822 2,178
23
24 800 0 800
25
26
27

累計 800 0 800
23
24 800 0 800
25
26
27

累計 800 0 800
23
24 9,350 3,703 ―
25 55,250 8,072 ― 25年10月　用地測量調査業務発注、26年7月完了予定。
26 27,625
27

累計 92,225 11,775 0
23
24 26,350 22,812 ―

25 102,000 23,311
25年7月　地質調査業務発注、25年9月完了。
25年10月　用地測量調査業務発注、26年7月完了予定。

26 102,000
27

累計 230,350 46,123 0
23
24 83,300 67,098 ―

25 766,700 105,748
25年10月　地質調査業務委託発注、26年5月完了予定。
25年11月　用地測量調査業務発注、28年3月完了予定。

26 765,000
27

累計 1,615,000 172,846 0

～25 D － 5 －

0 24 ～ 27

災害復興公営
住宅家賃低廉
化事業

（田野畑
村）

県 県 直接 廃止 0 24

4 － 2

28 ◆ D － 4 － 4 － 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

（田野畑
村）
田野畑地
区

県 県

24

1 － 27

26 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

（田野畑
村）

県 県 直接 廃止

県営住宅シス
テム改修事業

（田野畑
村）

県 県 直接 廃止 0 24

24年7月　測量調査設計業務発注、26年7月完了予定。

村道明戸北山
線道路改良舗
装事業

机地区 村 村 直接 継続 369,000 24 ～37 D － 1 － 3 －

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

（田野畑
村）

県 県 直接 完了 10,000 24 ～ 24

概略・予備設計実施済み

直接 廃止 0 24 ～ 24

27 ◆ D － 1 － 1 － 1

～29 ◆ D － 4 －

27

24年7月　測量調査設計業務発注、25年10月完了予定。

38 D － 1 － 4 －

村道長嶺線道
路改良舗装事
業

池名地区 村 村 直接 継続 2,800,000 24 ～ 27

36 D － 1 － 2 －

村道北山崎線
道路改良舗装
事業

北山地区 村 村 直接 継続 141,000 24 ～ 26

24年7月　測量調査設計業務発注、26年2月完了。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 15,000 13,782 ―
25 685 533 26年2月　津波ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ検討業務発注、26年3月完了。
26
27

累計 15,000 14,467 533
23
24 20,625 4,950 -
25 140,250 3,775 - 25年10月工事発注、実施中
26 140,250
27

累計 301,125 8,725 0
23
24 82,500 52,800 -
25 90,750 11,705 - 25年12月用地測量発注、実施中
26 495,000
27

累計 668,250 64,505 0
23

24 60,350 38,474 ―

25 63,750 20,237 ―
25年5月　物件補償。25年8月～26年3月　用地購入。
25年12月　田野畑明戸線改良工事発注、26年3月完了。

26
27

累計 124,100 58,711 0
23
24
25 5,393 4,585 ― 25年9月　災害公営住宅（松前沢）入居開始。
26 37,572
27

累計 42,965 4,585 0
23
24
25 1,015 1,014 ― 25年9月　災害公営住宅（松前沢）入居開始。
26 7,727
27

累計 8,742 1,014 0
23
24
25 3,360 2,533 827 26年1月　管理システム機器購入、26年3月完了。
26
27

累計 3,360 2,533 827

24

24年8月　調査設計業務発注、25年6月完了予定。

明戸地域復興
まちづくり総合
支援事業

明戸地区 村 村 直接 完了 20,000 24

24年11月　測量調査設計業務発注、25年2月完了。
24年11月　用地測量調査業務発注、25年3月完了。
25年3月　長内沢線工事発注、25年11月完了。

まちづくり連携
道路整備事業

（田野畑
村）
(主)岩泉
平井賀普
代線　島
越

県 県 直接 継続 1,600,000 24 ～41 D － 1 － 6 －

～39 D － 20 － 2 －

29

詳細設計中

43 D － 1 － 7 －
まちづくり連携
道路整備事業

明戸地区 村 村 直接 継続 146,000 24 ～ 25

27

40 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

（田野畑
村）
(主)岩泉
平井賀普
代線　明
戸

県 県 直接 継続 450,000 24 ～ 27

工事発注準備中

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

羅賀・島
越・西和
野地区

村 村 直接 継続 109,270 25

災害公営住宅
管理システム
整備事業

羅賀・島
越・西和
野地区

村 村 直接 完了 4,200 25 ～58 ◆ D － 4 － 1 － 1

～54 D － 5 － 2 －

25

55 D － 6 － 2 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

羅賀・島
越・西和
野地区

村 村 直接 継続 26,443 25 ～ 27



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

（注） 23 3,500 0 3,500
1 24 251,732 63,572 102,732

25 231,000 15,480 2,178
2 26 635,250 0 0
3 27 0 0 0
4 1,121,482 79,052 108,410

23 76,125 1,854,431 0
24 2,979,125 249,504 2,977

5 25 2,421,118 1,003,942 13,670
6 26 990,074 0 0

27 0 0 0
7 6,466,442 3,107,877 16,647

7,587,924 3,186,929 125,057

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 3,307 1,122 ―

25 3,307 1,630 ―
25年8月　浄化槽設置整備補助着手、3月完了。（H25年度事業
完了）

26
27

累計 6,614 2,752 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 3,307 1,122 0

5 25 3,307 1,630 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
6,614 2,752 0
6,614 2,752 0

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

44 E － 1 ～ 26

24年11月　浄化槽設置整備補助着手、3月完了。（H24年度事
業完了）

継続 11,025 24村 村 直接－ 1 －
浄化槽設置整
備復興事業

村内全域

田野畑村 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省


