
（様式１）
陸前高田市

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

陸前高田市東日本大震災
復興交付金基金残高 58,265,311

陸前高田市東日本大震災
復興交付金基金の利息額 4,923

執行
年度
23
24
25
26
27

453,699

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

26,773,716

356,124 174,475

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

22,661,078
4,938,946

0
26,773,716

495,000
30,660,364

＜参考＞
岩手県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
陸前高田市

0
58,755,388

5,377,247
11,678,087

0

5,432,087

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

22,843,545 628,174合　計

合　計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 39,000 23,454 -
25
26
27

累計 39,000 23,454 0
23
24 17,153 18,781 -
25
26
27

累計 17,153 18,781 0
23
24 72,000 47,830 -
25
26
27

累計 72,000 47,830 0
23
24 65,600 65,599 -
25
26
27

累計 65,600 65,599 0
23
24 58,950 1,344 -
25 160,000
26
27

累計 218,950 1,344 0
23
24 15,000 6,847 8,153
25
26
27

累計 15,000 6,847 8,153
23
24 93,733 53,162 -
25 143,906
26
27

累計 237,639 53,162 0

陸前高田市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 1 ～ 26

H25.1建築設計業務委託契約締結（複数年契約Ｈ24～25）

継続 513,966 24

2 ◆ A － 1 －

市 市 直接－ 1 －

広田・小友・米
崎統合中学校
整備事業（校
舎整備事業）

広田・小
友・米崎
統合中学
校

27

平成24年度事業完了

3 ◆ A － 1 － 1

市 直接 継続 21,442 24 ～1 － 1

小中学校の体
育活動バス運
行事業

高田、気
仙、長
部、小
友、竹駒
の各小学
校

市

第一中学校、米崎中学校整備工事完了
H25.3米崎小学校整備工事契約締結

4 ◆ A － 1 － 1 －

直接 24 ～ 24－ 2
仮設校庭整備
事業

米崎小学
校、第一
中学校、
米崎中学
校

市 市 継続 90,000

5 ◆ A － 1 － 1 － 4

継続 82,000 24 ～ 24

H25.3工事請負契約締結

3
復興簡易宿泊
施設整備事業

矢作 市 市 直接

273,688 24 ～ 26

平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了
用地費・補償費調査業務委託完了広田・小友・米

崎統合中学校
整備事業（用
地取得事業）

広田・小
友・米崎
統合中学
校

市 市 直接 継続

広田小学校屋
内運動場耐震
補強工事

広田小学
校

市 市 直接6 A － 2 － 1 －

復興事業地埋
蔵文化財発掘
調査事業

竹駒、下
矢作、今
泉、長
部、高
田、米
崎、小
友 広田

市 市 直接 継続7 A － 4 － 1 －

完了 20,000 24 ～ 24

事業完了

316,853 24 ～ 27

作業員賃金支払、必要物品等購入
H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約

（様式２A）



23
24 10,298 5,723 -
25 26,280
26
27

累計 36,578 5,723 0
23
24 40,327 40,267 60
25
26
27

累計 40,327 40,267 60
23
24 14,778 1,925 12,853
25
26
27

累計 14,778 1,925 12,853
23
24 40,000 9,759 -
25 30,000
26
27

累計 70,000 9,759 0
23
24 8,000 8,000 -
25
26
27

累計 8,000 8,000 0
23
24 7,500 5,709 -
25
26
27

累計 7,500 5,709 0
23
24 185 14 171
25
26
27

累計 185 14 171
23
24 -
25 8,425
26
27

累計 8,425 0 0
23
24 15,337 9,435 -
25 26,320
26
27

累計 41,657 9,435 0

A － 4 － 27

24年4月から25年3月　試掘等調査

36 ◆ A － 1 － 1

県 直接 継続 58,281 24 ～2 －

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

市内 県17

事業完了

37 A － 2 － 2 －

直接 完了 50,409 24 ～ 24－ 5

小友小学校校
庭嵩上げ整備
事業

小友小学
校

市 市

38 A － 2 － 3 －

完了 19,704 24 ～ 24

事業完了

長部小学校屋
内運動場耐震
補強工事

長部小学
校

市 市 直接

～ 25

H25.2工事請負契約締結
小中学校防災
機能強化事業
（防災備蓄倉
庫新設事業）

広田・竹
駒・矢作・
米崎・小
友の各小
学校、第
一・横田
の各中学

市 市 直接 継続

市 25

H25.1計画策定調査業務委託契約締結（複数年契約H24～25）

～39 ◆ A － 4 －

105,000 24

気仙･長
部統合小
学校

市 市69 A - 1 - 2

市 直接 継続 20,000 241 － 1

文化財等保
存・活用計画
策定調査事業

高田・今
泉ほか

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

（陸前高
田市）

県 県 直接

学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了

75 ◆ A － 4 － 2 －

直接 継続 761,750 24 ～ 26－

気仙・長部統
合小学校整備
事業（校舎整
備事業）

高田保育所再
建整備促進事
業
（幼稚園・施設
整備）

高田 県 市 間接 継続78 A － 3 － 1 －

完了 12,706 24 ～

24年11月　測量機器操作説明会

1

A － 3 －

11,234 25 ～ 25

25

H25.3用地売買契約1件（用地取得終了）

市 直接 継続 52,072 24 ～1 － 1

高田保育所再
建整備促進事
業
（幼稚園・用地
取得造成）

高田 市79 ◆



（注） 23 0 0 0
1 24 10,483 5,737 171

25 34,705 0 0
2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 45,188 5,737 171

23 0 0 0
24 487,378 292,112 21,066

5 25 360,226 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
847,604 292,112 21,066
892,792 297,849 21,237

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、501,822千円

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 -
25 19,435
26
27

累計 19,435 0 0
23
24 38,741 23,592 -
25 66,480
26
27

累計 105,221 23,592 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 19,435 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 19,435 0 0

23 0 0 0
24 38,741 23,592 0

5 25 66,480 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
105,221 23,592 0
124,656 23,592 0

継続 25,914 25

81

陸前高田市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

高田保育所再
建整備促進事
業
（子育て支援
スペース・施
設整備）

高田

25

H25.3用地売買契約1件（用地取得終了）

－ －

市 直接◆ B － 3 －

県 市 間接－ 1 －

省庁名 厚生労働省

事業番号
全体
事業
期間

80 B － 3 ～ 25

継続 131,527 24 ～1 － 1

高田保育所再
建整備促進事
業
（子育て支援
スペース・用
地取得造成）

高田 市

－ － －

～－

－ － －

～

～

都道県
交付分

各年度
別合計

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、84,177千円

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

（様式２B）



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 3,809,196 3,809,196 -
25
26
27

累計 3,809,196 3,809,196 0
23
24 131,750 131,750 -
25 155,000
26 155,000
27

累計 441,750 131,750 0
23
24 822,275 89,125 -
25 1,278,750
26 413,850
27

累計 2,514,875 89,125 0
23
24 8,000 0 -
25
26
27

累計 8,000 0 0
23
24 11,037 10,460 -
25
26
27

累計 11,037 10,460 0
23
24 7,666 5,958 -
25
26
27

累計 7,666 5,958 0
23
24 10,108 8,150 -
25
26
27

累計 10,108 8,150 0

陸前高田市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

8 C － 7 ～ 25

補助金交付決定10件

18 C － 1 －

市 市 直接 継続 5,540,650 24－ 1 －

水産業協同利
用施設復興整
備事業

長部漁
港、脇之
沢漁協、
両替漁
港、広田
漁港、

27

H24年11月上旬工事契約

19 C － 1 － 2

県 直接 継続 600,000 24 ～1 －

中山間地域総
合整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

広田 県

市 直接

H25年1月中旬工事契約

40 ◆ C － 9 － 1 －

直接 継続 3,745,000 24 ～ 27－

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
基盤総合整備
事業）

陸前高田
地区

県 県

335,136 24 ～ 26

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

総合営農拠点
施設整備事業

米崎 県 市 間接 継続71 C － 4 － 1 －

継続 10,000 24 ～ 241

復興公共施設
等木質バイオ
マス等導入可
能性検討調査

市内全域 市

26

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

73 C － 4 － 3

市 間接 継続 253,334 24 ～2 －

穀物乾燥貯蔵
調整施設整備
事業

米崎 県72 C － 4 －

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

間接 継続 307,398 24 ～ 26－
果樹等集出荷
施設整備事業

米崎 県 市

（様式２C)



23
24 2,100 0 -
25
26
27

累計 2,100 0 0
23
24 18,556 14,564 -
25 246,930
26
27

累計 265,486 14,564 0
23
24 -
25 209,250
26
27

累計 209,250 0 0
23
24 -
25 1,500
26
27

累計 1,500 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 1,003,492 260,007 0
25 1,682,180 0 0

2 26 568,850 0 0
3 27 0 0 0
4 3,254,522 260,007 0

23 0 0 0
24 3,817,196 3,809,196 0

5 25 209,250 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 4,026,446 3,809,196 0

7,280,968 4,069,203 0

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

市 間接74 C － 4 － 4 －

353,982 24 ～ 25

平成24年11月、実施設計発注。

次世代農業技
術開発拠点整
備事業

岩手県農
業研究セ
ンター南
部園芸研
究室

県 県 直接 継続76 C － 8 － 1 －

継続 393,400 24 ～ 26

平成25年度は県と市町村との交付契約のみ

大規模園芸団
地整備事業

米崎 県

27

91 C － 1 － 3

市 直接 継続 1,080,000 25 ～1 －
漁港施設機能
強化事業

長部・米
崎・小友・
広田

市82 C － 6 －

直接 継続 55,500 25 ～ 26－
漁港環境整備
事業

長部 県 県

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、6,021,033千円

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 1,290,187 2,423,613 -
25 1,157,625
26
27

累計 2,447,812 2,423,613 0
23
24 2,259,493 0 -
25 31,618
26
27

累計 2,291,111 0 0
23
24 1,546,160 169,578 -
25 582,279
26
27

累計 2,128,439 169,578 0
23 158,475
24 1,200,525 500,551 -
25
26
27

累計 1,359,000 500,551 0
23 219,075
24 925,425 823,132 -
25
26
27

累計 1,144,500 823,132 0
23
24 247,500 123,895 -
25 360,000
26
27

累計 607,500 123,895 0
23 117,450
24 137,550 117,449 20,101
25
26
27

累計 255,000 117,449 20,101

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告陸前高田市

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

高田 市 市 直接 継続 1,526,000 23

－

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

長部

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

9 D － 4 ～ 25

H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結（複数年契約
H24～26　概算譲渡代金）

10 D － 15 －

市 市 直接 継続 2,797,500 24－ 1 －

災害公営住宅
整備事業（下
和野地区）

高田

27

市 市 直接 完了 340,000 23 ～ 24

計画策定業務完了

D － 23 － 1

D － 17 － 2 －

14 D

直接 継続 4,853,974 24 ～ 26－

津波復興拠点
整備事業（高
田西地区）

高田 市 市11 D － 15 － 2

市 直接 継続 3,054,816 24 ～1 －

津波復興拠点
整備事業（高
田東地区）

高田 市

用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払）
消防庁舎建設調査設計委託業務完了

継続 1,812,000 23 ～ 24

都市計画案策定支援業務完了、（先行地区）復興事業計画案
等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

今泉 市 市 直接

15

12 D － 17 － 1 －

－ 21 － 1 －

下水道事業
（新市街地汚
水管路等整備
事業）

高田 市 市 直接 継続 810,000 24 ～ 27

汚水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更
設計業務委託完了、H24.10汚水管渠施設工事契約締結

25

都市計画案策定支援業務完了、（先行地区）復興事業計画案
等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結

13

（様式２D）



23
24 24,750 24,750 -
25 156,750
26 1,072,500
27

累計 1,254,000 24,750 0
23
24 41,250 41,250 -
25 33,000
26 1,237,500
27

累計 1,311,750 41,250 0
23
24 8,250 0 -
25
26
27

累計 8,250 0 0
23
24 24,750 23,100 -
25 90,750
26 247,500
27

累計 363,000 23,100 0
23
24 24,750 24,750 -
25 173,250
26
27

累計 198,000 24,750 0
23
24 24,750 10,725 -
25 66,000
26 57,750
27

累計 148,500 10,725 0
23 288,137 126,290 -
24 2,918,125 0 -
25 603,750
26 7,883,487
27

累計 11,693,499 126,290 0
23 67,987 48,185 -
24 1,106,875 28,244 -
25 805,000
26
27

累計 1,979,862 76,429 0
23
24 65,625 0 -
25
26
27

累計 65,625 0 0

災害復興公営
住宅等整備事
業

小友 県 県 直接 継続 2,262,700 23 ～ 26

24年11月、実施設計発注。（柳沢前地区）（28戸）

直接 継続 75,000 24 ～ 25

27 D － 4 － 3 －

28 D － 4 － 4 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅供給促進事
業

高田 県 県

6 －

27

24年8月詳細設計発注、実施中

24 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
久保

県 県 直接 継続 3,000,000 24 ～ 27

26

24年8月詳細設計発注、実施中

24年9月詳細設計発注、実施中

26 D － 4 － 2 －

災害復興公営
住宅等整備事
業

高田 県 県 直接 継続 13,364,000 23 ～ 26

24年10月、実施設計発注。（中田地区）（197戸）
25年3月、実施設計発注。（栃ケ沢地区）（300戸）

まちづくり連携
道路整備事業

（一）長部
漁港線
長部

県 県 直接 継続 250,000 24

－ 1 － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
小友

県 県 直接 継続 2,500,000 24 ～ 27

25年1月詳細設計発注、実施中

～ 24

今泉大橋と統合

23 D － 1 － 4 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
広田町

県 県 直接 継続 700,000 24 ～

21 D － 1 － 2 － 27

24年12月詳細設計発注、実施中

まちづくり連携
道路整備事業

（国）340
号　（仮）
今泉大橋
今泉

県 県 直接

20 D

継続 3,600,000 24 ～

22 D － 1 － 3 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）340
号　大石
沖

県 県 直接 継続

～25 D － 1 －

10,000 24



23
24 17,587 0 -
25 135,716
26
27

累計 153,303 0 0
23
24 2,700 0 -
25 20,835
26
27

累計 23,535 0 0
23
24 12,000 0 -
25
26
27

累計 12,000 0 0
23
24 12,000 0 -
25
26
27

累計 12,000 0 0
23
24 35,200 0 -
25
26
27

累計 35,200 0 0
23
24 32,000 0 -
25 57,600
26
27

累計 89,600 0 0
23
24 800 1,064 -
25
26
27

累計 800 1,064 0
23
24 70,537 9,276 -
25
26
27

累計 70,537 9,276 0
23
24 70,537 3,205 -
25
26
27

累計 70,537 3,205 0

25

測量調査設計業務完了

34 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

高田 県 県 直接 継続 168,000 24 ～ 26

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（２））

長部 市 市 直接 継続 85,500 24 ～42 D － 1 － 8 －

測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件（買収率99.6％）、
H25.3物件移転補償契約締結8件

県営住宅シス
テム改修事業

高田 県 県 直接 継続 1,000 24 ～35 ◆ D － 4 － 2 － 2

～33 ◆ D － 1 － 2 － 2

24

24年12月委託発注、平成25年3月完了

41 D － 1 － 7 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（１））

長部 市 市 直接 継続 85,500 24 ～ 25

24

32 ◆ D － 1 － 2 － 1

復興関連道路
調査事業（改
築）

高田 県 県 直接 継続 15,000 24 ～ 24

24

30 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

高田 県 県 直接 継続 115,380 24 ～ 27

防災型シンボ
ルロード調査
事業

高田 県 県 直接 継続 44,000 24

災害復興公営
住宅家賃低廉
化事業

高田 県 県 直接 継続 644,205 24

まちづくり連携
道路整備事業
（道路）

高田 県 県 直接 継続 15,000 24 ～31 ◆ D － 1 － 1 － 1

～29 D － 5 － 1 － 27



23
24 141,075 90,547 -
25
26
27

累計 141,075 90,547 0
23
24 9,600 1,986 -
25
26
27

累計 9,600 1,986 0
23
24 6,144 3,413 2,731
25
26
27

累計 6,144 3,413 2,731
23
24 12,000 11,328 -
25
26
27

累計 12,000 11,328 0
23
24 520,800 36,594 -
25
26
27

累計 520,800 36,594 0
23
24 1,882,500 13,104,750 -
25 7,102,500
26 4,119,750
27

累計 13,104,750 13,104,750 0
23
24 4,457,885 4,223,442 -
25
26
27

累計 4,457,885 4,223,442 0
23
24 47,625 26,603 -
25
26
27

累計 47,625 26,603 0
23
24 4,333 2,820 -
25
26
27

累計 4,333 2,820 0

51 D － 20 － 2 －

防災まちづくり
啓発活動（ハ
ザードマップ
作成）

竹駒、下
矢作、今
泉、長
部、高
田、米
崎、小

市 市 直接 継続 6,500 24 ～ 24

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結

25

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結

47 ◆ D － 17 － 2 － 2
嵩上げ宅地の
安定試験事業

高田 市 市 直接 継続 683,000 24 ～ 25

平成24年度実施分被災市街地復興整備事業業務委託業務完
了

防災まちづくり
計画策定事業

竹駒、下
矢作、今
泉、長
部、高
田、米
崎、小

市 市 直接 継続 78,000 24 ～50 D － 20 － 1 －

H24.10被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～29）　概算予定委託費）

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

今泉 市 市 直接 継続 48,308,000 24 ～48 D － 17 － 3 －

～46 ◆ D － 17 － 2 － 1

30

H24.10被災市街地復興整備事業業務委託契約締結（複数年契
約H24～29）　概算予定委託費）

49 D － 17 － 4 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

高田 市 市 直接 継続 53,785,000 24 ～ 30

45 ◆ D － 1 － 7 － 1

防災集団移転
関連配水管整
備事業

長部 市 市 直接 完了 44,280 24 ～ 24

27

平成２４年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業委託業務
完了、実証実験事業運行車両購入

43 D － 1 － 9 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（３））

長部 市 市 直接 継続 171,000 24 ～ 26

測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結（複数年契約H24～25）、H25.1用地
購入契約締結6件（用地取得完了）、H25.1物件移転補償契約締結7件

公共交通環境
整備事業

竹駒・高
田・米崎

市 市 直接 継続 296,400 24

事業完了

高台移転関連
道路整備支援
事業

高田等 市 市 直接 継続 12,000 24 ～44 ◆ D － 23 － 2 － 1 24

市道山苗代５号線測量設計業務完了



23
24 1,600 1,417 -
25
26
27

累計 1,600 1,417 0
23
24 6,000 63 -
25
26
27

累計 6,000 63 0
23
24 34,640 27,271 -
25 94,480
26
27

累計 129,120 27,271 0
23
24 39,165 37,294 -
25
26
27

累計 39,165 37,294 0
23
24 8,400 6,706 -
25
26
27

累計 8,400 6,706 0
23
24 136,327 115,860 -
25
26
27

累計 136,327 115,860 0
23
24 114,899 69,868 -
25
26
27

累計 114,899 69,868 0
23
24 242,272 148,268 -
25
26
27

累計 242,272 148,268 0
23
24 1,075,812 380,317 -
25 1,439,430
26 193,186
27

累計 2,708,428 380,317 0

59 D － 23 － 6 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

広田 市 市 直接 継続 323,030 24 ～ 25

H24.8計画策定業務委託契約締結

25

H24.8計画策定業務委託契約締結

55 D － 23 － 2 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

高田等 市 市 直接 継続 52,220 24 ～ 25

H24.8計画策定業務委託契約締結

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

小友 市 市 直接 継続 153,200 24

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

長部 市 市 直接 継続 3,095,348 24 ～60 D － 23 － 7 －

～58 D － 23 － 5 －

27

H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結（複数年契約H24～25）、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結（複数
年契約H24～25）、H25.1用地購入契約締結8件（買収率1.8％）、H25.1物件移転補償契約締結12件

H24.8計画策定業務委託契約締結

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

今泉 市 市 直接 継続 11,200 24 ～56 D － 23 － 3 －

～54 ◆ D － 21 － 1 － 1

28

H24.8計画策定業務委託契約締結

57 D － 23 － 4 －

防災集団移転
促進事業（計
画策定事業）

米崎 市 市 直接 継続 181,770 24 ～ 25

53 D － 20 － 3 －

地区公共施設
等整備事業
（中沢浜貝塚
歴史防災公園
整備事業）

広田 市 市 直接 継続 8,000 24 ～ 24

27

仮設処理施設設置工事完了
H24.10汚水管渠施設工事契約締結

下水道事業
（新市街地汚
水管路等整備
事業（単独
分））

高田 市 市 直接 継続 161,400 24

文化庁への事業説明旅費

防災まちづくり
啓発活動（災
害記録誌作
成）

竹駒、下
矢作、今
泉、長
部、高
田、米
崎、小

市 市 直接 継続 7,000 24 ～52 ◆ D － 20 － 2 － 1 25

H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結



23
24 114,187 0 -
25 292,433
26 38,115
27

累計 444,735 0 0
23
24 252,000 0 -
25 565,922
26 41,973
27

累計 859,895 0 0
23
24 435,312 24,774 -
25 3,630,329
26
27

累計 4,065,641 24,774 0
23
24 347,375 16,235 -
25 1,473,239
26 127,462
27

累計 1,948,076 16,235 0
23
24 684,687 -
25 2,445,282
26 418,460
27

累計 3,548,429 0 0
23
24 24,750 15,675 -
25 82,500
26 495,000
27

累計 602,250 15,675 0
23
24 24,750 18,150 -
25 165,000
26 115,500
27

累計 305,250 18,150 0
23
24 7,225,277 73,137 -
25 650,484
26
27

累計 7,875,761 73,137 0
23
24 118,562 33,075 -
25 405,125
26
27

累計 523,687 33,075 0

70 D － 4 － 5 －

災害公営住宅
整備事業［長
部１：水上地
区］

長部 市 市 直接 継続 598,500 24 ～ 25

67 D － 1 － 11 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）３４０
号　竹駒

県 県 直接 継続 500,000 24 ～ 27

24年8月詳細設計発注、実施中

27

24年8月詳細設計発注、実施中

63 D － 23 － 10 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

米崎 市 市 直接 継続 4,646,449 24 ～ 27

H25.3用地購入契約締結2件（買収率0.6％）、H25.3物件移転補
償契約締結3件

まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
花貝

県 県 直接 継続 1,200,000 24

H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業
務委託契約締結（複数年契約H24～25　概算委託費）

市街地復興効
果促進事業

市 市 直接 継続68 ★ F － 2 － 1 － 1

～66 D － 1 － 10 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

小友 市 市 直接 継続 2,226,373 24 ～64 D － 23 － 11 －

～62 D － 23 － 9 －

27

H25.3用地購入契約締結5件（買収率1.6％）、H25.3物件移転補
償契約締結3件

65 D － 23 － 12 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

広田 市 市 直接 継続 4,055,349 24 ～ 27

61 D － 23 － 8 －

防災集団移転
促進事業（移
転事業）

矢作・竹
駒

市 市 直接 継続 508,270 24 ～ 27

29
防災集団移転
促進事業（移
転事業）

高田・今
泉

市 市 直接 継続 982,738 24



23
24 1,200 247 -
25 1,200
26
27

累計 2,400 247 0
23
24 99,907 0 -
25 123,750
26
27

累計 223,657 0 0
23
24 98,917 0 -
25 165,000
26
27

累計 263,917 0 0
23
24 12,375 0 -
25 24,750
26
27

累計 37,125 0 0
23
24 44,302 0 -
25 90,750
26
27

累計 135,052 0 0
23
24 20,130 0 -
25 41,415
26
27

累計 61,545 0 0
23
24 31,185 0 -
25 63,855
26
27

累計 95,040 0 0
23
24 -
25 106,758
26
27

累計 106,758 0 0
23
24 294,750 0 -
25 294,750
26
27

累計 589,500 0 0

～90 D － 13 － 1 －

89 D － 4 － 6 －

災害公営住宅
整備事業［広
田①地区］

広田 市 市 直接 継続 279,300 25 ～ 26

25

87 D － 1 － 14 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(六ｹ浦)

広田 市 市 直接 継続 74,600 24 ～ 25

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

竹駒、下
矢作、今
泉、長
部、高
田、米
崎、小

市 市 直接 継続 1,572,000 24

25

83 D － 1 － 10 －

防災集団移転
関連道路整備
事業（長部
（４））

長部 市 市 直接 継続 271,100 24 ～ 25

防災集団移転
関連道路整備
事業(茂里花)

小友 市 市 直接 継続 163,700 24

防災集団移転
関連道路整備
事業(田谷)

広田 市 市 直接 継続 115,200 24 ～88 D － 1 － 15 －

～86 D － 1 － 13 －

25

防災集団移転
関連道路整備
事業(脇の沢)

米崎 市 市 直接 継続 319,900 24 ～84 D － 1 － 11 －

～77 ◆ D － 4 － 2 － 3

26

85 D － 1 － 12 －

防災集団移転
関連道路整備
事業(新田)

小友 市 市 直接 継続 45,000 24 ～ 25

27

H24年度から実施中
H26以降については現在検討中

住宅再建相談
会

陸前高田
市内

県 県 直接 継続 5,200 24



23
24 16,000 0 -
25
26
27

累計 16,000 0 0
23
24 -
25 462,000
26
27

累計 462,000 0 0
23
24 -
25 47,884
26
27

累計 47,884 0 0
23
24 -
25 735,200
26
27

累計 735,200 0 0
23
24 -
25 15,000
26
27

累計 15,000 0 0
23
24 -
25 32,464
26
27

累計 32,464 0 0
23
24 -
25 787,576
26
27

累計 787,576 0 0
（注） 23 356,124 174,475 0

1 24 4,418,112 187,955 0
25 3,640,927 0 0

2 26 11,109,237 0 0
3 27 0 0 0
4 19,524,400 362,430 0

23 495,000 0 0
24 26,267,957 22,606,467 22,832

5 25 21,972,322 0 0
6 26 4,938,946 0 0

27 0 0 0
7 53,674,225 22,606,467 22,832

73,198,625 22,968,897 22,832
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、28,175,673千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

98 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 県 直接 継続 ～

96 D － 20 － 4 －

復興まちづくり
支援施設整備
事業
(自治会館等
整備事業）

高田、広
田

市 市 直接 継続 40,000 25 ～

26

92 ◆ D － 22 － 1 － 1

高田松原地区
震災復興祈念
公園（仮称）調
査事業

高田 県 県 直接 継続 20,000 24 ～

区画整理事業
効果促進支障
物件移転事業

高田 市 市 直接 継続 1,580,000 25

津波復興拠点
支援施設整備
効果促進事業
〔高田東地区〕

高田 市 市 直接 継続 40,580 25 ～97 ◆ D － 15 － 1 － 1

～95 ◆ D － 17 － 4 － 1

25

災害復興公営
住宅等整備事
業

米崎 県 県 直接 継続 1,500,000 23 ～93 D － 4 － 7 － 26

94 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
活用事業（下
和野地区）

高田 市 市 直接 継続 59,855 25 ～ 26

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 49,092 42,349 -
25 52,800
26
27

累計 101,892 42,349 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 49,092 42,349 0

5 25 52,800 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
101,892 42,349 0
101,892 42,349 0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、49,092千円

陸前高田市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省

～

－

16 E － 1 ～ 27

補助金交付決定138件

継続 325,936 24市 市 直接－ 1 －
浄化槽設置整
備復興事業

竹駒・下
矢作・今
泉・長部・
高田・米
崎・小友・
広田

－ －

－ － －

～

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

～－

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

－ －

～－ －

－


