
「大規模施設整備事業 事前評価調書（岩手県立福岡工業高等学校）」の修正について 
 

 平成 29年 10月 10日に公表した標記について、下記のとおり修正します。 

記 

１ 修正理由  

  事前評価の実施後に、既存校舎の外壁に石綿含有仕上塗材が使用されていることが判明し、解体に際してその除去作業に不測の日数及び費用を要することとなったため、工程や事業費

の見直しを行ったもの。 

２ 修正箇所（対照表） 

 (1) 様式２の２ 

箇 所 修正前 修正後 理 由 

事業概要 

（7）整備事業費 

と収支計画 

ア 事業費                      （百万円） 

総事業費 用地費 本体工事費 設備費 その他 

2,551 0 2,210 0 341 

イ 年度別事業計画 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

109 207 1,368 867 

ウ 財源 

国庫支出金 その他特定財源 一般財源 県債 

97 0 266 2,188 
 

ア 事業費                      （百万円） 

総事業費 用地費 本体工事費 設備費 その他 

2,659 0 2,356 0 303 

イ 年度別事業計画 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

109 169 1,443 938 

ウ 財源 

国庫支出金 その他特定財源 一般財源 県債 

97 0 276 2,286 
 

事業費の変更 

事業の効率性 

ア 費用便益分

析（工事費の

比較） 

ア 費用便益分析（工事費の比較）      基準年 49 年 

区     分 金額（百万円） 備考（積算根拠等） 

費
用
項
目 

改築工事 2,235  

大規模改造工事 168 20年後に実施 

長寿命化工事 241 40年後に実施 

総費用(C) 2,644  
 

ア 費用便益分析（工事費の比較）      基準年 49 年 

区     分 金額（百万円） 備考（積算根拠等） 

費
用
項
目 

改築工事 2,331  

大規模改造工事 168 20年後に実施 

長寿命化工事 258 40年後に実施 

総費用(C) 2,757  

     

事業費の変更 

施設計画の妥当 

性 

 

○ 建設費については、県内において直近で建築した類似施設である大槌学園の㎡単

価423,755円と比較して本校の建設単価は 429,307円/㎡で同程度の単価であり、

概ね妥当である。 

＜参考＞ 

・福岡工業高校校舎棟 面積 4,195㎡ 建設費 1,800,945,000円 429,307円/㎡ 

大槌学園 面積 8873.62㎡ 建設費 3,664,959,820円 413,017円 

Ｈ28→Ｈ29建築工事単価スライド率 2.60％ 413,017円×0.260＝423,755円/㎡ 

※東北、県内には木造の公立高等学校の類似施設がないため、大槌学園を参考とす 

る。 

大槌学園：Ｈ28年９月竣工、木造（一部 RC･S造）２階建 

○ 建築単価については、407,284円/㎡であり、昨年度完成した大槌学園（２階建・

木造一部 RC・S造）の 423,755円/㎡を若干下回っている。 

 

＜参考＞ 

・福岡工業高校校舎棟 面積 4,195㎡ 建設費 1,708,560,000円 407,284円/㎡ 

大槌学園 面積 8873.62㎡ 建設費 3,664,959,820円 413,017円 

Ｈ28→Ｈ29建築工事単価スライド率 2.60％ 413,017円×1.026＝423,755円/㎡ 

※東北、県内には木造の公立高等学校校舎の整備事例がないため、同種構造で整備し 

た大槌学園を参考とする。 

義務教育学校『大槌町立大槌学園』Ｈ28年９月竣工、木造（一部 RC･S造）２階建 

事業費の変更 

 

事業費の変更に

伴う文言の修正

等 

 

(2)別添様式  

箇 所 修正前 修正後 理 由 

１ 事業概要 ○ 総事業費：2,552百万円 ○総事業費：2,659百万円 事業費の変更 

 


