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（対応方針案）

県土整備部

1 河川課 総合流域防災事業 閉伊川 S39 H37

延長 L=6,475m
築堤 L=1,800m

掘削 V=223,800m3
護岸 A=41,200m2

5,730 AA a a A a a b 事業継続 ③

「事業継続」とした県の評価は妥当と認
められる。ただし、次の意見を付す。
・本事業は、費用に対し被害軽減便益が
大きい事業であることから、可能な限り
早期の効果発現に努めること。

2 道路建設課
宮古西道路地域連携道路

整備事業
（ネットワーク形成型）

一般国道106号 宮古西道路 H15 H30
全体計画延長
L=3,400m

21,700 A a b AA a a a 事業継続 ⑥
「事業継続」とした県の評価は妥当と認
められる。

注１）「再評価結果」欄は、再評価調書による中項目評価、大項目評価及び総合評価の結果を記載しております。

注２）「再評価の要件」欄は、当該事業が該当する再評価の要件を下記の区分により記載しております。　

① 事業に着手した年度から起算して５年度内に未着工の事業

② 事業に着手した年度から起算して１０年度内に完了が見込まれない事業

③ 再評価を行った年度の翌年度から起算して５年度又は１０年度内に完了する見込みがない事業（再々評価）

④ 事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して５年度内に事業に着手する見込みがない事業（地域高規格道路及びダム事業に限る）

⑤ 社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）

⑥ 国の補助に係る事業の評価に関して国から別に指針等が示された場合で、当該指針等に従って評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）
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