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簗 川 ダ ム 建 設 （ 堤 体 工 ） 工 事

　簗川ダムは、北上川水系簗川の沿川の治水対策及び水資源確保を図ることを目的と
して工事を進めています。

　盛岡市川目地内
　清水建設(株)・(株)鴻池組・(株)平野組特定共同企業体
　平成26年12月11日～平成33年3月31日
　堤高77.2ｍ　堤頂長249.0ｍ　堤体積228,480ｍ3(減勢工含む)

ご意見・お問い合わせ先 盛岡広域振興局土木部 簗川ダム建設事務所
住 所：〒020-0817 岩手県盛岡市東中野字沢田94-1
ＴＥＬ：019-652-8821 ＦＡＸ：019-652-8822
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今後の工事予定（H28.4～）

工事進捗状況（H28.2月末）

転流後

吐口部（下流側）

ダム完成まで

河川の水はこの

トンネル内を

流れます。

転流後

呑口部（上流側）

河川の締切り

上流一次仮締切堤

重機を使用し、

大型土のうで河川を

締切りました。

(平成28年2月24日)

今後は、ダムの基礎と

なる岩盤まで掘り下げる

「基礎掘削」工事を

行っていきます。簗川上流側より

転流工が
完了しました！


