
年度

道路別
H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
【１号工事用道路 １号橋】

（H9.10～H10.9）

【1号工事用道路 2号橋】下部工工事（H11）

下部工・上部工・床版工 工事

（構造物等 主な工事を抜粋）

【1号工事用道路 1号橋】上部工工事（H10）

【１号工事用道路 ２号橋】

（H10.3～H12.2）

下部工・上部工・床版工 工事

【１号工事用道路】
（H10.3～H11.6）

築造・改良・舗装 工事

【５号橋】

（H11.6～H14.8）

下部工・上部工 製作架設・床版工 工事

【４号橋】
（H13.10～H17.2）

下部工・上部工製作架設 床版工 工事【13号橋】

（H11.10～H13.1）

下部工・上部工 工事

（H11.12～H13.10）

築造工事【１号トンネル】

【６号橋】
（H11.10～H14.7）

下部工・上部工 製作架設 工事

（H13.12～H15.7）

築造工事【２号トンネル】

（H14.3～H16.3）

築造工事【３号トンネル】

【７号橋】
（H13.12～H16.2）

下部工・上部工 製作架設 工事

（H13.10～H14.8）

道路改良 工事 【５号橋】

（H14.10～H15.9）

下部工（A1,P1） 工事

【８号橋】
（H14.12～H17.12）

下部工・上部工 製作架設 工事

【16号橋】

（H15.3～H16.3）

下部工・上部工 製作架設 工事

【９号橋】
（H14.12～H19.1）

下部工・上部工架設 工事

（H15.10～H18.4）

築造工事【トンネル】

【11号橋】
（H15.9～H17.7）

下部工・上部工製作架設 床版工 工事

【５号橋】

（H16.10～H17.8）

下部工（A2,P2） 工事

【10号橋】
（H15.7～H17.3）

下部工(その1) 工事

【10号橋】

（H17.9～H18.3）

下部工(その2) 工事
【10号橋】

（H18.7～H19.3）

下部工(その3) 工事 【10号橋】
（H19.10～H22.8）

上部工 製作架設 工事

【14号橋】

（H16.10～H17.11）

下部工(A1) 工事

【15号橋】

（H19.10～H20.3）

下部工(A2) 工事
【15号橋】

（H20.12～H21.9）

上部工架設 工事

（H16.10～H17.10）

【14号橋】

（H19.10～H20.8）

下部工(P1,A2) 工事

【15号橋】

（H16.10～H17.3）

下部工(A1) 工事

築造工事【４号トンネル】

【８号橋】

（H17.9～H18.3）

下部工（P3） 工事

【３号橋】
（H18.3～H22.9）

下部工・上部工 製作架設 工事

【８号橋】

（H19.9～H20.8）

下部工（A1,P1,P2,A2） 工事

【10号橋】

（H19.8～H20.7）

下部工 工事

【14号橋】

（H21.1～H22.3）

上部工 製作架設 工事

【５号橋】

（H20.3～H21.11）

上部工 製作架設 工事

【1・2・4号トンネル】舗装工事

（H20.12～H21.3）

（H21.3～H21.10）

舗装工事【トンネル】 【10号橋】

（H21.12～H23.3）

上部工 製作架設 工事

【６号橋】

（H21.9～H22.4）

上部工架設 工事

【８号橋】

（H21.7～H23.6）

上部工 工事

照明設備工事

（H23.1～H23.9）

【1・2・3・4号トンネル】

【６号橋】

（H15.10～H16.10）

下部工 工事

【起点～細野間】

（H23.7～H23.12）

舗装工事

【3号橋～16号橋間】

（H23.9～H23.12）

舗装工事

（H23.11～H24.10）

照明非常用設備工事【トンネル】

【国道・県道】

（H24.2～H24.7）

道路標識工事

【国道・県道】

（H24.3～H24.11）

道路照明工事

【２号橋】
下部工・上部工架設 工事

（H24.5～H25.3）

【13号橋】下部工 工事

（H24.6～H25.1）

【５号橋】上部工工事（H11～H13）

【1号ﾄﾝﾈﾙ】築造工事（H11～H13）

【６号橋】上部工工事（H11～H13）

【４号橋】上部工工事（H13～H16）

【７号橋】上部工工事（H15）

【3号ﾄﾝﾈﾙ】築造工事（H13～H15） 【2号ﾄﾝﾈﾙ】築造工事（H13～H15） 【16号橋】上部工工事（H15～H16） 【８号橋】上部工工事（H15～H17） 【11号橋】床版工工事（H17） 【９号橋】下部工工事（H14～H17） 【３号橋】上部工工事（H20～H22）【９号橋】上部工工事（H16～H19） 【15号橋】上部工工事（H20～H21） 【14号橋】上部工工事（H21～H22）

【５号橋】下部工工事（H14～H17） 【６号橋】上部工工事（H21～H22）【トンネル】舗装工事（H21）

【10号橋】上部工工事（H19～H22）

【６号橋】下部工工事（H16） 【８号橋】上部工工事（H21～H23）【８号橋】下部工工事（H17～H20）【トンネル】築造工事（H15～H18） 【５号橋】上部工工事（H20～H21） 【10号橋】上部工工事（H21～H23） 【起点～細野間】舗装工事（H23） 【ﾄﾝﾈﾙ】照明非常用設備工事（H23～H24）

【3号橋～16号橋間】舗装工事（H23）

【1・2・3・4号ﾄﾝﾈﾙ】照明設備工事（H23）

【13号橋】上部工・床版工工事

（H25.2～H26.7）

【国道・県道】

（H24.9～H25.2）

道路標識(その2)工事

【13号橋】下部工工事（H24）
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（一般国道106号「簗川道路」・主要地方道盛岡大迫東和線「簗川工区」）
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【開通式】テープカット（H25.3.10）

【開通式】開通パレード（H25.3.10）
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【終点部】道路改良舗装工事

（H26.3～H27.6）

終点部取付工事

（H25.3～H25.8）

歩道舗装・防草対策工事

（H24.10～H25.5）

【13号橋】上部工・床版工工事（H24～26）【終点部】道路改良舗装工事（H25～27）


