
■ 事業の進捗率 

■ 位置図 

H29年5月現在 

用地進捗率 

工事着手率 
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※計画延長のうち現場に着手した延長の割合 

※面積ベースで算出 100% 

100% 

● 事業の進捗状況 

地域連携道路整備事業 一般国道３４０号 立丸峠 

起終点には地先名を必ず記載願います。
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■ 工事の状況 

H29年5月現在 

① 
遠野市側 
道路改良 

② 
トンネル 

③ 
宮古市側 
道路改良 

着手時 現在の状況 

平成27年4月 

平成27年8月 

平成26年5月 

平成29年5月 

平成29年5月 

平成29年5月 


