
❏❏ かわら版に関する問合せ先 ❏❏ 

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター復興まちづくり課 TEL： 0192-26-1951  

◇E-mail：ＢＧ0005＠pref.iwate.jp                                  

◇ HPアドレス  http://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_doboku/1014476.html 

 県が東日本大震災津波からの復興事業として普金地区で整備を進めている防潮堤事業については、 

平成29年度に着工し、現在、鋭意工事を進めているところです。 

 複雑な地質や狭小な施工ヤードなど、工事を進めるには非常に厳しい現場条件ではありましたが、 

令和５年６月には陸閘の扉体３基の設置がすべて完了、８月には防潮堤の躯体がすべて完成するなど、

順調に工事が進捗しているところです。 

 今後、陸閘自動閉鎖システムのための電気設備工事や県道・市道の切り替え工事等を進め、令和５年

度末の完成を目指し工事を進めていきます。 

 工事が完成するまでは、道路の片側交互通行が発生するなど、御不便御迷惑をおかけしますが、引き

続き安全第一に工事を進めていきますので、工事への御理解と御協力、よろしくお願いします。  

【事業概要】 

 ・整備内容：全体延長586m、防潮堤440m、陸閘 ３基、水門１基 

 ・工事期間：平成29年度 ～ 令和５年度（予定） 

普金地区防潮堤整備の進捗状況について  
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