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岩手県県土整備部週休２日工事実施要領 

 

平成 29 年９月 12 日 

建 技 第 399 号 
【沿革】平成 29 年９月 12 日付け建技第 399 号制定、平成 30 年２月６日付け建技第 658 号一部改定、平成 30 年７月 13 日付け建技第

298 号一部改定、平成 31 年２月 27 日付け建技第 739 号一部改定、令和元年 12 月 12 日付け建技第 542 号一部改定、令和２年３月 31 日

付け建技第 800 号一部改定、令和２年５月 28 日付け建技第 107 号一部改定、令和２年 10 月１日付け建技第 416 号一部改定、令和３年

３月 16 日付け建技第 796 号一部改定、令和３年９月 24 日付け建技第 495 号一部改定、令和４年３月 25 日付け建技第 983 号一部改定、

令和５年１月 18 日付け建技第 682 号一部改定、令和６年１月 15 日付け建技第 688 号一部改定、令和６年９月 13 日付け建技第 476 号

一部改定、令和７年９月 11 日付け建技第 408 号一部改定、令和８年８月 26 日付け建技第 395 号一部改定 

 

(目的) 

第１ 本実施要領は、県土整備部が所管する工事において週休２日を確保する工事（以

下、「週休２日工事」という。）を実施するために、必要な事項を定めるものである。 

 

(用語の定義) 

第２ この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

１ 週休２日 

(1) 完全週休２日（土日祝）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日並

びに国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）（以下、「祝日に関する法

律」という。）に規定する祝日に指定し、同一週にそれらに相当する日数以上の現場

閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、事前の協議等により、災害対応や

地元調整等から土日祝の施工が指定された場合、悪天候により稼働日数が極端に少

なくなる場合など、受注者の責によらず土日祝に施工を行わざるを得ない場合は、

土日祝に代わる現場閉所日を同一週に指定するものとする。 

(2) 完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指

定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、

事前の協議等により、災害対応や地元調整等から土日の施工が指定された場合、悪

天候により稼働日数が極端に少なくなる場合など、受注者の責によらず土日に施工

を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を同一週に指定するものとす

る。 

(3) 月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所

を行ったと認められる状態をいう。 

(4) 通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認

められる状態をいう。 

(5) ４週８休（港湾工事）とは、起算する土曜日から始まり、４週目の金曜日までで

終わる４週間又は起算する月曜日から始まり、４週目の日曜日までで終わる４週間

を１期目とし、５週目の土曜日から８週目の金曜日又は５週目の月曜日から８週目

の日曜日までで終わる４週間を２期間目とし、以降同様の考え方の期間を工事完了

日（完成届提出日）まで設けたとき、それぞれの期間について、その期間に含まれ

る休日の日数分（土曜日、日曜日、休日、夏季休暇及び年末年始休暇）の閉所日が

あることをいう。なお、工事着手日（準備工含まず）以降で最初の土曜日又は月曜
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日から１期目を起算することとし、工事完了日（完了届提出日）直前の１期間の末

日となる金曜日又は日曜日までを評価対象とする。 

ただし、対象期間が１期間に満たないものは、対象期間の全てを評価対象外とす

る。 

２ 週休２日交替制 

(1) 完全週休２日交替制（土日祝）とは、対象期間の全ての週において、技術者及び

技能労働者が交替しながら、その週に含まれる土日祝に相当する日数以上の休日を

確保する取組をいう。 

(2) 完全週休２日交替制（土日）とは、対象期間の全ての週において、技術者及び技

能労働者が交替しながら１週間に２日間以上の休日を確保する取組をいう。 

(3) 月単位の週休２日交替制とは、対象期間の全ての月において、技術者及び技能労

働者が交替しながら４週８休以上の休日を確保する取組をいう。 

(4) 通期の週休２日交替制とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替し

ながら４週８休以上の休日を確保する取組をいう。 

３ 対象期間 

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休

暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほ

か、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず

現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 

４ 現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務

所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 

５ 週休２日の達成判断 

(1) 完全週休２日（土日祝）とは、対象期間の全ての週において、土日祝に現場閉所

されている状態をいう。受注者の責によらず土日祝に施工を行わざるを得ない場合

は、監督職員と事前に協議した上で、土日祝に代わる現場閉所日を同一週に指定す

るものとする。 

受注者の責によらず、悪天候の影響により、やむを得ず平日に現場閉所し、土日

祝に施工が必要な場合があることから、１週間の定義は「月曜日から日曜日まで」

を基本とする。土日祝に代わる現場閉所日を指定する場合は同一の週で指定し、１

週間にそれらに相当する日数以上の現場閉所を行うものとする。また、夜間工事は

曜日を跨ぐため、週７回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から

月曜日へ跨ぐ夜間、祝日からその翌日に跨ぐ夜間で現場閉所が行っていれば、完全

週休２日（土日祝）を達成しているとみなす。 

(2) 完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、土日に現場閉所され

ている状態をいう。受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、監

督職員と事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を同一週に指定するものと

する。 

受注者の責によらず、悪天候の影響により、やむを得ず平日に現場閉所し、土日

に施工が必要な場合があることから、１週間の定義は「月曜日から日曜日まで」を

基本とする。土日に代わる現場閉所日を指定する場合は同一の週で指定し、１週間

に２日間以上の現場閉所を行うものとする。また、夜間工事は曜日を跨ぐため、週

７回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で

現場閉所が行っていれば、完全週休２日（土日）を達成しているとみなす。 
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(3) 月単位の週休２日とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下「現

場閉所率」という。）が、28.5%（８日／28 日）以上の水準の状態をいう。ただし、

暦上の土日の閉所では 28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所

を行っている場合に、４週８休以上を達成しているものとみなす。 

(4) 通期の週休２日とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（８日／28 日）以上の

水準の状態をいう。 

(5) ４週８休（港湾工事）とは、別紙１「４週８休（港湾工事）における休日の確認

方法」による。 

(6) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるもの

とする。 

６ 週休２日交替制の達成判断 

(1) 完全週休２日交替制（土日祝）とは、対象期間内の全ての週において、現場に従

事した技術者及び技能労働者の休日数が、その週に含まれる土日祝に相当する日数

以上の休日を確保した状態をいう。 

(2) 完全週休２日交替制（土日）とは、対象期間内の全ての週において、現場に従事

した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合（以下「休日率」という。）が、28.5%

（２日/７日）以上の水準の状態をいう。 

(3) 月単位の週休２日交替制とは、対象期間内の全ての月において、現場に従事した

技術者及び技能労働者の休日率が、28.5%（８日/28 日）以上の水準の状態をいう。 

(4) 通期の週休２日交替制とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者

の休日率が、28.5%（８日/28 日）以上の水準の状態をいう。 

 

(対象工事の選定及び発注方法) 

第３ 発注者は、全ての工事を週休２日工事の対象として発注することを原則とする。

なお、発注者が週休２日工事に適さないと判断した工事は除く。 

２ 営繕工事については、第１項の規定に関わらず、地域の実情や現場の状況等を踏ま

え、受注者が週休２日や交代制など適切な方法に取り組むものとし、発注者は、施工

期間・時間等の変更について受注者から協議があった場合には、協議に応じるものと

する。 

なお、発注者は、工事発注時においては、完全週休２日（土日祝）により工期を算

定するものとする。 

３ 発注型式は、完全週休２日（土日）又は４週８休（港湾工事）とする。なお、社会

的要請や現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難な工事については、完全

週休２日交替制を選定できるものとする。 

  発注形式の種類は以下に示すとおり。 

(1) 完全週休２日（土日） 

受注者が、完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日の取組について工事着手

前に選択をし、選択結果について発注者と協議する方式（通期の週休２日は必須） 

(2) ４週８休（港湾工事） 

(3) 完全週休２日交替制 

受注者が、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取組について、工

事着手前に選択をし、選択結果について発注者と協議する方式（通期の週休２日交

替制は必須） 
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【第Ⅰ編】週休２日工事 

 

(積算方法) 

第４ 発注者は、港湾・空港工事を対象に補正係数を各経費に乗じることとする。 

２ 発注者は完全週休２日（土日）の積算にあたっては、完全週休２日（土日）を達成

した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで当初予定価格を作成するものとする。 

なお、現場閉所の達成状況を第８の規定に基づく週休２日実施報告により確認後、

完全週休２日（土日）が未達成であるが月単位の週休２日を達成したものについては、

月単位の週休２日の補正係数に変更し、また、月単位の週休２日が未達成のものにつ

いては補正係数を除した変更を行うものとし、契約書別記の規定に基づき請負代金額

を変更するものとする。 

なお、補正係数は第４項の定めによる。 

３ 発注者は４週８休（港湾工事）の積算にあたっては、４週８休（港湾工事）を達成

した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで当初予定価格を作成するものとする。 

なお、現場閉所の達成状況を第８の規定に基づく週休２日実施報告により確認後、

４週８休（港湾工事）が未達成のものについては、補正係数を除した変更を行うもの

とし、契約書別記の規定に基づき請負代金額を変更するものとする。 

なお、補正係数は第４項の定めによる。 

４ 補正係数 

 

(1) 一般公共（港湾工事（浚渫、構造物、港湾海岸、防舷材・電気防食単独取付け）） 

補正係数 

現場閉所の達成状況 

４週８休 

（港湾工事） 

共通仮設費率 1.02 

現場管理費率 1.03 

 

 

(2) 一般公共（空港工事（土木工事のみ）） 

補正係数 

現場閉所の達成状況 

完全週休２日 

（土日祝） 

完全週休２日 

（土日） 

月単位 

（４週８休以上） 

共通仮設費率 1.02 1.02 1.01 

現場管理費率 1.03 1.03 1.02 

 

 



監督要領 

5 

 

(対象工事である旨等の明示) 

第５ 週休２日に取り組む工事の対象とする場合は、特記仕様書に対象工事である旨等

を明示するものとする。 

２ 当初発注時点において、現場閉所による週休２日の対象外とする期間がある場合は、

対象外とする作業と期間を設計図書に明示するものとする。 

３ 工事契約後、完全週休２日（土日祝）の取組にあたって、受注者の責によらず土日

祝に施工を行わざるを得ない場合は、土日祝に代わる現場閉所日を指定するものとし

ている。ただし、災害対応等で土日祝に代わる代替日の設定が困難であり、受注者の

責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現

場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の

設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。 

４ 工事契約後、完全週休２日（土日）の取組にあたって、受注者の責によらず土日に

施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとしている。

ただし、災害対応等で土日に代わる代替日の設定が困難であり、受注者の責によらず

現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所によ

る週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に

対象外とする作業と期間を明示する。 

５ やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最

小限の期間とする。また、現場閉所による週休２日対象外期間においては、技術者及

び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休日確保に努めるも

のとする。 

６ 橋りょう上部工工事、機械設備工事、電気通信設備工事、港湾工事等の工場製作期

間と現場据付期間を有する工事においては、現場据付期間のみを対象期間とする。 

７ 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業

等、やむを得ず休工日に作業する場合は休工日を翌日以降の作業予定日に振り替えで

きるものとする。 

８ 工事施工中に生じた災害や予期しない現場条件の変化等、受注者の責によらない事

情により現場閉所が困難となった場合は、監督職員と協議により週休２日交替制工事

に変更することができる。 

９ 夜間作業など、出勤から作業終了まで曜日を跨ぐ場合、作業終了時間から 24 時間以

上の現場閉所を確保できれば、現場閉所を開始した曜日を現場閉所日と取り扱うこと

ができる。 

10 休工日において、以下の場合は、現場閉所日として取り扱うことができる。 

(1) 発注者が緊急の作業を要請した場合 

(2) 現場見学会等の対応を行った場合 

(3) 現場状況から通行規制が必要となり、交通誘導員を配置するものの、その他の一

切の現地作業を行わない場合。 

11 受注者は別紙２を参考に、週休２日工事である旨を工事掲示板等の公衆が見やすい

場所に掲示するものとする。（Ａ３判程度） 

12 週休２日工事において交替制による週休２日工事を実施する場合、受注者は、施工

計画書（当初）の提出前に、現場閉所が困難となる理由を示し、交替制による週休２

日の実施について監督職員と協議するものとする。 
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(受注者の取組内容) 

第６ 週休２日に取り組む受注者（以下、「受注者」という）は、施工計画書に工程表を

添付し発注者に提出する。 

・ 対象期間中、工事現場において所要の休日を確保し、工程表に休日を明示する。 

・ 工程表で定めた休日においては、下請企業を含む工事現場の全労働者を休日と

する。 

２ 受注者は対象期間中、やむを得ない理由で休日と定めた日に作業を行う場合は、代替

日を設定し、事前に発注者と協議する。 

３ 受注者は毎月の工事履行報告書提出時において、実施工程表に休日取得状況（現場閉

所実績）を記入し、発注者の確認を受ける。但し、港湾工事については別紙１の確認方

法による。 

４ 受注者は週休２日の実施により行われた経費補正を下請負契約にも反映させるもの

とする。 

 

(発注者の取組内容) 

第７ ウィークリースタンス等を徹底することにより、受注者の週休２日の取組に協力

すること。 

２ 発注者は受注者に対して週休２日確保の取組に支障が出ないよう、全体工程に影響

を与える工事立会や協議等については、迅速に対応するよう努めるなど、工程調整等

に配慮し、工程（工期）の変更等に柔軟に対応する。 

３ 発注者は緊急性がある場合を除き、資料作成を含め現場閉所日における作業が生じ

るような指示等を行ってはならない。 

４ 発注者による現場閉所の状況の確認は月１回程度を目安とし、受注者側の週休２日

の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、改善に取り組

むものとする。 

 

(週休２日の実施報告) 

第８ 受注者は、週休２日の取組結果について、工事完成届を提出する日の 20 日前（土

日等含む）までに、現場閉所日が記載された実績工程表を監督職員に提出するものと

する。 

２ 受注者は、休日が確保されていることがわかる資料（下請企業を含む、作業日報や

週報、出勤簿等のいずれか）を監督職員に提示するものとする。 

３ 受注者の責により 20 日前までに実績工程表の提出がされない場合は、第９の規定

を適用しないとともに、第４の規定に準じ、補正係数を除した変更を行うものとする。 

４ 営繕工事においては、第１項の実績工程表及び第２項の休日が確保されていること

がわかる資料については、提出を不要とし、完成検査時に当該資料を監督職員が確認

するものとする。 

 

(工事成績評定における評価) 

第９ 発注者は、週休２日の達成を確認した場合、請負工事施工成績評定要領の別記様

式第１「工事成績採点表」における考査項目「９.働き方改革特別加点」において、当

該各号に定めるとおり評価するものとする。 

(1) 完全週休２日（土日祝）の達成 ２点加点評価する。 

(2) 完全週休２日（土日）の達成 １.５点加点評価する。 
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(3) 月単位の週休２日及び４週８休（港湾工事）の達成 １点加点評価する。 

(4) 明らかに受注者側の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合 ２点減点

評価する。 

２ 営繕工事については、成績評定実施要領において「休日・代休の確保」を標準の評

価項目として設定していることから、週休２日を確保した場合においても従来と同様

に適切に評価する。 
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【第Ⅱ編】週休２日交替制工事 

 

(積算方法) 

第 10 発注者は、空港工事を対象に補正係数を各経費に乗じることとする。 

２ 発注者は完全週休２日交替制の積算にあたっては、完全週休２日交替制を達成した

場合の補正係数を各経費に乗じたうえで当初予定価格を作成するものとする。 

なお、休日率の達成状況を第 14 の規定に基づく週休２日実施報告により確認後、完

全週休２日交替制が未達成であるが、月単位の週休２日を達成したものについては、

月単位の週休２日の補正係数に変更し、また、月単位の週休２日が未達成のものにつ

いては補正係数を除した変更を行うものとし、契約書別記の規定に基づき請負代金額

を変更するものとする。 

なお、補正係数は第５項の定めによる。 

３ なお、休日日数の割合（休日率）の算出方法は、以下による。 

休日日数の割合（％）＝ 当該工事における休日日数／作業期間※ 

※ 下請けの場合、作業期間は施工体制台帳上の工期から対象外の期間を除いて設定す

る。 

【休日日数の割合の平均（休日率）の算出例】 

（表中の工期日数を作業期間と置き換えるものとする） 

（引用：国土交通省東北地方整備局 週休２日交替制適用工事の試行における東北地方

整備局の運用方針） 

 

工事着手前に確認 工事完成時に確認 
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４ 短期作業期間が偏在する作業形態の作業員については、短期作業期間のみを合計し

た期間を集計期間とし、短期作業期間と短期作業期間の間の作業のない中抜け期間は

休日日数を算出する際の休日日数及び作業期間の対象としない。短期作業期間の定義

は、作業日が７日以上ある場合とし、作業日が７日未満の場合は週休２日が成立しな

いことから、その期間は休日日数及び作業期間の対象としない。 

 

【短期作業期間が偏在する作業形態の作業員における休日日数の割合の算出例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図中の工期日数を作業期間と置き換えるものとする） 

 （引用：国土交通省東北地方整備局 週休２日交替制適用工事の試行における東北地方

整備局の運用方針） 

 

５ 補正係数 

 

(1) 一般公共（空港工事（土木工事のみ）） 

補正係数 

休日率の達成状況 

完全週休２日 

（土日祝） 

完全週休２日 

（土日） 

月単位 

（４週８休以上） 

現場管理費率 1.03 1.03 1.02 
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(対象工事である旨等の明示) 

第 11 入札公告の際、特記仕様書に「完全週休２日交替制」の対象であることを明示す

るものとする。 

２ 工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず交替

制による週休２日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して交替制

による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図

書に対象外とする作業と期間を明示する。 

３ やむを得ず交替制による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小

限の期間とする。 

４ 橋りょう上部工工事、機械設備工事、電気通信設備工事等の工場製作期間と現場据

付期間を有する工事においては、現場据付期間のみを対象期間とする。 

５ 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業

等、やむを得ず休日に作業する場合は休日を翌日以降の作業予定日に振り替えできる

ものとする。 

６ 夜間作業など、出勤から作業終了まで曜日を跨ぐ場合、作業終了時間から 24 時間以

上の休日を確保できれば、休日を開始した曜日を休日と取り扱うことができる。 

７ 休日において、以下の場合は、休日として取り扱うことができる。 

(1) 発注者が緊急の作業を要請した場合 

(2) 現場見学会等の対応を行った場合 

(3) 現場状況から通行規制が必要となり、交通誘導員を配置するものの、その他の一

切の現地作業を行わない場合。 

８ 受注者は別紙２を参考に、週休２日工事である旨を工事掲示板等の公衆が見やすい

場所に掲示するものとする。（Ａ３判程度） 

９ 週休２日交替制工事において現場閉所による週休２日を実施する場合、受注者は、

施工計画書（当初）の提出前に、現場閉所による週休２日の実施について監督職員と

協議するものとする。 

 

(受注者の取組内容) 

第 12 受注者の取組内容については、第Ⅰ編第６の規定による。 

 

(発注者の取組内容) 

第 13 発注者の取組内容については、第Ⅰ編第７の規定による。 

 

(週休２日の実施報告) 

第 14 受注者は、週休２日の取組結果について、工事完成届を提出する日の 20 日前（土

日等含む）までに、現場閉所日が記載された実績工程表を監督職員に提出するものと

する。 

２ 受注者は、技術者及び技能労働者の休日率の達成状況が確認できる既存資料等（下

請企業を含む、出勤簿、工事日誌、休日実績が記載された工程表や休日等の作業連絡

記録、安全教育・訓練等の記録資料等）を監督職員に提示するものとする。 

３ 受注者の責により 20 日前までに実績工程表の提出がされない場合は、第 15 の規定

を適用しないとともに、第 10 の規定に準じ、補正係数を除した変更を行うものとす

る。 

 



監督要領 

11 

 

(工事成績評定における評価) 

第 15 発注者は、週休２日の達成を確認した場合、請負工事施工成績評定要領の別記様

式第１「工事成績採点表」における考査項目「９.働き方改革特別加点」において、当

該各号に定めるとおり評価するものとする。 

(1) 完全週休２日（土日祝）の達成 ２点加点評価する。 

(2) 完全週休２日（土日）の達成 １.５点加点評価する。 

(3) 月単位の週休２日の達成 １点加点評価する。 

(3) 明らかに受注者側の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合 ２点減点

評価する。 

 

（その他） 

第 16 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は別に定める。 
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附 則 （平成 29 年９月 12 日建技第 399 号） 

この要領は、平成 29 年 10 月１日から施行し、施行日以前に「県土整備部所管工事にお

ける担い手確保対策の取組について（平成 29 年２月 28 日付け建技第 708 号）」に基づく

完全週休２日制を推進する工事に選定している工事にも適用する。 

附 則 （平成 30 年２月６日建技第 658 号） 

この要領は、平成 30 年２月６日から施行し、施行日以前に完成済みのモデル工事にも適

用する。 

附 則 （平成 30 年７月 13 日建技第 298 号） 

この要領は、平成 30 年８月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

附 則 （平成 31 年２月 27 日建技第 739 号） 

この要領は、平成 31 年４月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。ただし、達成証

明書の発行については、平成 31 年２月 27 日から試行し、既に発行済みの工事についても

全て新様式で再発行する。 

附 則 （令和元年 12 月 12 日建技第 542 号） 

この要領は、令和２年１月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

附 則 （令和２年３月 31 日建技第 800 号） 

この要領は、令和２年４月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

附 則 （令和２年５月 28 日建技第 107 号） 

この要領は、令和２年７月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

附 則 （令和２年 10 月１日建技第 416 号） 

この要領は、令和２年 10 月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

附 則 （令和３年３月 16 日建技第 796 号） 

この要領は、令和３年４月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

附 則 （令和３年９月 24 日建技第 495 号） 

この要領は、令和３年 10 月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

附 則 （令和４年３月 25 日建技第 983 号） 

この要領は、令和４年４月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

附 則 （令和５年１月 18 日建技第 682 号） 

この要領は、令和５年２月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

附 則 （令和６年１月 15 日建技第 688 号） 

この要領は、令和６年２月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

附 則 （令和６年９月 13 日建技第 476 号） 

この要領は、令和６年 10 月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

  附 則 （令和７年９月 11 日建技第 408 号） 

この要領は、令和７年 10 月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 

  附 則 （令和８年８月 26 日建技第 395 号） 

この要領は、令和８年 10 月１日以降、入札公告に付す工事に適用する。 
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（別紙１） 

 

４週８休（港湾工事）における休日の確認方法 

１ 休日の確認方法 

・ 工事着手日から工事完了日（後片付け含む）までの期間、「現場閉所単位」にお

いては前週の閉所の実績及び次週の閉所予定を記載した「週間工程表」を、「個

人単位」においては技術者等全員の「休日取得状況を記した一覧」を発注者に提

出し、休日を確認する。 

・ 閉所日に品質確保や安全確保にかかる軽微な作業、地域行事等によりやむを得ず

少数の出勤者が生じた場合は、「週間工程表」または「休日取得状況を記した一

覧」に当該出勤者の出勤日について、出勤日、代休日を記載する。また、当該出

勤者の出勤日について「４週８休」が確保されていれば、閉所（休日を確保）し

たものとみなす。 

・ 各休日の評価に関する確認方法の詳細については、別添を参照。 
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（別添） 

 

１ ４週８休の確認方法（土曜日起算） 

 

 

 

２ ４週８休の確認方法（月曜日起算） 
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（別紙２） 

※Ａ３判程度とする 

 

工事現場における週休２日工事実施明示の例 

 

 

この工事は、岩手県県土整備部週休２日工事です。 

建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。 

 

受注者 〇〇建設㈱ 

電 話 ０１９○－○○－〇〇〇〇 

 

 

 

工事現場における週休２日交替制工事実施明示の例 

 

 

この工事は、岩手県県土整備部週休２日交替制工事です。 

建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確

保に取り組んでいます。 

 

受注者 〇〇建設㈱ 

電 話 ０１９○－○○－〇〇〇〇 
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