
ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 合計

1　経営体育成基盤整備事業 農村建設課 3 3 2

2　土地改良総合整備事業 〃 1 1 2

小　計 4 4

合　計 4 4

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 合計

3　地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型） 道路建設課 4 4 3

4　地域連携道路整備事業（地域密着型） 〃 3 3 3

小　計 7 7

5　広域河川改修事業 河川課 2 2 4 4

6　総合流域防災事業(河川) 〃 3 3 4

7　河川総合開発事業（多目的ダム） 〃 1 1 4

小　計 2 6 8

8  広域公園整備事業 都市計画課 1 1 5

小　計 1 1

9  流域下水道事業 下水環境課 2 2 4 5

小　計 2 2 4

合　計 5 15 20

9 15 24継続評価　合計

総合評価区分
ペー
ジ

道路事業

河川事業

都市計画
事業

下水道事業

事業の種類 事　業　名 担当課

農業農村
整備事業

【県土整備部】

大規模事業継続評価　事業別評価地区数

【農林水産部】
総合評価区分

ペー
ジ

事業の種類 事　業　名 担当課
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継続評価

農林水産部農村建設課

特記事項

経営体育成基盤整備事
業

小山中央北 奥州市 R1 R10
区画整理　226.1ha
暗渠排水　145.0ha

5,092,000 9,000 0.2 a 25 13 17 12 19 86 a AA 1.38

経営体育成基盤整備事
業

下横瀬 奥州市 R1 R10
区画整理　174.6ha
暗渠排水　162.2ha

5,000,000 6,000 0.1 a 25 13 17 12 19 86 a AA 1.30

経営体育成基盤整備事
業

若柳中部 奥州市 H27 R5
区画整理　316.2ha
暗渠排水　303.8ha

6,352,000 2,357,032 37 a 25 13 14 14 18 84 a AA 1.14

農林水産部農村建設課

特記事項

土地改良総合整備事業 和賀中部岩崎 北上市 H23 R2

用排水路　143km
農道　2.5km
暗渠排水　14.2ha
区画整理　14.7ha

5,516,000 5,017,832 91 a 23 15 15 20 15 88 a AA 1.39

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和元年度まで
の進捗見込み

事業名

事　業　計　画
令和元年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

必要性
(25)

参考
B/C重要性

(15)
緊急性

(20)
効率性

(20)
熟度
(20)

計
(100)

評価
結果

着手
年度

事業に関する指標からみた評価

総合
評価

路線名等 箇所名

大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

継　続　評　価　結　果

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

総合
評価必要性

(25)
重要性

(15)
緊急性

(20)
効率性

(20)
熟度
(20)

計
(100)

評価
結果

事業に関する指標からみた評価

参考
B/C
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継続評価 大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

県土整備部道路建設課

特記事項

国  282号
滝沢市
一本木

H6 R6 道路改築L=3,940m 7,350,154 6,665,957 91 a 16 27 5 18 5 71 b A
1.7
(2.3)

国  397号
奥州市
小谷木橋

H24 R6 道路改築L=1,420m 10,800,000 7,617,332 71 a 16 27 10 7 5 65 b A
1.2
(1.8)

国  340号
宮古市～岩泉町
押角峠

H26 R2 道路改築L=3,700m 11,637,000 10,637,156 91 a 20 24 15 0 5 64 b A
0.4
(0.6)

国  107号
奥州市～北上市
梁川～口内

H25 R2 道路改築L=2,690m 5,671,000 5,012,080 88 a 16 27 5 7 5 60 b A
1.0
(1.5)

県土整備部道路建設課

特記事項

一　大ヶ生徳田線
盛岡市～矢巾町
徳田橋

H23 R5 道路改築L=1,200m 6,438,004 4,193,224 65 a 12 17 10 18 15 72 b A
2.0
(2.7)

主　花巻大曲線
西和賀町
小倉山の２

H14 R6 道路改築L=2,380m 6,370,000 3,327,044 52 a 22 16 10 0 15 63 b A
0.3
(0.5)

主　一関北上線
一関市
柵の瀬橋

H25 R2 道路改築L=1,300m 5,461,000 5,410,102 99 a 20 14 13 0 15 62 b A
0.6
(0.9)

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和元年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

地域連携道路整備事業
（ネットワーク形成型）

事業に関する指標からみた評価
参考B/C
（※修正
B/C）

必要性
(30)

重要性
(30)

緊急性
(15)

効率性
(20)

熟度
(5)

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和元年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価
参考B/C
（※修正
B/C）

必要性
(30)

重要性
(20)

緊急性
(15)

効率性
(20)

熟度
(15)

計
(100)

評価
結果

評価
結果

計
(100)

※修正B/C…費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各
地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

地域連携道路整備事業
（地域密着型）
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継続評価 大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

県土整備部河川課

特記事項

岩崎川 矢巾町、紫波町 H4 R8
L=10,500m
築堤、掘削、護岸

20,414,000 15,757,600 77 a 30 5 12 40 10 97 a AA 21.4

木賊川 盛岡市、滝沢市 S61 R9
L= 6,000 m
築堤、掘削、護岸

13,748,000 5,142,718 37 a 30 5 13 40 5 93 a AA 12.5

北上川（上流） 岩手町 H23 R10
L=4,600m
築堤、掘削、護岸

7,000,000 5,438,706 78 a 29 5 14 20 10 78 b A 1.6

猿ヶ石川 遠野市 S53 R4
L=12,200m
築堤、掘削、護岸

11,500,000 10,381,284 90 a 28 5 6 20 10 69 b A 1.6

県土整備部河川課

特記事項

総合流域防災事業（河
川）

閉伊川 宮古市 S39 R7
L= 6,400 m
築堤、掘削、護岸

5,730,000 3,820,168 67 b 30 5 7 40 10 92 a A 52.5

総合流域防災事業（河
川）

滝名川 紫波町 S44 R3
L= 11,000 m
築堤、掘削、護岸

5,548,700 5,229,648 94 b 29 5 10 30 10 84 a A 3.3

総合流域防災事業（河
川）

川原川 陸前高田市 H1 R2
L=2,540 m
築堤、掘削、護岸

4,811,100 4,772,126 99 a 19 5 6 20 10 60 b A 1.0

県土整備部河川課

特記事項

河川総合開発事業（多
目的ダム）

簗川
盛岡市
簗川ダム

H4 R2
堤体工　V= 212,900m3
付替国道　L= 6,700m
付替県道　L= 4,900m

53,000,000 48,779,276 92 ａ 36 5 5 17 15 78 b A 1.5

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和元年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

参考
B/C必要性

(30)
重要性

(5)
緊急性

(15)
効率性

(40)
熟度
(10)

計
(100)

評価
結果

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和元年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

参考
B/C必要性

(40)
重要性

(5)
緊急性

(15)
効率性

(25)
熟度
(15)

計
(100)

評価
結果

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

令和元年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価評価

結果
必要性

(30)
重要性

(5)
緊急性

(15)

広域河川改修事業

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

箇所名

事　業　計　画

事業名
参考
B/C

路線名等

効率性
(40)

熟度
(10)

計
(100)
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継続評価 大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

県土整備部都市計画課

特記事項

広域公園整備事業
高田松原津波
復興祈念公園

陸前高田市 H29 R2

公園面積　約130ha
（広場、園路、植栽、駐
車場、管理施設、トイレ
等）

5,000,000 2,353,939 47 a 12 20 19 20 15 86 a AA 2.0

県土整備部下水環境課

特記事項

北上川上流流域
都南処理区

盛岡市、滝沢
市、雫石町、矢
巾町

S49 R12
処理能力 162,000m3
管渠延長 83.3km

121,700,000 116,535,340 96 a 25 23 4 20 10 82 a AA 2.1

北上川上流流域
花北処理区

花巻市、北上市 S54 R12
処理能力 48,010m3
管渠延長 42.7km

55,700,000 49,548,554 89 a 25 23 4 20 10 82 a AA 1.4

北上川上流流域
胆江処理区

奥州市、金ケ崎
町

S61 R12
処理能力 33,200m3
管渠延長 20.7km

34,500,000 30,990,404 90 a 21 23 4 20 10 78 b A 1.5

磐井川流域
一関処理区

一関市、平泉町 S57 R12
処理能力 21,200m3
管渠延長 8.9km

24,000,000 20,172,856 84 a 21 23 4 20 10 78 b A 1.1

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和元年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

参考
B/C必要性

(25)
重要性

(25)
緊急性
( 20)

効率性
(20)

熟度
(10)

計
(100)

評価
結果

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和元年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価評価

結果

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

参考
B/C必要性

(25)
重要性

(25)
緊急性
( 20)

効率性
(20)

熟度
(10)

計
(100)

流域下水道事業
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