
 

 

台風第 19号による水産関係被害及び復旧状況について 

１ 水産関係被害状況（令和 2年 1月 20 日現在 確定） 

区分 被害の内容（市町村） 被害額 

水産 

水産関係 

・水産施設 水産関係施設の破損等 55 件 518,323 千円 

（宮古市、大船渡市、釜石市 等 5 市村） 

・サケ・マスふ化場 浸水・破損 7 箇所 253,230 千円 

  （宮古市、釜石市、普代村 等 5 市町村） 

・漁具 定置網、サケ採捕場の破損等 56 件 239,152 千円 

（宮古市、久慈市、釜石市 等 11 市町村） 

・養殖施設 養殖ロープの切断等 188 台 24,663 千円 

（宮古市、久慈市、山田町 等 6 市町村） 

・水産物 かき、ほたての落下等 7 漁協等 178,056 千円 

（宮古市、大槌町、田野畑村 等 4市町村） 

・漁船 転覆等 89 隻 56,780 千円 

（宮古市、釜石市、山田町 等 6 市町村） 

・内水面養魚施設 破損 1 件 53 千円（宮古市） 

12 億 7,025 万円 

漁港施設等 

・外郭施設 護岸倒壊等 10 箇所 34,320 千円 

（宮古市、大槌町、岩泉町 等 5 市町） 

・係留施設 浮桟橋損壊等 10 箇所 102,120 千円 

（宮古市、久慈市、山田町 等 5 市町） 

・水域施設 土砂流入等 59 箇所 597,502 千円 

（宮古市、大船渡市、陸前高田市 等 9 市町村） 

・輸送施設 臨港道路の破損等 23 箇所 122,587 千円 

（宮古市、大船渡市、山田町 等 6 市町村） 

・漁港施設用地 流木漂着等 28 箇所 208,096 千円 

（宮古市、大船渡市、釜石市 等 8 市町村） 

・海岸施設 法面崩壊等 22 箇所 63,770 千円 

（宮古市、大船渡市、釜石市等 8 市町村） 

・漁場施設 ケーソン滑動 １箇所 300,000 千円 

（宮古市） 

14 億 2,839 万円 

合計  26 億 9,864 万円 

 

【参考】                                           

１ 水産関係被害に関する県から国への要望 

水産基盤及び水産関係施設の早期復旧に対する支援について、令和元年 10月 23日、知事から農林

水産大臣に、10 月 29 日、農林水産部長から水産庁長官に要望。 

 

２ 水産関係被害に関する関係団体から県への要望 

  11 月１日、岩手県漁業協同組合連合会等の県水産関係９団体が、「台風 19 号による水産関係被害の

復旧対策に関する緊急要望書」を県に対して提出。県では、国の支援策を受け、台風第 19 号の支援

対策に係る事業について９月補正予算で対応し、12 月２日、被災施設の早期の復旧に全力を挙げて取

り組む旨を県から県水産関係９団体に対して回答。 

岩手県水産審議会資料 
令 和 ２ 年 ２ 月 1 0 日 
岩 手 県 農 林 水 産 部 

資料５ 



２ 水産関係被害の復旧に向けた対応状況 

課題 現在の対応状況 今後の対応方向 

⑴ 水産関係施

設等の復旧 

（サケ、マスふ化

場を含む） 

○ 水産関係共同利用施設の復旧等に係る経費

の一部を補助  

（水産業被災施設復旧整備事業） 

【９月補正予算（381 百万円）】国庫 

【国の対策パッケージ】 

・ 第１回採択事業要望調査完了（R１.11.15） 

 ・ 国の事業ヒアリングを12月 19日に実施 

○ 交付決定：３月上旬～ 

  ・交付決定予定 ７件 

（２市） 

○ 事業完了予定：R２年12月 

○ 水産物生産施設の早期復旧を図るため、施

設の修繕、関連機器や資材の復旧等に要する

経費を支援 

（水産業復旧緊急支援対策事業） 

【９月補正予算（178 百万円）】県単 

・ 事前要望調査完了（R１.12.５） 

 

〇 サケ等の種苗生産施設に係る堆積物の除

去・処分に要する経費を支援 

（水産業復旧緊急支援対策事業） 

【９月補正予算（178 百万円）】県単 

・ 事前要望調査完了（R１.12.５） 

○ 交付決定：１月下旬～ 

  ・交付決定予定 31 件 

（９市町村） 

○ 事業完了予定：R２年５月 

 

 

 

○ 交付決定：１月下旬～ 

  ・交付決定予定 ７件 

（３市町村） 

○ 事業完了予定：R２年５月 

⑵ 漁港施設等

の復旧 

○ 漁港施設の復旧 

（漁港施設災害復旧事業） 

【９月補正予算（60 百万円）】国庫 

・復旧対象：14箇所（４市町） 

・応急本工事着工済：２箇所 

・災害査定：12/９～12 実施済み 

○ 発注時期：11 月上旬～ 

  ・発注済み ２件 

  ・発注予定 12 件 

○ 事業完了予定：R２年12月 

○ 漁業用施設及び漁業集落環境施設の復旧 

（漁業用施設災害復旧事業） 

【９月補正予算（195 百万円）】国庫 

・復旧対象：１箇所（１市） 

・災害査定：12/９～12 実施済み 

 

（漁港関係災害関連事業のうち、災害関連漁

業集落環境施設復旧事業） 

【９月補正予算（100 百万円）】国庫 

・復旧対象：２箇所（１市） 

・応急仮工事完了済み：２箇所 

・災害査定：12/９～12 実施済み 

○ 交付決定：２月中旬～ 

  ・交付決定予定 １件 

 

 

 

 

○ 交付決定：２月中旬～ 

  ・交付決定予定 ２件 

○ 国の災害復旧事業の対象とならない漁港施

設等の復旧 

（県単独漁港災害復旧事業費） 

【９月補正予算（244 百万円）】県単 

・復旧対象：54箇所（10 市町村） 

・流木等撤去・仮置完了：38 箇所 

・埋そく土砂撤去・仮置完了：４箇所 

○ 発注時期：10 月中旬～ 

  ・発注済み 43 件 

  ・発注予定 11 件 

○ 事業完了予定：R２年６月 


