
（様式１）
一関市 　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 0 0 0 0

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和元年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和元年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

（令和元年度事業分
まで）

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 843,522 1,004,536 0 161,014 0

都道県交付分 967,796 236,244 731,552 0 0

合計 1,811,318 1,240,780 731,552 161,014 0

0

0

※令和元年度末までに執行が可能な実額として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に
返還した金額を減じた額。

28,200

0

0
194,794
548,749
54,090

863

0

契約済額
（国費相当額）

68,040

0

23,878

843,522

23,294
0

573,123
19,034

90,027
0

＜参考＞

141,750168,000

659,625
73,987

23,294
0

14,400
0

1,004,536

18,494
23,878

22,858 22,858

18,494

21,091

一関市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

264,444

0

交付額
(国費)

0

0
1,044

0

88,200
147,000

956,563



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 168,000 141,750 26,250
H24 11,986 ▲ 11,986
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 168,000 0 153,736 14,264
H23 0
H24 12,800 7,513 5,287
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 12,800 0 7,513 5,287
H23 0
H24 1,600 1,592 8
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 1,600 0 1,592 8
H23 0
H24 147,000 ▲ 50,753 90,027 6,220
H25 88,200 68,040 20,160 平成25年4月～26年3月で1団地30戸配分
H26 0  
H27 0
H28 0
H29 ▲ 26,380 ▲ 26,380
H30 0
H31 0
H32 0
累計 235,200 ▲ 77,133 158,067 0

24年3月、工事発注
25年2月、完成

24年12月、工事発注
25年3月、完成

25年1月、工事発注
25年3月、完成

25年3月までに、2団地48戸分を配分
H29.1.19 D-4-3へ流用

2 ◆ D － 14 － 1

3 ◆ － 2
館地区公園改
修事業

（様式２D）

D － 14 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号

一関市

1 D － 14 － 1

館地区造成宅
地滑動崩落緊
急対策事業

館地区 市 市 直接 完了

市 市 直接 完了 2,000 24 ～ 24

24

－ 1
館地区市道改
修事業

館地区 市 市 直接 完了 16,000 24

館地区

4 D － 4 － 1 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

千厩町
ほか3地
区

県 県 直接 完了 180,647

～ 24

～ 25

全体
事業
期間

224,000 23 ～ 23



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 657,374 573,123 84,251 27年3月　工事発注。
H27 72,394 17,441 54,953 施工中。H28.5に工期延長。
H28 0 0 28年5月　事業完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 729,768 0 590,564 139,204
H23 0
H24 0
H25 0
H26 2,251 0 2,251 27年3月　工事発注。
H27 1,593 1,593 0 施工中。H28.5に工期延長。
H28 0 28年5月　事業完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 3,844 0 1,593 2,251
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 16,994 16,994 0 28年5月23日入居開始
H29 21,798 21,798 0
H30 21,306 0 21,306 0
H31 21,458 21,458 0
H32 0
累計 81,556 0 81,556 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 1,500 1,500 0 28年5月23日入居開始
H29 2,080 2,080 0
H30 1,552 0 1,552 0
H31 1,836 1,836 0
H32 0
累計 6,968 0 6,968 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 696 515 181 H29.1契約
H29 181 ▲ 181
H30 0
H31 0
H32 0
累計 696 0 696 0

東日本大震災
特別家賃低減
事業

沢内地区 市 市 直接 継続

◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

D - 6

沢内地区

6

11,547 28 ～8 - 1

7 D - 5 - 1

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

5 D － 4 － 2
災害公営住宅
整備事業

沢内地区 市 市 直接 完了 834,023 26

32

9 ◆ D - 4 - 4 - 1

災害公営住宅
整備事業発注
支援業務（一
関）

一関

市 直接 完了 4,807 26

～ 28

～ 28

市 市 直接 継続 117,960 28 ～ 32

沢内地区 市

県 県 直接 完了 870 28 ～ 29



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 348 348 0 H29.1契約
H29 4,092 3,179 913
H30 0
H31 ▲ 913 ▲ 913
H32 0
累計 348 3,179 3,527 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0 50,753 0 50,753
H29 537,163 32,551 504,612 設計業務委託発注
H30 447,110 ▲ 447,110 H31.3工事完成
H31 ▲ 108,255 ▲ 108,255
H32 0
累計 0 479,661 479,661 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 68,923 18,179 50,744 H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結
H30 210,917 97,748 113,169 H30.11工事着手
H31 152,936 ▲ 152,936
H32 0
累計 0 279,840 268,863 10,977
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 3,055 3,055
H30 3,891 ▲ 3,891 H31.3完成
H31 836 836
H32 0
累計 0 3,891 3,891 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 1,816 1,816
H31 1,560 ▲ 1,560
H32 0
累計 0 1,816 1,560 256

10 ◆ D -

災害公営住宅
整備事業発注
支援業務（千
厩）

千厩 県 県 直接 完了 4,408 28

県 県 直接 完了 548,184 28

12 D - 4 - 5

災害公営住宅
整備事業（千
厩）

千厩 県 県 直接 完了 319,819 29 ～ 31

4 - 5 - 1

11 D - 4 - 3

災害公営住宅
整備事業（駒
下）

駒下

30 ～ 31

14 ◆ D - 4 - 5 - 2

災害公営住宅
駐車場整備事
業（千厩）

千厩 県 県 直接 完了 2,270

～ 30

～ 3131

13 ◆ D - 4 - 3 - 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（駒下）

駒下 県 県 直接 完了 4,864

～ 30



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 37,844 37,844
H31 37,844 ▲ 37,844
H32 26,257 26,257
累計 26,257 37,844 37,844 26,257
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 2,454 2,454
H31 2,454 ▲ 2,454
H32 1,943 1,943
累計 1,943 2,454 2,454 1,943
H23 168,000 0 141,750 26,250
H24 14,400 0 21,091 ▲ 6,691
H25 0 0 0 0
H26 659,625 0 573,123 86,502
H27 73,987 0 19,034 54,953
H28 18,494 0 18,494 0
H29 23,878 0 23,878 0
H30 22,858 0 22,858 0
H31 23,294 0 23,294 0
H32 0 0 0 0

1,210,337 1,004,536 0 843,522 161,014
H23 0 0 0 0
H24 147,000 ▲ 50,753 90,027 6,220
H25 88,200 0 68,040 20,160
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 1,044 50,753 863 50,934
H29 0 586,853 54,090 532,763
H30 0 253,031 548,749 ▲ 295,718
H31 0 ▲ 108,332 194,794 ▲ 303,126
H32 28,200 0 0 28,200

1,140,186 都道県交付分　計 264,444 731,552 956,563 39,433
H23 168,000 0 141,750 26,250
H24 161,400 ▲ 50,753 111,118 ▲ 471
H25 88,200 0 68,040 20,160
H26 659,625 0 573,123 86,502
H27 73,987 0 19,034 54,953
H28 19,538 50,753 19,357 50,934
H29 23,878 586,853 77,968 532,763
H30 22,858 253,031 571,607 ▲ 295,718
H31 23,294 ▲ 108,332 218,088 ▲ 303,126
H32 28,200 0 0 28,200

2,350,523 1,268,980 731,552 1,800,085 200,447

- 5 - 2

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

駒下、千
厩

県 県 直接 継続 73,260 31 ～ 32

16 D - 6 - 2 ～ 32

15 D

東日本大震災
特別家賃低減
事業

駒下、千
厩

県 県 直接 継続 5,864 31

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計


	１総括表
	２D 国交省

