
（様式１）
岩手県 　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表

令和5年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 171,045,448 0 165,405,631 5,639,817

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和4年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和4年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 0 0 0 0

都道県交付分 165,405,631 171,045,448 0 0 5,639,817

合計 165,405,631 171,045,448 0 0 5,639,817

＜参考＞

0

171,045,448

岩手県

※　令和４年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

746,1863,106,745

復興交付金基金の状況

8,301,450

10,422,632

24,260,441

40,724,957
14,874,368

4,436,709

36,347,503
34,057,151

12,716,546

0 720,527

15,148,195

13,539,477

165,404,936

11,986,483

交付分

8,966,514

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

17,219,897
2,275,478 18,235,675

0

21,109,625
37,253,825



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 9,599 5,337 4,262
H25 24,519 13,415 11,104 平成25年4月から26年3月　試掘等調査
H26 7,869 ▲ 7,869 平成26年４月、27年1月から2月　試掘等調査
H27 5,732 ▲ 5,732 平成27年5～6月、8～9月、12月　試掘調査等
H28 1,140 ▲ 1,140 平成28年４月、平成29年１月　試掘調査等
H29 590 ▲ 590 平成29年４月～平成30年３月　報告書作成
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 34,118 0 34,083 35
H23 0
H24 185 13 172
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 185 0 13 172
H23 0 0
H24 6,389 3,569 2,820
H25 16,427 1,221 15,206 平成26年1月　試掘等調査。
H26 0 5,301 ▲ 5,301 平成26年6月、27年1月　分布等調査
H27 0 5,732 ▲ 5,732 平成27年6～8月、10月、12月　現地協議等
H28 5,699 ▲ 5,699 平成28年６月、平成29年１月　試掘調査等
H29 736 ▲ 736 平成29年4月～平成30年3月　報告書作成
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 22,816 0 22,258 558

宮古市

宮古市

大船渡
市

H29

平成24年11月　測量機器操作説明会

平成24年5月から平成24年12月　試掘等調査。

完了 H24 ～

県 県 完了直接

平成24年4月から25年3月　試掘等調査

2 －

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

(宮古市) H29

A － 4 － 2

A － 4

89 ◆ A

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

1

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

25

（様式２A）

45 －

岩手県

直接

直接

大船渡市 県 県

(宮古市)

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 2 － 県 県 完了

全体
事業
期間

45,492 H24 ～

232 H24 ～ H24

30,423



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
岩手県

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 9,348 3,120 6,228
H25 0 0 0
H26 0 0 0
H27 22,495 34,222 ▲ 11,727 平成27年6月、建物本体工事着工
H28 5,499 702 131 6,070 平成28年10月完成
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 37,342 702 37,473 571
H23 0 0
H24 124 8 116
H25 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 124 0 8 116
H23 0
H24 10,298 5,724 4,574
H25 26,280 3,656 22,624 平成25年4月から25年10月　試掘等調査
H26 10,435 ▲ 10,435 平成26年7月から8月、27年1月、3月　分布等調査
H27 6,769 ▲ 6,769 平成27年4～6月分布調査等　8月、9月、2月現地協議
H28 6,836 ▲ 6,836 平成28年10月　試掘調査　平成28年12月　分布調査　等
H29 147 ▲ 147 平成29年４月～平成30年３月　報告書作成
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 36,578 0 33,567 3,011

大船渡
市

大船渡
市

陸前高
田市

H28

平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
平成27年6月着工

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

市内 県 県 直接 完了 H24 ～ H29

1 完了 H24 ～

4

－ 3 －

A － － 2 －17

－

78 間接

越喜来地
区
越喜来こ
ども園

A 県 市

大船渡市 県

越喜来地区認
定こども園整
備事業（幼稚
園分）

県 直接 完了2 － 1

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

79 ◆ A 4 －

50,727

156 H24 ～

48,773

H24

平成24年11月　測量機器操作説明会実施。

平成24年4月から25年3月　試掘等調査



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
岩手県

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 185 13 172
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 185 0 13 172
H23 0
H24 0
H25 8,425 769 7,656 H25.12建築設計業務委託契約1件（H26年度まで）
H26 931 ▲ 931 H27.2建築設計業務委託終了
H27 31,367 38,000 ▲ 6,633 H27.3建築工事・工事監督契約各１件（H28年5月まで）
H28 0 H28.4事業完了
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 39,792 0 39,700 92
H23 0 0 0
H24 4,490 2,524 1,966
H25 11,640 1,222 10,418 平成25年9月　試掘等調査
H26 0 2,737 ▲ 2,737 平成26年12月　試掘等調査
H27 0 7,805 ▲ 7,805 平成27年　4月、6～9月　試掘等
H28 0 1,139 ▲ 1,139 平成28年6月、平成29年1月 試掘調査　平成29年3月　分布調
H29 146 ▲ 146 平成29年４月～平成30年３月　報告書作成
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 16,130 0 15,573 557

陸前高
田市

陸前高
田市

釜石市

24年4月から24年9月　試掘等調査

間接 完了

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

片岸等 直接

A －

A －

78

75 ◆ A

38 4

－ － 2 －4 1

高田保育所再
建整備促進事
業
（幼稚園・施設
整備）

高田 県 市

県

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

（陸前高
田市）

県 直接 完了

完了 H24

H24

H25

県

県

～

～

～

H24

3 － 1 －

－ 2 － H29

平成24年11月　測量機器操作説明会

232

53,057

21,508

H28



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
岩手県

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0
H24 124 8 116
H25 0 0 0
H26 0 0 0
H27 0 0 0
H28 0 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 124 0 8 116
H23 0
H24 6,773 3,781 2,992
H25 17,395 1,222 16,173 平成25年5月　試掘等調査
H26 7,869 ▲ 7,869 平成26年4月、27年2月から3月　試掘等調査
H27 9,881 ▲ 9,881 平成27年4～2月　試掘等
H28 570 ▲ 570 平成28年6月　現地協議　平成29年2月　現地確認
H29 146 ▲ 146 平成29年４月～平成30年３月　報告書作成
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 24,168 0 23,469 699
H23 0
H24 124 8 116
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 124 0 8 116

釜石市

大槌町

大槌町 （大槌町） 県 完了 156県

H29

24年11月　測量機器操作説明会

1 直接

平成24年5月から25年1月　試掘等調査

平成24年11月　測量機器操作説明会

県 県 直接

埋蔵文化財発
掘調査事業

H24 ～直接 完了 H24

32,226

-

2

－ 4 － 2 －

43

A

79 ◆ A -

A - 4 -

105 ◆

4 - 2

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

大槌町

県

完了

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

（釜石市） 県

H24 ～ H24

1

H24

156

～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
岩手県

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 3,776 2,130 1,646
H25 9,840 7,316 2,524 平成25年4月から26年2月　試掘等調査
H26 2,737 ▲ 2,737 平成26年5月　試掘等調査
H27 1,432 ▲ 1,432 平成27年5～10月　試掘等調査
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 13,616 0 13,615 1
H23 0
H24 60 4 56
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 60 0 4 56
H23 0
H24 48,390 0 48,390
H25 832 ▲ 832 平成26年2月、実施設計完了。
H26 14,415 ▲ 14,415 平成27年3月完成。
H27 0
H28 ▲ 702 ▲ 702
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 48,390 ▲ 702 15,247 32,441

山田町

山田町

岩泉町 8 A － 3 － 1 －

幼稚園等の複
合化・多機能
化推進事業

間接 完了

17 A － 4 － 2

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

（山田町）－

平成24年5月から24年9月　試掘等調査

平成24年11月　測量機器操作説明会

1

18,157

県 県 直接 完了

県 県 直接 完了

小本駅周
辺

県 町

2 －68 ◆ A － 4 －

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

(山田町）

H24 ～ H27

H2476 H24 ～

63,584 H24 ～ H26



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
岩手県

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 9,184 0 9,184
H25 1,758 ▲ 1,758 平成25年5月、用地買収完了。
H26 1,607 ▲ 1,607 平成27年3月完成。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 9,184 0 3,365 5,819
H23 0
H24 3,497 1,952 1,545
H25 8,976 8,538 438 平成25年5月から26年2月　試掘・整理作業。
H26 1,982 ▲ 1,982 平成27年2月　試掘等調査。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 12,473 0 12,472 1
H23 0
H24 30 1 29
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 30 0 1 29

平成24年8月から24年11月　試掘等調査。

平成24年11月　測量機器操作説明会。

岩泉町

田野畑
村

田野畑
村

45 ◆ H24県 県A － 4 － 2 － 1 ～38
埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

（田野畑
村）

直接 完了 H24

12 ◆

21 A － 4 － 2

A － 3 － 1

－

幼稚園用地取
得及び整地事
業

－ 1
小本駅周
辺

県 町

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

（田野畑
村）

県 県 直接 完了

平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済
み。

間接 完了 H26

H24 ～16,631

11,480 H24 ～

H26



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
岩手県

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 2,816 1,577 1,239
H25 7,259 1,221 6,038 平成25年9月　試掘・整理作業
H26 7,277 ▲ 7,277 平成26年4月から5月、7月　分布等調査
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 10,075 0 10,075 0
H23 0
H24 30 1 29
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 30 0 1 29

野田村

野田村

24年6月から24年9月　試掘等調査

24年11月　測量機器操作説明会

－ 1 H2438 H24 ～39 ◆ A － 4 － 1 野田村 県 県 直接 完了
埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

野田村 県 県 直接 完了 H2413,43418 A － 4 － 1 － ～ H26



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
岩手県

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

0 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 115,422 0 29,770 85,652
H25 130,761 0 41,170 89,591
H26 0 0 63,160 ▲ 63,160
H27 53,862 0 109,573 ▲ 55,711
H28 5,499 0 15,515 ▲ 10,016
H29 0 0 1,765 ▲ 1,765
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

406,576 305,544 0 260,953 44,591
H23 0 0 0 0
H24 115,422 0 29,770 85,652
H25 130,761 0 41,170 89,591
H26 0 0 63,160 ▲ 63,160
H27 53,862 0 109,573 ▲ 55,711
H28 5,499 0 15,515 ▲ 10,016
H29 0 0 1,765 ▲ 1,765
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

406,576 305,544 0 260,953 44,591

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

市町村交付分　計

都道県交付分　計

各年度
別合計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 4,018 4,018 0 平成27年6月、建物本体工事着工
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 4,018 0 4,018 0
H23 0
H24 0
H25 19,435 1,929 17,506 H25.12建築設計業務委託契約1件（H26年度まで）
H26 ▲ 1,929 1,929 H27.2建築設計業務委託終了
H27 9,988 ▲ 9,988 H27.3建築工事・工事監督契約各１件（H28年5月まで）
H28 0 H28.4事業完了
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 19,435 0 9,988 9,447
H23 0
H24 14,336 0 14,336
H25 671 ▲ 671 平成26年2月、実施設計完了。
H26 1,433 15,098 ▲ 13,665 平成27年3月完成。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 14,336 1,433 15,769 0
H23 0
H24 20,992 0 20,992
H25 14,234 ▲ 14,234 平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。
H26 ▲ 1,433 5,325 ▲ 6,758 平成27年3月完成。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 20,992 ▲ 1,433 19,559 0

大船渡市

陸前高田市

岩泉町

岩泉町

岩手県

142 B - 3 - 1

13 ◆ B

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

9

事業番号

－

－80 B

～ H28

全体
事業
期間

H28

H27

県 市 間接 完了 25,914 H25

県 市 間接 完了 5,358

越喜来地区認
定こども園整
備事業〈保育
所分〉

越喜来地
区
越喜来こ
ども園

－ 3 － 1 ～

－ 3 － 1 － 1

1 H24 ～

保育園用地取
得及び整地事
業

小本駅周
辺

県 町 24,448

高田保育所再
建整備促進事
業
（子育て支援
スペース・施
設整備）

保育所等の複
合化・多機能
化推進事業

23,654B － 3 －
小本駅周
辺

県 町 間接 完了

完了間接 H24 ～

平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済
み。

H26

H26



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

岩手県
（様式２B）

省庁名 厚生労働省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

0 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 35,328 0 0 35,328
H25 19,435 0 16,834 2,601
H26 0 0 18,494 ▲ 18,494
H27 4,018 0 14,006 ▲ 9,988
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

79,374 都道県交付分　計 58,781 0 49,334 9,447
H23 0 0 0 0
H24 35,328 0 0 35,328
H25 19,435 0 16,834 2,601
H26 0 0 18,494 ▲ 18,494
H27 4,018 0 14,006 ▲ 9,988
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

79,374 58,781 0 49,334 9,447

市町村
交付分

合計

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 28,500 0 28,500
H25 27,759 ▲ 27,759 H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。
H26 0 0
H27 24,478 20,687 3,791 H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
H28 3,142 ▲ 3,142 H29年2月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 52,978 0 51,588 1,390
H23 0
H24 76,800 37,841 38,959
H25 52,350 7,162 45,188 H25.7月造成工事完了（3戸）。造成団地分譲済み。
H26 0
H27 0
H28 2,349 ▲ 2,349 Ｈ29.2避難誘導標識工事完了。
H29 9,239 ▲ 9,239 Ｈ29避難路実施設計、工事完了。
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 129,150 0 56,591 72,559
H23 0
H24 89,025 6,724 82,301

H25 32,700 30,880 1,820
H25.7月造成工事着手、H26.3月完了（2戸）。造成団地1戸分譲
済み、1戸分譲手続中。

H26 0
H27 0
H28 2,942 ▲ 2,942 Ｈ29.3避難誘導標識工事完了。
H29 ▲ 53,324 ▲ 53,324
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 121,725 ▲ 53,324 40,546 27,855

宮古市

宮古市

宮古市

H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年
12月本体工事発注。H25.7月完了予定。

H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交
渉及び国有地払下申請中。H25.12月完了予定。

（様式２C)

4

～間接 完了 91,201 H24市

37 C －

岩手県
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

39 C － 5 － 2 －

堀内地区漁業
集落防災機能
強化事業

堀内地区 県

～ H29

－ 1 －
生産者再建支
援事業

摂待地
区、津軽
石・赤前
地区

県 市 間接 完了 70,638 H24 ～ H28

H28

38 C － 5 － 1 －

摂待地区漁業
集落防災機能
強化事業

摂待地区 県 市 間接 完了 172,200 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 41,475 17,456 24,019

H25 55,875 436 55,439
H25.3月造成工事完了（2戸）。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲
手続中。

H26 0
H27 0
H28 1,434 ▲ 1,434 Ｈ29.3避難誘導標識工事完了。
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 97,350 0 19,326 78,024
H23 0
H24 211,725 13,689 198,036
H25 18,300 89,884 ▲ 71,584 Ｈ25.7月造成工事着手（3戸）。H26.6月下旬完了予定。

H26 11,062 ▲ 3,751 14,813
Ｈ26.7月造成工事完了(3戸）。Ｈ26.12月排水路測量業務実施、
Ｈ27年3月完了。2戸分譲済み。

H27 7,300 ▲ 7,300 H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 241,087 0 107,122 133,965
H23 0
H24 314,700 9,005 305,695
H25 227,325 305,817 ▲ 78,492 Ｈ25.6月造成工事着手（16戸）。H26.11月上旬完了予定。
H26 239,100 8,835 230,265 Ｈ27.3月造成工事完了。Ｈ27.5月より分譲開始。
H27 5,869 ▲ 5,869 H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中

H28 29,391 ▲ 29,391
Ｈ29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査
報告業務完了。

H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 781,125 0 358,917 422,208

宮古市

宮古市

宮古市

H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24
年12月本体工事発注。H25年3月完成（2戸）。

H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。Ｈ25年
7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。

用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中（～Ｈ２５．
６）。

5 － 5 －

重茂漁港地区
漁業集落防災
機能強化事業

重茂里地
区

県 市 間接 完了 1,041,500 ～ H28

～ H28

H27

H24

～間接 完了 321,450 H24

40 C － 5 － 3 －

浦の沢・追切
地区漁業集落
防災機能強化
事業

浦の沢・
追切地区

県 市 間接 完了

41 C － 5 － 4 －

音部漁港地区
漁業集落防災
機能強化事業

音部・荒
巻地区

県 市

42 C －

129,800 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 97,575 28,926 68,649

H25 121,800 12,604 109,196
H25.2月造成工事着手（3戸）。H25.10月完了。造成団地2戸分
譲済み、1戸分譲手続中。

H26 0
H27 0
H28 3,565 ▲ 3,565 Ｈ29.3避難路実施設計、埋蔵文化財調査報告業務完了。
H29 1,519 ▲ 1,519 避難路工事契約済み。
H30 10,130 ▲ 10,130 北地区避難路測量設計業務委託　H31.7完了予定
R1 ▲ 22,500 2,938 ▲ 25,438 北地区避難路測量設計業務委託R1.7.12完了。避難路整備工事施工中。全額繰越。

R2 27,122 ▲ 27,122 R2.10避難路整備工事完了。
R3
R4

累計 219,375 ▲ 22,500 86,804 110,071
H23 0

H24 72,450 34,483 37,967

H25 170,265 55,391 114,874
6ヶ所施工中（繰越）。災害復旧工事との調整と入札不調により
未契約となっている箇所については26年度に契約したい。

H26 40,650 102,113 ▲ 61,463
４ヵ所完了。４ヵ所施工中（繰越）。災害復旧工事との調整と入
札不調により未契約の３ヵ所については、Ｈ２７年度中に契約し
たい。

H27 36,081 ▲ 36,081
7か所完了。3か所施工中（繰越）。他の災害復旧工事との調整
により未契約の1か所については、H28年度中に契約の見込。

H28 39,000 30,586 8,414
１０か所完了。残り1か所施工中。新たに事業間流用により実施
が認められた箇所につき、29年度中に契約したい。

H29 30,341 ▲ 30,341
11か所完了。新たに事業間流用により実施が認められた箇所
につき、契約締結済。Ｈ30年度完了予定。

H30 2,334 ▲ 2,334 H30年9月28日で事業は全部完了済み。
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 283,365 39,000 291,329 31,036

宮古市

宮古市

H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月
本体工事発注。H25年10月完了予定。

24年6月以降、順次発注。１０ヶ所のうち１ヶ所完了。７ヶ所施工
中（繰越）。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の
２ヶ所については、H２５年度中に契約し全て完了予定。

～ H30

43 C － 5 － 6 －

千鶏地区漁業
集落防災機能
強化事業

千鶏地区 県 市 間接 完了 ～ R2

44 C － 6 － 1 －
漁港施設機能
強化事業

市内11漁
港

県 市 間接 完了 429,820 H24

262,500 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 310,000 310,000 0

H25 46,500 157,325 ▲ 110,825
摂待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成
済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。
第 回申請 採択とな た津軽 赤前 区は 平成 年度中

H26 635,500 150,350 485,150
<摂待工区>ほ場整備工事10ha完成。
<津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。

H27 23,250 168,460 ▲ 145,210
<摂待工区>H27.4ほ場整備工事完了（全23ha）
<津軽石・赤前工区>H27.2ほ場整備工事着手

H28 0 119,510 ▲ 119,510
<摂待工区>H29.3事業完了
<津軽石・赤前工区>ほ場整備施工中

H29 63,995 138,725 ▲ 74,730 <津軽石・赤前工区>ほ場整備工事9ha完成
H30 31,387 ▲ 31,387 H31.3月事業完了
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,015,250 63,995 1,075,757 3,488
H23 0
H24 158,475 17,958 140,517

H25 161,550 9,653 151,897
造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用
地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定（～H27年度
末）。

H26 153,660 374,670 ▲ 221,010
Ｈ27.2月用地買収及び物件移転補償完了。Ｈ27.2月集落道工
事着手（～Ｈ28.1月）

H27 152,849 255,078 ▲ 102,229 集落道工事(その1）～H28.6、集落道工事（その２）～H29.3
H28 107,405 ▲ 152,165 259,570 H28.6その１工事完了
H29 157,343 ▲ 157,343 その２工事完了。（H30.1.26）

H30 38,217 ▲ 38,217
その３工事完了。（H30.11.19）　H31.7避難路測量設計業務完了
予定

R1 12,639 ▲ 12,639
R1.7.12　避難路測量設計業務完了。避難路整備工事　R2.2.28
完了。

R2 0
R3
R4

累計 733,939 0 713,393 20,546
H23 0
H24 140,625 4,707 135,918
H25 25,950 ▲ 1,923 27,873 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。
H26 10,087 10,087
H27 0
H28 ▲ 39,000 ▲ 39,000
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 176,662 ▲ 39,000 2,784 134,878

宮古市

宮古市

宮古市

<摂待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。

測量調査設計業務発注済（24年8月着手～25年10月完了予
定）

測量調査設計業務発注済（24年8月着手～25年10月完了予
定）

県

県 県1 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
基盤総合整備
事業）

66 C － 5 － 市

市

46 C － 1 －

8 －

白浜地区漁業
集落防災機能
強化事業

白浜地区 県

C － 5 －

女遊戸地区漁
業集落防災機
能強化事業

女遊戸地
区

(宮古市)
宮古地区

65 間接 完了 978,586 H24 ～ R1

直接 H30完了 1,392,575 H24 ～

完了

－ 7

間接 ～ H26183,550 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 42,600 1,196 41,404
H25 23,625 59,450 ▲ 35,825 Ｈ25.10月造成工事着手（2戸）。H26.6月下旬完了予定。
H26 4,387 714 3,673 Ｈ26.7月造成工事完了(2戸）。1戸分譲済み。
H27 0
H28 837 ▲ 837 Ｈ29.3避難路実施設計業務完了
H29 0
H30 8,400 ▲ 8,400 避難路施工中　H31.6 完成予定
R1 0 避難路整備工事完了。（R1.6.28）
R2 0
R3
R4

累計 70,612 0 70,597 15
H23 0
H24 17,000 11,000 6,000
H25 2,779 ▲ 2,779 契約変更増
H26 2,916 ▲ 2,916 計画策定完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 17,000 0 16,695 305
H23 0
H24 0
H25 47,402 47,402
H26 11,501 ▲ 11,501
H27 603 ▲ 603
H28 25,758 ▲ 25,758
H29 0
H30 5,300 2,846 2,454
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 47,402 5,300 40,708 11,994

宮古市

宮古市

宮古市

測量調査設計業務発注済。（25年8月着手～25年10月完了予
定）団地造成工事。（25年9月発注予定）

H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成
H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)

県120 ☆ F － 3 － 宮古市 県

112 C － 1 － 2 －

復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

宮古地区
（田老工
区、津軽
石、赤前
工区）

県

R2

67 C － 5 － 9 －

石浜地区漁業
集落防災機能
強化事業

石浜地区 県 市 間接 完了 94,150 H24 ～ R1

1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

～ H26県 直接 完了 17,000 H24

直接 完了 65,878 H25 ～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 235,650 24,604 211,046 Ｈ27.3月に実施設計業務実施、Ｈ27年6月完了予定。
H27 ▲ 570 570 H28.2実施設計業務完了
H28 171,434 ▲ 171,434 H28.10水産関連施設用地整備その１、H29.2その２工事着手

H29 12,379 19,475 ▲ 7,096
その２工事完了（H29.12.12）。その３工事完了（H29.11.30～
H30.1.16）。

H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 248,029 0 214,943 33,086
H23 0 0
H24 525,000 49,148 475,852
H25 0 96,503 ▲ 96,503 H25年工事発注は10件。
H26 0 213,046 ▲ 213,046 H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。
H27 0 86,292 ▲ 86,292 H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。
H28 35,799 ▲ 35,799 H28年工事発注は4件。物件移転補償2件。
H29 4,860 ▲ 4,860 H29工事発注は1件。
H30 7,290 ▲ 7,290 H30工事発注は1件
R1 2,898 ▲ 2,898 R1工事発注は1件
R2 20,175 ▲ 20,175 R2工事発注は1件。
R3
R4

累計 525,000 0 516,011 8,989
H23 0 0
H24 232,500 15,500 217,000
H25 589,000 775,000 ▲ 186,000 <吉浜工区>
H26 544,050 410,750 133,300 <吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成
H27 115,475 178,250 ▲ 62,775 <吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成
H28 45,725 64,092 ▲ 18,367 <吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。
H29 ▲ 21,157 23,250 ▲ 44,407 H30.3月工事完了
H30 ▲ 32,316 ▲ 32,316
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,526,750 ▲ 53,473 1,466,842 6,435

宮古市

大船渡市

大船渡市

測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。

H25年1月中旬工事契約。

45 C － 6 － 1
漁港施設機能
強化事業

千歳、扇
洞他14漁
港

県 市 間接 完了

130 C － 5 － 10 － 間接 完了 330,706 H26 ～ H29

H24 ～ R2

農用地災害復
旧関連区画整
理事業
（復興基盤総
合整備事業）

大船渡・
釜石地区

県 県 直接 完了 1,901,001 H24 ～ H29

田老野原地区
漁業集落防災
機能強化事業

野原地区 県 市

46 C － 1 － 2

700,000



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 22,500 3,150 19,350
H25 0 0 0
H26 0 18,850 ▲ 18,850 H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。
H27 0 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 22,500 0 22,000 500
H23 0 0
H24 0 0

H25 1,500 0 1,500
他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。
H26年度内発注を見込む。

H26 0 0
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,500 0 0 1,500
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 22,343 5,573 16,770
R1 15,723 ▲ 15,723
R2 0
R3 0
R4 0

累計 0 22,343 21,296 1,047

大船渡市

大船渡市

大船渡市

C － 1 － 3
漁港環境整備
事業

167 ☆ F － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

大船渡市

62 C － 5

125

平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施
設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。

市 間接 完了 30,000 H24 ～ H24県－ 1

浦浜地区漁業
集落防災機能
強化事業

越喜来地
区

綾里 県 県 直接 廃止 2,000 H25 ～ H26

県 県 直接 完了 27,930 H30 ～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 9,679 748 8,931
H24 684 ▲ 684
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 9,679 0 1,432 8,247
H23 0

H24 204,351 59,907 144,444

H25 143,422 ▲ 143,422

25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。
25年6月、移転先用地売買完了。
25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。
移転跡地等買取契約：10件中6件
移転先分譲契約：9件中0件

H26 936 ▲ 936

26年9月、移転跡地整備工事（一部）契約。26年12月、工事（一
部）完了。
移転先分譲契約：9件中9件
移転跡地買収状況：10件中9件

H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 204,351 0 204,265 86
H23 0
H24 50,506 14,975 35,531
H25 9,027 44,558 ▲ 35,531 事業完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 59,533 0 59,533 0

久慈市

久慈市

久慈市

24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地
点、比準表19地点。

24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24
年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道
管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9
月・25年2月、移転先用地売買契約。（6筆）

24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24
年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買

33 C － 5 － 2

12 C － 5 － 1 －

漁業集落防災
機能強化事業
計画策定費

H24 ～

久慈湊・
大崎地
区、元木
沢地区、
玉の脇地
区、久喜
地区

県 久慈市 間接 完了 12,906 H23 ～ H24

H27

34 C － 5 － 3 －

漁業集落防災
機能強化事業
（元木沢）

長内町 県 久慈市 間接 完了 79,379 H24 ～ H27

－

漁業集落防災
機能強化事業
（久慈湊・大崎
地区）

久慈湊・
大崎地区

県 久慈市 間接 完了 272,469



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0

H24 7,440 7,440 0

H25 0 事業完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 7,440 0 7,440 0
H23 0

H24 14,952 28,003 ▲ 13,051

H25 56,968 13,208 43,760

H26 5,562 ▲ 5,562
26年9月、水道工事（一部）契約。27年3月、工事（一部）完了。
26年11月、移転跡地整備工事。27年3月、工事完了。

H27 8,887 ▲ 8,887 27年９月水道工事契約、28年２月工事完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 71,920 0 55,660 16,260
H23 0
H24 4,200 4,200 0
H25 0 0 事業完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 4,200 0 4,200 0

久慈市

久慈市

久慈市

24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24
年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。
（2筆）25年3月、造成工事契約。

25年5月、移転先用地売買完了。
25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。
25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。
移転跡地買取契約：1件中1件
移転先分譲契約：1件中1件
整備工事実施中

H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了

C － 1 － 1 －37

漁業集落防災
機能強化事業
（久喜）

宇部町 久慈市 間接 完了 95,894 H24 ～ H27

H24 ～ H26

県

農用地災害復
旧関連区画整
理事業
（復興整備実
施計画）

（久慈市）
宇部川地
区

県 県 直接 完了 4,200

35 C － 5 － 4 －

漁業集落防災
機能強化事業
（玉の脇）

長内町 県 久慈市 間接 完了 9,920

36 C － 5 － 5 －

H24 ～ H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 20,460 0 20,460

H25 59,365 36,739 22,626

・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。
・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。
・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。
・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完
了。
・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。
H26.6ほ場整備工事契約

H26 378,355 310,520 67,835 ほ場整備工事実施中
H27 300,157 301,568 ▲ 1,411 H28.4ほ場整備工事完了（全32ha）
H28 75,392 ▲ 75,392 確定測量実等の換地業務を実施中。
H29 23,715 36,735 58,900 1,550 換地計画書作成等の換地業務を実施。
H30 12,710 23,088 ▲ 10,378 換地計画書作成等の換地業務を継続実施。
R1 15,706 ▲ 15,706 換地業務継続実施のほか台風災害復旧工事実施中。
R2 2,811 ▲ 2,811 台風災害復旧工事実施
R3
R4

累計 782,052 49,445 824,724 6,773
H23 0
H24 0
H25 14,040 14,040
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 5,628 5,628
R1 2,846 ▲ 2,846
R2 0
R3
R4

累計 14,040 5,628 2,846 16,822
H23 0
H24 131,750 255,750 ▲ 124,000
H25 155,000 155,000 暗渠排水10ha。
H26 261,640 135,935 124,341 273,234 H27.3ほ場整備工事21ha完成
H27 23,250 228,625 ▲ 205,375 ほ場整備工事中
H28 24,277 66,650 ▲ 42,373 H29.3ほ場整備工事完成
H29 13,263 24,459 44,175 ▲ 6,453 確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。
H30 ▲ 19,763 30,152 ▲ 49,915 H31.3月事業完了
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 584,903 164,908 749,693 118

久慈市

久慈市

陸前高田市

H24.11ほ場整備工事契約

完了 967,500 H24 ～ H3018 C － 1 － 1 －

68 ☆ F － 3 － 1 － 1

44 C － 1 － 2 －

H25 ～ R2

農用地災害復
旧関連区画整
理事業
（農地整備事
業）

（久慈市）
宇部川地
区

県 県 直接 完了 1,072,900 H24 ～ R2

中山間地域総
合整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

広田 県

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

久慈市 県 県 直接 完了 24,586

県 直接



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 822,275 89,125 733,150

H25 1,278,750 1,508,026 ▲ 229,276
<小友工区>ほ場整備86ha。
<下矢作工区>ほ場整備21ha。

H26 413,850 ▲ 135,935 406,720 ▲ 128,805 <小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。

H27 0 162,190 ▲ 162,190
<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了（全93ha）
<下矢作工区>H27年度事業完了

H28 7,750 51,227 ▲ 43,477
<小友工区>H28年度事業完了
<高田沖工区>土地改良法の手続中。

H29 560,325 14,432 545,893 <高田沖工区>H29.12月ほ場整備工事契約。
H30 471,973 ▲ 471,973 <高田沖工区>H31.4月ほ場整備工事 28ha完成。
R1 151,900 ▲ 151,900 〈高田沖工区〉確定測量等の換地業務を実施。
R2 64,170 ▲ 64,170 〈高田沖工区〉換地処分等の換地業務を実施。
R3
R4

累計 3,082,950 ▲ 135,935 2,919,763 27,252
H23 0
H24 11,037 10,509 528
H25 120,649 72,389 48,260 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
H26 120,648 168,211 ▲ 47,563 H26.10建築工事完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 252,334 0 251,109 1,225
H23 0
H24 7,666 5,941 1,725
H25 105,462 ▲ 6,446 64,988 34,028 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
H26 111,163 ▲ 2,326 141,549 ▲ 32,712 H26.9建築工事完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 224,291 ▲ 8,772 212,478 3,041

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。
<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

19 C － 1 － 2 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
基盤総合整備
事業）

陸前高田
地区

H24 ～ H26

県 県 直接 完了 3,802,600 H24 ～ R2

市 間接 完了 287,362

71 C － 4 － 1 －
総合営農拠点
施設整備事業

米崎 県 市 間接 完了 336,447

H24 ～ H2672 C － 4 － 2 －

穀物乾燥貯蔵
調整施設整備
事業

米崎 県



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 10,108 7,461 2,647
H25 136,314 6,446 83,246 59,514 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
H26 136,314 2,326 200,801 ▲ 62,161 Ｈ26.10建築工事完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 282,736 8,772 291,508 0
H23 0
H24 2,100 0 2,100
H25 186,075 1,890 184,185 H25.8設計契約、H25.10設計完了
H26 186,075 361,370 ▲ 175,295 Ｈ26.6建築工事発注、Ｈ27.1建築工事完了
H27 4,050 ▲ 4,050 H27.9イチゴ培地設置工事完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 374,250 0 367,310 6,940
H23 0
H24 18,556 14,564 3,992
H25 246,930 228,144 18,786 H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
H26 0
H27 0
H28 ▲ 22,777 ▲ 22,777
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 265,486 ▲ 22,777 242,708 1

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
結

平成25年度は県と市町村との交付契約のみ

平成24年11月、実施設計発注。

4 － 4 －

果樹等集出荷
施設整備事業

74 C －
大規模園芸団
地整備事業

米崎

73 C － 4 － 米崎－ 3

県 市 間接 完了 499,000 H24 ～ H26

県 市 間接 完了 388,678 H24 ～ H26

～ H2576 C － 8 － 1 －

次世代農業技
術開発拠点整
備事業

岩手県農
業研究セ
ンター南
部園芸研
究室

県 県 直接 完了 323,612 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 1,500 0 1,500 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
H26 0 0
H27 0
H28 ▲ 1,500 ▲ 1,500
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,500 ▲ 1,500 0 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 5,593 5,593
R1 5,574 ▲ 5,574
R2 0
R3 0
R4 0

累計 0 5,593 5,574 19
H23 0 0 0
H24 228,750 382,312 ▲ 153,562
H25 102,375 0 102,375
H26 51,187 0 51,187
H27 0 ▲ 95,725 95,725 H28.1公社事業完了
H28 0 ▲ 88,068 0 ▲ 88,068
H29 0 0
H30 12,631 ▲ 12,385 25,016 30年10月～設計業務、5月不動産価格鑑定評価業務発注
R1 32,665 ▲ 32,665 31年4月～周辺整備工事
R2 ▲ 2,500 2,500 事業費精査による執行減
R3
R4

累計 382,312 ▲ 75,437 304,367 2,508

陸前高田市

陸前高田市

釜石市

C － 1 － 3 －
漁港環境整備
事業

148 ☆ F － 3 － 1 － 1

32

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

91

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

市 間接 完了 409,168 H24 ～ R1

～ H26長部 県 県 直接 廃止 0 H25

～ R2

室浜 県

陸前高田
市

県 直接 完了

C － 5 － 1 －
漁業集落防災
機能強化事業

県 6,992 R1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0
H24 102,450 6,123 96,327

H25 0 5,290 ▲ 5,290
25年6月用地買収,8月調査設計業務委託,9月不動産価格鑑定
評価業務発注。

H26 0 59,163 ▲ 59,163 26年6月～用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注
H27 0 7,586 ▲ 7,586 27年7月～設計業務発注、9月～用地買収、12月～補償契約

H28 0 7,127 ▲ 7,127
28年10月～不動産鑑定、11月～行政無線工事、29年2月～用
地買収

H29 ▲ 820 820
29年5月～設計業務発注、10月～不動産鑑定、30年2月～整備
工事変更

H30 ▲ 17,981 ▲ 17,981
R1 0
R2 ▲ 1 1 事業費精査による執行減
R3
R4

累計 102,450 ▲ 17,981 84,468 1
H23 0 0 0
H24 255,000 373,350 ▲ 118,350
H25 78,900 0 78,900
H26 39,450 0 39,450
H27 0 0 0 協定変更（～H29.3）
H28 0 ▲ 75,411 ▲ 16,464 ▲ 58,947
H29 ▲ 72,576 72,576
H30 ▲ 50,809 50,809 -
R1 ▲ 64,430 ▲ 64,430
R2 ▲ 1 1 事業費精査による執行減
R3
R4

累計 373,350 ▲ 139,841 233,500 9
H23 6,045 5,755 290
H24 247,741 46,300 201,441

H25 0 404,144 ▲ 404,144
25年5月～用地買収,10月水産業用地造成委託,26年3月測量調
査及び整備等業務委託発注。

H26 230,559 27,415 203,144
26年4月～用地買収、12月～補償契約、27年3月整備等業務委
託発注

H27 0 ▲ 12 12 27年7月委託契約変更、8月～補償契約、28年1月不動産鑑定
H28 0 0
H29 ▲ 743 ▲ 743
H30 0
R1 0
R2 ▲ 3 3 事業費精査による執行減
R3
R4

累計 484,345 ▲ 743 483,599 3

釜石市

釜石市

釜石市

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

24年3月測量調査設計業務委託発注。
24年7月実施設計業務委託発注。

－ 4 －
漁業集落防災
機能強化事業

花露辺 県

33 C
漁業集落防災
機能強化事業

34 311,345

～ H29112,625

24年5月測量調査設計業務委託発注。
7月不動産価格鑑定評価業務発注。

仮宿 県 市 間接 完了－ 5 － 2 －

C － 5 － 3 －
漁業集落防災
機能強化事業

桑ノ浜 県 市 間接 完了 ～ H30H24

市 間接 完了 644,803 H23 ～ H2835 C － 5

H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0

H24 169,200 34,901 134,299

H25 0 7,901 ▲ 7,901
H25.9 不動産価格鑑定評価業務,10月 用地測量業務,12月 文
化財調査,H26.2 測量調査設計業務を発注。

H26 122,250 86,334 35,916
26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月～用地
買収、文化財発掘調査

H27 67,500 76,780 ▲ 9,280
27年7月～設計業務発注、文化財発掘調査、10月～用地買
収、補償契約

H28 0 134,050 ▲ 134,050 28年10月～不動産鑑定、29年2月～補償契約
H29 34,629 ▲ 115,344 149,973
H30 20,084 105,444 ▲ 85,360 30年5月～設計業務、5月～補償契約、6月～用地買収発注
R1 44,371 132,534 158,504 18,401 31年4月～集落道整備工事、9月～用地買収
R2 23,914 ▲ 23,914 02年4月～集落道整備工事、8月～法面対策工事、10月～用地
R3 0
R4 0

累計 403,321 187,247 512,484 78,084
H23 0 0 0
H24 541,583 31,691 509,892
H25 371,736 83,256 288,480 25年６月工事発注。
H26 0 0 0
H27 0 102,491 ▲ 102,491 27年10月工事発注
H28 0 137,900 ▲ 137,900
H29 ▲ 410,790 10,628 ▲ 421,418 仮宿、佐須完了。桑ノ浜、嬉石工事発注
H30 0 0 桑ノ浜、嬉石工事継続、白浜（釜石）発注
R1 34,230 ▲ 34,230 元年１０月平田、元年１１月室浜発注
R2 22,982 ▲ 22,982 平田、室浜工事実施、R3.9事業完了
R3 0
R4 0

累計 913,319 ▲ 410,790 423,178 79,351
H23 0 0 0
H24 86,800 9,300 77,500
H25 51,150 128,650 ▲ 77,500 ほ場整備工事実施中。
H26 46,500 41,850 4,650 ほ場整備工事8ha完成
H27 29,450 19,009 10,441 H28.3事業完了
H28 0 ▲ 15,091 ▲ 15,091
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 213,900 ▲ 15,091 198,809 0

釜石市

釜石市

釜石市

24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評
価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月
画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委
託発注

24年10月工事発注。

25年1月下旬工事契約。（複数年契約）

県

39 C － 1 － 1 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
基盤総合整備
事業）

大船渡・
釜石

36 C － 5 － 5 － 大石

37 C － 6 － 1 －
漁港施設機能
強化事業

仮宿等 県 市 間接 完了 670,039

漁業集落防災
機能強化事業

市 間接

県 県 直接 完了 256,527 H24 ～ H27

完了 787,426 H24 ～ R2

H24 ～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 307,753 0 307,753

H24 362,655 388,795 ▲ 26,140

H25 369,063 325,321 43,742 サケ大規模実証試験設備(繰越工事)
H26 0 105,696 ▲ 105,696 事業完了
H27 0 0 0
H28 0 ▲ 209,723 ▲ 209,723
H29 ▲ 9,936 ▲ 9,936
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,039,471 ▲ 219,659 819,812 0
H23 0 0 0
H24 119,090 5,382 113,708
H25 360,624 0 360,624
H26 0 0 0
H27 0 34,749 ▲ 34,749 28年2月～設計業務発注
H28 0 86,847 ▲ 86,847 28年5月～用地買収、29年1月～補償契約
H29 83,594 ▲ 83,594 29年5月～用地買収、30年2月～補償契約
H30 154,452 ▲ 154,452 30年6月～用地買収、30年5月～補償契約
R1 22,500 131,079 ▲ 108,579 31年6月～補償契約、R2年2月～測量設計業務委託発注
R2 6,080 ▲ 6,080 02年4月～造成工事、4月～測量業務委託
R3
R4

累計 479,714 22,500 502,183 31
H23 0 0 0
H24 94,027 14,568 79,459

H25 143,625 28,350 115,275
25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委
託発注。12月用地買収、物件移転補償。。26年2月測量調査設
計業務委託発注。

H26 0 80,493 ▲ 80,493
26年5月～用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契
約、12月～補償契約、造成工事発注

H27 0 26,344 ▲ 26,344 27年7月～設計業務発注、8月～用地買収、補償契約
H28 0 21,762 1,831 19,931 28年10月～不動産鑑定、29年1月～用地買収、補償契約

H29 21,118 ▲ 21,118
29年5月～用地買収、9月～測量調査業務、30年1月～土砂採
取工事

H30 34,692 82,585 ▲ 47,893 30年4月～設計業務発注
R1 28,925 ▲ 28,925 31年4月～道路築造工事
R2 0
R3
R4

累計 237,652 56,454 284,214 9,892

24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その１工事
発注。25年3月、本復旧その２工事発注。 研究施設完了予定：
26年3月

釜石市

釜石市

釜石市

24年10月測量調査設計業務委託発注。

24年10月測量調査設計業務委託発注。
3月画地評価格算定業務委託発注。

89 C － 5 －
漁業集落防災
機能強化事業

40 C － 8 － 1 －

岩手県水産技
術センター施
設災害復旧事
業

85 C － 5 － 6 －
漁業集落防災
機能強化事業

－ 7

平田 県

～ R2

県 直接 完了

新浜町 県 市 間接 完了 669,620 H24

間接 完了 392,143 H24 ～ R1佐須 県 市

1,093,084 H23 ～ H25



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0
H24 13,500 34,290 ▲ 20,790
H25 20,790 0 20,790
H26 0 0 0
H27 201,395 281,585 ▲ 80,190 協定変更（～H29.3）
H28 80,190 0 80,190
H29 ▲ 3,995 3,995
H30 ▲ 8,327 8,327 -
R1 ▲ 12,321 ▲ 12,321
R2 ▲ 1 1 事業費精査による執行減
R3
R4

累計 315,875 ▲ 12,321 303,552 2
H23 0 0 0
H24 131,250 0 131,250
H25 131,906 5,426 126,480 26年2月測量調査設計業務委託発注。
H26 0 146,285 ▲ 146,285 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発
H27 241,734 103,643 138,091 27年6月～補償契約、7月～設計業務委託、3月～造成工事
H28 37,884 ▲ 106,976 37,770 ▲ 106,862 28年12月～造成工事、29年1月～設計業務委託
H29 104,884 ▲ 104,884 29年7月～造成工事、8月～用地買収、30年1月～補償契約
H30 80,972 52,166 28,806 30年5月～設計業務委託、7月～補償契約
R1 ▲ 6,972 6,972 31年4月～道路築造工事、7月測量調査設計業務など
R2 43,700 ▲ 43,700 02年6月～用地測量、6月～跡地整備工事
R3 0
R4 0

累計 542,774 ▲ 26,004 486,902 29,868
H23 0 0 0
H24 10,500 0 10,500

H25 51,242 36,299 14,943
25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26
年2月測量調査設計業務委託発注。

H26 0 5,008 ▲ 5,008
26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月
造成工事発注

H27 31,245 9,149 22,096 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事
H28 25,050 ▲ 3,056 28,106 29年1月～設計業務委託変更
H29 22,685 2,429 20,256 29年12月～造成工事
H30 58,012 ▲ 58,012 30年5月～設計業務発注
R1 1,485 29,701 ▲ 28,216 31年4月～周辺整備工事
R2 3,013 ▲ 3,013 02年4月～周辺整備工事、8月～物件移転補償
R3 0
R4 0

累計 119,522 22,685 140,555 1,652

釜石市 110 C － 5 － 10 －

釜石市

釜石市

25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

109 C － 5 － 9 －
漁業集落防災
機能強化事業

箱崎

108 C － 5 － 8 －
漁業集落防災
機能強化事業

根浜 県 市 間接 完了 404,739 H24 ～ H30

県 市 間接 完了 689,029 H24 ～ R2

漁業集落防災
機能強化事業

箱崎白浜 県 市 間接 完了 189,611 H24 ～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0
H24 79,500 0 79,500
H25 279,000 49,870 229,130 26年1月～用地買収。2月測量調査設計業務委託発注。
H26 0 ▲ 3,826 3,826 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約
H27 933,320 778,015 155,305 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事
H28 24,956 495,522 761,426 ▲ 240,948 28年6月～造成工事、7月～工事委託、9月～補償契約
H29 596,358 152,147 444,211 29年8月～設計業務委託、用地買収
H30 281,505 143,777 137,728 30年6月～設計業務発注、4月～用地買収
R1 754,453 ▲ 754,453 31年4月～水路整備工事、5月～用地買収、9月～周辺整備工
R2 16,987 ▲ 16,987 02年4月～流末水路整備工事、6月～用地測量、10月～跡地整
R3 0
R4 0

累計 1,316,776 1,373,385 2,652,849 37,312
H23 0 0 0
H24 9,000 0 9,000
H25 26,475 8,019 18,456 26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。
H26 0 20,869 ▲ 20,869 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注
H27 34,998 3,017 31,981
H28 0 0 0
H29 0 0
H30 3,143 ▲ 3,143 30年8月～周辺整備工事発注
R1 ▲ 35,422 ▲ 35,422
R2 0
R3
R4

累計 70,473 ▲ 35,422 35,048 3
H23 0 0 0
H24 52,500 2,956 49,544

H25 44,250 35,190 9,060
25年11月～用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務
委託発注。

H26 0 46,461 ▲ 46,461
26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月～補
償契約

H27 0 ▲ 12,081 12,081
H28 0 9,005 ▲ 9,005 28年10月～用地買収
H29 9,197 ▲ 9,197 29年9月～測量調査設計業務
H30 ▲ 44,274 44,274 30年10月～周辺整備工事発注
R1 ▲ 47,337 ▲ 47,337
R2 2,954 ▲ 2,954 事業費精査による執行増
R3
R4

累計 96,750 ▲ 47,337 49,408 5

釜石市

釜石市

5

25年3月建物補償算定業務委託発注。

－ 11 －
漁業集落防災
機能強化事業

両石 県 市

113

間接 完了 3,586,883 H24 ～ R2

釜石市 112 C － 5 － 12 －
漁業集落防災
機能強化事業

尾崎白浜 県 市 間接 完了 46,735 H24 ～ H30

111 C －

C － 5 － 13 －
漁業集落防災
機能強化事業

本郷 県 市 間接 完了 65,883 H24 ～ H30



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0
H24 0 0 0
H25 41,431 19,416 22,015 H25.11入札。Ｈ26.3.納品・事業完了。
H26 0 0 0
H27 0 0 0
H28 0 ▲ 22,015 ▲ 22,015
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 41,431 ▲ 22,015 19,416 0
H23 0 0 0
H24 0 0 0
H25 544 480 64 H25.11入札。Ｈ26.3.納品・事業完了。
H26 0 0 0
H27 0 0 0
H28 0 0
H29 ▲ 64 ▲ 64
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 544 ▲ 64 480 0
H23 0 0
H24 0 0
H25 60,764 40,634 20,130
H26 32,156 33,434 ▲ 1,278
H27 0 0
H28 0 0
H29 0
H30 0
R1 3,291 ▲ 3,291
R2 446 4,268 ▲ 3,822
R3 0
R4 0

累計 92,920 446 81,627 11,739

釜石市

～ H25

1
共同利用資機
材整備事業

唐丹町 県 市 間接 完了 1,202 H25

釜石市 129 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

唐丹町 県 市 間接 完了 25,888 H25

～ H25

釜石市 137 ☆ F － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

釜石市 県 県 直接 完了 116,709 H25 ～ R2

130 ◆ C － 4 － 1 －



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0
H24 0 0 0
H25 9,750 9,963 ▲ 213 26年2月設計業務委託発注。(H25,H26の2ヶ年契約)

H26 498,000 368,879 129,121
26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処
理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注

H27 75,000 178,236 ▲ 103,236 27年8月～管路布設工事
H28 75,000 3,085 71,915 28年5月～衛生管理施設工事
H29 35,208 ▲ 35,208 29年7月～管路敷設工事
H30 16,734 ▲ 16,734 30年10月～舗装復旧工事発注

R1 96,155 115,502 ▲ 19,347
31年5月～管路布設工事、設計業務委託、2月～漁具置場整備
工事

R2 25,502 ▲ 25,502 02年4月～漁具置場整備工事
R3 0
R4 0

累計 657,750 96,155 753,109 796
H23 0
H24 7,500 4,605 2,895
H25 7,500 6,673 827 農業用機械H25.9発注　H26.3納入
H26 3,595 ▲ 3,595 農業用機械H26.12発注　H27.2納入
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 15,000 0 14,873 127
H23 0
H24 2,400 600 2,774 226
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,400 600 2,774 226

釜石市

大槌町

平成24年10月　契約　　平成25年3月　農業機械導入

144 C － 5 － 14 －
漁業集落防災
機能強化事業

唐丹地区 県 市 間接 完了 1,005,207 H25

1

元村地区農産
物加工集会施
設改修事業

元村 県 町 間接 完了 3,750 H24

～ R2

大槌町 38 C - 4 - 1

被災農家農業
用機械等リー
ス事業

町方 県 町 間接 完了 20,000 H24 ～ H25

～ H24

事業着手　平成24年10月　　事業完了　平成25年3月
施設改修事業完了

39 ◆ C - 4 - 1 -



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 800 ▲ 600 86 114
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 800 ▲ 600 86 114
H23 7,500 7,500
H24 0
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 7,500 0 0 7,500
H23 750 750
H24 0
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 750 0 0 750

大槌町

大槌町 40 ◆ C - 4 - 1 - 2

元村地区農産
物加工集会施
設改修事業に
伴う調理資機
材購入事業

元村 県 町 間接 完了 250 H24 ～ H24

事業着手　平成24年10月　　事業完了　平成25年3月
調理資機材導入

41 C - 5 - 1

吉里吉里地区
漁業集落排水
事業

吉里吉里 県 町 間接 廃止 10,000 H23 ～ H23

大槌町 42 C - 5 - 2
浪板地区漁業
集落排水事業

浪板 県 町 間接 廃止 1,000 H23 ～ H23



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 14,250 708 13,542 H25に建築設計を実施
H26 1,875 11,059 ▲ 9,184 27年3月 工事発注
H27 16,500 505 15,995 27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額
H28 0 13,398 ▲ 13,398 28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完

H29 233,250 192,742 40,508
29年8月　建築積算発注、29年9月　建築積算完了、30年2月
工事発注

H30 ▲ 33,270 11,943 ▲ 45,213 30年7月　監理委託完了
R1 2,016 ▲ 2,016 Ｒ1年10月　工事発注
R2 0 Ｒ3年３月　完了
R3
R4

累計 265,875 ▲ 33,270 232,371 234
H23 0
H24 0
H25 26,250 911 25,339 H25に建築設計を実施
H26 6,750 28,011 ▲ 21,261 27年3月 工事発注
H27 28,500 4,181 24,319 27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額
H28 0 20,014 ▲ 20,014 28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完

H29 261,000 222,615 38,385
29年8月　建築積算発注、29年9月　建築積算完了、30年2月
工事発注

H30 42,894 ▲ 42,894 31年1月　監理委託完了
R1 1,200 ▲ 1,200 R1年7月　工事発注、Ｒ２年３月　工事完了
R2 0
R3
R4

累計 322,500 0 319,826 2,674
H23 0
H24 0
H25 19,698 19,698
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 16,063 16,063
R1 6,124 17,681 ▲ 11,557
R2 5,139 4,269 870
R3 0
R4 0

累計 19,698 27,326 21,950 25,074

大槌町

大槌町

漁港環境整備
事業

吉里吉里 県 県 直接 完了 310,140 H25 ～ R2

大槌町 101 C - 1 - 2
漁港環境整備
事業

大槌 県 県 直接 完了 430,000 H25 ～ R1

100 C - 1 - 1

115 ☆ F - 3 - 1 - 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

大槌町 県 県 直接 完了 58,782 H25 ～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 10,000 5,000 5,000
H26 4,697 ▲ 4,697
H27 0 0 計画策定完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 10,000 0 9,697 303
H23 0
H24 0
H25 0
H26 221,650 0 221,650 土地改良法手続き中
H27 0 69,750 ▲ 69,750 H28.4ほ場整備工事完了（全7ha）
H28 52,312 ▲ 52,312 確定測量実等の換地業務を実施中。
H29 ▲ 76,337 4,401 ▲ 80,738 H30.3月事業完了
H30 0
R1 ▲ 18,850 ▲ 18,850
R2 0
R3
R4

累計 221,650 ▲ 95,187 126,463 0
H23 0
H24 199,500 40,312 159,188
H25 159,178 ▲ 159,178 25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 199,500 0 199,490 10

大槌町

H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定

農用地災害復
旧区画整理事
業（復興基盤
整備総合整備
事業）（大船
渡・釜石地区）

大船渡・
釜石地区

県 県 直接 完了 163,177 H26

大槌町 120 C － 1 － 3

農用地災害復
旧区画整理事
業計画策定

大船渡・
釜石地区

県 県 直接 完了 10,000 H25 ～ H27

～ H29

山田町 14 C － 5 － 1 －

大浦地区漁業
集落防災機能
強化事業

大浦 県 町 間接 完了 266,000 H24 ～ H26

24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。
24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。

125 C － 1 － 4



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 18,750 8,682 10,068
H25 9,922 ▲ 9,922 25.7月漁港施設用地嵩上（2,001㎥分）着工、.3月完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 18,750 0 18,604 146
H23 0

H24 7,500 0 7,500

H25 0 0
上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施がで
きなかった。

H26 0 0 H26はC-6-4（直接補助）より負担
H27 0 0 H27はC-6-4（直接補助）より負担
H28 0 0 H28はC-6-4（直接補助）より負担
H29 0 0
H30 6,228 ▲ 6,228 H31.2　事業完了
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 7,500 0 6,228 1,272
H23 0
H24 465,000 204,212 260,788
H25 457,250 638,579 ▲ 181,329 ほ場整備工事実施中
H26 897,450 310,000 587,450 H27.4ほ場整備工事22ha完成
H27 0 360,733 ▲ 360,733 H28.4ほ場整備工事65ha完成
H28 187,549 ▲ 187,549 新たな工区の土地改良法手続中。

H29 142,579 42,595 149,763 35,411
<豊間根工区>H29.9月ほ場整備工事契約。
<荒川工区>H30.3月ほ場整備工事契約。

H30 186,804 155,000 31,804
<豊間根工区>H31.4月ほ場整備工事 1ha完成見込み。
<荒川工区>H31.6月ほ場整備工事 26完成見込み。

R1 116,250 ▲ 116,250 <豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。
R2 54,250 ▲ 54,250 <豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。
R3 0 0 Ｒ3年７月　完了
R4 0

累計 1,962,279 229,399 2,176,336 15,342

山田町

山田町

H24 ～ H30

本事業は小谷鳥漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施
工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたた
め、事業実施を延期せざるを得なかったこと。

15 C － 6 － 1 －

漁港施設機能
強化事業（織
笠漁港）

織笠 県 町 間接 完了 25,000 H24

－ 1 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業(復興
基盤総合整備
事業）

（山田町）
山田地区

県 県 直接 完了 2,827,973 H24

～ H25

24.7月漁港施設用地嵩上工事（2,500㎥分）着工、11月完了。
災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。

山田町 16 C － 6 － 2 －

漁港施設機能
強化事業（小
谷鳥漁港）

小谷鳥 県 町 間接 完了 10,000

～ R3

H25.2工事契約

18 C － 1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 35,250 787 34,463
H25 53,677 0 53,677 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし
H26 0 0 0 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし

H27 0 4,757 ▲ 4,757
他事業(防潮堤)との調整が生じたため,残りの工事発注はＨ28．
12月を予定

H28 5,509 ▲ 5,509
H28.7に公園設計実施
他事業（防潮堤）との調整が生じたため工事契約なし

H29 9,712 28,596 ▲ 18,884 H30.3　工事発注
H30 15,952 ▲ 15,952 H31.2　完成
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 88,927 9,712 55,601 43,038
H23 0
H24 28,500 787 27,713
H25 52,177 0 52,177 工事入札不調により契約なし
H26 0 0 0 他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし

H27 0 0 0
他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はＨ
28．12月を予定

H28 3,353 ▲ 3,353
H28.7に公園設計実施
他事業（防潮堤）との調整が生じたため工事契約なし

H29 2,692 72,588 ▲ 69,896 H30.1　工事発注
H30 5,714 ▲ 5,714 H31.3　完成
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 80,677 2,692 82,442 927
H23 0
H24 75,000 0 75,000

H25 74,454 ▲ 74,454
25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月～3月建物建築工
事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定

H26 500 ▲ 500 H27.1月施設敷地内の舗装工事～27.3月完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 75,000 0 74,954 46

山田町 1 － 3

山田町 19 C － 1 － 2 －
漁港環境整備
事業

（山田町）
大浦漁港
区域内

県 県 直接 完了 131,520 H24 ～ H30

H24に建築設計実施
H25.8月末に工事契約予定

H30

H24に建築設計実施
H25.8月末に工事契約予定

山田町 49 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（ミニライ
スセンター整
備）

織笠 県 町 間接 完了 100,000 H24 ～ H26

同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度
に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。

20 C － ～－
漁港環境整備
事業

（山田町）
船越漁港
区域内

県 県 直接 完了 111,160 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 90,000 0 90,000

H25 68,685 ▲ 68,685
25.12月より設計、機械購入、26.2月～3月建物建築工事、26年
度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定

H26 414 ▲ 414 H27.1月施設敷地内の舗装工事～27.3月完了
H27 0 0
H28 5,499 ▲ 5,499 事業完了
H29 0
H30 0
R1 ▲ 15,401 ▲ 15,401
R2 0
R3
R4

累計 90,000 ▲ 15,401 74,598 1
H23 0
H24 888,750 105,474 783,276

H25 0 0
25.4月より事業計画作成等業務を継続実施（前年度契約済の
繰越事業につき契約実績ゼロ）。

H26 783,276 ▲ 783,276 26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 888,750 0 888,750 0
H23 0

H24 10,000 5,000 5,000

H25 40,000 11,502 28,498
H26 0 7,188 ▲ 7,188 計画策定中
H27 0 2,707 ▲ 2,707 計画策定完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 ▲ 23,603 ▲ 23,603
R2 0
R3
R4

累計 50,000 ▲ 23,603 26,397 0

山田町

山田町

山田町

被災地域農業
復興総合支援
事業（農作業
機械施設等整
備）

織笠 県 町

同上

24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。
24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完

H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了
H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地
区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。

51 C － 5 － 2 －

4 － 2 －

81 C － 1 － 4 －

50 C － 間接 完了 99,465 H24 ～ H28

大沢地区漁業
集落防災機能
強化事業

大沢 県 町 間接 完了 1,185,000 H24 ～ H26

(山田町）
山田地区

県 県 直接 完了 ～ H2726,397 H24

復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 8,000 5,636 2,364
H26 0 0 0 計画策定中
H27 0 0 0 計画策定完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 8,000 0 5,636 2,364
H23 0
H24 0
H25 67,829 67,829
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 21,780 ▲ 21,780
R2 0
R3 0
R4 0

累計 67,829 0 21,780 46,049
H23 175,500 14,699 160,801

H24 864,000 282,732 581,268

H25 1,365,900 430,679 935,221

【避難路】平成25年6月、3工区発注（平成26年8月完成見込
み）。平成25年10月、1工区完成。
【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7
月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。

H26 198,000 664,679 ▲ 466,679
【避難路】平成27年3月完成。
【集落再編】平成27年3月完成。

H27 115,771 ▲ 115,771 【簡易水道施設等】平成28年3月完成。
H28 10,554 ▲ 10,554 【調整池】平成28年5月完成。

H29 ▲ 232,139 13,950 ▲ 246,089
【緑地】平成30年1月完成。
【集落道（恒久舗装）】平成30年2月完成。

H30 ▲ 534,283 ▲ 534,283
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,603,400 ▲ 766,422 1,533,064 303,914

山田町

山田町

岩泉町

H25.7に計画策定に着手

【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発
注（平成26年8月完成見込み）。
【集落再編】平成25年3月、一部を除き用地買収完了。

94 ☆ F － 3 － 1

10 C － 5 － 1 －
漁業集落防災
機能強化事業

小本地区

－

92 ◆ C － 1 － 3 － 1

観光資源（海
浜）復旧・復興
計画調査事業

～ H29

県 直接 完了 10,000 H25 ～

1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

山田町 県 県 直接 完了 84,787 H25 ～ R2

浦の浜地
区

県

県 町 間接 完了

H27

2,449,302 H23



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 72,000 36,619 35,381
H25 0
H26 ▲ 2,792 2,792 変更契約による減。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 72,000 0 33,827 38,173
H23 0
H24 20,025 16,537 3,488
H25 3,283 ▲ 3,283 平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 20,025 0 19,820 205

岩泉町

岩泉町 19 C － 4 － 1 －
岩泉小本農業
復興対策事業

小本地区 県

漁港施設機能
強化事業

小本漁港

町 間接 完了 H25

平成25年1月、嵩上げ工事発注。

平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格
納庫建設工事発注。

県 町 間接 完了 96,000 H24 ～ H2611 C － 6 － 1 －

26,700 H24 ～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 403,275 107,207 296,068

H24 1,489,327 140,003 1,349,324

H25 426,398 ▲ 426,398

〈土地利用高度化再編〉
25年4月　埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。
25年9月　不動産鑑定業務発注、9月完了。
25年10月　土地利用高度化再編等造成地（羅賀）購入、12月完
了。
26年2月　土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委
託発注、27年3月完了。
〈集落道整備〉
25年6月　平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。
25年10月　海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。
25年10月　海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。
25年12月　平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月
完了。
26年3月　海鳴台線（橋梁下部工）工事発注、27年3月完了。
〈水産飲雑用水施設〉
25年6月　配水管敷設工事発注、26年1月完了。
25年11月　連絡管（水管橋）測量調査設計業務発注、26年7月
完了。
26年1月　連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。
26年3月　水道施設（田野畑）用地購入。
〈集落排水処理施設〉
25年10月　集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3
月完了。
26年2月　施設用地購入。
26年3月　上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。

〈土地利用高度化再編〉
24年3月　不動産鑑定業務発注、6月完了。
24年6月　土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、
25年7月完了予定。
24年9月　埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了（H24
事業分）。
〈集落道整備〉
24年6月　海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。
24年8月　羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年
7月完了予定。
25年2月　海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了
予定。
〈水産飲雑用水施設〉
24年8・10・11月　水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実
施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月　水道施設（羅
賀）用地購入。
〈集落排水施設〉
24年3・5月　集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほ
か、25年3月完了。24年8月　集落排水処理施設用地購入。
24年7月　排水施設設置工事発注、12月完了。



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H26 696,026 ▲ 696,026

〈土地利用高度化再編〉
26年5月　不動産鑑定業務発注、26年6月完了。
26年5・7月　土地利用高度化再編等造成地（田野畑）購入。
27年3月　土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月
完了予定。
26年7月　埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月
完了。
〈集落道整備〉
26年5・8月　海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。
26年6月　平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8
月完了。
26年7月　盛土材生成工事発注、27年2月完了。
26年10月　平井賀港線（中央部接続）道路測量設計業務発注、
27年1月完了。
27年2月　羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査（一部）
業務発注、27年7月完了予定。
27年2月　上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月
完了予定。
26年11月～3月　集落道用地購入。
26年4月～12月　物件補償。
〈集落排水施設〉
26年6月　用地測量業務発注、27年2月完了。
26年7月　詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。
26年10月　上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完
了。
27年1月　羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予
定。
26年12月～1月　施設用地購入。

H27 361,621 ▲ 361,621

〈土地利用高度化再編〉
27年7月　配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予
定。
27年9月　羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。
27年11月　配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11
月完了予定。
〈集落道整備〉
27年6月　海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完
了。
27年8月　（羅賀平井賀線ほか）配水管移設詳細設計業務発
注、27年10月完了。
27年6月　羅賀平井賀線道路改良舗装工事発注、28年6月完了
予定。
27年7月　海鳴台線（橋梁上部工）工事発注、28年1月完了。
27年5月～8月　用地購入。
27年4月～11月　物件補償。
〈集落排水施設〉
27年5月　平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発
注、28年1月完了。

H28 56,837 ▲ 56,837 30年3月事業完了予定。
H29 32,140 ▲ 32,140 31年3月事業完了予定。

田野畑村 県15 Ｃ － 5 － 村 間接 完了 2,518,176 H231 －
平井賀漁港地
区漁業集落防
災機能強化事
業

羅賀地区 ～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H30 5,266 ▲ 5,266 32年3月事業完了予定。
R1 31,714 ▲ 31,714 33年3月　完了予定。
R2 ▲ 3,970 27,156 ▲ 31,126 33年3月　完了
R3 0
R4 0

累計 1,892,602 ▲ 3,970 1,884,368 4,264
H23 296,625 45,385 251,240

H24 959,625 140,060 819,565

H25 665,186 ▲ 665,186

〈土地利用高度化再編〉
26年1月　不動産鑑定業務発注、26年1月完了。
26年2月　土地利用高度化再編等造成地（切牛）購入。
26年3月　土地利用高度化再編等造成地（切牛公園用地）購
入。
〈集落道整備〉
25年4月　立神線道路用地購入。立木補償。
25年4月　立神線道路整備工事発注、25年10月完了。
25年6月　立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。
25年6月　島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。
〈水産飲雑用水〉
25年8月　水産飲雑用水施設（切牛浄水系）受水施設詳細設計
業務発注、25年9月完了。
〈集落排水施設〉
25年5月　施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。
25年6月　施設用地測量業務発注、25年12月完了。
25年7月　施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。
25年7月　島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。
25年11月　施設物件補償。田野畑村

〈土地利用高度化再編〉
24年3月　不動産鑑定業務発注、25年2月完了。
24年10月　測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。
25年3月　島越漁港地区高台造成地（松前沢）購入。
〈集落道整備〉
24年7・8月　立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完
了。
24年10月　測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。
25年1月　立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。
25年3月　川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予
定。
〈水産飲雑用水施設〉
24年8月　水産飲雑用水施設（切牛浄水場系）水道事業経営変
更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。
24年11月　水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、
25年3月完了。
〈集落排水施設〉
24年3月　漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注
ほか、25年3月完了。

完了 ～ R21,675,000 H232 －

島越漁港地区
漁業集落防災
機能強化事業

島越地区 県16 C － 5 － 村 間接



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H26 92,430 ▲ 92,430

〈土地利用高度化再編〉
26年5月　黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年
3月完了。
土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予
定。
〈集落道整備〉
26年10月　物件補償（川向線）。
26年11月　道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。
〈集落排水施設〉
26年9月　施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。
26年11月　川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。
27年3月　松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。

H27 230,520 ▲ 230,520

〈集落道整備〉
27年6月　A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完
了。
27年8月　A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、、27年11
月完了。
27年10月　川向線測量調査設計発注、28年2月完了。
27年11月　島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28
年1月完了。
27年11月　南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予
定。
28年1月～3月　用地購入。
〈集落排水施設〉
27年10月　上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。
27年11月～27年12月　用地購入。
27年2月　補償費。

H28 34,374 ▲ 34,374 30年3月事業完了予定。
H29 0 0 31年3月事業完了予定。
H30 43,926 ▲ 43,926 32年3月事業完了予定。
R1 30,711 ▲ 30,711 33年3月　完了予定。
R2 ▲ 26,541 26,541 33年3月　完了
R3 0
R4 0

累計 1,256,250 0 1,256,051 199



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 112,800 5,402 107,398

H25 99,048 ▲ 99,048
25年7月　施設整備工事発注、26年3月完成。
26年1月～3月　備品購入。

H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 112,800 0 104,450 8,350
H23 7,875 0 7,875
H24 ▲ 1,491 6,384 ▲ 7,875
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 7,875 ▲ 1,491 6,384 0
H23 4,350 0 4,350
H24 2,375 6,725 ▲ 4,350
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 4,350 2,375 6,725 0

田野畑村

田野畑村

田野畑村

25年2月　設計業務発注、5月完了。

24年6月　野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。
25年3月　野積場嵩上（その２）工事発注、3月完了。

24年8月　野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。

19 C － 6 － 2 －

18 C － 6 － 1 －
机漁港施設機
能強化事業

机地区 県

県17 ◆ C － 5 － 2 － 1
観光船発着施
設整備事業

島越地区

H24

村 間接 完了 8,513 H23 ～ H24

～ H25141,000 H24村 間接 完了

H23 ～

平井賀漁港
（羅賀地区）施
設機能強化事
業

羅賀地区 県 村 間接 完了 8,967



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 40,500 0 40,500

H24 24,300 ▲ 884 40,851 ▲ 17,435

H25 0 0
27年4月　船置場整備工事発注予定。（防潮堤協議の遅れによ
る）

H26 0 0
27年4月　船置場整備（一部）工事発注予定。（防潮堤協議の遅
れによる）

H27 16,752 ▲ 16,752 27年4月　船揚場整備工事発注、11月完了。
H28 0 0 隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。
H29 0 0 隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。

H30 0 0
隣接する防潮堤事業との調整により、31年度より工事開始予
定。

R1 0 0 33年3月　完了予定。
R2 3,970 6,312 ▲ 2,342 33年3月　完了
R3 0
R4 0

累計 64,800 3,086 63,915 3,971
H23 0
H24 0
H25 147,659 14,282 133,377
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 54,927 ▲ 54,927
R1 ▲ 6,124 3,968 ▲ 10,092
R2 ▲ 5,585 ▲ 5,585
R3
R4

累計 147,659 ▲ 66,636 18,250 62,773
H23 0
H24 39,375 0 39,375

H25 23,625 29,970 ▲ 6,345

【沢】　26.1.27　工事発注
      　26.7.31　工事完成
【堀内】26.4.16　工事発注
　　　　27.3.18　工事完成

H26 33,030 ▲ 33,030
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 63,000 0 63,000 0

田野畑村

24年6月　野積場用地嵩上工事発注、12月完了。
24年8月　北防波堤腹付工事発注、12月完了。
24年7月　船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。
24年11月　南野積場嵩上工事発注、25年2月完了。
今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注
予定。

20 C － 6 － 3 －

56 ☆ F － 3 － 1 －

H23 ～ R2

H25 ～ R2

平井賀漁港
（平井賀地区）
施設機能強化
事業

平井賀地
区

県 村 間接 完了 90,515

H24 ～ H26

田野畑村 1
漁業集落復興
効果促進事業

田野畑村 県 県 直接 完了 101,277

普代村 3 C － 5 － 1 －

堀内、沢地区
漁業集落防災
機能強化事業

堀内、沢
地区

県 村 間接 完了 84,000



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 127,500 80,630 46,870
H25 46,870 ▲ 46,870
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 127,500 0 127,500 0
H23 0
H24 112,500 18,090 94,410
H25 0 41,324 ▲ 41,324 H26.4.11完成
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 53,085 ▲ 53,085
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 112,500 ▲ 53,085 59,414 1
H23 0
H24 84,257 72,883 11,374

H25 30,150 27,405 2,745
格納庫：25年4月発注、11月竣工。ハウス：25年12月発注、26年
1月納品。

H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 114,407 0 100,288 14,119

H24 ～ H25

H24

H24 ～ H26

24年７月　工事発注
26年４月　工事完了

普代村 4 C － 6 － 1 －
漁港施設機能
強化事業

沢、白井
地区

県 村 間接 完了 170,000

24.8.3　工事発注　25.8.9　工事完了

－

被災地域農業
復興総合支援
事業

野田・玉
川地区

県 村 間接 完了 152,543

普代村 5 C － 1 － 1 －
漁港環境整備
事業

堀内漁港
地区

県 県 直接 完了 79,218

～ H27

24年9月契約、着手　25年1月検収,農業機械導入

野田村 15 C － 4 － 1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 30,000 27,735 2,265
H24 206,250 26,987 179,263
H25 181,516 ▲ 181,516 25年8月工事発注。実施中　外業務委託、移転補償等
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 236,250 0 236,238 12
H23 0
H24 30,000 20,738 9,262

H25 7,500 7,114 386
委託　契約25年7月23日　履行期間25年7月24日～25年10月25
日

H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 37,500 0 27,852 9,648
H23 0
H24 3,800 3,800 0
H25 0 0 事業完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 3,800 0 3,800 0

野田村 16 C － 5 － 1 －
漁業集落防災
機能強化事業

下安家地
区

県 村 間接 完了 315,000 H23 ～ H24

24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。

委託　契約24年7月　履行期間24年7月～25年3月
工事　契約24年12月　履行期間24年12月～25年3月

野田村 31 C － 1 － 1 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
整備実施計
画）

（野田村）
宇部川地
区

県 県 直接 完了 3,800 H24 ～ H24

H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了

野田村 17 C － 6 － 2 － H24 ～ H25
漁港施設機能
強化事業

玉川地区 県 村 間接 完了 50,000



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 299,770 0 299,770

H25 0 22,858 ▲ 22,858

・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。
・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。
・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。
・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完
了。
・H25.10、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。

整 事 施H26 109,275 200,205 ▲ 90,930 ほ場整備工事実施中
H27 80,755 194,432 ▲ 113,677 H28.4ほ場整備工事完了（全21ha）
H28 48,608 ▲ 48,608 確定測量実等の換地業務を実施中。
H29 15,345 23,715 37,975 1,085 換地計画書作成等の換地業務を実施。
H30 8,215 14,887 ▲ 6,672 換地計画書作成等の換地業務を継続実施。
R1 10,126 ▲ 10,126 換地業務継続実施のほか台風災害復旧工事実施中。
R2 1,814 ▲ 1,814 台風災害復旧工事実施
R3
R4

累計 505,145 31,930 530,905 6,170
H23 0
H24 4,945 3,937 1,008
H25 1,008 ▲ 1,008 事業完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 4,945 0 4,945 0
H23 0
H24 0
H25 9,644 0 9,644
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 9,644 0 0 9,644

C － 1 － 2 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（農地
整備事業）

（野田村）
宇部川地
区

県 県 直接 完了 693,000 H24 ～ R2

H24 ～ H24

24年9月、測量調査設計発注。

H25 ～ R2

野田村 38 C － 5 － 2 －
漁業集落防災
機能強化事業

中沢地区 県 村 間接 完了 6,594

野田村 34

3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

野田村 県 県 直接 完了 12,056野田村 57 ☆ F －



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 6,683 5,880 803
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 6,683 0 5,880 803
H23 0

H24 90,000 50,967 39,033

H25 39,033 ▲ 39,033
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 90,000 0 90,000 0
H23 0
H24 60,000 42,147 17,853
H25 5,881 ▲ 5,881 H25.9.30完成
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 ▲ 11,325 ▲ 11,325
R2 0
R3
R4

累計 60,000 ▲ 11,325 48,028 647
H23 0
H24 117,000 20,435 96,565
H25 6,693 ▲ 6,693 26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完

H26 84,374 ▲ 84,374
26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約
（3軒）26年10月契約。

H27 5,498 ▲ 5,498
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 117,000 0 117,000 0

洋野町

洋野町

24年11月工事発注

24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。
26年1月補償調査委託発注。

16 C － 1 － 1 －
漁港環境整備
事業

(洋野町)
種市漁港
区域内

県 県 直接 完了 64,900 H24 ～ H25

19 C － 5 － 1 －

八木地区漁業
集落防災機能
強化事業

八木地区 県 町 間接 完了 156,000 H24 ～ H28

C － 4 － 1 －

農業復興支援
事業(野菜加
工施設整備）

二ツ屋地
区

県 町 間接 完了 8,911 H24 ～ H24

24年6月､野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備
改修発注。24年12月完了。

H24 ～ H25

24年9月､外構防波堤設計発注。25年1月､設計完了。24年9月､
機能強化施設整備工事発注。25年2月､整備工事完成。25年6
月角浜分工事発注、25年12月完成。

洋野町 15 C － 6 － 1 －
漁港機能強化
施設整備事業

種市地区 県 町 間接 完了 120,000

洋野町 14



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩手県

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

0 0 0 0 0
H23 1,289,852 0 201,529 1,088,323
H24 12,743,004 0 3,783,836 8,959,168
H25 8,428,956 0 8,043,335 385,621
H26 5,937,293 0 6,969,361 ▲ 1,032,068
H27 2,379,856 0 4,343,383 ▲ 1,963,527
H28 403,960 0 2,129,471 ▲ 1,725,511
H29 1,261,856 0 1,483,499 ▲ 221,643
H30 0 0 1,433,718 ▲ 1,433,718
R1 45,856 0 1,727,048 ▲ 1,681,192
R2 0 0 328,432 ▲ 328,432
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

42,821,469 都道県交付分　計 32,490,633 0 30,443,612 2,047,021
H23 1,289,852 0 201,529 1,088,323
H24 12,743,004 0 3,783,836 8,959,168
H25 8,428,956 0 8,043,335 385,621
H26 5,937,293 0 6,969,361 ▲ 1,032,068
H27 2,379,856 0 4,343,383 ▲ 1,963,527
H28 403,960 0 2,129,471 ▲ 1,725,511
H29 1,261,856 0 1,483,499 ▲ 221,643
H30 0 0 1,433,718 ▲ 1,433,718
R1 45,856 0 1,727,048 ▲ 1,681,192
R2 0 0 328,432 ▲ 328,432
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

42,821,469 32,490,633 0 30,443,612 2,047,021

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県
交付分



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 90,750 0 90,750
H25 412 ▲ 412 25年10月用地測量発注、実施中
H26 2,375 ▲ 2,375 26年12月用地補償に着手、実施中
H27 980 ▲ 980 27年12月交差点設計に着手、実施中
H28 28,717 ▲ 28,717 29年3月工事着手、実施中
H29 40 ▲ 40 29年8月工事完成
H30 ▲ 58,226 ▲ 58,226
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 90,750 ▲ 58,226 32,524 0
H23 0
H24 24,750 ▲ 24,750 0 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 24,750 ▲ 24,750 0 0
H23 249,375 0 249,375
H24 2,918,125 7,531 2,910,594

H25 3,320,625 492,725 2,827,900
本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3
月工事発注

H26 739,375 ▲ 121,625 2,276,265 ▲ 1,658,515
西町設備、H26.5工事発注　　　　上鼻、H26.5工事発注　24戸
上村、H26.10工事発注　24戸　　　佐原、H27.2買取　50戸

H27 528,379 4,810,905 ▲ 4,282,526 鴨崎、実田、西町
H28 ▲ 46,278 ▲ 46,278
H29 0
H30 ▲ 550 ▲ 550
R1 0
R2 246,807 158,200 88,607 事業の一部についてR3年度に延長
R3 31,315 ▲ 31,315 令和3年10月完了
R4 0

累計 8,002,686 ▲ 168,453 7,776,941 57,292
H23
H24 65,625 0 65,625
H25 42,000 ▲ 42,000 20戸　H26.3契約
H26 0 0 応募なし
H27 0 0 応募なし
H28 0 0 応募なし
H29 0 0 応募なし
H30 0 0 応募なし
R1 ▲ 23,625 ▲ 23,625
R2 0
R3
R4

累計 65,625 ▲ 23,625 42,000 0

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

25年3月敷地提案型買取事業決定。（佐原・磯鶏・宮町）（90戸）

H24.7月から募集開始

48 D － 1 － 2

49 －
災害公営住宅
整備事業

（様式２D）

D － 4 － 3

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

47 D － 1 － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
(一)崎山
宮古線
鍬ヶ崎

県 県 直接 完了

県 県 直接 完了 8,953,409H23 ～ R3

H24

－
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
(一)有芸
田老線
中倉

県 県 直接 廃止 0H24

（宮古市）
宮古地区

50 D － 4 － 4 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

（宮古市） 県 県 直接 完了 48,000

～ H27

～ H30

全体
事業
期間

39,423H24 ～ H29



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 12,751 0 12,751
H25 80,609 0 80,609 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H26 0 0
H27 78,769 ▲ 78,769 入居144戸分
H28 113,626 74,697 129,076 59,247 入居162戸分
H29 98,000 124,687 143,338 79,349 入居185戸分、事業は平成31年度以降も実施
H30 144,595 ▲ 144,595
R1 137,667 146,259 ▲ 8,592
R2 45,582 29,460 16,122
R3
R4

累計 488,235 199,384 671,497 16,122
H23 0
H24 1,957 0 1,957
H25 12,375 0 12,375 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H26 0 0
H27 10,653 ▲ 10,653 入居106戸分
H28 7,620 25,697 15,807 17,510 入居130戸分
H29 17,506 17,257 249 入居141戸分、事業は平成31年度以降も実施
H30 12,852 15,983 ▲ 3,131
R1 17,120 ▲ 17,120
R2 9,936 7,442 2,494
R3
R4

累計 31,888 56,055 84,262 3,681
H23 0
H24 42,400 ▲ 703 41,697 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 42,400 ▲ 703 41,697 0
H23 0
H24 23,200 ▲ 264 0 22,936
H25 23,616 0 23,616
H26 11,424 ▲ 11,424 佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約
H27 19,433 ▲ 19,433 本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町
H28 0 0
H29 ▲ 15,688 ▲ 15,688
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 46,816 ▲ 15,952 30,857 7

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

24年7月予備設計等発注、25年3月完了

D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

D － 4

（宮古市）

52

54 ◆ － 3

53 ◆ D － 1 － 1 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

－ 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

51 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

（宮古市） 県 県 直接 完了 785,855H24

H2838,580H24 ～（宮古市） 県 県 直接 完了

県 直接 完了 117,260H24

～ R2

～ R2

県 県 直接 完了 52,121H24 ～ H24

（宮古市） 県



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 800 264 1,064 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 800 264 1,064 0
H23 0
H24 41,250 21,038 20,212
H25 41,250 9,165 32,085 26年3月用地測量発注、実施中
H26 173,250 19,403 153,847 26年12月用地補償に着手、実施中
H27 158,400 238,364 ▲ 79,964 27年9月工事発注、実施中
H28 31,350 131,029 ▲ 99,679 29年3月工事実施中
H29 82,500 98,213 ▲ 15,713 30年3月工事実施中
H30 462 ▲ 462 31年3月工事完成
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 528,000 0 517,674 10,326
H23 0
H24 41,250 41,250 0
H25 18,975 ▲ 34,135 53,110 地元調整実施中
H26 173,250 29,431 143,819 27年1月詳細設計発注、実施中
H27 44,614 ▲ 44,614 26年度に引続き、詳細設計実施中
H28 961,950 406,722 555,228 28年10月工事着手、実施中
H29 223,575 360,455 ▲ 136,880 30年3月工事実施中
H30 186,008 ▲ 186,008 31年3月工事実施中
R1 ▲ 31,750 28,953 ▲ 60,703 32年3月工事実施中
R2 0 33年3月工事完成
R3 0
R4 0

累計 1,419,000 ▲ 31,750 1,063,298 323,952
H23 0
H24 57,750 57,750 0
H25 45,375 30,684 14,691 25年12月用地補償開始、実施中
H26 437,250 39,928 397,322 25年度に引き続き、用地補償実施中
H27 503,250 427,069 76,181 27年8月工事発注、実施中
H28 86,625 436,468 ▲ 349,843 29年3月工事実施中
H29 115,184 ▲ 115,184 30年3月工事完成
H30 ▲ 23,167 ▲ 23,167
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,130,250 ▲ 23,167 1,107,083 0

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

24年12月委託発注、平成25年3月完了

24年12月詳細設計発注、25年6月完了

24年11月詳細設計発注、実施中

25年3月用地測量発注、実施中

55 ◆ D － 4 － 3 － 1
県営住宅シス
テム改修事業

（宮古市）

68 D －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
川代

県 県 直接 完了 640,000H24

県 県 直接 完了 1,681,515H24

県 県 直接 完了 1,330H24 ～ H27

70 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
千鶏

県 県 直接 完了 1,341,919H24 ～ H29

1 － 3 －

69 D － 1 － 4 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
石浜

～ R2

～ H30



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 107,250 81,675 25,575
H25 132,000 72,925 59,075 26年2月に橋梁設計発注、実施中
H26 453,750 54,733 399,017 26年12月用地補償に着手、実施中
H27 495,000 583,451 ▲ 88,451 27年9月工事発注、実施中
H28 396,000 767,950 ▲ 371,950 29年3月工事実施中
H29 1,089,000 305,227 783,773 30年3月工事実施中
H30 471,310 ▲ 471,310 31年3月工事実施中
R1 123,750 292,867 ▲ 169,117 32年3月工事実施中
R2 156,548 ▲ 156,548 33年3月工事完成
R3 0
R4 0

累計 2,796,750 0 2,786,686 10,064
H23 0
H24 165,000 165,000 0
H25 132,000 90,833 41,167 26年3月橋梁詳細設計発注、実施中
H26 453,750 24,418 429,332 26年6月用地補償に着手、実施中
H27 859,650 494,467 365,183 27年10月工事発注、実施中
H28 1,611,225 1,665,132 ▲ 53,907 29年3月工事実施中
H29 462,000 508,016 ▲ 46,016 30年3月工事実施中
H30 350,625 920,276 ▲ 569,651 31年3月工事実施中
R1 0 32年3月工事実施中
R2 0 33年3月工事完成
R3 0
R4 0

累計 4,034,250 0 3,868,142 166,108
H23 0
H24 132,000 132,000 0
H25 107,250 59,882 47,368 26年2月に橋梁設計発注、実施中
H26 495,000 190,125 304,875 26年6月に用地補償を開始、実施中
H27 1,310,100 502,089 808,011 27年12月工事発注、実施中
H28 759,000 1,108,062 ▲ 349,062 29年3月工事実施中
H29 660,000 1,379,472 ▲ 719,472 30年3月工事実施中
H30 892,650 801,468 91,182 31年3月工事実施中
R1 122,378 ▲ 122,378 32年3月工事実施中
R2 27,553 ▲ 27,553 33年3月工事完成
R3 0
R4 0

累計 4,356,000 0 4,323,029 32,971
H23 0 0
H24 129,500 656 128,844
H25 490,875 58,725 432,150 H26.3設計終了
H26 104,125 121,625 765 224,985 H26.7工事発注 35戸
H27 757,307 ▲ 757,307 完成
H28 ▲ 28,663 ▲ 28,663
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 724,500 92,962 817,453 9

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

25年3月用地測量発注、実施中

25年3月用地測量発注、実施中

25年3月用地測量発注、実施中

H24.12～H25.1　用地測量実施済み
H25.7　用地価格交渉中

H24 ～ R2

72 D － 1 － 7 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
熊の平～
堀内

県 県 直接 完了 4,890,000 ～ R2

－ 1 － 8 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
堀内～津
軽石

県 県 直接 完了 5,280,000H24 ～ R2

74 D － 4 － 5 －

H24

～ H27

73 D

71 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
里

県 県 直接 完了 3,390,000

災害復興公営
住宅等整備事
業

（宮古市）
津軽石地
区

県 県 直接 完了 934,242H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0

H24 1,200 247 953

H25 1,200 1,396 ▲ 196 H25年度15回+住まいの展示会
H26 0 757 ▲ 757 H26年度20回+住まいの展示会
H27 0 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,400 0 2,400 0
H23 0
H24 0
H25 316,793 42,753 274,040
H26 25,870 ▲ 25,870
H27 23,331 ▲ 23,331
H28 5,911 ▲ 5,911
H29 ▲ 120,000 27,239 ▲ 147,239
H30 5,466 ▲ 5,466
R1 ▲ 12,840 ▲ 12,840
R2 0
R3 0
R4 0

累計 316,793 ▲ 132,840 130,570 53,383
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 85,415 2,412 87,824 3
R3
R4

累計 85,415 2,412 87,824 3

宮古市

宮古市

H24年度から実施中
H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検
討中。

90 ◆ D － 4 － 3 － 2
住宅再建相談
会

宮古市内 県 県 直接 完了 3,000H24 ～ H27

市街地復興効
果促進事業
（県分）

宮古市 県 県 直接 完了 229,941H25 ～ R2121 ★ F － 4 － 1 － 1

R2 ～ R2宮古市 138 D － 5 － 4 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業【補助率変
更分】

（宮古市） 県 県 直接 完了 105,393



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 58,931 0 58,931

H24 1,207,500 414,913 792,587

H25 1,408,750 357,801 1,050,949
下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、
長谷堂H25.12工事契約・工事中

H26 7,121,318 2,482,069 4,639,249
沢田、H26.9工事発注　20戸　　　関谷、H26.10工事発注　50戸
下館下、H27.1工事発注　58戸　　みどり町、H26.7工事発注

H27 0 4,376,594 ▲ 4,376,594 上平、みどり町、関谷、沢田
H28 1,662,218 ▲ 1,662,218 関谷、下舘下完成
H29 ▲ 202,987 ▲ 202,987
H30 ▲ 299,917 ▲ 299,917
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 9,796,499 ▲ 502,904 9,293,595 0
H23 131,818 3,282 128,536
H24 1,006,250 0 1,006,250
H25 704,375 53,670 650,705 平林H25.11設計発注　（H26.4完了予定）
H26 0 39,899 ▲ 39,899 H26.10工事発注　55戸
H27 0 1,061,721 ▲ 1,061,721 平林　完了
H28 ▲ 683,864 ▲ 683,864
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,842,443 ▲ 683,864 1,158,572 7
H23 0 0 0
H24 201,250 24,434 176,816
H25 402,500 54,342 348,158 H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中
H26 40,250 536,364 ▲ 496,114 完成
H27 0 0
H28 ▲ 28,854 ▲ 28,854
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 644,000 ▲ 28,854 615,140 6

大船渡市

大船渡市

大船渡市

24年4月下欠地区（33戸）測量、用地取得。24年11月下欠地区
（33戸）、25年1月上平地区（64戸）25年2月長谷堂（50戸）実施
設計発注。

24年３月平林地区（54戸）用地測量発注、24年６月完了。

24年８月用地測量発注、24年９月完了。24年12月用地取得（30
戸）。

～ H27

26 D － 4 － 4
災害公営住宅
整備事業

大船渡 県 県 直接 完了 10,621,249H23 ～ H28

県 県 直接 完了 703,024H24

27 D － 4 － 5
災害公営住宅
整備事業

末崎 県 県 直接 完了 1,324,089H23

～ H2628 D － 4 － 6
災害公営住宅
整備事業

綾里



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 65,625 0 65,625
H25 0 0 0 応募なし
H26 0 0 0 応募なし
H27 0 0 0 応募なし
H28 0 0 応募なし
H29 0 0 応募なし
H30 0 0
R1 ▲ 65,625 ▲ 65,625
R2 0
R3
R4

累計 65,625 ▲ 65,625 0 0
H23 0 0
H24 10,552 0 10,552
H25 113,732 0 113,732 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H26 0 0 0 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H27 0 34,905 ▲ 34,905 入居121戸分
H28 70,172 210,111 167,308 112,975 入居219戸分
H29 202,987 178,263 24,724 入居235戸分、事業は平成31年度以降も実施
H30 170,865 ▲ 170,865
R1 123,881 176,661 ▲ 52,780
R2 115,172 98,540 16,632
R3
R4

累計 433,509 413,098 826,542 20,065
H23 0 0
H24 1,620 0 1,620
H25 17,460 0 17,460 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H26 0 0 0 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H27 0 4,498 ▲ 4,498 入居105戸分
H28 1,697 31,668 19,074 14,291 入居186戸分
H29 17,341 18,910 ▲ 1,569 入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施
H30 10,314 17,591 ▲ 7,277
R1 18,777 ▲ 18,777
R2 12,687 10,390 2,297
R3
R4

累計 33,464 59,323 89,240 3,547
H23 0 0
H24 31,200 2,394 28,806
H25 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 28,806 ▲ 28,806
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 31,200 ▲ 28,806 2,394 0

大船渡市

大船渡市

大船渡市

大船渡市

24年9月概略設計発注、24年12月完了。

967,555H24 ～ R2

31

29 D － 4 － 7

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

大船渡市 県 県 直接 廃止 0H24 ～ H30

～ R2

30 D － 5 － 2

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

大船渡市 県 県 直接 完了

県 県 直接 完了 2,992H24

D － 6 － 2

東日本大震災
特別家賃低減
事業

大船渡市 県 県 直接 完了 123,719H24

～ H2432 ◆ D － 1 － 5 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

大船渡市



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 112,000 5,292 106,708
H25 0 0 H26年3月概略設計完了
H26 0 9,529 ▲ 9,529 H27年3月予備設計完了
H27 0 0
H28 ▲ 97,179 ▲ 97,179
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 112,000 ▲ 97,179 14,821 0
H23 0 0 0
H24 19,200 ▲ 264 0 18,936
H25 46,464 0 46,464
H26 0 9,737 ▲ 9,737 下欠、上平、長谷堂完成
H27 0 24,831 ▲ 24,831 みどり町、平林完成
H28 9,430 ▲ 9,430 関谷、下舘下完成
H29 ▲ 17,341 ▲ 17,341
H30 ▲ 4,058 ▲ 4,058
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 65,664 ▲ 21,663 43,998 3
H23 0 0
H24 800 264 1,064 0
H25 0 0 0
H26 0 0 0
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 800 264 1,064 0
H23 0 0
H24 24,750 24,750 0
H25 99,000 34,447 64,553 25年10月用地測量発注、実施中
H26 305,250 13,135 292,115 26年9月用地補償開始、実施中
H27 313,500 282,593 30,907 27年4月工事発注、実施中
H28 69,672 79,982 493,037 ▲ 343,383 27年度に引続き工事実施中
H29 2,475 13,188 ▲ 10,713 完了
H30 ▲ 33,479 ▲ 33,479
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 814,647 46,503 861,150 0

大船渡市

大船渡市

大船渡市

大船渡市

平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。

下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、
長谷堂H25.12工事契約・工事中

24年12月委託発注、平成25年3月完了。

24年9月詳細設計発注、実施中。

34 ◆ D － 4 － 4 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

33 ◆ D － 1 － 5 － 2

まちづくり連携
道路調査事業
（街路）

大船渡市 県 県 直接 完了 18,526H24 ～ H26

H28

35 ◆ D － 4 － 4 － 2
県営住宅シス
テム改修事業

大船渡市 県 県 直接 完了 1,330H24 ～ H25

県 直接 完了 1,043,820H24 ～

大船渡市 県 県 直接 完了 55,000H24 ～

H2947 D － 1 － 5
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡綾里三
陸線　越
喜来

県



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 24,750 7,425 17,325
H25 115,500 25,157 90,343 25年10月用地測量発注、実施中
H26 148,500 10,938 137,562 26年9月用地補償開始、実施中
H27 288,750 190,989 97,761 27年4月工事発注、実施中
H28 54,219 89,293 451,921 ▲ 308,409 27年度に引続き工事実施中
H29 2,475 15,330 ▲ 12,855 完了
H30 ▲ 21,727 ▲ 21,727
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 634,194 67,566 701,760 0
H23 0 0
H24 41,250 41,250 0
H25 156,750 6,004 150,746 H24から引き続き詳細設計を実施
H26 717,750 24,200 693,550 H25年度から引き続き詳細設計を実施
H27 247,500 46,287 201,213 H27用地測量実施中
H28 639,723 ▲ 639,723 H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。
H29 930,301 356,699 437,099 849,901 28年度に引き続き工事実施中。
H30 412,500 1,089,378 ▲ 676,878 29年度に引き続き工事実施中。
R1 781,436 1,214,936 ▲ 433,500 30年度に引き続き工事実施中。
R2 871,863 652,671 219,192 令和元年度に引き続き工事実施中。
R3 0 完了
R4 0

累計 3,746,850 769,199 4,151,548 364,501
H23 0 0
H24 41,250 41,250 0
H25 82,500 74,787 7,713 26年1月用地測量発注、実施中
H26 412,500 0 412,500 25年度に引き続き用地測量実施中
H27 495,000 15,912 479,088 27用地補償着手、実施中
H28 330,000 294,461 35,539 27年度に引続用地補償実地中。29年3月工事着手
H29 139,524 ▲ 139,524 28年度に引き続き工事実施中。
H30 490,585 220,090 270,495 29年度に引き続き工事実施中。
R1 793,940 16,689 1,191,285 ▲ 380,656 30年度に引き続き工事実施中。
R2 238,250 ▲ 136,103 188,997 ▲ 86,850 令和元年度に引き続き工事実施中。
R3 0 完了
R4 0

累計 2,393,440 371,171 2,166,306 598,305
H23 0 0
H24 1,200 247 953
H25 1,200 218 982 H25年度４回開催
H26 0 1,935 ▲ 1,935 H26年度16回+住まいの展示会
H27 0 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,400 0 2,400 0

大船渡市

大船渡市

大船渡市

大船渡市

24年9月詳細設計発注、実施中。

24年10月詳細設計発注、実施中。

24年10月詳細設計発注、実施中。

H24年度から実施中。
H26以降については現在検討中。

80 ◆ D － 4 4 － 3

49 D － 1 － 7
まちづくり連携
道路整備事業

48 D － 1 － 6
まちづくり連携
道路整備事業

（一）崎浜
港線　越
喜来

県 県 直接 完了 850,619H24 ～ H29

50 D － 1 － 8
まちづくり連携
道路整備事業

（一）碁石
海岸線
末崎～碁
石

県 県 直接 完了 3,351,046H24

－
住宅再建相談
会

大船渡市
内

県 県 直接 完了

（主）大船
渡広田陸
前高田線
船河原

県 県 直接 完了 5,474,000H24 ～ R3

～ R3

3,000H24 ～ H27



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 82,500 82,500 0
H25 82,500 104,103 ▲ 21,603 26年1月用地測量発注、実施中
H26 666,600 58,700 607,900 25年度に引き続き用地測量実施中
H27 825,000 585,891 239,109 27年用地補償着手、実施中
H28 1,206,975 70,950 1,069,426 208,499 27年度に引続用地補償実地中。28年8月工事着手
H29 2,224,200 1,388,160 836,040 28年度に引き続き工事実施中。
H30 80,025 1,601,495 ▲ 1,521,470 29年度に引き続き工事実施中。
R1 819,225 626,190 193,035 30年度に引き続き工事実施中。
R2 930,600 232,650 1,635,125 ▲ 471,875 令和元年度に引き続き工事実施中。
R3 0 令和２年度に引き続き工事実施中。
R4 0 完了

累計 6,837,600 383,625 7,151,590 69,635
H23 0 0
H24 0 0
H25 302,433 7,587 294,846
H26 0 133,752 ▲ 133,752
H27 0 110,187 ▲ 110,187
H28 102,908 54,129 113,666 43,371
H29 51,053 ▲ 51,053
H30 4,830 ▲ 4,830
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 405,341 54,129 421,075 38,395
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 35,900 163 36,063 0
R3
R4

累計 35,900 163 36,063 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 420,000 419,999 1 完了
R3
R4

累計 420,000 0 419,999 1

大船渡市

大船渡市

25
まちづくり連携
道路整備事業

県 県 直接 完了 ～ R2－ 1
市街地復興効
果促進事業

大船渡市

－ 4 －

574,341H25

(大船渡
市)　(主)
大船渡綾
里三陸線
赤崎

県

25年3月詳細設計発注、実施中。

県 直接 完了 8,753,000H24 ～ R4124 D － 1 －

129 ★ F － 4 － 1

大船渡市 169 D － 5

災害公営住宅
家賃低廉化事
業【補助率変
更分】

大船渡市 県 県 直接 完了 43,276 R2 ～ R2

大船渡市 170 ◆ D － 23 － 17 － 1

永浜・山口地
区残土処分事
業

大船渡市 県 県 直接 完了 525,000 R2 ～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 1,114 1,114 0 H29.1契約
H29 4,092 2,413 1,679
H30 0
R1 ▲ 1,679 ▲ 1,679
R2 0
R3
R4

累計 1,114 2,413 3,527 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 93,778 0 93,778 H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結
H30 745,848 137,489 608,359
R1 627,854 ▲ 627,854
R2 0
R3
R4

累計 0 839,626 765,343 74,283
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 5,122 5,122
R1 4,371 ▲ 4,371
R2 0
R3
R4

累計 0 5,122 4,371 751
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 5,439 5,439
R1 5,439 ▲ 5,439
R2 32,880 17,994 14,886
R3
R4

累計 32,880 5,439 23,433 14,886

北上市

北上市

北上市

北上市

H29 ～ R1

～ R2

5 ◆ D

3 ◆ D - 4 - 1 - 1

災害公営住宅
整備事業発注
支援業務（北
上）

北上

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

北上 県 県 直接 完了 43,795 R1

県 県 直接 完了

4 D - 4 - 1 -

災害公営住宅
整備事業（北
上）

北上 県 県 直接 完了 959,574

- 4 - 1 - 2

災害公営住宅
駐車場等整備
事業（北上）

北上 県 県 直接 完了 6,403 R1

6 D - 5 - 1 -

～ R1

4,409H28 H30～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 507 507
R1 507 ▲ 507
R2 2,868 1,735 1,133
R3
R4

累計 2,868 507 2,242 1,133
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 417 417 0 H29.1契約
H29 4,092 3,110 982
H30 0
R1 ▲ 982 ▲ 982
R2 0
R3
R4

累計 417 3,110 3,527 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 73,374 53,038 20,336 H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結、H30.2用地
H30 221,953 188,070 33,883 H30.10工事着手、H31.3完成
R1 ▲ 54,219 ▲ 54,219
R2 0
R3
R4

累計 0 241,108 241,108 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 1,960 1,427 533 H30.10工事着手、H31.3完成
R1 ▲ 533 ▲ 533
R2 0
R3
R4

累計 0 1,427 1,427 0

北上市

奥州市

奥州市

奥州市

7 D - 6 - 1 ～ R2

1 ◆ D - 4 - 1 - 1

災害公営住宅
整備事業発注
支援業務（奥
州）

奥州 県 県 直接 完了 4,409H28 ～ H30

-

東日本大震災
特別家賃低減
事業

北上 県 県 直接 完了 4,501 R1

2 D - 4 - 1 -

災害公営住宅
整備事業（奥
州）

奥州 県 県 直接 完了 275,552H29

D - 4 - 1 - 2

災害公営住宅
駐車場整備事
業（奥州）

奥州 県 県 直接 完了 1,783H30 ～ H30

～ H30

◆3



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 19,945 19,945
R1 4,089 ▲ 4,089
R2 6,063 ▲ 6,063
R3 0
R4 0

累計 0 19,945 10,152 9,793
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 1,100 1,100
R1 670 ▲ 670
R2 213 504 ▲ 291
R3
R4

累計 213 1,100 1,174 139
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 96,702 2,165 94,537 移転補償契約、着手済み
H29 989,628 140,280 532,423 597,485 8号棟完成、9,10号棟工事着手
H30 577,492 ▲ 577,492 9,10号棟完成
R1 ▲ 114,530 ▲ 114,530
R2 0
R3
R4

累計 1,086,330 25,750 1,112,080 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 5,024 4,918 1,973 7,969 8号棟完成、9,10号棟工事着手
H30 1,706 ▲ 1,706 9,10号棟完成
R1 ▲ 6,263 ▲ 6,263
R2 0
R3
R4

累計 5,024 ▲ 1,345 3,679 0

奥州市

奥州市

盛岡市

盛岡市

県 直接 完了 1,270,950H28 ～

5 D - 6 - 1 -

東日本大震災
特別家賃低減
事業

奥州 県 県 直接 完了 1,752 R1 ～

直接 完了

4

2 ◆ D

4 D - 5 県

備後第一-

22,795 R1 ～ R2

H30

- 1 -

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

奥州 県

県 直接 完了

R2

H30

4 - 4,600H29 ～

D - - 1 -

災害公営住宅
整備事業（備
後第一）

備後第一 県

- 1

災害公営住宅
駐車場等整備
事業（備後第
一）

県1

1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 2,926 2,926 0 H29.1契約
H29 7,972 602 7,370
H30 0 完了
R1 ▲ 7,370 ▲ 7,370
R2 0
R3
R4

累計 2,926 602 3,528 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 975 141 834 H29.1契約
H29 834 ▲ 834
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 975 0 975 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 390,095 0 390,095 H30年度中に契約
H30 880,100 307,774 572,326 H31.3基本設計完了、用地取得完了
R1 0
R2 2,678,360 2,915,019 ▲ 236,659
R3 0
R4 0

累計 2,678,360 1,270,195 3,222,793 725,762
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 31,944 0 31,944 平成30年度より事業実施
H30 49,350 27,309 22,041
R1 48,975 ▲ 48,975
R2 49,067 48,803 264
R3 0
R4 0

累計 49,067 81,294 125,087 5,274

盛岡市

盛岡市

盛岡市

盛岡市 R2

3 ◆ D

4

4,411

◆ D - 4 - 3 - 1

災害公営住宅
整備事業発注
支援業務（盛
岡第二）

盛岡第二 県 県

県 直接 完了

盛岡第一 県
災害公営住宅
整備事業（盛
岡第一）

4,512,635H29 ～ R2

～

- 2 - 1

災害公営住宅
整備事業発注
支援業務（盛
岡第一）

盛岡第一 県

県

H30 ～

直接 完了 1,219

4

H29

H30

-

災害公営住宅
家賃低廉化事
業（備後第一、
盛岡第一）

備後第
一、盛岡
第一

県 県 直接 完了

2 -

148,986

H28 ～

H28

-

直接 完了

6 D - 5 - 1

5 D - 4 -



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 3,333 0 3,333 平成30年度より事業実施
H30 6,309 3,000 3,309
R1 5,671 ▲ 5,671
R2 5,269 66 5,457 ▲ 122
R3 0
R4 0

累計 5,269 9,708 14,128 849
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 41,623 25,317 16,306
R3 0
R4 0

累計 41,623 0 25,317 16,306
H23 0
H24 24,750 0 24,750
H25 0 0 検討中
H26 0 0 廃止
H27 0
H28 0
H29 ▲ 23,372 ▲ 23,372
H30 ▲ 1,378 ▲ 1,378
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 24,750 ▲ 24,750 0 0
H23 0
H24 147,000 ▲ 50,753 90,027 6,220
H25 88,200 68,040 20,160 平成25年4月～26年3月で1団地30戸配分
H26 0  
H27 0
H28 0
H29 ▲ 26,380 ▲ 26,380
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 235,200 ▲ 77,133 158,067 0

盛岡市

久慈市

盛岡市

一関市

検討中

25年3月までに、2団地48戸分を配分
H29.1.19 D-4-3へ流用

R2県 直接 完了- 1 -

東日本大震災
特別家賃低減
事業（備後第
一、盛岡第一）

備後第
一、盛岡
第一

県

4

13 Ｄ － 1 － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

（久慈市）
(一)野田
長内線
玉の脇

県 岩手県 直接 廃止 0H24 ～ H26

7 D - 6

～ H25D － 4 － 1 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

千厩町
ほか3地
区

県 県 直接 完了 180,647H24

8 ◆ D - 4 - 2 - 2

災害公営住宅
支援センター
等整備事業
（盛岡第一）

盛岡第一 県 県 直接 完了 52,029 R1

19,972H30 ～

～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 696 515 181 H29.1契約
H29 181 ▲ 181
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 696 0 696 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 348 348 0 H29.1契約
H29 4,092 3,179 913
H30 0
R1 ▲ 913 ▲ 913
R2 0
R3
R4

累計 348 3,179 3,527 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0 50,753 0 50,753
H29 537,163 32,551 504,612 設計業務委託発注
H30 447,110 ▲ 447,110 H31.3工事完成
R1 ▲ 108,255 ▲ 108,255
R2 0
R3
R4

累計 0 479,661 479,661 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 68,923 18,179 50,744 H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結
H30 210,917 97,748 113,169 H30.11工事着手
R1 152,936 ▲ 152,936
R2 0
R3
R4

累計 0 279,840 268,863 10,977

一関市

一関市

一関市

一関市 12 D - 4 - 5

～ H30

9 ◆ D - 4 - 4 - 1

災害公営住宅
整備事業発注
支援業務（一
関）

一関 県 県 直接 完了 870H28 ～ H29

県 直接 完了 548,184H28 ～ H30

10 ◆ D - 4 - 5 - 1

災害公営住宅
整備事業発注
支援業務（千
厩）

千厩 県 県 直接 完了 4,408H28

11 D - 4 - 3

災害公営住宅
整備事業（駒
下）

駒下 県

災害公営住宅
整備事業（千
厩）

千厩 県 県 直接 完了 319,819H29 ～ R1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 3,055 3,055
H30 3,891 ▲ 3,891 H31.3完成
R1 836 836
R2 0
R3
R4

累計 0 3,891 3,891 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 1,816 1,816
R1 1,560 ▲ 1,560
R2 0
R3
R4

累計 0 1,816 1,560 256
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 37,844 37,844
R1 37,844 ▲ 37,844
R2 26,257 7,656 18,601
R3
R4

累計 26,257 37,844 45,500 18,601
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 2,454 2,454
R1 2,454 ▲ 2,454
R2 1,943 1,012 931
R3
R4

累計 1,943 2,454 3,466 931

一関市

一関市

一関市

一関市

14 ◆ D - 4 - 5 - 2

災害公営住宅
駐車場整備事
業（千厩）

千厩 県 県 直接 完了

R1

～ R2

13 ◆ D - 4 - 3 - 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（駒下）

駒下 県 県 直接 完了 4,864H30 ～

15 D - 5 - 2

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

駒下、千
厩

県 県 直接 完了 73,260 R1

- 6 - 2

東日本大震災
特別家賃低減
事業

駒下、千
厩

県 県 直接 完了 5,864 R1 ～ R216 D

2,270 R1 ～ R1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 24,750 0 24,750
H25 156,750 39,709 117,041 25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了
H26 1,072,500 45,889 1,026,611 27年3月工事発注、実施中
H27 660,000 230,692 429,308 26年度に引続き工事実施中
H28 630,684 ▲ 630,684 27年度に引続き工事実施中
H29 107,981 ▲ 107,981 28年度に引続き工事実施中
H30 ▲ 594,872 262,132 ▲ 857,004 工事完成・道路台帳整備
R1 ▲ 2,040 ▲ 2,040
R2 0
R3
R4

累計 1,914,000 ▲ 596,912 1,317,087 1
H23 0
H24 41,250 41,250 0
H25 33,000 ▲ 10,013 43,013 ルート調整中　H26.3減額変更契約
H26 1,237,500 106,207 1,131,293 26年6月橋梁詳細設計発注、実施中
H27 165,000 230,363 ▲ 65,363 27年6月用地補償着手、実施中
H28 198,769 ▲ 198,769 28年10月工事着手
H29 577,749 312,322 889,403 668 28年度に引続き工事実施中
H30 983,504 1,805,278 ▲ 821,774 29年度に引続き工事実施中
R1 649,897 455,250 1,649,251 ▲ 544,104 30年度に引き続き工事実施中。
R2 1,210,764 136,103 716,417 630,450 令和元年度に引き続き工事実施中。
R3 0 完了
R4 0

累計 4,898,664 903,675 5,626,925 175,414
H23 0
H24 8,250 0 8,250
H25 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 8,250 ▲ 8,250
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 8,250 ▲ 8,250 0 0
H23 0
H24 24,750 23,545 1,205
H25 90,750 18,694 72,056 25年10月用地測量発注、26年3月実施中
H26 247,500 68,689 178,811 27年2月工事発注、実施中
H27 420,750 131,709 289,041 26年度に引続き工事実施中
H28 286,275 727,244 ▲ 440,969 27年度に引続き工事実施中
H29 14,170 ▲ 14,170 完了
H30 ▲ 85,974 ▲ 85,974
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 783,750 200,301 984,051 0

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

25年1月詳細設計発注、実施中

24年12月詳細設計発注、実施中

今泉大橋と統合

24年8月詳細設計発注、実施中

～ H30

21 D － 1 － 2 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）340
号　（仮）
今泉大橋

20 D － 1 － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
小友

県 県 直接 完了 1,596,468H24

県 県 直接 完了 7,033,142H24

23 D － 1 － 4 －

22 D － 1 － 3 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）340
号　大石
沖

県 県 直接

～ R3

廃止 0H24 ～ H24

まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
広田町

県 県 直接 完了 1,192,789H24 ～ H29



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 24,750 0 24,750
H25 173,250 49,228 124,022 25年11月用地測量発注、実施中
H26 1,172,325 313,838 858,487 26年12月用地補償開始、実施中
H27 412,500 246,043 166,457 27年10月工事発注、実施中
H28 477,675 83,269 582,932 ▲ 21,988 27年度に引き続き補償、工事実施中
H29 780,906 314,408 466,498 28年度に引続き工事実施中
H30 342,838 892,906 ▲ 550,068 29年度に引続き工事実施中
R1 120,851 508,093 694,875 ▲ 65,931 30年度に引き続き工事実施中。
R2 ▲ 112,650 797,996 ▲ 910,646 完了
R3 0
R4 0

累計 3,162,257 821,550 3,892,226 91,581
H23 0
H24 24,750 10,725 14,025
H25 66,000 4,651 61,349 25年10月用地測量発注、26年1月完了
H26 115,500 105,312 10,188 26年10月工事発注、実施中
H27 13,996 ▲ 13,996 完了
H28 ▲ 71,565 ▲ 71,565
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 206,250 ▲ 71,565 134,684 1
H23 288,137 126,290 161,847
H24 2,918,125 0 2,918,125
H25 603,750 246,769 356,981 栃ケ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中
H26 7,883,487 2,032,508 5,850,979 栃ケ沢H26.9工事発注　301戸
H27 5,686,626 ▲ 5,686,626 中田完成
H28 1,986,431 ▲ 1,986,431 栃ケ沢完成
H29 ▲ 1,846,505 ▲ 1,846,505
H30 231,645 231,645
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 11,693,499 ▲ 1,614,860 10,078,624 15
H23 67,987 48,185 19,802
H24 1,106,875 28,244 1,078,631

H25 805,000 1,450,755 ▲ 645,755
柳沢前H25.10～工事中（複数年契約）　西下H26.3～工事中（複
数年契約）

H26 34,739 ▲ 34,739 工事変更契約、完成
H27 0
H28 ▲ 417,927 ▲ 417,927
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,979,862 ▲ 417,927 1,561,923 12

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

24年9月詳細設計発注、実施中

24年8月詳細設計発注、実施中

24年10月、実施設計発注。（中田地区）（197戸）
25年3月、実施設計発注。（栃ケ沢地区）（300戸）

24年11月、実施設計発注。（柳沢前地区）（28戸）

～ R2

27 D

24 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
久保～泊

県 県 直接 完了 4,828,860H24

H27

26 D － 4 － 2 －
災害公営住宅
整備事業

高田 県 県 直接 完了 11,518,442H23 ～ H30

25 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（一）長部
漁港線
長部

県 県 直接 完了 163,254H24 ～

－ 4 － 3 －
災害公営住宅
整備事業

小友 県 県 直接 完了 1,785,068H23 ～ H26



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 65,625 0 65,625
H25 0 0
H26 0 0 応募なし
H27 0 0 応募なし
H28 0 0 応募なし
H29 0 0 計画中（１箇所）
H30 42,000 ▲ 42,000 H31.3事業完了
R1 ▲ 23,625 ▲ 23,625
R2 0
R3
R4

累計 65,625 ▲ 23,625 42,000 0
H23 0
H24 17,587 0 17,587
H25 135,716 0 135,716
H26 0 0 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H27 0 0 0
H28 0 168,818 97,324 71,494 入居204戸分
H29 190,258 156,212 34,046 入居225戸分。事業は平成31年度以降も実施
H30 44,075 151,134 ▲ 107,059
R1 781 152,565 ▲ 151,784
R2 134,978 111,803 23,175
R3
R4

累計 289,062 403,151 669,038 23,175
H23 0
H24 2,700 0 2,700
H25 20,835 0 20,835
H26 0 0 0 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H27 0 0 0
H28 18,744 12,552 6,192 入居168戸分
H29 23,840 19,644 4,196 入居172戸分。事業は平成31年度以降も実施
H30 5,227 19,593 ▲ 14,366
R1 19,509 ▲ 19,509
R2 15,325 11,654 3,671
R3
R4

累計 38,860 47,811 82,952 3,719
H23 0
H24 12,000 0 12,000

H25 0 0
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

H26 0
H27 0
H28 ▲ 12,000 ▲ 12,000
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 12,000 ▲ 12,000 0 0

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

H24 ～ H30

29 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

高田

28 D － 4 － 4 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

高田 県 県 直接 完了 48,000

～ R2

31 ◆ D － 1 － 1 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

高田 県 県 直接 廃止 0H24

県 県 直接 完了 791,104H24 ～ R2

30 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

高田 県 県 直接 完了 115,564H24

～ H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 12,000 0 12,000

H25 0 0
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

H26 0
H27 0
H28 ▲ 12,000 ▲ 12,000
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 12,000 ▲ 12,000 0 0
H23 0
H24 35,200 0 35,200

H25 0 0
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

H26 0
H27 0
H28 ▲ 35,200 ▲ 35,200
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 35,200 ▲ 35,200 0 0
H23 0
H24 32,000 ▲ 264 0 31,736
H25 57,600 0 57,600
H26 6,816 ▲ 6,816
H27 16,484 ▲ 16,484 中田
H28 13,206 ▲ 13,206 栃ケ沢完成、脇ノ沢本体工事中
H29 9,911 ▲ 9,911 脇ノ沢完成
H30 ▲ 31,616 ▲ 31,616
R1 ▲ 11,303 ▲ 11,303
R2 0
R3
R4

累計 89,600 ▲ 43,183 46,417 0
H23 0
H24 800 264 1,064 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 800 264 1,064 0

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

24年12月委託発注、平成25年3月完了

1 － 2 －

1,330H24 ～

高田 県 県 直接 廃止 0H24 H24

H24

33 ◆ D －

～

～ H24

34 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

高田 県 県 直接 完了 58,019H24 ～ H29

32 ◆ D － 1 － 2 － 1

復興関連道路
調査事業（改
築）

2

防災型シンボ
ルロード調査
事業

高田 県 県 直接 廃止 0H24

35 ◆ D － 4 － 2 － 2
県営住宅シス
テム改修事業

高田 県 県 直接 完了



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 24,750 16,207 8,543
H25 231,000 20,427 210,573 25年9月用地測量発注、実施中
H26 495,000 282,214 212,786 27年1月工事発注、実施中
H27 239,250 382,739 ▲ 143,489 26年度に引続き工事実施中
H28 185,234 ▲ 185,234 平成28年9月完了
H29 ▲ 103,179 ▲ 103,179
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 990,000 ▲ 103,179 886,821 0
H23 0
H24 24,750 21,024 3,726
H25 165,000 13,193 151,807 25年8月用地測量発注、26年2月完了
H26 115,500 104,813 10,687 27年3月工事発注、実施中
H27 354,750 512,908 ▲ 158,158 26年度に引続き工事実施中
H28 6,593 ▲ 6,593 工事完了、台帳委託事故繰越
H29 0 0 完了
H30 ▲ 1,462 ▲ 1,462
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 660,000 ▲ 1,462 658,531 7
H23 0
H24 1,200 247 953
H25 1,200 218 982 H25年度　4回開催
H26 0 923 ▲ 923 H26年度　13回開催
H27 0 848 ▲ 848 H27年度　12回開催
H28 ▲ 164 0 ▲ 164
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,400 ▲ 164 2,236 0
H23 0
H24 16,000 16,000

H25 8,000 23,268 ▲ 15,268
H25.8検討調査業務発注、H26.3完了,H26.2検討調査業務発
注、H26.3完了

H26 46,400 35,338 11,062 H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注。

H27 9,746 ▲ 9,746
H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。
H27.8基本設計業務発注。

H28 1,316 ▲ 1,316 H29.2上記業務変更契約、Ｈ29.2完了。
H29 ▲ 732 ▲ 732
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 70,400 ▲ 732 69,668 0

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

24年8月詳細設計発注、実施中

24年8月詳細設計発注、実施中

H24年度から実施中

66 D － 1 － 10 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
花貝

県 県 直接 完了 1,074,934H24 ～ H28

67 D － 1 － 11 －

住宅再建相談
会

陸前高田
市内

県 県 直接 完了 2,795H24 ～ H27

92 ◆ D － 22 － 1 － 87,085H24 ～ H28

まちづくり連携
道路整備事業

（国）３４０
号　竹駒

県 県 直接 完了 798,227H24 ～ H29

77 ◆ D － 4 － 2 － 3

1

高田松原地区
震災復興祈念
公園（仮称）調
査事業

高田 県 県 直接 完了



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 462,000 395 461,605 H25.9脇の沢（60戸）用地測量。
H26 67,280 ▲ 67,280 H26.7設計発注
H27 467,094 350 466,744 造成工事中
H28 582,737 666,332 ▲ 83,595 本体工事中
H29 716,634 ▲ 716,634 脇の沢完成
H30 ▲ 19,096 ▲ 19,096
R1 ▲ 41,744 ▲ 41,744
R2 0
R3
R4

累計 1,511,831 ▲ 60,840 1,450,991 0
H23 0
H24 0
H25 787,576 70,544 717,032
H26 66,805 ▲ 66,805
H27 102,688 ▲ 102,688
H28 375,504 485,369 ▲ 109,865
H29 407,000 670,961 ▲ 263,961
H30 67,318 ▲ 67,318
R1 12,840 49,233 ▲ 36,393
R2 57,241 34,765 22,476
R3 0
R4 0

累計 1,163,080 477,081 1,547,683 92,478
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0 0 平成27年着手予定
H27 772,000 559,283 212,717 H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成
H28 72,223 ▲ 72,223 環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施
H29 2,325,600 333,132 1,992,468 H29.10.10本格施工工事契約、ほか環境調査等実施
H30 1,738,937 ▲ 1,738,937 本格施工工事契約H31.3.15完成
R1 20,936 414,262 ▲ 393,326
R2 11,350 11,350 0 R3.3完成
R3 0
R4 0

累計 3,108,950 20,936 3,129,187 699
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0 0 平成27年着手予定
H27 196,000 57,300 138,700 H27.8基本設計業務発注、H29.2完了。
H28 128,000 110,920 17,080 H28.9実施設計業務発注、H30.3完了。

H29 676,000 991,676 248,765 1,418,911
H29.7造成工事着手、H29.11用地買収、H30.2実施設計(その2)
業務発注。

H30 93,898 188,622 ▲ 94,724
R1 726,474 ▲ 726,474 Ｈ31.4電気設備工事着手。Ｒ2.3造成工事完了。
R2 796,905 884,165 ▲ 87,260 R2.9 公園整備その２工事着手。R3.4 公園管理棟工事契約予
R3 650,889 ▲ 650,889
R4 0

累計 1,796,905 1,085,574 2,867,135 15,344

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

陸前高田市

2,050,204H25 ～ R298 ★ F － 4 － 1 －

93 D － 4 － 7 －
災害公営住宅
整備事業

米崎 県 県 直接 完了 1,658,276H23 ～ H29

118 ◆ D － 17 － 4 － 3

高田松原地区
津波復興祈念
公園整備事業

1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

陸前高田
市

県 県 直接 完了

～ R2

～ R3

117 ◆

高田 県 県 直接 完了 3,603,100H27

D － 17 － 4 － 2
高田地区海岸
砂浜再生事業

高田 県 県 直接 完了 3,912,358H27



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 24,750 0 24,750

H25 90,750 0 90,750
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

H26 156,750 0 156,750
H27 0 0
H28 0 ▲ 272,250 ▲ 272,250
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 272,250 ▲ 272,250 0 0
H23 0 0
H24 24,750 18,150 6,600
H25 206,250 13,627 192,623 25年6月用地買収開始、実施中
H26 20,625 131,868 ▲ 111,243 26年6月工事発注、実施中
H27 0 27,428 ▲ 27,428 26年度に引き続き工事を実施中
H28 0 ▲ 14,327 1,351 ▲ 15,678 27年度に引き続き工事を実施中
H29 0 事業完了
H30 ▲ 44,874 ▲ 44,874
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 251,625 ▲ 59,201 192,424 0
H23 0 0
H24 24,750 7,425 17,325
H25 156,750 9,202 147,548 25年9月用地測量発注、実施中
H26 74,250 65,126 9,124 26年9月工事発注、実施中
H27 0 105,925 ▲ 105,925 26年度に引続き工事を実施中
H28 128,700 43,979 102,551 70,128 27年度に引続き工事を実施中
H29 57,427 ▲ 57,427 28年度に引続き工事を実施中
H30 0
R1 ▲ 80,773 ▲ 80,773
R2 0
R3
R4

累計 384,450 ▲ 36,794 347,656 0
H23 315,350 9,979 305,371
H24 2,012,500 1,650,146 362,354
H25 402,500 39,625 362,875 H26年3月完成
H26 0 0
H27 0 0
H28 0 0
H29 ▲ 783,741 ▲ 783,741
H30 ▲ 246,859 ▲ 246,859
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,730,350 ▲ 1,030,600 1,699,750 0

釜石市

釜石市

釜石市

釜石市

市で調整中

25年5月用地買収開始、実施中

24年11月詳細設計発注、実施中

24年1月、実施設計発注。
24年9月、本体工事発注。（126戸）

D － 4 － 6 －
災害公営住宅
整備事業

41 D － 1 － 4 －
まちづくり連携
道路整備事業

平田の２

43 D － 1

直接 廃止 0H24 ～ H27

42 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

下荒川の
２

県 県 直接 完了 233,240H24 ～ H29

県 県

H30

平田 県 県 直接 完了 1,942,568H23 ～ H2544

－ 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（一）吉里
吉里釜石
線　室浜

県 県 直接 完了 421,400H24 ～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 95,545 1,625 93,920
H24 704,375 425,085 279,290
H25 100,625 90,874 9,751 H26年3月完成
H26 0 0
H27 0 0
H28 0 ▲ 348,975 ▲ 348,975
H29 0
H30 ▲ 33,986 ▲ 33,986
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 900,545 ▲ 382,961 517,584 0
H23 0 0 0
H24 905,625 1,588 904,037
H25 1,308,125 47,846 1,260,279 日向（30戸)設計終了

H26 0 24,778 ▲ 24,778
日向、H26.7工事発注 30戸　H27完了
片岸、H27.3設計施工一括発注　17戸

H27 0 1,106,609 ▲ 1,106,609 片岸　工事中
H28 0 0 片岸完成
H29 ▲ 482,855 ▲ 482,855
H30 ▲ 550,062 ▲ 550,062
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,213,750 ▲ 1,032,917 1,180,821 12
H23 0 0
H24 65,625 65,625
H25 0 10,500 ▲ 10,500 6戸 H25.7契約
H26 0 0 0 応募なし
H27 0 0 0 応募なし
H28 0 0 応募なし
H29 0 応募なし
H30 ▲ 55,105 ▲ 55,105 応募なし
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 65,625 ▲ 55,105 10,500 20
H23 0 0
H24 15,828 0 15,828
H25 52,176 4,748 47,428 入居66戸分
H26 0 41,347 ▲ 41,347 入居86戸分
H27 34,823 57,259 ▲ 22,436 入居107戸分
H28 56,732 147,188 56,466 147,454 入居112戸分
H29 152,033 160,237 ▲ 8,204 入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施
H30 48,699 190,025 ▲ 141,326
R1 149,108 146,504 2,604
R2 147,694 4,596 147,104 5,186
R3
R4

累計 505,060 303,817 803,690 5,187

釜石市

釜石市

釜石市

釜石市

24年1月、実施設計発注。
24年9月、本体工事発注。（32戸）

48 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

45 D － 4 － 7 －
災害公営住宅
整備事業

野田 完了 591,523H23 ～ H25

46 D － 4 － 8 －
災害公営住宅
整備事業

鵜住居・
片岸

県 県 直接 完了 1,349,520H24 ～ H28

県 県 直接

～ H30

市内６ヶ
所

県 県 直接 完了 924,436H24 ～ R2

47 D － 4 － 9 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

市内８ヶ
所

県 県 直接 完了 12,022H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 2,430 0 2,430
H25 8,010 666 7,344 入居46戸分
H26 0 6,189 ▲ 6,189 入居60戸分
H27 4,874 9,209 ▲ 4,335 入居82戸分
H28 8,458 24,983 8,839 24,602 入居90戸分
H29 20,220 16,408 3,812 入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施
H30 10,368 13,045 ▲ 2,677
R1 18,312 ▲ 18,312
R2 8,415 8,681 ▲ 266
R3
R4

累計 32,187 55,571 81,349 6,409
H23 0 0
H24 2,160 0 2,160
H25 0 0 0
H26 0 0 0
H27 0 0
H28 0 ▲ 2,160 ▲ 2,160
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,160 ▲ 2,160 0 0
H23 0 0
H24 1,200 0 1,200
H25 0 0 0
H26 0 0 0
H27 0 0
H28 0 ▲ 1,200 ▲ 1,200
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,200 ▲ 1,200 0 0
H23 0 0
H24 20,800 0 20,800
H25 0 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 0 ▲ 20,800 ▲ 20,800
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 20,800 ▲ 20,800 0 0

釜石市

釜石市

釜石市

釜石市

平成25年1月、嵩上げ工事発注（平成27年3月完成見込み）。

52 ◆ D － 1 － 1 － 3

まちづくり連携
道路調査事業
（街路）

49 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

市内６ヶ
所

完了 117,013H24 ～ R2

50 ◆ D － 1 － 1 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

市内４路
線

県 県 直接 廃止 0H24 ～ H24

県 県 直接

～ H24

市内４路
線

県 県 直接 廃止 0H24 ～ H24

51 ◆ D － 1 － 1 － 2

復興関連道路
調査事業（改
築）

市内２路
線

県 県 直接 廃止 0H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 28,800 ▲ 264 0 28,536
H25 3,840 8,782 ▲ 4,942 平田、野田分完成
H26 0 0 0
H27 0 3,077 ▲ 3,077 日向　完了、片岸･嬉石･松原　工事中
H28 0 9,210 ▲ 9,210 片岸・松原完成、嬉石本体工事中
H29 7,696 ▲ 7,696 嬉石完成
H30 ▲ 2,000 1,281 ▲ 3,281 両石完成
R1 ▲ 330 ▲ 330
R2 0
R3
R4

累計 32,640 ▲ 2,594 30,046 0
H23 0 0
H24 800 264 1,064 0
H25 0 0 0
H26 0 0 0
H27 0 0
H28 0 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 800 264 1,064 0
H23 160,000 133,416 26,584
H24 80,000 50,036 29,964
H25 0 0 0 完成（H24.6契約～H24.11完成）
H26 0 0
H27 0 0
H28 0 ▲ 56,548 ▲ 56,548
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 240,000 ▲ 56,548 183,452 0
H23 0 0
H24 16,500 16,554 ▲ 54
H25 82,500 17,173 65,327 25年5月用地買収開始、25年8月完了
H26 107,250 16,595 90,655 26年12月工事発注、実施中
H27 0 52,650 ▲ 52,650 26年度に引き続き工事を実施中
H28 0 22,148 ▲ 22,148 27年度に引き続き工事を実施中
H29 23,372 71,185 ▲ 47,813 28年度に引き続き工事を実施中
H30 2,280 ▲ 2,280 工事完了、道路台帳整備完了、事業完了
R1 ▲ 31,037 ▲ 31,037
R2 0
R3
R4

累計 206,250 ▲ 7,665 198,585 0

釜石市

釜石市

釜石市

釜石市

24年12月委託発注、平成25年3月完了

86 D － 1 － 9 －
まちづくり連携
道路整備事業

53 ◆ D － 4 － 1 － 2

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

市内８ヶ
所

完了 37,557H24 ～ H30

54 ◆ D － 4 － 1 － 3
県営住宅シス
テム改修事業

市内８ヶ
所

県 県 直接 完了 1,330H24 ～ H24

県 県 直接

荒川 県 県 直接 完了 240,709H24

25年5月用地買収開始、実施中

55 ◆ D － 4 － 1 － 4
既存建築物除
却事業

平田等 県 県 直接 完了 229,315H23 ～ H24

～ H30



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 49,500 49,500 0
H25 49,500 22,034 27,466 25年6月用地測量発注、実施中
H26 618,750 211,689 407,061 26年10月に工事発注、実施中
H27 660,000 847,934 ▲ 187,934 26年度に引続き工事を実施中
H28 416,066 283,848 753,667 ▲ 53,753 27年度に引続き工事を実施中
H29 85,880 177,275 ▲ 91,395 28年度に引続き工事を実施中
H30 4,267 ▲ 4,267 工事完了、道路台帳整備実施中
R1 ▲ 50,000 ▲ 50,000 事業完了
R2 0
R3
R4

累計 1,793,816 319,728 2,066,366 47,178
H23 0 0
H24 1,200 247 953
H25 1,200 1,178 22 平成25年度11回開催＋住まいの展示会
H26 0 975 ▲ 975 平成26年度18回開催＋住まいの展示会
H27 0 0
H28 0 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,400 0 2,400 0
H23 0 0
H24 0 0 0
H25 74,250 31,845 42,405 25年10月工事発注、工事実施中
H26 173,250 90,941 82,309 25年度に引き続き、工事実施中
H27 4,125 42,892 ▲ 38,767 26年度に引続き工事を実施中
H28 0 58,066 ▲ 58,066 区画整理事業負担金
H29 0
H30 ▲ 7,881 ▲ 7,881
R1 ▲ 11,750 1,806 ▲ 13,556 事業完了
R2 0
R3
R4

累計 251,625 ▲ 19,631 225,550 6,444
H23 0 0
H24 0 0
H25 432,304 39,918 392,386
H26 0 32,183 ▲ 32,183
H27 0 129,971 ▲ 129,971
H28 0 83,960 67,341 16,619
H29 51,178 ▲ 51,178
H30 45,265 35,887 9,378
R1 51,949 ▲ 51,949
R2 0
R3 0
R4 0

累計 432,304 129,225 408,427 153,102

釜石市

釜石市

釜石市

釜石市 141 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

106 D － 1 － 11 －
まちづくり連携
道路整備事業

（一）吉里
吉里釜石
線　室浜
の２

24年10月詳細設計発注、実施中

完了 2,561,874H24 ～ R1

107 ◆ D － 4 － 1
住宅再建相談
会

釜石市内 県 県 直接 完了 3,000H24 ～ H27

県 県 直接

～ R1

6 －

釜石市 県 県 直接 完了 701,913H25 ～ R2

136 D － 1 － 13 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）２８３
号松原

県 県 直接 完了 281,204H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0 0
H25 33,000 0 33,000 区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調
H26 8,250 0 8,250
H27 0 0
H28 0 ▲ 41,250 ▲ 41,250
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 41,250 ▲ 41,250 0 0
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 429,716 461,046 ▲ 31,330 H27.1設計発注（H27完了）
H27 643,187 243,117 400,070 嬉石・松原工事中
H28 2,469,674 1,644,981 824,693 松原完成、嬉石本体工事中
H29 1,096,456 ▲ 1,096,456 嬉石完成
H30 0
R1 ▲ 96,977 ▲ 96,977
R2 0
R3
R4

累計 3,542,577 ▲ 96,977 3,445,600 0
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 88,193 0 88,193
H27 0 0
H28 0 257,512 30,704 226,808 両石設計発注・完了
H29 324,489 503,868 ▲ 179,379 両石工事中
H30 ▲ 21,906 113,498 ▲ 135,404 両石完成
R1 ▲ 218 ▲ 218
R2 0
R3
R4

累計 88,193 559,877 648,070 0
H23 0 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 11,073 11,073
H30 55,105 8,196 46,909
R1 57,617 ▲ 57,617
R2 47,853 ▲ 7,237 32,925 7,691
R3
R4

累計 47,853 58,941 98,738 8,056

釜石市

釜石市

釜石市

釜石市 167 D － 5 － 3 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業【補助率変
更分】

143 D － 1 － 14 － H25 ～ H27

162 D － 4 － 25 －
災害公営住宅
整備事業

嬉石松原 県 県 直接 完了 3,937,830H26 ～ H29

まちづくり連携
道路整備事業

（主）釜石
遠野鵜住
居

県 県 直接 廃止 0

4 － 26 －
災害公営住宅
整備事業

両石 県 県 直接 完了 740,652H26

市内６ヶ
所

県 県 直接 完了 128,151H30

～ H30

～ R2

163 D －



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 711,508 159,780 551,728 養浜工事中
R1 27,815 59,453 503,936 ▲ 416,668 養浜工事実施中（R2.7完成予定）、ほか環境調査等実施
R2 ▲ 120,000 6,612 ▲ 126,612 R3.3完成
R3 0
R4 0

累計 27,815 650,961 670,328 8,448
H23 0
H24 24,750 0 24,750
H25 132,000 9,900 122,100 25年7月測量設計発注、26年2月完了
H26 255,750 2,000 253,750 26年6月用地測量発注、実施中
H27 12,364 ▲ 12,364 用地補償実施中
H28 63,297 ▲ 63,297 工事実施中
H29 113,900 ▲ 113,900 工事完了
H30 ▲ 181,039 3,189 ▲ 184,228 道路台帳整備完了、事業完了
R1 ▲ 26,811 ▲ 26,811
R2 0
R3
R4

累計 412,500 ▲ 207,850 204,650 0
H23 249,375 52,695 196,680
H24 503,125 113,562 389,563
H25 201,250 402,581 ▲ 201,331 H25年8月　完成
H26 0
H27 0
H28 ▲ 124,728 ▲ 124,728
H29 ▲ 260,177 ▲ 260,177
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 953,750 ▲ 384,905 568,838 7
H23 0 0
H24 2,716,875 211,699 2,505,176
H25 3,421,250 131,474 3,289,776 屋敷前151戸建設中
H26 3,450,125 1,370,374 2,079,751 屋敷前変更契約、柾内設計発注
H27 2,524,589 ▲ 2,524,589 安渡（Ｃ）、三枚堂、町方１、町方２　未着手
H28 38,298 ▲ 38,298 安渡（Ｃ）、町方１・町方２　設計着手
H29 2,606,485 ▲ 2,606,485 町方１・町方２工事着手
H30 ▲ 847,818 1,799,681 ▲ 2,647,499
R1 ▲ 57,832 ▲ 57,832
R2 0
R3
R4

累計 9,588,250 ▲ 905,650 8,682,600 0

釜石市

大槌町

大槌町

大槌町

詳細設計実施中

24年3月、実施設計発注。
24年10月、本体工事発注。

D － 23 － 4 － 1
根浜地区海岸
砂浜再生事業

根浜 県 県 直接

45 直接 完了 650,104

46 D - 4 - 4
災害公営住宅
整備事業

169 ◆

D - 4 - 3
災害公営住宅
整備事業

吉里吉里 県 県

完了 848,472H30 ～ R2

44 D - 1 - 9
まちづくり連携
道路整備事業

赤浜 県 県 直接 完了 248,059H24 ～ H30

大槌 県 県 直接 完了 9,922,971H24

H23 ～ H25

～ H30



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 65,625 0 65,625
H25 0 0 0
H26 0 0 応募なし
H27 0 0 応募なし
H28 0 0 応募なし
H29 0 0 応募なし
H30 0 0 応募なし
R1 ▲ 65,625 ▲ 65,625
R2 0
R3
R4

累計 65,625 ▲ 65,625 0 0
H23 0
H24 14,070 14,070
H25 103,766 0 103,766
H26 0 0 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H27 30,385 ▲ 30,385 入居103戸分
H28 12,629 112,319 102,130 22,818 入居116戸分
H29 169,045 124,159 44,886 入居145戸分。事業は平成31年度以降も実施
H30 117,428 ▲ 117,428
R1 163,675 184,020 ▲ 20,345
R2 79,923 55,237 24,686
R3
R4

累計 374,063 281,364 613,359 42,068
H23 0
H24 2,160 2,160
H25 15,930 0 15,930
H26 0 0 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H27 3,816 ▲ 3,816 入居81戸分
H28 12,409 10,024 2,385 入居92戸分
H29 10,744 12,222 ▲ 1,478 入居111戸分。事業は平成31年度以降も実施
H30 15,063 11,366 3,697
R1 17,114 ▲ 17,114
R2 10,751 7,585 3,166
R3
R4

累計 28,841 38,216 62,127 4,930
H23 0
H24 4,000 0 4,000

H25 0 0
区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて
検討中

H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 4,000 ▲ 4,000
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 4,000 ▲ 4,000 0 0

大槌町

大槌町

大槌町

大槌町

検討中

◆ D - 1 - 9 - 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

47 D - 4 - 5

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

大槌町

49 D - 6

廃止 0H24 ～ H30

48 D - 5 - 2

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

町内４か
所

県 県 直接 完了 749,064H24 ～ R2

県 県 直接

R2

大槌町 県 県 直接 廃止 0H24 ～ H2450

- 2

東日本大震災
特別家賃低減
事業

町内４か
所

県 県 直接 完了 89,411H24 ～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 80,000 80,000
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 80,000 ▲ 80,000
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 80,000 ▲ 80,000 0 0
H23 0
H24 25,600 ▲ 264 25,336
H25 30,720 223 30,497 屋敷前H25年7月工事契約・工事中
H26 0
H27 11,966 ▲ 11,966 柾内
H28 0 0
H29 15,262 ▲ 15,262 三枚堂工事着手
H30 ▲ 5,866 6,907 ▲ 12,773 安渡、町方1（大町）、町方2（本庁）完成
R1 ▲ 15,832 ▲ 15,832
R2 0
R3
R4

累計 56,320 ▲ 21,962 34,358 0
H23 0
H24 800 264 1,064 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 800 264 1,064 0
H23 0
H24 1,200 247 953
H25 1,200 162 1,038 H25年度　３回開催
H26 0 851 ▲ 851 H26年度　12回開催
H27 0 1,140 ▲ 1,140 H27年度　12回開催
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,400 0 2,400 0

大槌町

大槌町

大槌町

大槌町 80 ◆ D - 4 - 3 - 3
住宅再建相談
会

51 ◆ D - 1 - 9 - 2

まちづくり連携
道路調査事業
（街路）

大槌町 廃止 0H24 ～ H24

52 ◆ D - 4 - 3 - 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

大槌町 県 県 直接 完了 42,947H24 ～ H30

県 県 直接

～ H25

～ H27大槌町内 県 県 直接 完了 3,000H24

53 ◆ D - 4 - 3 - 2
県営住宅シス
テム改修事業

大槌町 県 県 直接 完了 1,330H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 601,157 460 600,697
H26 20,717 ▲ 20,717
H27 6,401 ▲ 6,401
H28 ▲ 171,122 6,315 ▲ 177,437
H29 ▲ 207,000 41,596 ▲ 248,596
H30 ▲ 45,265 24,314 ▲ 69,579
R1 0
R2 ▲ 57,241 ▲ 57,241
R3 0
R4 0

累計 601,157 ▲ 480,628 99,803 20,726
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 446,025 446,025 0 R1年7月　工事発注
R2 447,248 408,920 38,328 R3年度に繰越　（Ｒ3年３月時点の契約済事業費1,068,680千
R3 38,323 ▲ 38,323 R3年９月　工事完了
R4 0

累計 893,273 0 893,268 5
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 40,986 38,813 2,173
R3
R4

累計 40,986 0 38,813 2,173
H23 0
H24 0
H25 0 交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 0 0 0 0

大槌町

大槌町

山田町

116 ★ F - 4 - 1 - 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

大槌町

- 23 - 12 - 1
浪板海岸砂浜
再生事業

浪板 県 県 直接 完了 1,116,592 R1 ～ R3

県 県 直接 完了

～ H2721 D － 1 － 5 －

防災型シンボ
ルロード整備
事業

（山田地
区）
（一）陸中
山田停車
場線
山田

県 県 直接 廃止 0H25

大槌町 131 D - 5 - 4 -

災害公営住宅
家賃低廉化事
業【補助率変
更分】

町内４か
所

県 県 直接 完了 49,184 R2 ～ R2

150,659H25 ～ R2

130 ◆ D



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 123,750 115,550 8,200
H25 82,500 27,433 55,067 24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中
H26 412,500 331,628 80,872 26年12月に工事発注、実施中
H27 742,500 668,019 74,481 26年度に引き続き工事を実施中
H28 1,072,500 1,204,500 ▲ 132,000 29年3月工事実施中
H29 948,750 330,000 489,211 789,539 30年3月工事実施中
H30 422,400 1,148,116 ▲ 725,716 31年3月工事実施中
R1 139,567 ▲ 139,567 32年3月工事実施中
R2 0 33年3月工事完成
R3 0
R4 0

累計 3,382,500 752,400 4,124,024 10,876
H23 180,250 81,540 98,710
H24 1,408,750 2,158 1,406,592
H25 201,250 1,073,434 ▲ 872,184 25年6月、本体工事発注。（72戸）
H26 ▲ 468,326 75,478 ▲ 543,804 完成
H27 ▲ 85,286 ▲ 85,286
H28 0
H29 ▲ 4,022 ▲ 4,022
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,790,250 ▲ 557,634 1,232,610 6
H23 0 0
H24 1,811,250 2,248 1,809,002
H25 2,213,750 208,499 2,005,251 大沢、北浜地質調査済み（H26.2完了）

H26 621,250 123,058 498,192
大沢、H27.1工事発注　35戸
北浜、H26.11工事発注　72戸

H27 ▲ 473,662 1,422,052 ▲ 1,895,714 工事中
H28 1,074,811 ▲ 1,074,811 北浜完成
H29 0
H30 ▲ 1,341,920 ▲ 1,341,920
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 4,646,250 ▲ 1,815,582 2,830,668 0
H23 0
H24 65,625 65,625
H25 0 0 応募なし
H26 0 0 応募なし
H27 0 0 応募なし
H28 0 0 応募なし
H29 0 0 応募なし
H30 0 0 応募なし
R1 ▲ 65,625 ▲ 65,625
R2 0
R3
R4

累計 65,625 ▲ 65,625 0 0

山田町

山田町

山田町

山田町

25年3月用地測量発注、実施中

24年10月、実施設計発注。

22 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（大沢地
区）
(主)重茂
半島線
大沢～浜
川目

県 県 直接 完了 5,012,000H24 ～ R2

23 D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

（山田町）
豊間根地
区

完了 1,408,703H23 ～ H26

24 D － 4 － 2 －
災害公営住宅
整備事業

山田北・
中部地区

県 県 直接 完了 3,235,048H24 ～ H28

県 県 直接

～ H3025 D － 4 － 3 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

（山田町） 県 県 直接 廃止 0H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 14,070 14,070
H25 89,989 0 89,989 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H26 16,567 ▲ 16,567 入居40戸分
H27 42,947 ▲ 42,947 入居86戸分
H28 79,319 193,452 122,087 150,684 入居172戸分
H29 212,706 160,586 52,120 入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。
H30 45,969 159,962 ▲ 113,993
R1 3,220 136,576 ▲ 133,356
R2 107,236 99,677 7,559
R3
R4

累計 293,834 452,127 738,402 7,559
H23 0
H24 2,160 2,160
H25 13,815 0 13,815 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H26 1,763 ▲ 1,763 入居30戸分
H27 5,415 ▲ 5,415 入居73戸分
H28 3,420 26,271 12,803 16,888 入居149戸分
H29 16,596 17,085 ▲ 489 入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。
H30 8,149 17,103 ▲ 8,954
R1 82 16,323 ▲ 16,241
R2 12,972 8,971 4,001
R3
R4

累計 32,449 51,016 79,463 4,002
H23 0
H24 3,200 3,200

H25 0 0
区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて
検討中

H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 3,200 ▲ 3,200
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 3,200 ▲ 3,200 0 0
H23 0
H24 15,200 14,598 602
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 601 ▲ 601
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 15,200 ▲ 601 14,598 1

山田町

山田町

山田町

山田町

24年7月予備設計等発注、25年3月完了

26 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

町内４か
所

県 県 直接 完了 852,533H24 ～ R2

27 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

町内４か
所

完了 111,289H24 ～ R2

28 ◆ D － 1 － 5 － 1

防災型シンボ
ルロード調査
事業

（山田地
区）
（一）陸中
山田停車
場線

県 県 直接 廃止 0H24 ～ H24

県 県 直接

～ H2429 ◆ D － 1 － 6 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

（大沢地
区）
(主)重茂
半島線

県 県 直接 完了 18,248H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 11,200 ▲ 264 0 10,936
H25 3,784 ▲ 3,784 25年6月工事契約・工事中。
H26 0 完成
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 7,152 ▲ 7,152
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 11,200 ▲ 7,416 3,784 0
H23 0
H24 800 264 1,064 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 800 264 1,064 0
H23 0
H24 14,400 0 14,400
H25 27,840 0 27,840 本体工事が未着手のため、未実施
H26 0
H27 2,219 ▲ 2,219 大沢
H28 2,605 ▲ 2,605 北浜完成
H29 ▲ 24,569 ▲ 24,569
H30 ▲ 12,847 ▲ 12,847
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 42,240 ▲ 37,416 4,824 0
H23 0
H24 1,200 247 953
H25 1,200 108 1,092 H25年度　2回開催
H26 638 ▲ 638 H26年度　9回開催
H27 601 ▲ 601 H27年度　10回開催
H28 0
H29 0
H30 ▲ 806 ▲ 806
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,400 ▲ 806 1,594 0

山田町

山田町

山田町

山田町

24年12月委託発注、平成25年3月完了

H24年度から実施中
H26以降については現在検討中

30 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

（山田町）
豊間根地
区

県 県 直接 完了 4,730H24 ～ H25

31 ◆ D － 4 － 1 － 2
県営住宅シス
テム改修事業

（山田町） 完了 1,330H24 ～ H24

32 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

山田北・
中部地区

県 県 直接 完了 6,029H24 ～ H28

県 県 直接

69 ◆ D － 4 － 2 － 2
住宅再建相談
会

町内 県 県 直接 完了 1,992H24 ～ H27



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 616,000 0 616,000 飯岡発注なし
H26 0 0 飯岡発注なし
H27 0 0 飯岡発注なし
H28 0 0 飯岡発注なし
H29 ▲ 616,000 ▲ 616,000
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 616,000 ▲ 616,000 0 0
H23 0
H24 0
H25 308,000 95,927 212,073 妻の神土地取得、設計発注
H26 468,326 39,129 429,197 H26.12工事発注　52戸
H27 558,948 1,196,781 ▲ 637,833 完了
H28 0
H29 ▲ 3,429 ▲ 3,429
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 308,000 1,023,845 1,331,837 8
H23 0
H24 0
H25 308,000 0 308,000 山田南：建物の配置等を検討中
H26 567 ▲ 567 造成設計発注
H27 0 0
H28 0 0
H29 0
H30 ▲ 307,433 ▲ 307,433
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 308,000 ▲ 307,433 567 0
H23 0
H24 0
H25 308,000 0 308,000 建物の配置等を検討中
H26 0 0 戸数調査による計画の見直し
H27 0 0
H28 ▲ 219,723 ▲ 219,723
H29 ▲ 88,277 ▲ 88,277
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 308,000 ▲ 308,000 0 0

山田町

山田町

山田町

山田町

82 D － 4 － 7 －
災害公営住宅
整備事業

山田南部
①

県 県 直接 廃止 0H25

83 D － 4 － 8 －
災害公営住宅
整備事業

山田南部
②

～ H29

～ H27

84 D － 4 －
災害公営住宅
整備事業

山田南部
③

県 県 直接 完了 648H25 ～ H29

県 県 直接

9 －

完了 1,522,109H25

～ H2785 D － 4 － 10 －
災害公営住宅
整備事業

船越 県 県 直接 廃止 0H25



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 1,920 0 1,920 建物の配置等を検討中
H26 0 0
H27 1,920 ▲ 1,920 妻の神完了
H28 0 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,920 0 1,920 0
H23 0
H24 0
H25 650,960 39,875 611,085
H26 237,265 ▲ 237,265
H27 37,568 ▲ 37,568
H28 10,569 ▲ 10,569
H29 ▲ 80,000 12,415 ▲ 92,415
H30 3,277 ▲ 3,277
R1 14,589 ▲ 14,589
R2 118,917 ▲ 118,917
R3 0
R4 0

累計 650,960 ▲ 80,000 474,475 96,485
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 20,905 20,905
R1 20,905 ▲ 20,905
R2 43,422 42,139 1,283
R3
R4

累計 43,422 20,905 63,044 1,283
H23 0
H24 8,750 0 8,750
H25 0 0 応募なし。
H26 0 0 応募なし。
H27 0 0 応募なし。
H28 0 0 応募なし。
H29 0 0 応募なし。
H30 0 0 応募なし。
R1 ▲ 8,750 ▲ 8,750
R2 0
R3
R4

累計 8,750 ▲ 8,750 0 0

山田町

山田町

山田町

岩泉町

93 ◆ D － 4 － 7 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

－ 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

山田町 県

D － 5 － 3 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業【補助率変
更分】

町内４か
所

県 県 直接 完了 77,193 R1

2,400H25 ～ H30

県 直接 完了 713,700H25 ～ R3

117

南部・船
越

県 県 直接 完了

95 ★ F

～ R2

14 D － 4 － 3 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅供給促進事
業

（岩泉町） 県 県 直接 廃止 0H24 ～ H30



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 24,750 0 24,750

H25 0 0
田野畑村で引き続き概略設計実施中（漁集事業でかさ上げとな
る土地利用を検討中）。

H26 0 0 田野畑村で工事着手準備中。
H27 0 0 田野畑村で工事着手準備中。
H28 49,500 0 49,500 田野畑村で工事施工中。県工事着手準備中。
H29 77,550 112,174 ▲ 34,624 県工事実施中。台帳整備実施中
H30 ▲ 39,626 0 ▲ 39,626 事業完了
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 151,800 ▲ 39,626 112,174 0
H23 3,500 0 3,500
H24 100,625 0 100,625
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 104,125 ▲ 104,125
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 104,125 ▲ 104,125 0 0
H23 0
H24 13,125 0 13,125
H25 0 0 応募なし。
H26 0 0 応募なし。
H27 0 0 応募なし。
H28 0 0 応募なし。
H29 0
H30 ▲ 13,125 ▲ 13,125
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 13,125 ▲ 13,125 0 0
H23 0
H24 440 0 440
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 440 ▲ 440
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 440 ▲ 440 0 0

田野畑村

田野畑村

田野畑村

田野畑村

田野畑村で概略設計実施中。

22 D － 1 － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

（田野畑
村）
(主)岩泉
平井賀普
代線　羅
賀

県 県 直接 完了 135,968H24

23 4 －

災害復興公営
住宅等整備事
業

（田野畑
村）
田野畑地
区

県 県 直接

～ H30

廃止 0H23 ～ H24

24 D － 4 － 5 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅供給促進事
業

（田野畑
村）

県 県 直接 廃止 0H24 ～ H29

D － 4 －

～ H2725 D － 5 － 1 －

災害復興公営
住宅家賃低廉
化事業

（田野畑
村）

県 県 直接 廃止 0H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 67 0 67
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 67 ▲ 67
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 67 ▲ 67 0 0
H23 0
H24 8,000 5,822 2,178
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 2,178 ▲ 2,178
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 8,000 ▲ 2,178 5,822 0
H23 0
H24 800 0 800
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 800 ▲ 800
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 800 ▲ 800 0 0
H23 0
H24 800 0 800
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 800 ▲ 800
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 800 ▲ 800 0 0

田野畑村

田野畑村

田野畑村

田野畑村

概略・予備設計実施済み。

26 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

（田野畑
村）

県 県 直接 廃止 0H24 ～ H27

27 ◆ D － 1 － 1 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

（田野畑
村）

完了 7,277H24 ～ H24

28 ◆ D － 4 － 4 － 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

（田野畑
村）
田野畑地
区

県 県 直接 廃止 0H24 ～ H24

県 県 直接

～ H2429 ◆ D － 4 － 4 － 2
県営住宅シス
テム改修事業

（田野畑
村）

県 県 直接 廃止 0H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 20,625 4,950 15,675
H25 140,250 3,909 136,341 25年10月工事発注、実施中。
H26 140,250 88,978 51,272 25年度に引き続き工事実施中。
H27 42,556 ▲ 42,556 26年度に引き続き工事実施中。
H28 100,808 ▲ 100,808 28年度工事完了。道路台帳整備をH29年度実施
H29 1,711 ▲ 1,711 道路台帳整備を実施。
H30 ▲ 58,203 ▲ 58,203
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 301,125 ▲ 58,203 242,912 10
H23 0
H24 82,500 52,800 29,700
H25 90,750 11,705 79,045 25年12月用地測量発注、実施中。
H26 495,000 143,218 351,782 26年10月工事発注、実施中。
H27 511,500 429,153 82,347 26年度に引き続き工事を実施中。
H28 495,000 629,066 ▲ 134,066 27年度に引き続き工事を実施中
H29 74,250 270,327 ▲ 196,077 28年度に引き続き工事を実施中。
H30 42,900 176,654 ▲ 133,754 29年度に引き続き工事を実施中。
R1 49,500 70,227 ▲ 20,727 30年度に引き続き工事を実施中。
R2 12,097 ▲ 12,097 R3.3月工事完成。供用開始。
R3 0
R4 0

累計 1,798,500 42,900 1,795,247 46,153
H23 0
H24 66,000 66,000 0
H25 247,500 286,299 ▲ 38,799 25年9月工事発注、実施中
H26 1,485,000 832,781 652,219 25年度に引き続き工事を実施中
H27 410,726 ▲ 410,726 26年度に引き続き工事を実施中
H28 51,362 142,812 ▲ 91,450 27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。
H29 47,638 98,117 ▲ 50,479 28年度に引き続き工事を実施中。見込み値。
H30 ▲ 45,525 ▲ 45,525 工事完了、道路台帳補正完了、事業完了
R1 ▲ 15,240 ▲ 15,240
R2 0
R3
R4

累計 1,846,138 ▲ 9,403 1,836,735 0
H23 0
H24 24,000 9,600 14,400
H25 ▲ 3,124 3,124
H26 0
H27 0
H28 ▲ 17,523 ▲ 17,523
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 24,000 ▲ 17,523 6,476 1

田野畑村

田野畑村

野田村

野田村

工事発注準備中。

詳細設計中。

25年1月用地測量発注、実施中

24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了

40 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

（田野畑
村）
(主)岩泉
平井賀普
代線　明
戸

県 県 直接 完了 294,450H24 ～ H29

41 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（田野畑
村）
(主)岩泉
平井賀普
代線　島
越

完了 2,232,000H24 ～ R2

19 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（野田村）
(一)安家
玉川線
下安家

県 県 直接 完了 2,226,345H24 ～ H30

県 県 直接

～ H2420 ◆ D － 1 － 6 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

野田村 県 県 直接 完了 8,096H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 24,750 0 24,750
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 ▲ 24,750 ▲ 24,750
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 24,750 ▲ 24,750 0 0
H23 16,625 87,645 ▲ 71,020
H24 732,229 143,035 589,194
H25 348,235 ▲ 348,235 H26.3月　完成（18戸）
H26 0
H27 0
H28 ▲ 169,935 ▲ 169,935
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 748,854 ▲ 169,935 578,915 4
H23 0
H24 4,800 770 4,030
H25 2,068 ▲ 2,068 第2団地　18台完成
H26 0
H27 0
H28 ▲ 1,961 ▲ 1,961
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 4,800 ▲ 1,961 2,838 1
H23 0
H24 800 0 800
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 800 ▲ 800
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 800 ▲ 800 0 0

野田村

野田村

野田村

野田村

検討中。

25年3月、本体工事発注。（18戸）
25年3月、完成（8戸）

門前第一団地　１６台、第二団地　３６台

21 D － 1 － 7 －
まちづくり連携
道路整備事業

（野田村）
(一)野田
港線　野
田

県 県 直接 廃止 0H24 ～ H24

22 D － 4 － 1 －

災害復興公営
住宅等整備事
業

（野田村）
野田地区

完了 661,621H23 ～ H25

23 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

（野田村）
野田地区

県 県 直接 完了 3,548H24 ～ H25

県 県 直接

24 ◆ D － 4 － 1 － 2
県営住宅シス
テム改修事業

野田村 県 県 直接 廃止 0H24 ～ H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 21,875 21,875
H25 0 0 募集しているが、提案者がないため執行済み額なし。
H26 0 0 募集しているが、提案者がないため執行済み額なし。
H27 0 0 募集しているが、提案者がないため執行済み額なし。
H28 0 0 募集しているが、提案者がないため執行済み額なし。
H29 0 0 募集しているが、提案者がないため執行済み額なし。
H30 0 0 募集しているが、提案者がないため執行済み額なし。
R1 ▲ 21,875 ▲ 21,875
R2 0
R3
R4

累計 21,875 ▲ 21,875 0 0
H23 0
H24 2,638 2,638
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 2,638 ▲ 2,638
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,638 ▲ 2,638 0 0
H23 0
H24 405 405
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 405 ▲ 405
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 405 ▲ 405 0 0
H23 0
H24 82,500 82,500 0
H25 297,000 442,246 ▲ 145,246 24年度に引き続き、工事を実施中
H26 1,311,750 422,109 889,641 25年度に引き続き、工事を実施中
H27 123,750 353,594 ▲ 229,844 26年度に引き続き、工事を実施中
H28 41,250 166,650 282,636 ▲ 74,736 27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。
H29 176,050 ▲ 176,050 26年度に引き続き、工事を実施中
H30 ▲ 57,750 190,408 ▲ 248,158 工事完了、道路台帳補正完了、事業完了
R1 ▲ 15,606 ▲ 15,606
R2 0
R3
R4

累計 1,856,250 93,294 1,949,543 1

野田村

野田村

野田村

野田村

募集しているが、提案者がないため執行済み額なし。
同上

25年1月工事発注、実施中
25年6月用地測量発注、実施中

25 D － 4 － 2 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

野田村 県 県 直接 廃止 0H24

26 D － 5 － 1 －

災害復興公営
住宅家賃低廉
化事業

野田村

H27

県 県 直接 廃止

～ H30

0H24 ～ H27

27 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

野田村 県 県 直接 廃止 0H24

32 D － 1 － 8 －
まちづくり連携
道路整備事業

（野田村）
（主）野田
山形線
野田

県 県 直接 完了 2,363,082H24 ～ H30

～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 63,488 35,576 27,912
H26 1,629 ▲ 1,629
H27 16,012 ▲ 16,012
H28 3,706 33,033 10,935 25,804
H29 14,007 ▲ 14,007
H30 4,540 ▲ 4,540
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 67,194 33,033 82,699 17,528
H23 0
H24 24,750 12,375 12,375
H25 165,000 6,705 158,295 25年9月修正設計発注、実施中。
H26 111,375 0 111,375 洋野町でまちづくり計画調整中
H27 32,953 ▲ 32,953 27年11月工事発注、実施中
H28 146,542 ▲ 146,542 29年3月暫定供用。H29年5月完全供用
H29 1,924 ▲ 1,924 30年3月道路台帳整備完了
H30 ▲ 98,106 ▲ 98,106
R1 ▲ 2,520 ▲ 2,520
R2 0
R3
R4

累計 301,125 ▲ 100,626 200,499 0

野田村

洋野町

八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。
24年11月.詳細設計発注、実施中。

58 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

20 D － 1 － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

(一)八木
港線　八
木

完了 243,029H24 ～ H29県 県 直接

野田村 県 県 直接 完了 125,286H25 ～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩手県

全体
事業
期間

H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

0 0 0 0 0
H23 1,816,893 0 544,657 1,272,236
H24 23,453,749 ▲ 76,206 4,487,844 18,889,699
H25 25,477,999 0 7,046,856 18,431,143
H26 34,787,664 0 14,058,610 20,729,054
H27 12,436,632 0 32,786,863 ▲ 20,350,231
H28 12,307,087 ▲ 280,493 22,115,455 ▲ 10,088,861
H29 12,277,621 356,699 15,734,633 ▲ 3,100,313
H30 2,275,478 0 16,801,957 ▲ 14,526,479
R1 4,390,853 0 10,259,435 ▲ 5,868,582
R2 8,966,514 0 10,094,200 ▲ 1,127,686
R3 0 0 720,527 ▲ 720,527
R4 0 0 0 0

163,362,258 都道県交付分　計 138,190,490 0 134,651,037 3,539,453
H23 1,816,893 0 544,657 1,272,236
H24 23,453,749 ▲ 76,206 4,487,844 18,889,699
H25 25,477,999 0 7,046,856 18,431,143
H26 34,787,664 0 14,058,610 20,729,054
H27 12,436,632 0 32,786,863 ▲ 20,350,231
H28 12,307,087 ▲ 280,493 22,115,455 ▲ 10,088,861
H29 12,277,621 356,699 15,734,633 ▲ 3,100,313
H30 2,275,478 0 16,801,957 ▲ 14,526,479
R1 4,390,853 0 10,259,435 ▲ 5,868,582
R2 8,966,514 0 10,094,200 ▲ 1,127,686
R3 0 0 720,527 ▲ 720,527
R4 0 0 0 0

163,362,258 138,190,490 0 134,651,037 3,539,453
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各年度
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別合計


