
 

今後のスケジュール（案） 

 

令和５年 

 ５月 19 日(金) 第１回幹事会  ※書面開催 

   議事 

   ・今後の進め方（案） 

   ・今後のスケジュール（案） 

 

 ６月２日(金) 第１回協議会  ※書面開催 

   議事 

    ・今後の進め方（案） 

    ・今後のスケジュール（案） 

 

 ７月中旬 第２回幹事会 

   議事 

    ・気仙圏域流域治水プロジェクト（案） 

 

 ８月上旬 第２回協議会 

   議事 

    ・気仙圏域流域治水プロジェクト（案）、 

※第２回協議会後、岩手県ホームページで同プロジェクトを公表（８月中） 

 

 11 月中旬 第３回幹事会 

   議事 

    ・気仙圏域流域治水プロジェクト 参考資料（案） 

 

 12 月上旬 第３回協議会 

   議事 

    ・気仙圏域流域治水プロジェクト 参考資料（案） 

     ※第３回協議会後、岩手県ホームページで同参考資料を公表（12 月中） 

【資料２】 


