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イーハトーブ病院移転整備事業進捗状況 

 

１ 整備施設工事の進捗状況 

(1) 工事期間  令和4年11月18日着手 ～ 令和6年2月末予定 

(2) 工事現況  8/20現在 5階床配筋終了、概ね計画工程どおり進捗 

(3) そ の 他   7月中のコンクリート打設日において、生コン製造プラントの不具合により、現

場への搬入時間が夜８時近くになり、近隣住民から騒音の苦情連絡をいただいた。

その後のトラブルは無い。 

 

２ 人員確保の進捗状況 

職種 
開設時

人員          

現 員 

(常勤 

換算

後) 

補 充 

必要数 

今後 

採用 

内定数 

今 後 

補 充 

必要数 

人員確保（採用）取り組み状況 

医師 4.875 3.987 0.888   0.888 
・紹介会社から紹介医師と交渉

中（複数） 

薬剤師 2 1 1   1 
・職員紹介による薬剤師と交渉

中 

看護職 34.5 15 19.5 4 15.5 

・ハローワーク、広告、紹介会

社、外国人斡旋会社、就職相談

会等の活用、学校訪問の実施 

看護補助者 25 1 24 9 15 

・ハローワーク、広告、紹介会

社、外国人斡旋会社、就職相談

会等の活用、学校訪問の実施 

放射線技師 1 1 0   0   

衛生検査技師 1 1 0   0   

理学療法士 13 2 11 2 9 
・ハローワーク、紹介会社等の

活用、学校訪問の実施 

作業療法士 10 1 9 1 8 
・ハローワーク、紹介会社等の

活用、学校訪問の実施 

管理栄養士 1 1 0   0   

医療相談員 1 0 1   1 
・ハローワーク、広告、紹介会

社等の活用、学校訪問の実施 

事務 8 6 2 2 0 
・現員で対応しつつ、ハローワ

ークの活用 

その他 8 4 4   4 

・調理員（4）について、ハロー

ワーク、広告等の活用、学校訪

問の実施 

計 109.375 36.987 72.388 18 54.388   

※1 系列病院等からの配置転換等については、今後採用内定者数により調整予定 

※2 借り上げ住宅については、今年中の借り上げに向け調整中 


