
　1　宅地等整備3事業の手続き等の流れ

＜防災集団移転促進事業＞

【起工承諾】

盛土、掘削等
　　　工事
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合計

地区数
着手率％

区画数
地区数

※

開始率％

区画数
団地数

着手率％

宅地数
団地数※ 完成率％

宅地数
地区数

着手率％

宅地数
団地数

※

完成率％

宅地数
地区数 地区数

着手率％

区画数
団地数※ 完成率％

区画数
0% 0% 0% 0%

- - - - - - - - - - - - 1 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0

100% 100% 100% 100%

- - - - - - - - - - - - 4 15 4 15 4 15 15 4 15 4 15

100% 23% 100% 49% 100% 87% 100% 34%

1 124 1 124 1 28 2 37 2 37 1 18 2 15 2 15 1 13 176 5 176 3 59

100% 100% 100% 100%

- - - - - - - - - - - - 2 53 2 53 2 53 53 2 53 2 53

100% 0% 100% 0%

- - - - - - - - - - - - 1 59 1 59 0 0 59 1 59 0 0

100% 0% 100% 19% 100% 48% 100% 10%

2 410 2 410 1 0 5 319 5 319 3 60 7 31 7 31 6 15 760 14 760 10 75

100% 0% 100% 1% 100% 0% 100% 0%

4 661 4 661 0 0 4 434 4 434 1 4 2 143 2 143 0 0 1,238 10 1,238 1 4

100% 0% 81% 1% 0% 0% 93% 0%

4 1,086 4 1,086 0 0 17 559 12 451 3 8 2 12 0 0 0 0 1,657 16 1,537 3 8

100% 6% 100% 3% 100% 0% 100% 5%

4 1,243 4 1,243 3 75 11 140 11 140 1 4 10 92 10 92 0 0 1,475 25 1,475 4 79

100% 0% 100% 30% 0% 0% 95% 17%

1 250 1 250 0 0 23 370 23 370 12 111 1 30 0 0 0 0 650 24 620 12 111

100% 0% 100% 27% 100% 6%

2 1,680 2 1,680 0 0 26 513 26 513 16 141 - - - - - - 2,193 28 2,193 16 141

合　計 18地区 5,454 18地区 5,454 5地区 103 88団地 2,372 83団地 2,264 37団地 346 32地区 467 28地区 408 13地区 96 138地区 8,293 129地区 8,126 55地区 545

※共用、完成地区（団地）数には、部分完成を含む
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２　宅地等整備3事業の進捗状況 平成26年12月31日時点

市
町
村

土地区画整理事業 防災集団移転促進事業 漁業集落防災機能強化事業 3事業合計

計画
地区数

区画数
(公営除く)

区画数
(公営除く)

工事着手工事着手 供用開始
計画

団地数
宅地数
(公営除く)

工事着手 工事完成 工事完成

洋野町
1

久慈市
4

計画
地区数

宅地数
(公営除く)

工事着手 工事完成

野田村
5

田野畑
村 2

岩泉町
1

宮古市
14

山田町
10

大槌町
23

釜石市
25

大船渡
市 25

陸前
高田市 28

復興まちづくり宅地等整備3事業　事業別集計表
平成26年12月31日時点

事業名 市町村数 地区(団地)数 区画(宅地)数
（災害公営住宅除く）

工事着手 (左記のうち）工事完成

地区(団地)数 区画(宅地)数 着手率 地区(団地)数※ 区画(宅地)数 完成率

土地区画整事業 7 18 5,454 18 5,454 100% 5 103 2%

防災集団移転促進事業 7 88 2,372 83 2,264 95% 37 346 15%

漁業集落防災機能強化事業 10 32 467 28 408

合　　計 11 138 8,293 129 8,126 98% 55 545 7%

87% 13 96 21%



　３　宅地等の年度別想定完成数
H27.1.23公表「社会資本の復旧・復興ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ」より

H24 H25 H26 H27 H28 H29以降計※ 合計

（年度毎整備区画） 22 区画 124 区画 1,204 区画 1,415 区画 2,689 区画

（累計整備区画） 22 区画 146 区画 1,350 区画 2,765 区画 5,454 区画

（累計整備率） 0％ 3％ 25％ 51％ 100％

（年度毎整備宅地） 154 宅地 589 宅地 932 宅地 233 宅地 464 宅地

（累計整備宅地） 154 宅地 743 宅地 1,675 宅地 1,908 宅地 2,372 宅地

（累計整備率） 6％ 31％ 71％ 80％ 100％

（年度毎整備宅地） 2 宅地 73 宅地 106 宅地 180 宅地 106 宅地 0 宅地

（累計整備宅地） 2 宅地 75 宅地 181 宅地 361 宅地 467 宅地 467 宅地

（累計整備率） 0.4％ 16％ 38％ 77％ 100％ 100％

（年度毎整備宅地） 2 宅地 249 宅地 819 宅地 2,316 宅地 1,754 宅地 3,153 宅地

（累計整備宅地） 2 宅地 251 宅地 1,070 宅地 3,386 宅地 5,140 宅地 8,293 宅地

（累計整備率） 0.02％ 3％ 13％ 41％ 62％ 100％
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事業名

宅
地
等

土地区画整理
事業

5,454 区画

防災集団移転
促進事業

2,372 宅地

漁業集落防災
機能強化事業

467 宅地

合　　計 8,293 宅地

図－２ 宅地整備の総計（累計）図－１ 事業毎の宅地整備数（累計） 図－３ 年度別供給宅地数
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※H29以降計：完成時期が「平成29年度」と「平成29年度以降」の区画数の合計



計画図

城内地区の概要

【岩手県野田村】

 施行面積 ：約１２．９ha

 施行期間 ：平成２４～２８年度

 施 行 者 ：野田村

事業の特徴

 城内地区は、住宅が密集し、また役場等の行政機能と既存商

業施設がコンパクトに集積し、野田村の中心市街地を形成し

ていたが、東日本大震災により壊滅的な被害を被った。この

ため、防災性を高めるとともに、潤いと活気のある市街地へ

の再生として、土地区画整理事業により基盤整備を実施し、

安心・安全なまちづくりを推進する。

 都市計画決定 平成24年10月17日

 事業計画認可 平成25年 2月 1日

城 内 地 区 【岩手県野田村】 都市再生区画整理事業
（被災市街地復興土地区画整理事業等）

城内地区の被災状況

じ ょ う な い

二戸市

一戸町

洋野
町

軽米町

宮古市

久慈市
野田村

当該地区

九戸村

葛巻町

岩泉町
田野畑村

城内地区被災市街地
復興土地区画整理事業

至久慈市

出典：野田村

出典：野田村

盛岡市

岩手町
普代村

現況（平成２６年１２月時点）



①

②

③

④

城 内 地 区

平成26.12 撮影 出典：野田村

平成26.12 撮影 出典：野田村平成26.12 撮影 出典：野田村

平成26.12 撮影 出典：野田村
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田老地区の概要

【岩手県宮古市】

 施行面積 ：約１９．０ha

 施行期間 ：平成２５～３２年度

 施 行 者 ：宮古市

事業の特徴

田老地区 【岩手県宮古市】 都市再生区画整理事業
（被災市街地復興土地区画整理事業等）

た ろ う

田老地区
被災市街地復興土地区画整理事業

至宮古市街

当該地区

山田町

宮古市

大槌町

岩泉町

釜石市

盛岡市

遠野市

花巻市

三陸鉄道 田老駅

三陸鉄道
北リアス線

計画図

至岩泉

田老総合事務所

防潮堤
第一線堤

防潮堤
第二線堤

国道45号

田老地区の被災状況

現況（平成２６年１２月時点）

出典：宮古市

出典：宮古市

本地区は、旧田老町の中心市街地として発展してきたが、東日本大
震災津波により甚大な被害に見舞われている。

このため、防災集団移転促進事業の実施により、被災した住宅の
高台住宅団地への集団移転を図るとともに、浸水被害にあった市
街地においては、当事業により、道路、公園等の整備や宅盤の一
部嵩上げ、住宅用地、産業用地等の土地利用の集約化を行い、津
波をはじめとする災害に対して安全かつ安心で拠点性の高い市街

地を整備し、東日本大震災からの早期復興を図る。
 都市計画決定 平成25年3月15日

 事業計画認可 平成25年5月28日（平成26年5月28日 第2回変更）



田 老 地 区

④

③

写真①（H26.12撮影） 写真②（H26.12撮影）

出典：宮古市出典：宮古市

出典：宮古市

出典：宮古市

写真④（H26.12撮影）

写真③（H26.12撮影）



計画図

山田地区の概要

【岩手県山田町】

 施行面積 ：約２０.３ha

 施行期間 ：平成２５～３５年度

 施 行 者 ：山田町

事業の特徴

 本地区は、山田町の中心市街地を形成していたが、東日本大震災によ

る津波災害等により都市機能が壊滅的な状況となっているが、町の復

興計画では，中心市街地（嵩上候補地）に位置づけられている。

 このため、防潮堤の整備、地盤の嵩上げとともに、被災市街地を復興

するための都市基盤の整備、街区の再編を行い、山田町の中心市街地

としてふさわしいまちの復興を図る。
 都市計画決定 平成２５年 ７月 ９日（平成２６年６月１３日 第１回変更）

 事業計画認可 平成２５年１１月１９日（平成２６年１２月１日 第１回変更）

山田地区 【岩手県山田町】 都市再生区画整理事業
（被災市街地復興土地区画整理事業等）

や ま だ ち く

位置図
当該地区

ＪＲ山田線（休止中）

至大槌

国道45号

山田地区
被災市街地復興土地区画整理事業

至宮古

山田地区の被災状況

現況（平成２６年１２月時点）

出典：山田町

出典：山田町



山 田 地 区

写真②（H26.12撮影）出典：山田町写真①（H26.12撮影）出典：山田町

写真④（H26.12撮影）出典：山田町

ＪＲ山田線（休止中）

至大槌

国道45号
至宮古 写真③（H26.12撮影）出典：山田町



計画図

町方地区の概要

【岩手県大槌町】

 施行面積 ：約２９．６ha

 施行期間 ：平成２４～３４年度

（清算期間５年を含む）

 施 行 者 ：大槌町

事業の特徴

町方地区 【岩手県大槌町】 都市再生区画整理事業
（被災市街地復興土地区画整理事業等）

まちかた

出典 町方地区震災復興土地区画整理事業 土地利用計画図

町方地区
震災復興土地区画整理事業

当該地区

大槌駅
ＪＲ山田線至釜石

至宮古

県道大槌小鎚線

大槌川

大槌町役場

撮影：大槌町

町方地区の被災状況

現況（平成２６年１２月時点）

撮影：大槌町水道事業所

 町方地区は、大槌町の中心として住宅や商店が密集していた

地域であったが、東日本大震災により壊滅的な被害を被った。

このため、土地区画整理事業の手法を用い、公共施設の再整

備や住宅地と商業地等の再編を実施し、大槌町の中心市街地

としての復興を推進する。
 都市計画決定 平成２４年９月２８日

 平成２６年８月２５日（第１回変更）

 事業計画認可 平成２５年３月７日

平成２６年１０月２７日（第２回変更）



大槌駅
ＪＲ山田線至釜石

至宮古

県道大槌小鎚線

大槌川

大槌町役場

町 方 地 区

②

写真①（H26.12撮影）

写真③（H26.12撮影）

撮影：大槌町

撮影：大槌町

撮影：大槌町

撮影：大槌町

写真②（H26.8撮影）

写真④（H26.12撮影）
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鵜住居地区の概要

【岩手県釜石市】

 施行面積 ：約４９．１ha

 施行期間 ：平成２４～３０年度

 施 行 者 ：釜石市

事業の特徴

 本地区は、釜石市の中心部より北側約5.5㎞に位置し、JR山

田線鵜住居駅、国道45号、県道釜石遠野線を中心に市街地が

形成され、東日本大震災により壊滅的な被害を被った。この

ため、土地区画整理事業により、公共施設の再整備や地盤の

嵩上げを行うと共に住宅地と商業地等の再編を実施し、安全

な市街地の形成と産業の復興を推進する。

 都市計画決定 平成24年11月30日（平成26年10月8日 第2回変更）

 事業計画認可 平成25年3月15日 （平成27年1月 第2回変更（予定））

鵜住居地区 【岩手県釜石市】

鵜住居地区の被災状況

出典：国土交通省

う の す ま い

出典：市街化予想図（第２回変更）

現況（平成２６年１２月時点）

当該地区

至大槌町

至釜石市街

鵜住居川

鵜住居地区
被災市街地復興土地区画整理事業

鵜住居小
釜石東中
予定地

至遠野市

都市再生区画整理事業
（被災市街地復興土地区画整理事業等）

出典：釜石市



鵜 住 居 地 区

参考写真

写真②（H26.12撮影）写真①（H26.12撮影）

写真④（H26.12撮影）

参考写真

写真③（H26.12撮影）

出展：釜石市 出展：釜石市

出展：釜石市 出展：釜石市



計画図

大船渡駅周辺地区の概要

【岩手県大船渡市】

 施行面積 ：約３３．８ha

 施行期間 ：平成２５～３２年度

 施 行 者 ：大船渡市

事業の特徴

 大船渡市の中心地区として、産業の復興を目指すとともに、住宅

については、より安全な市街地へ誘導していく。具体的には、Ｊ

Ｒ大船渡線より西側を盛土し、安全・安心な住宅地として整備す

るとともに、ＪＲ東側の非居住区域は、大船渡駅前を中心に商業

業務施設の集積を図り、賑わいを創出するとともに、産業エリア

としての整備を図る。

 都市計画決定 平成24年10月29日（平成25年5月23日 第1回変更）

 事業計画認可 平成25年 8月20日（平成26年8月4日 第1回変更）

大船渡駅周辺地区【岩手県大船渡市】
都市再生区画整理事業
（被災市街地復興土地区画整理事業等）

お お ふ な と え き し ゅ う へ ん ち く

◎盛岡市

○一関市

○北上市

陸前高田市○

大船渡駅周辺地区
被災市街地復興土地区画整理事業

位置図

当該地区

津波復興拠点事業（先行区域） 約2.3ha
※区画整理区域外

国道45号線

大船渡駅

至盛岡･釜石

至陸前高田

須崎川

津波復興拠点事業（拡大区域） 約5.4ha

大船渡駅周辺地区の被災状況

出典：大船渡市

出典：大船渡市

現況（平成２６年１２月時点）



大 船 渡 駅 周 辺 地 区

出典：大船渡市
写真②（H26.12撮影）

出典：大船渡市写真①（H26.12撮影）

出典：大船渡市写真④（H26.12撮影）出典：大船渡市写真③（H26.12撮影）

①
②

須崎川

大船渡駅



計画図

高田地区の概要

【岩手県陸前高田市】

 施行面積 ：約１８９．８ha

 施行期間 ：平成２４～３０年度

 施 行 者 ：陸前高田市

事業の特徴

 高田地区は、陸前高田市の中心部に位置し、JR大船渡線陸前

高田駅を中心に公共公益施設、商業施設、住宅地が広がる複

合市街地であったが、東日本大震災により壊滅的な被害を

被った。そのため、土地区画整理事業により、津波の浸水を

免れる高さに嵩上げすることを基本に山側にシフトした新し

いコンパクトな市街地の形成を図る。

 都市計画決定 平成24年2月8日（平成25年11月26日 第2回変更）

 事業計画認可 平成24年9月26日（平成26年2月28日 第2回変更）

高田地区 【岩手県陸前高田市】 都市再生区画整理事業
（被災市街地復興土地区画整理事業等）

た か た

高田地区
被災市街地復興土地区画整理事業

至今泉

至大船渡

陸前高田市

大船渡市

気仙沼市
当該地区

地図使用承認©昭文社第53G125号

現況（平成26年12月時点）

高田地区の被災状況



高 田 地 区

②

出典：陸前高田市

出典：陸前高田市

出典：陸前高田市
写真①（H26.12撮影）

写真②（H26.12撮影）

写真③（H26.12撮影）


