

大規模公共事業 再評価答申結果一覧表

番号	課 名	事 業 名	路 線 名 等 箇 所 名	事 業 計 画			再 評 価 結 果							再評価 の要件	答申結果	
				着手 年度	完了 年度	総事業費 (百万円)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価 (対応方針案)				
							進捗 状況	計画 変更	社会 経済	評価 指標	自然 環境					
県土整備部																
1	河川課	やながわ 築川ダム建設事業	一級河川北上川水系 築川	H4	H32	53,000	A	a	b	AA	a	a	a	事業継続	③	「事業継続」 とした県の評 価は妥当
2	河川課	とくさ がわ 木賊川広域河川改修事業	木賊川	S61	H39	13,748	A	a	b	AA	a	a	a	事業継続	③	「事業継続」 とした県の評 価は妥当

※再評価の要件：

- ① 事業に着手した年度から起算して5年度内に未着工の事業
- ② 事業に着手した年度から起算して6年度又は10年度内に完了が見込まれない事業
- ③ 再評価を行った年度の翌年度から起算して5年度又は10年度内に完了する見込みがない事業（再々評価、再々々々評価）
- ④ 事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して5年度内に事業に着手する見込みがない事業（地域高規格道路及びダム事業に限る）
- ⑤ 社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）