


社会資本の復旧・復興ロードマップ【田野畑村】

基準日：平成30年3月31日（平成30年5月7日公表）

心をひとつに 未来に向けた復興



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基金復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)			国復興期間	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29 (2017)	H30 (2018)	2019	2020	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 嶋之越海岸	(海岸危機) 防潮堤L=0.04km、水門等N=2基				■H27.3完成							
			2 明戸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km					■H28.3完成						
	漁港海岸	村	3-1 島の越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km			用地、設計等								
			3-2 島の越(松前川地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.1km、水門N=1基			用地、設計等								
			4 平井賀漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=1基			用地、設計等								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	尾肝要普代道路(尾肝要~普代)				◆H25.11.18起工式							
				尾肝要道路				■H26.3.2供用開始							
				田野畑道路(田野畑南~尾肝要)				◆H25.11.7起工式							
	復興関連道路	県	B(一) 田野畑岩泉線	室場				■H24.3.27供用開始							
				室場の2									■H30.3.30供用開始		
				一の渡									◆H28.9着工	★工事	
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 羅賀地区	対象戸数:50戸(民23戸・公27戸)											
			b 島越地区	対象戸数:72戸(民38戸・公34戸)											
	まちづくり連携道路	県	1(主)岩泉平井賀普代線	明戸											
			2(主)岩泉平井賀普代線	島越											
			3(主)岩泉平井賀普代線	羅賀											
災害公営住宅	買取	村	ア 拓洋台地区(漁:羅賀地区)	木造戸数:20戸											
			イ 羅賀東地区(漁:羅賀地区)	木造戸数:7戸											
			ウ 黎明台地区(漁:島越地区)	木造戸数:24戸											
	直接建設	村	エ 松前沢地区(漁:島越地区)	木造戸数:10戸											
			オ 西和野地区(単独)	木造戸数:2戸											
漁港	漁港	県	① 島の越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,002m、岸壁L=561m 他											
			② 北山漁港	(漁港災害) 防波堤L=155m											
			③ 机漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、岸壁L=101m 他											
			④ 平井賀漁港	(漁港災害) 防波堤L=666m、岸壁L=193m 他											