




# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町2/3】

基準日：平成30年3月31日（平成30年5月7日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール																		
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			国復興期間 2019 2020								
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29(2017)	H30(2018)	2019	2020									
復興 まちづくり	土地区画整理	町	a 大沢地区	区域面積: 6.5ha 対象戸数: 139戸 (民139戸)							民14戸	民125戸											
			b 山田地区	区域面積: 20.4ha 対象戸数: 619戸 (民473戸・公146戸)											公146戸	民210戸	民255戸						
			c 織笠地区	区域面積: 2.5ha 対象戸数: 47戸 (民47戸)													民47戸						
			d 山田 国道45号周辺地区	区域面積: 19.8ha																			
			e 織笠地区 (跡浜区域)	区域面積: 2.5ha																			
			f 山田地区	対象戸数: 139戸 (民93戸・公46戸)														民71戸	公46戸	民22戸			
			g 織笠地区	対象戸数: 170戸 (民148戸・公22戸)																			
			h 船越・ 田の浜地区	対象戸数: 210戸 (民144戸・公66戸)																			
			i 小谷鳥地区	対象戸数: 4戸 (民4戸)																			
			津波復興拠点	町	j 山田地区	(中心市街地エリア) 区域面積: 3.1ha																	
(公共防災エリア) 区域面積: 3.7ha																							
漁業集落防災 機能強化	町	k 大沢地区	対象戸数: 151戸 (民136戸・公15戸)																				
			l 大浦地区	対象戸数: 8戸 (民8戸)																			
まちづくり 連携道路	県	1 (主)重茂半島線	大沢～浜川目																				
医療	病院	県	県立山田病院	病院(RC造)																			
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧) 移転																			

