

岩手県東日本大震災津波復興計画の取組状況等に関する報告書

いわて復興レポート

2015

- 平成26年度の取組 -

いのちを守り

海と大地と共に生きる

ふるさと岩手・三陸の創造



平成27年7月

 岩手県

目次

目次
本書の構成
復興計画の推進体制及び進行管理
データの見方

第1章 概況	5
第2章 分野別の実績、課題及び今後の方向性	
1 安全の確保	24
I 防災のまちづくり	28
II 交通ネットワーク	35
2 暮らしの再建	39
I 生活・雇用	45
II 保健・医療・福祉	49
III 教育・文化	55
IV 地域コミュニティ	62
V 市町村行政機能	65
3 なりわいの再生	67
I 水産業・農林業	72
II 商工業	80
III 観光	85
第3章 三陸創造プロジェクト	
さんりく産業振興プロジェクト	92
新たな交流による地域づくりプロジェクト	93
東日本大震災津波伝承まちづくりプロジェクト	94
さんりくエコタウン形成プロジェクト	95
国際研究交流拠点形成プロジェクト	96
第4章 各種指標の状況	
1 人口の状況	98
2 経済の状況	99
3 被害の状況	100
4 国内外からの支援の状況	101
5 いわて復興インデックス報告書	102
6 平成26年度の復興のあゆみ	104

トピックス

女性参画推進専門委員会の設置・運営	21
防災・復興に関する岩手県からの提言を世界に発信	32
釜石警察署平田駐在所の完成	34
山田線宮古・釜石間の鉄道復旧に着工	38
被災地における保育所の復旧	53
被災者のこころのケア	54
公立学校施設の復旧整備	60
「東北復興祭『環くWA』in PARIS」の開催	61
風評被害対策の取組	79
海外に向けた情報発信	89
台湾との定期チャーター便の運航	90

