# 本委員会における検討事項と検討スケジュール(案)

2015年 2016年 11月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 高田松原 第1回(8月5日) 第2回 津波復興祈念公園 有識者委員会 第1回(9月4日) 第2回 第3回 震災津波伝承施設

検討委員会

#### 第1回 震災津波伝承施設検討委員会

# 展示の基本的な考え方について

これまで検討されてきた震災津波伝承のあり方等を踏 まえつつ、役割や機能など、展示の基本的な考え方・目 指すべき姿について検討する。

### ■主な報告事項

#### 【関連事項及び事務局案の報告・提示】

- ①高田松原津波復興祈念公園基本計画の概要
- ②高田松原津波復興祈念公園における検討体制等
- ③震災津波伝承のあり方~伝承施設の基本的方向~
- ④県内市町村の関連する取り組みの状況
- ⑤陸前高田市の震災遺構等の概況

### ■主な討議事項

- (1) 本委員会における検討事項と検討スケジュール(案)
- (2) 震災津波伝承施設における展示の基本的な考え方(案)

#### 第2回 震災津波伝承施設検討委員会

# 展示展開の方向性について

展示の構成、展示資料、手法や演出、ゾーニングなど、 展示展開の具体的な方向性について検討する。

### ■主な報告事項(案)

#### 【関連事項及び事務局案の報告・提示】

- ①関連委員会等の検討結果報告
- ②展示展開の方向性(事務局案)の提示

### ■主な討議事項(案)

本施設にふさわしい展示展開の方向性について

### 第3回 震災津波伝承施設検討委員会

# 展示計画(案)について

前2回の検討をふまえ、さらに検討を深め、本検討委員 会としての、最終的な展示計画(案)として固める。

## ■主な報告事項(案)

#### 【関連事項及び事務局案の報告・提示】

- ①関連委員会等の検討結果報告
- ②検討結果を反映させた展示計画(案)の提示
  - ・展示の基本的な考え方
  - 展示ストーリー
  - 展示構成リスト
  - ゾーニングと動線
  - 各ゾーンの展示展開
  - その他

### ■主な討議事項(案)

展示計画(案)について