

(様式 1-3)

宮古市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和 2 年 6 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	46	事業名	農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業)			事業番号	C-1-1																																
交付団体		岩手県	事業実施主体 (直接/間接)			岩手県 (直接)																																	
総交付対象事業費		1,310,000 (千円)	全体事業費			1,392,575 (千円)																																	
事業概要																																							
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">区分</th><th rowspan="2">工種</th><th colspan="4">工区名</th><th rowspan="2">計</th></tr><tr><th>摂待</th><th>津軽石・赤前</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>農業生産 基盤整備</td><td>区画整理</td><td>" 23.0ha</td><td>" 13.0ha</td><td></td><td></td><td>" 36.0ha</td></tr><tr><td>集落生活 環境施設</td><td>集落道</td><td>" L=287m</td><td>" -</td><td></td><td></td><td>" L=287m</td></tr><tr><td colspan="2">交付対象事業費 (千円)</td><td>" 818,575</td><td>491,425 574,000</td><td></td><td></td><td>1,310,000 1,392,575</td></tr></tbody></table>								区分	工種	工区名				計	摂待	津軽石・赤前			農業生産 基盤整備	区画整理	" 23.0ha	" 13.0ha			" 36.0ha	集落生活 環境施設	集落道	" L=287m	" -			" L=287m	交付対象事業費 (千円)		" 818,575	491,425 574,000			1,310,000 1,392,575
区分	工種	工区名				計																																	
		摂待	津軽石・赤前																																				
農業生産 基盤整備	区画整理	" 23.0ha	" 13.0ha			" 36.0ha																																	
集落生活 環境施設	集落道	" L=287m	" -			" L=287m																																	
交付対象事業費 (千円)		" 818,575	491,425 574,000			1,310,000 1,392,575																																	
<p>【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画 p40】</p> <ul style="list-style-type: none">農用地災害復旧関連区画整理事業 生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せて圃場等を整備 (区画整理) <p>○宮古地区 (津軽石・赤前工区) について、以下の理由により総事業費を変更。</p> <p>〔津軽石・赤前工区〕</p> <ul style="list-style-type: none">津軽石・赤前工区において、施工年次における物価上昇分を考慮し、総事業費の変更を行うもの。 (520,000 千円⇒574,000 千円) <p>〔接待工区〕</p> <ul style="list-style-type: none">平成 28 年度完了に伴い事業内容を整理した結果、コスト縮減や事業内容の精査により予定していた総事業費に対して減額することが可能となったため、これについて総事業費を減額するもの (940,000 千円⇒886,000 千円)。 <p>【申請理由】</p> <ul style="list-style-type: none">津軽石・赤前工区において、既交付額 491,425 千円 (国費 380,854 千円) で実施してきたところ、今後の事業進捗に必要なことから、平成 30 年度の事業費として 82,575 千円 (国費 63,995 千円) を交付申請するもの。 <p>【申請内容】</p> <p>全体事業費の変更 (変更前) 1,460,000 千円 (変更後) 1,392,575 千円</p> <p>(事業間流用による経費の変更) (平成 29 年 10 月 11 日)</p> <p>平成 30 年度事業の執行に必要なため、C-5-2 堀内地区漁業集落防災機能強化事業から 68,806 千円 (国費: H23 繰越予算 53,324 千円)、普代村 C-1-1 漁港環境整備事業から 13,769 千円 (国費: H23 補正予算 10,671 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 1,310,000 千円 (国費: 1,015,250 千円) から 1,392,575 千円 (国費: 1,079,245 千円) に増額。</p>																																							
当面の事業概要																																							
農業生産基盤整備 (区画整理 A=36ha)、集落生活環境施設整備 (集落道整備 L=287m)																																							
東日本大震災の被害との関係																																							
○ 宮古市では、約 54ha の農地が津波により被災した。このうち約 29ha 及び被災農地と一体的な整備が必要な 7ha について、生産性・収益性の向上に向けた区画整理を実施するものである。																																							

関連する災害復旧事業の概要

—

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号	
------	--

事業名	
-----	--

交付団体	
------	--

基幹事業との関連性

--