

(様式 1-3)

久慈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 29 年 3 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	44	事業名	農用地災害復旧関連区画整理事業 (農地整備事業)	事業番号	C-1-2
交付団体	岩手県		事業実施主体 (直接/間接)	岩手県 (直接)	
総交付対象事業費	1,009,100 (千円)		全体事業費	1,016,000 (千円)	
事業概要					
<p>農地整備事業 (経営体育成型) 宇部川地区 区画整理 A=32.2ha (野田村分と合わせた全体事業量は 53.0ha) 事業区域内の泥炭層対策については、ほ場については客土材の投入により耕盤を築き、一定の地耐力の確保を図り、ため池等の施設整備では、必要な泥炭層対策により品質を確保する。</p> <p>【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画 p40】 ・農用地災害復旧関連区画整理事業 生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せて圃場等を整備</p> <p>※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください</p>					
当面の事業概要					
<p>平成 24 年度 事業計画作成、土地改良法手続き 平成 25 年度 土地改良法手続き、測量調査、実施設計、換地設計 平成 26 年度 ほ場整備工事 (A=53.0ha)、客土工 平成 27 年度 実施設計、用地補償、ほ場整備工事 (仕上げ)、ため池、頭首工、暗渠排水 (12.8ha)、 幹線用水路、一時利用地指定 平成 28 年度 暗渠排水 (19.5ha)、ため池 (本體工)、頭首工 (仕上げ)、確定測量、補完工 平成 29 年度 暗渠排水 (17.5ha)、ため池 (付帯工)、換地計画、補完工 平成 30 年度 換地処分、補完工</p>					
東日本大震災の被害との関係					
<p>東日本大震災により、本地区の農地 53ha のうち約 17ha が津波被災するとともに、全域で 20cm 程度の地盤沈下が生じ、これによって排水不良や地下水位が高く湿田化している。 このため、津波被災農地 17ha を含む 53ha を単なる原型復旧・整備ではなく、大区画化により農地の集約、経営の大規模化を行い収益性の高い農業経営の実現を目指すものである。また、整備コストを考慮した排水改良 (暗渠排水工等) と大区画化を一体的に行い、規模拡大を志向する農家を中心に被災者の「なりわい」を再生し、地域農業の復興を図ろうとするものである。 ※区域の被害状況も記載して下さい。</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
<p>1 農地等災害復旧事業の概要 農地復旧 13.44ha (排土 8,984 m³、畦畔復旧 7,863m、ガレキ撤去 13.44ha)、 水路復旧 2,663m、道路復旧 659m 除塩面積 16.47ha (畦畔含み面積)</p> <p>2 復旧状況 農地、水路及び道路の復旧、除塩作業を行い、平成 24 年の営農に間に合わせた。</p> <p>※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。</p>					
関連する基幹事業					
事業番号					
事業名					
交付団体					
基幹事業との関連性					