

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

平成28年6月時点

(単位: 千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
								うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成30年度	平成31年度			平成32年度	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額
1	A - 2 - 1	吉里吉里小学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	(45,040) 0	(0) 0	(45,040) 0	<0>	(39,403) 0	(5,637) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	45,040		45,040	24 ~ 25	事業完了
2	A - 2 - 2	吉里吉里中学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	(45,040) 0	(0) 0	(45,040) 0	<0>	(39,403) 0	(5,637) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	45,040		45,040	24 ~ 25	事業完了
3	◆ A - 2 - 2 - 1	スクールバス運行環境整備事業	大槌	町	町	直接	(15,900) 0	(0) 0	(15,900) 0	<0>	(15,900) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	15,900		15,900	24 ~ 26	事業完了
4	◆ A - 2 - 2 - 2	被災地児童生徒大会等参加支援事業	町内	町	町	直接	(1,890) 0	(0) 0	(1,890) 0	<0>	(1,890) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	1,890		1,890	24 ~ 24	事業完了
5	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	沢山 他	町	町	直接	(60,000) 0	(0) 0	(60,000) 0	<0>	(30,000) 0	(30,000) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	120,000		120,000	24 ~ 29	
6	C - 2 - 1	(仮称)沿岸営農拠点センター建設事業	沢山	町	町	直接	(300,000) 0	(0) 0	(300,000) 0	<0>	(300,000) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	300,000		300,000	24 ~ 27	事業完了
7	D - 1 - 1	都計道町方大ケ口線整備事業	沢山・大ケ口	町	町	直接	(912,900) 0	(0) 0	(912,900) 0	<0>	(68,300) 0	(335,700) 0	(113,800) 0	(224,100) 0	(171,000) 0					912,900		912,900	24 ~ 28	
8	D - 1 - 2	都計道町方大ケ口線(仮称)大ケ口大橋整備事業	沢山・大ケ口	町	町	直接	(1,692,175) 0	(0) 0	(1,692,175) 0	<0>	(105,000) 0	(225,000) 0	(912,425) 0	(449,750) 0						1,692,175		1,692,175	24 ~ 27	事業完了
9	D - 1 - 3	(仮称)浪板幹線(仮称)浪板大橋整備事業	浪板	町	町	直接	(222,474) 0	(0) 0	(222,474) 0	<0>	(25,400) 0	(50,800) 0	(101,600) 0	(0) 0	(44,674) 0					259,759		259,759	24 ~ 29	
10	D - 1 - 4	町道安渡幹線整備事業	安渡	町	町	直接	(637,301) 0	(0) 0	(637,301) 0	<0>	(39,400) 0	(109,500) 0	(109,500) 0	(19,797) 0	(359,104) 0					637,301		637,301	24 ~ 28	
11	D - 1 - 5	町道赤浜1号線整備事業	赤浜	町	町	直接	(174,000) 0	(0) 0	(174,000) 0	<0>	(24,000) 0	(75,000) 0	(75,000) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	26,907	(△147,093)	26,907	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-1-7(浪板赤浜1号線整備事業) 流用額: 147,093千円(国費121,351千円) 流用後交付対象事業費: 26,907千円(国費22,198千円)
12	D - 1 - 6	町道寺野線整備事業	桜木町・花輪田	町	町	直接	(318,500) 0	(0) 0	(318,500) 0	<0>	(42,000) 0	(206,500) 0	(70,000) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	318,500		318,500	24 ~ 27	事業完了
13	D - 1 - 7	町道赤浜1号線整備事業	赤浜	町	町	直接	(338,135) 0	(0) 0	(338,135) 0	<0>	(28,500) 0	(89,000) 0	(89,000) 0	(2,689) 0	(128,946) 0	(147,093)				618,285		618,285	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-1-7(浪板赤浜1号線整備事業) 流用額: 147,093千円(国費121,351千円) 流用後交付対象事業費: 356,282千円(国費293,931千円)
14	D - 1 - 8	(仮称)町道浪板幹線整備事業	浪板	町	町	直接	(279,420) 0	(0) 0	(279,420) 0	<0>	(27,000) 0	(59,200) 0	(22,000) 0	(120,092) 0	(51,128) 0					318,808		318,808	24 ~ 29	
15	D - 4 - 1	大ケ口災害公営住宅整備事業	大ケ口	町	町	直接	(1,306,000) 0	(0) 0	(1,306,000) 0	<63,000>	(1,243,000) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	1,306,000		1,306,000	23 ~ 24	事業完了
16	D - 4 - 2	屋敷前災害公営住宅整備事業	屋敷前	町	町	直接	(903,000) 0	(0) 0	(903,000) 0	<42,000>	(861,000) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	903,000		903,000	23 ~ 24	事業完了
17	D - 5 - 1	大槌町災害公営住宅家賃低廉化事業	大槌町	町	町	直接	(563,785) 0	(0) 0	(563,785) 0	<0>	(11,300) 0	(73,400) 0	(0) 0	(186,896) 0	(292,189) 0					2,541,863		2,541,863	24 ~ 32	
18	D - 6 - 1	大槌町東日本大震災特別家賃低減事業	大槌町	町	町	直接	(85,445) 0	(0) 0	(85,445) 0	<0>	(2,000) 0	(0) 0	(0) 0	(30,890) 0	(52,555) 0					472,412		472,412	24 ~ 32	
19	D - 17 - 1	町方地区都市再生区画整理事業(都市再生 事業計画案作成事業)	町方	町	町	直接	(574,790) 0	(0) 0	(574,790) 0	<10,000>	(564,790) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	574,790		574,790	23 ~ 24	事業完了
20	◆ D - 17 - 1 - 1	産業復興アクションプラン作成事業	町方	町	町	直接	(23,000) 0	(0) 0	(23,000) 0	<3,000>	(20,000) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	23,000		23,000	23 ~ 24	事業完了
21	D - 17 - 2	安渡地区都市再生区画整理事業(都市再生 事業計画案作成事業)	安渡	町	町	直接	(125,475) 0	(0) 0	(125,475) 0	<13,618>	(111,857) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	39,464	(△86,011)	39,464	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-17-9 事業計画案作成事業(都市再生区画整理事業) 流用額: 86,011千円(国費64,508千円) 流用後交付対象事業費: 39,464千円(国費29,598千円)
22	D - 17 - 3	赤浜地区都市再生区画整理事業(都市再生 事業計画案作成事業)	赤浜	町	町	直接	(113,114) 0	(0) 0	(113,114) 0	<9,335>	(103,779) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	42,730	(△70,384)	42,730	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-17-11 赤浜地区都市再生区画整理事業(都市再生区画整理事業) 流用額: 70,384千円(国費52,788千円) 流用後交付対象事業費: 42,730千円(国費32,047千円)
23	D - 17 - 4	吉里吉里地区都市再生区画整理事業(都市 再生事業計画案作成事業)	吉里吉里	町	町	直接	(189,372) 0	(0) 0	(189,372) 0	<11,624>	(177,748) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	63,198	(△126,174)	63,198	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-17-13 吉里吉里地区都市再生区画整理事業(都市再生区画整理事業) 流用額: 126,174千円(国費94,630千円) 流用後交付対象事業費: 63,198千円(国費47,398千円)
24	D - 17 - 5	沢山地区都市再生区画整理事業(都市再生 事業計画案作成事業)	沢山	町	町	直接	(34,776) 0	(0) 0	(34,776) 0	<5,565>	(29,211) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	34,776		34,776	23 ~ 24	事業完了
25	D - 21 - 1	町方地区下水道事業	町方	町	町	直接	(1,050,000) 0	(0) 0	(1,050,000) 0	<0>	(80,000) 0	(970,000) 0		<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	1,859,000		1,859,000	24 ~ 29	
26	D - 21 - 2	沢山・大ケ口地区下水道事業	沢山・大ケ口	町	町	直接	(2,169,380) 0	(0) 0	(2,169,380) 0	<0>	(116,000) 0	(1,087,000) 0	(0) 0	(0) 0	(966,380) 0					2,194,702		2,194,702	24 ~ 29	
27	D - 21 - 3	安渡地区下水道事業	安渡	町	町	直接	(2,141,511) 0	(0) 0	(2,141,511) 0	<0>	(23,000) 0	(211,000) 0	(0) 0	(981,212) 0	(926,299) 0					2,826,459		2,826,459	24 ~ 29	

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

平成28年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
								うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度			うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		
28	D - 21 - 4	赤浜地区下水道事業	赤浜	町	町	直接	(1,812,169) 0	(0) 0	(1,812,169) 0	(0) 0	(9,000) 0	(83,940) 0	(0) 0	(733,809) 0	(985,420) 0			(0) 0	2,346,893		2,346,893	24 ~ 29			
29	D - 21 - 5	臼沢地区雨水排水事業	臼沢	町	町	直接	(92,000) 0	(0) 0	(92,000) 0	(0) 0	(92,000) 0							(0) 0	92,000		92,000	24 ~ 25	事業完了		
30	D - 23 - 1	安渡地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	安渡	町	町	直接	(103,400) 0	(0) 0	(103,400) 0	(17,100) 0	(86,300) 0							(Δ50,266) 0	53,134		53,134	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-23-10安渡地区防災集団移転促進事業 流用額: 50,266千円(国費27,699千円) 流用後交付対象事業費: 53,134千円(国費39,850千円)		
31	◆ D - 23 - 1 - 1	水産加工流通高度化推進事業	安渡	町	町	直接	(4,000) 0	(0) 0	(4,000) 0		(4,000) 0							(0) 0	4,000		4,000	24 ~ 24	事業完了		
32	◆ D - 23 - 1 - 2	地域水産物の活用推進事業	安渡	町	町	直接	(15,000) 0	(0) 0	(15,000) 0		(15,000) 0							(0) 0	15,000		15,000	24 ~ 24	事業完了		
33	◆ D - 23 - 1 - 3	水産業・水産加工流通業アクションプラン作成事業	安渡	町	町	直接	(20,000) 0	(0) 0	(20,000) 0		(20,000) 0							(0) 0	20,000		20,000	24 ~ 25	事業完了		
34	D - 23 - 2	赤浜地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	赤浜	町	町	直接	(71,100) 0	(0) 0	(71,100) 0	(14,200) 0	(56,900) 0							(Δ28,371) 0	42,729		42,729	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-23-6赤浜地区防災集団移転促進事業 流用額: 28,371千円(国費21,278千円) 流用後交付対象事業費: 42,729千円(国費32,046千円)		
35	D - 23 - 3	吉里吉里地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	吉里吉里	町	町	直接	(80,000) 0	(0) 0	(80,000) 0	(15,600) 0	(64,400) 0							(Δ52,379) 0	27,621		27,621	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-23-11吉里吉里地区防災集団移転促進事業 流用額: 52,379千円(国費39,294千円) 流用後交付対象事業費: 27,621千円(国費20,715千円)		
36	D - 23 - 4	浪板地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	浪板	町	町	直接	(62,300) 0	(0) 0	(62,300) 0	(8,800) 0	(53,500) 0							(Δ54,040) 0	8,260		8,260	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-23-12浪板地区防災集団移転促進事業 流用額: 54,040千円(国費40,530千円) 流用後交付対象事業費: 8,260千円(国費6,195千円)		
37	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	大槌町	町	町	直接	(100,765) 0	(0) 0	(100,765) 0		(33,075) 0	(33,075) 0	(0) 0	(6,048) 0	(28,567) 0			(0) 0	132,300		132,300	24 ~ 32			
38	C - 4 - 1	被災農業用機械等リース事業	町方	県	町	間接	(20,000) 0	(0) 0	(20,000) 0		(10,000) 0							(0) 0	20,000		20,000	24 ~ 25	事業完了		
39	◆ C - 4 - 1 - 1	元村地区農産物加工集会所施設改修事業	元村	県	町	間接	(3,000) 0	(0) 0	(3,000) 0		(3,000) 0							(0) 0	3,000		3,000	24 ~ 24	事業完了		
40	◆ C - 4 - 1 - 2	元村地区農産物加工集会所施設改修事業に伴う調理資材購入事業	元村	県	町	間接	(1,000) 0	(0) 0	(1,000) 0		(1,000) 0							(0) 0	1,000		1,000	24 ~ 24	事業完了		
41	C - 5 - 1	吉里吉里地区漁業集落排水事業	吉里吉里	県	町	間接	(10,000) 0	(0) 0	(10,000) 0		(10,000) 0							(0) 0	10,000		10,000	23 ~ 23	事業完了		
42	C - 5 - 2	浪板地区漁業集落排水事業	浪板	県	町	間接	(1,000) 0	(0) 0	(1,000) 0		(1,000) 0							(0) 0	1,000		1,000	23 ~ 23	事業完了		
43	A - 4 - 2	遺跡調査事業(震災復興支援)	大槌町	県	県	直接	(32,226) 0	(0) 0	(32,226) 0		(9,032) 0	(23,194) 0						(0) 0	61,581		61,581	24 ~ 28			
44	D - 1 - 9	まちづくり連携道路整備事業	赤浜	県	県	直接	(500,000) 0	(0) 0	(500,000) 0		(30,000) 0	(160,000) 0	(310,000) 0					(0) 0	800,000		800,000	24 ~ 28			
45	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業	吉里吉里	県	県	直接	(1,090,000) 0	(0) 0	(1,090,000) 0	(285,000) 0	(575,000) 0	(230,000) 0						(0) 0	1,090,000		1,090,000	23 ~ 25	事業完了 事業名を災害公営住宅整備事業に変更		
46	D - 4 - 4	災害公営住宅整備事業	大槌	県	県	直接	(10,958,000) 0	(0) 0	(10,958,000) 0	(3,105,000) 0	(3,910,000) 0	(3,943,000) 0						(0) 0	10,958,000		10,958,000	24 ~ 30	事業名を災害公営住宅整備事業に変更		
47	D - 4 - 5	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	大槌町	県	県	直接	(75,000) 0	(0) 0	(75,000) 0		(75,000) 0							(0) 0	150,000		150,000	24 ~ 32	事業名を災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業に変更		
48	D - 5 - 2	災害公営住宅家賃低廉化事業	町内4か所	県	県	直接	(149,104) 0	(0) 0	(149,104) 0		(16,080) 0	(118,590) 0			(14,434) 0			(0) 0	692,983		692,983	24 ~ 32	事業名を災害公営住宅家賃低廉化事業に変更		
49	D - 6 - 2	東日本大震災特別家賃低廉化事業	町内4か所	県	県	直接	(24,120) 0	(0) 0	(24,120) 0		(2,880) 0	(21,240) 0						(0) 0	86,043		86,043	24 ~ 32			
50	◆ D - 1 - 9 - 1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	大槌町	県	県	直接	(5,000) 0	(0) 0	(5,000) 0		(5,000) 0							(0) 0	5,000		5,000	24 ~ 24	事業完了		
51	◆ D - 1 - 9 - 2	まちづくり連携道路調査事業(街路)	大槌町	県	県	直接	(100,000) 0	(0) 0	(100,000) 0		(100,000) 0							(0) 0	100,000		100,000	24 ~ 24	事業完了		
52	◆ D - 4 - 3 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	大槌町	県	県	直接	(70,400) 0	(0) 0	(70,400) 0		(32,000) 0	(38,400) 0						(Δ330) 0	119,670		119,670	24 ~ 30	【他事業へ流用】(平成24年10月1日) 流用先: ◆D-4-3-2県営住宅システム改修事業 流用額: [H24] 330千円(264千円) 流用後交付対象事業費: 70,070千円(国費56,056千円)		
53	◆ D - 4 - 3 - 2	県営住宅システム改修事業	大槌町	県	県	直接	(1,000) 0	(0) 0	(1,000) 0		(1,000) 0							(330) 0	1,330		1,330	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成24年10月1日) 流用先: ◆D-4-3-1災害公営住宅駐車場整備事業 流用額: [H24] 330千円(264千円) 流用後交付対象事業費: 1,330千円(国費1,064千円)		
54	D - 4 - 6	大ケロ二丁目地区災害公営住宅整備事業	沢山・大ケロ	町	町	直接	(1,111,160) 0	(0) 0	(1,111,160) 0		(137,900) 0	(973,260) 0						(0) 0	1,111,160		1,111,160	24 ~ 25	事業完了		

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

平成28年6月時点

(単位: 千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を補 償した額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)			
								うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度
55	D-4-7	榎内地区災害公営住宅整備事業	榎内	町	町	直接	(494,693) 0	(0) 0	(494,693) 0	<0>	(38,850) 0	(253,030) 0	(202,813) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	494,693	494,693	24 ~ 26	事業完了
56	D-4-8	三枚堂地区災害公営住宅整備事業	三枚堂	町	町	直接	(599,050) 0	(0) 0	(599,050) 0	<0>	(73,850) 0	(525,200) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	599,050	599,050	24 ~ 28	事業完了
57	D-15-1	津波復興拠点整備事業(計画案作成事業)	町方・安渡	町	町	直接	(110,200) 0	(0) 0	(110,200) 0	<0>	(110,200) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	110,200	110,200	24 ~ 24	事業完了
58	D-20-1	大槌町復興まちづくり計画策定支援・災害危険度判定調査(津波シミュレーション)	大槌町	町	町	直接	(23,200) 0	(0) 0	(23,200) 0	<0>	(23,200) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	23,200	23,200	24 ~ 25	事業完了
59	D-20-2	大槌町復興まちづくり計画策定支援コーディネート事業	大槌町	町	町	直接	(45,000) 0	(0) 0	(45,000) 0	<0>	(26,000) 0	(19,000) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	45,000	45,000	24 ~ 25	事業完了
60	D-23-5	小枕地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	小枕	町	町	直接	(54,500) 0	(0) 0	(54,500) 0	<0>	(54,500) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△37,934) 0	16,566	16,566	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-23-9小枕地区防災集団移転促進事業 流用額: 37,934千円(国費28,450千円) 流用後交付対象事業費: 16,566千円(国費12,424千円)
61	D-23-6	赤浜地区防災集団移転促進事業	赤浜	町	町	直接	(3,514,604) 0	(0) 0	(3,514,604) 0	<0>	(300,604) 0	(1,658,604) 0	(668,200) 0	(1,551) 0	(885,645) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	(28,371) 0	4,359,408	4,359,408	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-23-2 赤浜地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: 28,371千円(国費21,770千円) 流用後交付対象事業費: 2,657,330千円(国費2,321,616千円)
62	☆F-1-1-1	漁業集落復興効果促進事業	大槌町	町	町	直接	(827,705) 0	(0) 0	(827,705) 0	<0>	(29,008) 0	(217,223) 0	(36,114) 0	(313,775) 0	(231,585) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	827,705	827,705	24 ~ 32		
63	★F-2-1-1	市街地復興効果促進事業	大槌町	町	町	直接	(14,673,480) 0	(0) 0	(14,673,480) 0	<0>	(7,376,985) 0	(369,316) 0	(2,778,151) 0	(2,366,333) 0	(1,782,695) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	14,673,480	14,673,480	24 ~ 32		
64	A-1-1	小中一貫教育校(小学校)整備事業	沢山	町	町	直接	(132,752) 0	(0) 0	(132,752) 0	<0>	(66,376) 0	(66,376) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	132,752	132,752	24 ~ 26	事業中止	
65	◆A-1-1-1	小中一貫教育校(小学校)整備事業(用地取得事業)	沢山	町	町	直接	(150,679) 0	(0) 0	(150,679) 0	<0>	(34,069) 0	(116,610) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	150,679	150,679	24 ~ 26	事業完了	
66	◆A-2-2-3	吉里吉里中学校仮設運動場整備事業	吉里吉里	町	町	直接	(16,392) 0	(0) 0	(16,392) 0	<0>	(16,392) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	16,392	16,392	24 ~ 24	事業完了	
67	C-7-1	水産業共同利用施設復興整備事業(市町村設置タイプ)	源水	町	町	直接	(877,850) 0	(0) 0	(877,850) 0	<0>	(43,000) 0	(661,500) 0	(173,350) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	877,850	877,850	24 ~ 27	事業完了	
68	C-7-2	水産業共同利用施設復興整備事業(公営タイプ)	小枕・安渡	町	民間	間接	(7,578,485) 0	(947,311) 0	(6,631,174) 0	<0>	(4,440,000) 0	(3,138,485) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	7,578,485	947,311	6,631,174	24 ~ 28	
69	D-1-10	町道新町末広町線整備事業	町方	町	町	直接	(151,287) 0	(0) 0	(151,287) 0	<0>	(10,637) 0	(105,500) 0	(35,150) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	186,437	186,437	24 ~ 29		
70	D-4-9	町方地区災害公営住宅整備事業	町方	町	町	直接	(5,358,846) 0	(0) 0	(5,358,846) 0	<0>	(334,534) 0	(1,162,678) 0	(3,861,634) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	6,900,147	6,900,147	24 ~ 30		
71	D-4-10	吉里吉里地区災害公営住宅整備事業	吉里吉里	町	町	直接	(1,300,854) 0	(0) 0	(1,300,854) 0	<0>	(57,931) 0	(736,183) 0	(506,740) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	1,300,854	1,300,854	24 ~ 30		
72	D-23-7	町方地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	町方	町	町	直接	(64,492) 0	(0) 0	(64,492) 0	<0>	(64,492) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	64,492	64,492	24 ~ 24	事業完了	
73	◆D-23-7-1	町方地区都市公園基本構想策定事業	町方	町	町	直接	(25,000) 0	(0) 0	(25,000) 0	<0>	(25,000) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	25,000	25,000	24 ~ 25	事業完了	
74	D-23-8	町方地区防災集団移転促進事業	町方	町	町	直接	(15,181,310) 0	(0) 0	(15,181,310) 0	<0>	(1,720,200) 0	(9,612,440) 0	(3,848,670) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	15,838,680	15,838,680	24 ~ 29		
75	D-23-9	小枕地区防災集団移転促進事業	小枕	町	町	直接	(1,480,617) 0	(0) 0	(1,480,617) 0	<0>	(139,400) 0	(670,500) 0	(297,100) 0	(116,202) 0	(257,415) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	(37,934) 0	1,535,528	1,535,528	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-23-5 小枕地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: 37,934千円(国費28,450千円) 流用後交付対象事業費: 1,261,156千円(国費1,098,751千円)
76	D-23-10	安渡地区防災集団移転促進事業	安渡	町	町	直接	(5,930,590) 0	(0) 0	(5,930,590) 0	<0>	(720,000) 0	(2,761,200) 0	(570,800) 0	(587,854) 0	(1,290,736) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	(50,266) 0	6,268,378	6,268,378	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-23-1 安渡地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: 50,266千円(国費37,699千円) 流用後交付対象事業費: 4,690,120千円(国費4,095,571千円)
77	D-23-11	吉里吉里地区防災集団移転促進事業	吉里吉里	町	町	直接	(5,002,264) 0	(0) 0	(5,002,264) 0	<0>	(219,000) 0	(1,376,700) 0	(734,000) 0	(2,088,016) 0	(584,548) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	(52,379) 0	5,054,643	5,054,643	24 ~ 28	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-23-3 吉里吉里地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: 52,379千円(国費39,284千円) 流用後交付対象事業費: 4,470,095千円(国費3,904,785千円) 事業を区分して実施(平成27年7月1日)
78	D-23-12	浪板地区防災集団移転促進事業	浪板	町	町	直接	(910,571) 0	(0) 0	(910,571) 0	<0>	(122,800) 0	(451,200) 0	(0) 0	(293,355) 0	(43,216) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	(54,040) 0	964,611	964,611	24 ~ 28	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-23-4 浪板地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: 54,040千円(国費40,530千円) 流用後交付対象事業費: 910,912千円(国費790,346千円)
79	◆A-4-2-2-1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(大槌町)	県	県	直接	(156) 0	(0) 0	(156) 0	<0>	(156) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	156	156	24 ~ 24	事業完了		
80	◆D-4-3-3	住宅再建相談会	大槌町内	県	県	直接	(3,000) 0	(0) 0	(3,000) 0	<0>	(1,500) 0	(1,500) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	5,200	5,200	24 ~ 29			
81	C-5-3	安渡地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	安渡	町	町	直接	(693,530) 0	(0) 0	(693,530) 0	<0>	(27,100) 0	(199,385) 0	(467,045) 0	(0) 0	(0) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	1,275,777	1,275,777	24 ~ 29		

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

平成28年6月時点

(単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), 備考(注7).

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

平成28年6月時点

(単位: 千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

Summary table with columns: 都道府県名 (岩手県), 市町村名 (大槌町), 担当部署名 (復興局 復興推進課), 電話番号 (0193-42-8714), 担当者氏名 (三浦 徹也), メールアドレス (fukkousuisin@town.otsuchi.iwate.jp).

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。