

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

平成24年3月

設置の有無:

有

平成30年12月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	各年度の交付対象事業費 (注4)							事業開流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度	平成31年度	平成32年度		
21	D - 1 - 5	防災型シンボルロード整備事業	(山田地区) (一)陸中山田停 車場線 山田	県	県	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	25	27	<事業廃止>	
22	D - 1 - 6	まちづくり連携道路整備事業	(大沢地区) (主)重茂半島線 大沢～浜川目	県	県	直接	前回まで 今回 計	(4,100,000) 0 <4,100,000>	(0) 0 <0>	(4,100,000) 0 <4,100,000>	<0>	<150,000>	<100,000>	<500,000>	<900,000>	<1,300,000>	<1,150,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<912,000>	5,012,000	0	5,012,000	24	30	【他事業より流用】(平成29年10月1日) 流用元: D-4-7 災害公営住宅整備事業(山田南部①) 流用額: 1,429,400千円(国費: 330,000千円) 流用後交付対象事業費: 4,500,000千円(国費: 3,712,500千円) 【他事業より流用】(平成30年5月10日) 流用元: D-4-2 災害公営住宅整備事業(山田北・中部地区) 流用額: 1,430,600千円(国費: 422,400千円) 流用後交付対象事業費: 5,012,000千円(国費: 4,134,900千円)
23	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(2,046,000) 0 <2,046,000>	(0) 0 <0>	(2,046,000) 0 <2,046,000>	<206,000>	<1,610,000>	<230,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<637,297>	1,408,703	0	1,408,703	23	26	<事業完了> 事業名を災害公営住宅整備事業に変更 【他事業より流用】 流用元: D-4-8 災害公営住宅整備事業(山田南部②地区) 流用額: 535,200千円(国費: 468,228千円) 流用後交付対象事業費: 1,510,750千円(国費: 1,321,924千円) 【他事業より流用】 流用元: D-4-8 災害公営住宅整備事業(山田南部②地区) 流用額: 97,470千円(国費: 65,286千円) 流用後交付対象事業費: 1,413,280千円(国費: 1,236,638千円) 【他事業より流用】(平成30年1月1日) 流用元: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業(町内4か所) 流用額: 1,425,457千円(国費: 4,022千円) 流用後交付対象事業費: 1,408,703千円(国費: 1,232,616千円)	
24	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業	山田北・中部地 区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(5,310,000) 0 <5,310,000>	(0) 0 <0>	(5,310,000) 0 <5,310,000>	<0>	<2,070,000>	<2,530,000>	<710,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ)1,878,553 △196,399	3,235,048	0	3,235,048	24	28	<事業完了> 事業名を災害公営住宅整備事業に変更 【他事業より流用】(平成29年1月1日) 流用元: D-4-9 災害復興公営住宅整備事業(山田南部②地区) 流用額: 541,328千円(国費: 473,662千円) 流用後交付対象事業費: 4,768,672千円(国費: 4,172,568千円) 【他事業より流用】 流用元: D-1-6 まちづくり連携道路整備事業(主)重茂半島線 大沢～ 浜川目 流用額: 482,743千円(国費: 422,400千円) 流用後交付対象事業費: 4,285,929千円(国費: 3,750,168千円) 【他事業より流用】 流用元: 盛岡市D-4-2 災害公営住宅整備事業(盛岡第一) 流用額: 854,482千円(国費: 747,671千円) 流用後交付対象事業費: 4,431,444千円(国費: 3,002,517千円) 【他事業より流用】 流用元: 北上市D-4-1 災害公営住宅整備事業(北上) 流用額: 189,308千円(国費: 171,846千円) 流用後交付対象事業費: 3,235,048千円(国費: 2,830,668千円)	
25	D - 4 - 3	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(75,000) 0 <75,000>	(0) 0 <0>	(75,000) 0 <75,000>	<0>	<75,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	75,000	0	75,000	24	32	事業名を災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業に変更	
26	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	町内4か所	県	県	直接	前回まで 今回 計	(209,576) 0 <209,576>	(0) 0 <0>	(209,576) 0 <209,576>	<0>	<16,080>	<102,845>	<0>	<0>	<90,651>	<0>	<0>	<0>	<0>	(464,183)	1,139,972	0	1,139,972	24	32	事業名を災害公営住宅家賃低廉化事業に変更 【他事業より流用】(平成29年1月1日) 流用元: D-4-10 災害公営住宅整備事業(船越) 流用額: 1,428,182千円(国費: 1,639千円) 流用後交付対象事業費: 430,685千円(国費: 376,830千円) 【他事業より流用】(平成30年1月1日) 流用元: D-4-1 災害公営住宅整備事業(豊間根地区) 流用額: 1,429,457千円(国費: 4,022千円) 流用後交付対象事業費: 430,685千円(国費: 376,830千円) 流用元: D-4-7 災害公営住宅整備事業(山田南部①) 流用額: 1,429,400千円(国費: 1,181,979千円) 流用元: D-4-8 災害公営住宅整備事業(山田南部②) 流用額: 1,430,919千円(国費: 3,429千円) 流用元: D-4-10 災害公営住宅整備事業(船越) 流用額: 1,430,100千円(国費: 88,277千円) 流用後交付対象事業費: 673,759千円(国費: 589,536千円)	
27	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低廉化事業	町内4か所	県	県	直接	前回まで 今回 計	(25,860) 0 <25,860>	(0) 0 <0>	(25,860) 0 <25,860>	<0>	<2,880>	<18,420>	<0>	<0>	<4,560>	<0>	<0>	<0>	<0>	(57,157)	135,202	0	135,202	24	32	【他事業より流用】(平成29年1月1日) 流用元: D-4-10 災害公営住宅整備事業(船越) 流用額: 1,428,400千円(国費: 4,800千円) 流用後交付対象事業費: 60,889千円(国費: 45,666千円) 【他事業より流用】(平成30年1月1日) 流用元: D-4-2 災害公営住宅整備事業(山田北・中部地区) 流用額: 1,430,212千円(国費: 16,596千円) 流用後交付対象事業費: 83,017千円(国費: 62,262千円)	
28	◆ D - 1 - 5 - 1	防災型シンボルロード調査事業	(山田地区) (一)陸中山田停 車場線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(4,000) 0 <4,000>	(0) 0 <0>	(4,000) 0 <4,000>	<0>	<4,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	4,000	0	4,000	24	24	<事業廃止>	
29	◆ D - 1 - 6 - 1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(大沢地区) (主)重茂半島線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(19,000) 0 <19,000>	(0) 0 <0>	(19,000) 0 <19,000>	<0>	<19,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	19,000	0	19,000	24	24	<事業完了>	
30	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(14,000) 0 <14,000>	(0) 0 <0>	(14,000) 0 <14,000>	<0>	<14,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ)330	13,670	0	13,670	24	25	<事業完了> 【他事業より流用】(平成24年10月1日) 流用元: ◆D-4-1-2 災害住宅システム改修事業 流用額: 1,424,330千円(264千円) 流用後交付対象事業費: 13,670千円(国費: 10,936千円)	
31	◆ D - 4 - 1 - 2	県営住宅システム改修事業	(山田町)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,000) 0 <1,000>	(0) 0 <0>	(1,000) 0 <1,000>	<0>	<1,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(330)	1,330	0	1,330	24	24	<事業完了> 【他事業より流用】(平成24年10月1日) 流用元: ◆D-4-1-1 災害公営住宅駐車場整備事業 流用額: 1,424,330千円(264千円) 流用後交付対象事業費: 1,330千円(国費: 1,064千円)	
32	◆ D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	山田北・中部地 区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(52,800) 0 <52,800>	(0) 0 <0>	(52,800) 0 <52,800>	<0>	<18,000>	<34,800>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ)30,712	22,088	0	22,088	24	28	<事業完了> 事業名を災害公営住宅駐車場整備事業に変更 【他事業より流用】(平成30年1月1日) 流用元: D-6-1 東日本大震災特別家賃低廉化事業(町内4か所) 流用額: 1,425,207千円(国費: 16,596千円) 流用元: 一関市◆D-4-3-1 災害公営住宅駐車場整備事業(駒 下) 流用額: 1,425,381千円(国費: 3,055千円) 流用元: 盛岡市◆D-4-1 災害公営住宅駐車場整備事業(備 後第一) 流用額: 1,425,614千円(国費: 4,918千円) 流用後交付対象事業費: 22,088千円(国費: 17,671千円)	
33	D - 1 - 7	大沢地区道路事業②	大沢	町	町	直接	前回まで 今回 計	(180,000) 0 <180,000>	(0) 0 <0>	(180,000) 0 <180,000>	<0>	<44,000>	<68,000>	<68,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	180,000	0	180,000	24	31	大沢地区道路事業(市街地相互の接続道路)一川向 下条線0.94kmから事業名の変更【第4回】/完了時 期変更(27⇒28)【第14回】/完了時期変更(28⇒30) 【第18回】/全体事業費減(240,000千円⇒180,000千 円)及び完了時期変更(30⇒31)【第22回】	
34	D - 1 - 8	山田・織笠地区道路事業	山田・織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(2,183,233) 0 <2,183,233>	(0) 0 <0>	(2,183,233) 0 <2,183,233>	<0>	<209,000>	<340,000>	<0>	<783,784>	<850,449>	<0>	<0>	<0>	<0>	(390,361)	2,573,594	0	2,573,594	24	30	山田・織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路) 一細浦柳沢線0.70kmから事業名の変更及び事業費 増(761,000 ⇒1,120,000)【第4回】/完了時期変更 (27⇒29)【第10回】/全体事業費増(1,120,000⇒ 2,573,594)【第14回】/他事業より流用(平成29年1月 1日) 流用元: ①D-1-10山田地区道路事業②、②D-1-15織 笠地区道路事業②、③D-2-2織笠地区道路事業(区 画整理) 流用額: ①[H29]101,000千円(国費: 83,325千円)、② [H29]253,500千円(国費: 209,137千円)、③ [H29]35,861千円(国費: 29,585千円) 流用後交付対象事業費: 2,573,594千円(国費: 2,123,213千円)/完了時期変更(29⇒30)【第20回】	
35	D - 1 - 9	山田地区道路事業①	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,000) 0 <10,000>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>	<0>	<4,000>	<6,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	10,000	0	10,000	24	27	<事業廃止> 山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)一南町 大畑線0.08kmから事業名の変更【第4回】/全体事 業費減(22,000⇒10,000)【第14回】	

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)									
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度	平成31年度	平成32年度						
36	D - 1 - 10	山田地区道路事業②	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(111,000) 0 <111,000>	(0) 0 <0>	(111,000) 0 <111,000>	<0>	<10,000>	<101,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	10,000	0	10,000	24	27	<事業廃止> 山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道 0.70km①から事業名の変更【第4回】/全体事業費 減(262,000⇒111,000)【第14回】/他事業へ流用(平 成29年1月19日) 流用先:D-1-8山田・織笠地区道路事業 流用額:[H25]101,000千円(国費:83,325千円) 流用後交付対象事業費:10,000千円(国費:8,250千 円)	
37	D - 1 - 11	山田地区道路事業③	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(897,379) 0 <897,379>	(0) 0 <0>	(897,379) 0 <897,379>	<0>	<10,000>	<101,000>	(483,000)	<0>	(303,379)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	897,379	0	897,379	24	30	山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道 0.70km②から事業名の変更【第4回】/全体事業費 増(262,000⇒594,000)【第11回】/完了時期変更(27 ⇒30)【第14回】/全体事業費増(594,000⇒897,379) 【第17回】	
38	D - 1 - 12	山田地区道路事業④	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(166,000) 0 <166,000>	(0) 0 <0>	(166,000) 0 <166,000>	<0>	<45,000>	<121,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	45,000	0	45,000	24	27	<事業廃止> 山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道 0.31kmから事業名の変更【第4回】/全体事業費減 (238,000⇒166,000)【第14回】/他事業へ流用(平成 29年1月19日) 流用先:D-5-2災害公営住宅家賃低廉化事業(向実 施分) 流用額:[H25]121,000千円(国費:99,825千円) 流用後交付対象事業費:45,000千円(国費:37,125千 円)	
39	D - 1 - 13	山田地区道路事業⑤	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,000) 0 <10,000>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>	<0>	<1,000>	<9,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	10,000	0	10,000	24	27	<事業廃止> 山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道 0.06kmから事業名の変更【第4回】/全体事業費減 (23,000⇒10,000)【第14回】	
40	D - 1 - 14	織笠地区道路事業①	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(965,679) 0 <965,679>	(0) 0 <0>	(965,679) 0 <965,679>	<0>	<61,000>	<211,000>	<100,000>	<240,922>	<352,757>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	19,867	985,546	0	985,546	24	30	織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-跡浜 礼堂0.54kmから事業名の変更【第4回】/D-2-2事 業からの事業費振分による全体事業費増(472,000 ⇒684,700)【第6回】/完了時期変更(26⇒28)【第10 回】/全体事業費増(684,700⇒959,330)、完了時期 変更(28⇒29)【第11回】/全体事業費増(959,330⇒ 985,546)【第13回】/他事業より流用(平成29年1月 19日) 流用元:D-17-3織笠地区都市再生区画整理事業 (都市再生事業計画案作成事業) 流用額:[H29]19,867千円(国費:16,390千円) 流用後交付対象事業費:985,546千円(国費:813,074 千円)/完了時期変更(29⇒30)【第20回】
41	D - 1 - 15	織笠地区道路事業②	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(253,500) 0 <253,500>	(0) 0 <0>	(253,500) 0 <253,500>	<0>	<32,000>	<148,000>	<73,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	24	26	<事業廃止> 織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-細浦 織笠線0.55kmから事業名の変更【第4回】/他事業 へ流用(平成29年1月19日) 流用先:D-1-8山田・織笠地区道路事業 流用額:[H24]32,000千円(国費:26,400千円) [H25]148,000千円(国費:122,100千円)[H26]73,500 千円(国費:60,637千円) 流用後交付対象事業費:0円(国費:0円)	
42	D - 1 - 16	織笠地区道路事業③	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(154,500) 0 <154,500>	(0) 0 <0>	(154,500) 0 <154,500>	<0>	<22,000>	<100,000>	<32,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	10,000	0	10,000	24	28	<事業廃止> 織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道 0.50km①から事業名の変更【第4回】/D-2-2事業か らの事業費振分による全体事業費増(187,000⇒ 251,400)【第6回】/完了時期変更(26⇒28)【第10 回】/他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先:D-1-8北浜・山田地区道路事業 流用額:[H24]12,000千円(国費:9,900千円) [H25]100,000千円(国費:82,500千円)[H26]32,500千 円(国費:26,812千円) 流用後交付対象事業費:10,000千円(国費:8,250千 円)	
43	D - 1 - 17	織笠地区道路事業④	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(234,125) 0 <234,125>	(0) 0 <0>	(234,125) 0 <234,125>	<0>	<22,000>	<100,000>	<32,500>	<32,500>	<47,125>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	234,125	0	234,125	24	28	<事業完了> 織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道 0.50km②から事業名の変更【第4回】/完了時期変 更(26⇒27)【第10回】/全体事業費増(187,000⇒ 234,125)【第13回】/完了時期変更(27⇒28)【第14 回】	
44	D - 15 - 1	山田地区津波復興拠点整備事業	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(9,011,485) 0 <9,011,485>	(0) 0 <0>	(9,011,485) 0 <9,011,485>	<0>	<197,000>	<2,178,000>	<3,381,000>	<641,266>	<2,428,960>	<185,259>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	9,011,485	0	9,011,485	24	29	<事業完了> 山田地区津波復興拠点整備事業-2.29haから事業名 の変更【第4回】/全体事業費増(4,279,000⇒ 4,644,000)【第6回】/全体事業費増(4,644,000⇒ 5,828,000)【第8回】/全体事業費増(5,828,000⇒ 6,780,694)及び完了時期変更(27⇒29)【第11回】/ 全体事業費増(6,780,694⇒9,023,457)【第14回】/ 全体事業費減(9,023,457⇒9,011,485)【第17回】	
45	D - 23 - 4	山田地区防災集団移転促進事業(計画策定 費)①	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(21,000) 0 <21,000>	(0) 0 <0>	(21,000) 0 <21,000>	<0>	<21,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	21,000	0	21,000	24	29	<事業完了> 【国費率0.50の部分】 北浜地区防災集団移転促進事業-4.0ha(用地測量・ 工事設計)から事業名の変更【第4回】/北浜から山 田に事業名及び地区名変更(北浜地区は山田地区 に包含されること、事業名に管理区分として①付 番【第11回】/完了時期変更(24⇒25)【第14回】		
46	D - 23 - 5	山田地区防災集団移転促進事業(計画策定 費)②	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(151,000) 0 <151,000>	(0) 0 <0>	(151,000) 0 <151,000>	<0>	<151,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	151,000	0	151,000	24	25	<事業完了> 【国費率0.50の部分】 山田地区防災集団移転促進事業-12.4ha(用地測量・ 工事設計)から事業名の変更【第4回】/事業名に管 理区分用として②付番【第11回】/完了時期変更(24 ⇒25)【第14回】	
47	◆ D - 17 - 1 - 1	地権者等戸籍データベース整備事業	町内	町	町	直接	前回まで 今回 計	(84,000) 0 <84,000>	(0) 0 <0>	(84,000) 0 <84,000>	<0>	<84,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	84,000	0	84,000	24	25	<事業完了> 完了時期変更(24⇒25)【第14回】		
48	◆ D - 23 - 2 - 1	簡易宿泊施設整備事業	船越	町	町	直接	前回まで 今回 計	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	<0>	<30,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	30,000	0	30,000	24	25	<事業完了> 完了時期変更(24⇒25)【第14回】		
49	C - 4 - 1	被災地域農業復興総合支援事業(ミニライ センター整備)	織笠	県	町	間接	前回まで 今回 計	(100,000) 0 <100,000>	(0) 0 <0>	(100,000) 0 <100,000>	<0>	<100,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	100,000	0	100,000	24	26	<事業完了> 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備 等)-地産地消費推進総合施設(ミニライセン ター)整備 から事業名の変更【第4回】/完了時期変 更(24⇒26)【第10回】		
50	C - 4 - 2	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機 械施設等整備)	織笠	県	町	間接	前回まで 今回 計	(120,000) 0 <120,000>	(0) 0 <0>	(120,000) 0 <120,000>	<0>	<120,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	120,000	0	120,000	24	28	<事業完了> 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備 等)-農作業機械施設等整備から事業名の変更【第4 回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】/完了時期 変更(26⇒28)【第14回】	

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

平成24年3月

設置の有無:

有

平成30年12月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度	平成31年度	平成32年度		
51	C - 5 - 2	大沢地区漁業集落防災機能強化事業	大沢	県	町	間接	前回まで 今回 計	(1,185,000) 0 <1,185,000>	(0) 0 <0>	(1,185,000) 0 <1,185,000>	<0>	<1,185,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	1,185,000	0	1,185,000	24	26	<事業完了> 大沢地区漁業集落防災機能強化事業(漁業集落嵩上げ、生活基盤整備等)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第14回】
52	D - 23 - 6	織笠地区防災集団移転促進事業	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,872,000) 0 <10,872,000>	(0) 0 <0>	(10,872,000) 0 <10,872,000>	<0>	<5,077,000>	<3,795,000>	<2,000,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(457,143)	10,414,857	0	10,414,857	24	32	【国費率0.75の部分】 織笠地区防災集団移転促進事業-17.4ha(用地取得・補償・工事)から事業名の変更【第4回】/全体事業費減(12,146,000⇒10,872,000)及び完了時期変更(27⇒30)【第14回】/他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先:D-1-18北浜・山田地区道路事業 流用額:H26 457,143千円(国費:400,000千円) 流用後交付対象事業費:10,414,857千円(国費:9,113,000千円)/事業を区分して実施(平成29年11月14日)/事業を区分して実施(平成29年12月15日)/完了時期変更(30⇒32)【第22回】
53	D - 23 - 7	船越・田の浜地区防災集団移転促進事業	船越・田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,376,000) 0 <10,376,000>	(0) 0 <0>	(10,376,000) 0 <10,376,000>	<0>	<285,000>	<5,731,000>	<4,360,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) △322,472	10,053,328	0	10,053,328	24	32	【国費率0.75の部分】 船越・田の浜地区防災集団移転促進事業-18.0ha(補償)から事業名の変更【第4回】/全体事業費減(11,623,000⇒10,376,000)及び完了時期変更(27⇒31)【第14回】/事業を区分して実施(平成27年12月7日)/事業を区分して実施(平成28年12月12日)/事業を区分して実施(平成29年6月29日)/事業を区分して実施(平成29年11月7日)/完了時期変更(31⇒32)【第22回】/他事業へ流用(平成30年10月10日) 流用先:D-4-40災害復興公営住宅整備事業(飯岡) 流用額:H26 322,672千円(国費:282,338千円) 流用後交付対象事業費:10,053,328千円(国費:8,796,662千円)
54	D - 23 - 8	小谷鳥地区防災集団移転促進事業	小谷鳥	町	町	直接	前回まで 今回 計	(461,000) 0 <461,000>	(0) 0 <0>	(461,000) 0 <461,000>	<0>	<121,000>	<340,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0)	461,000	0	461,000	24	31	【国費率0.75の部分】 小谷鳥地区防災集団移転促進事業-0.8ha(用地取得・補償)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(25⇒28)【第10回】/完了時期変更(26⇒30)【第14回】/完了時期変更(30⇒31)【第22回】
55	D - 23 - 9	山田地区防災集団移転促進事業①	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(2,332,000) 0 <2,332,000>	(0) 0 <0>	(2,332,000) 0 <2,332,000>	<0>	<86,000>	<2,046,000>	<200,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0)	2,452,000	0	2,452,000	24	32	【国費率0.75の部分】 北浜地区防災集団移転促進事業-4.0ha(工事等)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(27⇒30)【第10回】/北浜から山田に事業名及び地区名変更(北浜地区は山田地区に含まれること)、事業名に管理区分用として①付番【第11回】/完了時期変更(30⇒32)【第14回】/事業を区分して実施(平成28年12月12日)/事業を区分して実施(平成29年6月15日)
56	D - 23 - 10	山田地区防災集団移転促進事業②	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,498,000) 0 <10,498,000>	(0) 0 <0>	(10,498,000) 0 <10,498,000>	<0>	<456,000>	<4,078,000>	<5,964,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0)	11,238,436	0	11,238,436	24	32	【国費率0.75の部分】 山田地区防災集団移転促進事業-12.4ha(工事等)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(27⇒30)【第10回】/事業名に管理区分用として②付番【第11回】/完了時期変更(30⇒32)【第14回】/事業を区分して実施(平成30年2月14日)
57	D - 2 - 1	山田地区道路事業(区画整理)	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(655,000) 0 <655,000>	(0) 0 <0>	(655,000) 0 <655,000>	<0>	<173,000>	<482,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△460,000)	195,000	0	195,000	24	30	山田地区道路事業(高台移転に伴う道路整備(区画整理))—山田地区土地区画整理事業地区内道路3.32kmから事業名の変更【第4回】/完了時期変更(27⇒28)【第10回】/完了時期変更(28⇒29)【第18回】/完了時期変更(29⇒30)【第20回】/他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先:D-1-18北浜・山田地区道路事業 流用額:H25 460,000千円(国費:379,500千円) 流用後交付対象事業費:195,000千円(国費:160,875千円)
58	D - 2 - 2	織笠地区道路事業(区画整理)	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(59,000) 0 <59,000>	(0) 0 <0>	(59,000) 0 <59,000>	<0>	<59,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△35,861)	23,139	0	23,139	24	28	<事業完了> ・織笠地区道路事業(高台移転に伴う道路整備(区画整理))—織笠地区土地区画整理事業地区内道路0.63kmから事業名の変更【第4回】 ・事業整理によりD-1-14、D-1-16及びD-17-7へ工事費を振り分けたことに伴う全体事業費減(465,000⇒59,000)【第6回】/他事業へ流用(平成29年1月19日) 流用先:D-1-8山田・織笠地区道路事業 流用額:H24 35,861千円(国費:29,585千円) 流用後交付対象事業費:23,139千円(国費:19,090千円)
59	D - 17 - 1	山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(205,000) 0 <205,000>	(0) 0 <0>	(205,000) 0 <205,000>	<0>	<205,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△93,334)	111,666	0	111,666	24	25	<事業完了> 山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-26.0haから事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】/完了時期変更(26⇒25)【第14回】/他事業へ流用(平成29年1月19日) 流用先:D-5-2災害公営住宅家賃低減化事業(町実施分) 流用額:H24 93,334千円(国費:70,000千円) 流用後交付対象事業費:111,666千円(国費:83,750千円)
60	D - 17 - 2	山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(100,000) 0 <100,000>	(0) 0 <0>	(100,000) 0 <100,000>	<0>	<100,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0)	100,000	0	100,000	24	28	<事業完了> 山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域15.0haから事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】
61	D - 17 - 3	織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(41,000) 0 <41,000>	(0) 0 <0>	(41,000) 0 <41,000>	<0>	<41,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△21,854)	19,146	0	19,146	24	25	<事業完了> 織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-3.0haから事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】/完了時期変更(26⇒25)【第14回】/他事業へ流用(平成29年1月19日) 流用先:D-1-14織笠地区道路事業① 流用額:H24 21,854千円(国費:16,390千円) 流用後交付対象事業費:19,146千円(国費:14,360千円)
62	D - 17 - 4	織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(93,000) 0 <93,000>	(0) 0 <0>	(93,000) 0 <93,000>	<0>	<41,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(△45,322)	47,678	0	47,678	24	25	<事業完了> 織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域14.0haから事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒25)【第14回】/他事業へ流用(平成29年1月19日) 流用先:D-6-2東日本大震災特別家賃低減事業(町実施分) 流用額:H24 45,322千円(国費:33,991千円) 流用後交付対象事業費:47,678千円(国費:35,759千円)

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業開流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前回まで/今回/計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

Summary table with columns: 都道府県名 (岩手県), 市町村名 (山田町), 担当部署名 (山田町復興企画課), 電話番号 (0193-82-3111), 担当者氏名 (堀合正裕), メールアドレス (horimasa-pu@town.yamada.iwate.jp).

- (注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」...
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。