

(様式 1-3)

岩泉町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 25 年 11 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	20	事業名	道路事業 (学校施設等接続道路)	事業番号	D-1-1
交付団体	岩泉町		事業実施主体 (直接/間接)	岩泉町 (直接)	
総交付対象事業費	183,100 (千円)		全体事業費	183,100 (千円)	
事業概要					
<p>小本保育園、小本小学校及び小本中学校の移転先における、国道 455 号からの接続道路の整備及び学校敷地の整備に伴う現町道の改良を行い、スクールバスによる児童・生徒の送迎や園児の送り迎えの安全を確保するものである。</p> <p>学校施設を新たに建設することとなるため、開発許可の関係から周辺道路整備は必須である。</p> <p>幅員 9.5m (歩道 2.5m、車道 7.0m)、延長 320m 幅員 6.0m、延長 300m</p> <p>なお、当該事業は、「岩泉町復興計画 (基本計画)」 P15 に以下のとおり記載されている。</p> <p>【復興に向けての対策】</p> <p>「道路・河川の早期復旧を進めるとともに、防災機能を併せ持った道路整備、河川の増水や津波に備え、堤防の強化とかさ上げの要望に努めます。」</p> <p>「津波避難の際、最短で、素早く避難できるルートでの道路整備を検討します。」</p> <p>【第 7 回追加】</p> <p><u>小本保育園、小本小学校及び小本中学校の移転復旧事業における配置計画、並びに国道 455 号への接続に関する交差点協議の結果を踏まえ道路計画を変更した。</u></p> <p><u>(変更後) 幅員 6.0~4.0m、延長 520m</u></p> <p><u>建物・附帯工作物の物件調査結果による補償額及び電力柱・NTT 柱の移転補償費を交付対象事業費に追加。</u></p> <p><u>(事業費) 34,100 千円 (追加分)</u></p>					
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください					
当面の事業概要					
<平成 25 年度>					
H25.7 詳細設計、H25.12 用地取得・物件補償、H26.3 道路工事発注					
<平成 26 年度>					
H26.12 完成					
東日本大震災の被害との関係					
<p>東日本大震災の津波により、大きな被害を受けた小本・中野地区については、浸水区域外の小本駅西地区へ集団移転を行う。同じく津波の被害を受けた小本小・小本中、こども園については三陸道西側に再建される。本道路事業では、学校施設等への接続道路の整備、現町道の改良を行うことにより、スクールバスによる児童・生徒の送迎や園児の送り迎えの安全を確保するものである。</p> <p>※区域の被害状況も記載して下さい。</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。					
関連する基幹事業					

事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	