

田野畑村

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度	平成31年度
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	村内全域	村	村	直接	前回まで 今回 計	(20,158) 0 <20,158>	(0) 0 <0>	(20,158) 0 <20,158>		(12,238) 0 <12,238>	(7,920) 0 <7,920>							(0) 0 <0>	20,158	0	20,158	24 ~ 30	
2	C - 2 - 1	机浜番屋群再生事業	机地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(256,000) 0 <256,000>	(0) 0 <0>	(256,000) 0 <256,000>		(72,000) 0 <72,000>	(184,000) 0 <184,000>							(21,000) 0 <21,000>	277,000	0	277,000	24 ~ 26	事業完了 【他事業より流用】平成26年4月1日、第9回提出 ・流用先:C-7-1 サケふ化場整備事業(明戸地区) ・流用額:[H26]工事費21,000千円(国費:15,750千円) ・流用後交付対象事業費:277,000千円(国費:207,750千円)
3	◆ C - 2 - 1 - 1	机浜番屋群等再生事業	机地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(120,000) 0 <120,000>	(0) 0 <0>	(120,000) 0 <120,000>		(30,000) 0 <30,000>	(90,000) 0 <90,000>							(0) 0 <0>	120,000	0	120,000	24 ~ 25	事業完了
4	◆ C - 2 - 1 - 2	ジオツーリズム推進事業	沿岸部	村	村	直接	前回まで 今回 計	(4,000) 0 <4,000>	(0) 0 <0>	(4,000) 0 <4,000>		(2,000) 0 <2,000>	(2,000) 0 <2,000>							(0) 0 <0>	4,000	0	4,000	24 ~ 25	事業完了
5	C - 7 - 1	サケふ化場整備事業	明戸地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(719,000) 0 <719,000>	(0) 0 <0>	(719,000) 0 <719,000>		(719,000) 0 <719,000>								(Δ26,000) 0 <Δ26,000>	693,000	0	693,000	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】平成26年4月1日、第8回提出 ・流用先:C-2-1 机浜番屋群再生事業(机地区) ・流用額:[H26]工事費21,000千円(国費:15,750千円)、C-2-2 野外活動交流促進施設整備事業(明戸地区)流用額:[H26]工事費5,000千円(国費:3,750千円) ・流用後交付対象事業費:693,000千円(国費:519,750千円)
6	D - 3 - 1	村道田野畑平井貫線整備事業	羅賀地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(273,000) 0 <273,000>	(0) 0 <0>	(273,000) 0 <273,000>		(96,000) 0 <96,000>	(118,000) 0 <118,000>	(59,000) 0 <59,000>						(374,000) 0 <374,000>	647,000	0	647,000	24 ~ 29	事業完了 【他事業より流用】平成27年3月31日、第11回提出 ・流用先:D-4-1 災害公営住宅整備事業(羅賀地区) ・流用額:[H26]工事費374,000千円(国費:317,900千円) ・流用後交付対象事業費:647,000千円(国費:549,950千円)
7	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業(羅賀地区)	羅賀地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(2,076,000) 0 <2,076,000>	(0) 0 <0>	(2,076,000) 0 <2,076,000>		(29,000) 0 <29,000>	(1,226,000) 0 <1,226,000>	(821,000) 0 <821,000>						(Δ1,166,689) 0 <Δ1,166,689>	909,311	0	909,311	23 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】平成27年3月31日、第11回提出 ・流用先:D-3-1 村道田野畑平井貫線整備事業(羅賀地区) ・流用額:[H26]工事費363,314千円(国費:317,900千円) ・流用後交付対象事業費:1,712,686千円(国費:1,498,600千円) 【他事業へ流用】平成27年4月1日、第11回提出 ・流用先:D-1-2 村道北山崎線道路改良舗装事業(北山地区)流用額:[H27]工事費117,057千円(国費:102,425千円)、D-1-3 村道明戸北山線道路改良舗装事業(机地区)流用額:[H27]工事費314,743千円(国費:275,400千円) ・流用後交付対象事業費:1,280,886千円(国費:1,120,775千円) 【他事業へ流用】平成27年10月14日、第13回提出 ・流用先:D-1-4 村道長峰線道路改良舗装事業(池名地区) ・流用額:[H27]工事費228,571千円(国費:200,000千円) ・流用後交付対象事業費:1,052,315千円(国費:920,775千円) 【他事業へ流用】平成28年1月19日、第17回提出 ・流用先:D-5-2 災害公営住宅家賃低廉化事業流用額:[H29]73,467千円(国費:64,274千円)、D-6-2 東日本大震災特別家賃低廉化事業流用額:[H29]7,987千円(国費:6,988千円) ・流用後交付対象事業費:970,871千円(国費:849,513千円) 【他事業へ流用】平成30年1月17日、第20回提出 ・流用先:D-5-2 災害公営住宅家賃低廉化事業流用額:[H24]51,837千円(国費:45,357千円)、D-6-2 東日本大震災特別家賃低廉化事業流用額:[H24]5,115千円(国費:4,475千円)、D-5-3 災害公営家賃低廉化事業(補助率変更)流用額:[H24]4,608千円(国費:4,032千円) ・流用後交付対象事業費:909,311千円(国費:795,649千円)
8	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業(島越地区)	島越地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(2,342,000) 0 <2,342,000>	(0) 0 <0>	(2,342,000) 0 <2,342,000>		(58,000) 0 <58,000>	(1,743,000) 0 <1,743,000>	(541,000) 0 <541,000>						(Δ1,488,318) 0 <Δ1,488,318>	853,682	0	853,682	23 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】平成28年4月1日、第9回提出 ・流用先:D-1-7 まちづくり連携道路整備事業(明戸地区) ・流用額:[H26]工事費93,632千円(国費:81,928千円) ・流用後交付対象事業費:2,248,368千円(国費:1,967,322千円) 【他事業へ流用】平成27年4月1日、第11回提出 ・流用先:D-1-4 村道長嶺線道路改良舗装事業(池名地区) ・流用額:[H27]工事費874,286千円(国費:765,000千円) ・流用後交付対象事業費:1,374,082千円(国費:1,202,322千円) 【他事業へ流用】平成27年10月14日、第13回提出 ・流用先:D-1-4 村道長嶺線道路改良舗装事業(池名地区) ・流用額:[H27]工事費520,400千円(国費:455,350千円) ・流用後交付対象事業費:853,682千円(国費:746,972千円)
9	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業(西和野地区)	西和野地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(130,000) 0 <130,000>	(0) 0 <0>	(130,000) 0 <130,000>		(40,000) 0 <40,000>	(90,000) 0 <90,000>							(0) 0 <0>	130,000	0	130,000	24 ~ 26	事業完了

田野畑村

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 前年度, 今年度, 計, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

田野畑村

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)						
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
31	◆ C - 5 - 1 - 2	羅賀地区コミュニティセンター整備事業	羅賀地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(230,000) 0 <230,000>	(0) 0 <0>	(230,000) 0 <230,000>		(13,000) 0 <13,000>	(217,000) 0 <217,000>								(Δ36,822) 0 <Δ36,822>	193,178	0	193,178	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】平成29年10月11日、第19回提出 ・流用先:C-7-5 鳥越地区水産業共同利用施設 復興整備事業 流用額:(H25)36,822千円(国 費:29,457千円) ・流用後交付対象事業費:193,178千円(国 費:154,543千円)		
32	◆ C - 5 - 2 - 2	鳥越地区コミュニティセンター整備事業	鳥越地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(196,000) 0 <196,000>	(0) 0 <0>	(196,000) 0 <196,000>		(12,000) 0 <12,000>	(184,000) 0 <184,000>								(0) 0 <0>	196,000	0	196,000	24 ~ 27	事業完了		
33	◆ C - 5 - 2 - 3	防災まちづくり拠点施設整備事業	菅窪地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(392,600) 0 <392,600>	(0) 0 <0>	(392,600) 0 <392,600>		(18,000) 0 <18,000>	(309,000) 0 <309,000>	(65,600) 0 <65,600>								(0) 0 <0>	392,600	0	392,600	24 ~ 27	事業完了	
34	◆ C - 7 - 1 - 1	サケ稚魚運搬車整備事業	明戸地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(4,500) 0 <4,500>	(0) 0 <0>	(4,500) 0 <4,500>		(4,500) 0 <4,500>										(0) 0 <0>	4,500	0	4,500	24 ~ 25	事業完了	
35	C - 7 - 2	水産荷捌き施設整備事業	鳥越地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(403,000) 0 <403,000>	(0) 0 <0>	(403,000) 0 <403,000>		(21,000) 0 <21,000>	(382,000) 0 <382,000>									(0) 0 <0>	403,000	0	403,000	24 ~ 28	事業完了	
36	D - 1 - 2	村道北山崎線道路改良舗装事業	北山地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(108,500) 0 <108,500>	(0) 0 <0>	(108,500) 0 <108,500>		(11,000) 0 <11,000>	(65,000) 0 <65,000>	(32,500) 0 <32,500>								(120,500) 0 <120,500>	229,000	0	229,000	24 ~ 28	事業完了 【他事業より流用】平成27年4月1日、第11回提出 ・流用元:D-4-1 災害公営住宅整備事業(羅賀地 区) ・流用額:(H27)工事費120,500千円(国費: 102,425千円) ・流用後交付対象事業費:229,000千円(国費: 194,650千円)	
37	D - 1 - 3	村道明戸北山線道路改良舗装事業	机地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(271,000) 0 <271,000>	(0) 0 <0>	(271,000) 0 <271,000>		(31,000) 0 <31,000>	(120,000) 0 <120,000>	(120,000) 0 <120,000>								(324,000) 0 <324,000>	595,000	0	595,000	24 ~ 29	事業完了 【他事業より流用】平成27年4月1日、第11回提出 ・流用元:D-4-1 災害公営住宅整備事業(羅賀地 区) ・流用額:(H27)工事費324,000千円(国費: 275,400千円) ・流用後交付対象事業費:595,000千円(国費: 505,750千円)	
38	D - 1 - 4	村道長嶺線道路改良舗装事業	池名地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(1,900,000) 0 <1,900,000>	(0) 0 <0>	(1,900,000) 0 <1,900,000>		(98,000) 0 <98,000>	(902,000) 0 <902,000>	(900,000) 0 <900,000>								(1,671,000) 0 <1,671,000>	3,571,000	0	3,571,000	24 ~ 30	【他事業より流用】平成27年4月1日、第11回提出 ・流用元:D-4-2 災害公営住宅整備事業(鳥越 地区) ・流用額:(H27)工事費900,000千円(国費: 765,000千円) ・流用後交付対象事業費:2,800,000千円(国費: 2,390,000千円) 【他事業より流用】平成27年10月14日、第13回提出 ・流用元:D-4-1 災害公営住宅整備事業(羅賀地 区) ・流用額:(H27)工事費235,294千円(国費: 200,000千円) ・流用後交付対象事業費:3,035,294千円(国費: 2,590,000千円) 【他事業より流用】平成27年10月14日、第13回提出 ・流用元:D-4-2 災害公営住宅整備事業(鳥越地 区) ・流用額:(H27)工事費535,706千円(国費: 455,350千円) ・流用後交付対象事業費:3,571,000千円(国費: 3,035,350千円)	
39	D - 20 - 2	明戸地域復興まちづくり総合支援事業	明戸地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(20,000) 0 <20,000>	(0) 0 <0>	(20,000) 0 <20,000>		(20,000) 0 <20,000>										(0) 0 <0>	20,000	0	20,000	24 ~ 25	事業完了	
40	D - 1 - 5	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀 菅代線 明戸	県	県	直接	前回まで 今回 計	(365,000) 0 <365,000>	(0) 0 <0>	(365,000) 0 <365,000>		(25,000) 0 <25,000>	(170,000) 0 <170,000>	(170,000) 0 <170,000>								(0) 0 <0>	365,000	0	365,000	24 ~ 29		
41	D - 1 - 6	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀 菅代線 鳥越	県	県	直接	前回まで 今回 計	(2,120,000) 0 <2,120,000>	(0) 0 <0>	(2,120,000) 0 <2,120,000>		(100,000) 0 <100,000>	(110,000) 0 <110,000>	(600,000) 0 <600,000>	(620,000) 0 <620,000>	(600,000) 0 <600,000>	(90,000) 0 <90,000>						(0) 0 <0>	2,120,000	0	2,120,000	24 ~ 32	
42	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	田野畑村	村	村	直接	前回まで 今回 計	(1,845,744) 0 <1,845,744>	(0) 0 <0>	(1,845,744) 0 <1,845,744>		(1,845,744) 0 <1,845,744>										(0) 0 <0>	1,845,744	0	1,845,744	24 ~ 32		
43	D - 1 - 7	まちづくり連携道路整備事業	明戸地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(146,000) 0 <146,000>	(0) 0 <0>	(146,000) 0 <146,000>		(71,000) 0 <71,000>	(75,000) 0 <75,000>									(96,386) 0 <96,386>	242,386	0	242,386	24 ~ 27	事業完了 【他事業より流用】平成26年4月1日、第9回提出 ・流用元:D-4-2 災害公営住宅整備事業(鳥越地 区) ・流用額:(H26)工事費96,386千円(国費:81,928千 円) ・流用後交付対象事業費:242,386千円(国費: 206,028千円)	
44	E - 1 - 1	浄化槽設置整備復興事業	村内全域	村	村	直接	前回まで 今回 計	(8,820) 0 <8,820>	(0) 0 <0>	(8,820) 0 <8,820>		(4,410) 0 <4,410>	(4,410) 0 <4,410>									(0) 0 <0>	8,820	0	8,820	24 ~ 30		

田野畑村

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度	平成31年度	平成32年度	
45	◆ A - 4 - 2 - 1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(田野畑村)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(38) 0 <38>	(0) 0 <0>	(38) 0 <38>	<0>	<38>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	38	0	38	24 ~ 24	事業完了
46	C - 1 - 1	平井賀漁港(羅賀地区)環境整備事業	羅賀地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(250,000) 0 <250,000>	(0) 0 <0>	(250,000) 0 <250,000>	<0>	<0>	(130,000) 0 <130,000>	(120,000) 0 <120,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	250,000	0	250,000	25 ~ 30	
47	C - 5 - 1	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(2,646,000) 0 <2,646,000>	(0) 0 <0>	(2,646,000) 0 <2,646,000>	<0>	<0>	(1,615,000) 0 <1,615,000>	(1,031,000) 0 <1,031,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	3,551,800	0	3,551,800	25 ~ 31	No.15事業の直接交付
48	C - 5 - 2	鳥越漁港地区漁業集落防災機能強化事業	鳥越地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(2,384,250) 0 <2,384,250>	(0) 0 <0>	(2,384,250) 0 <2,384,250>	<0>	<0>	(1,573,250) 0 <1,573,250>	(811,000) 0 <811,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	3,524,200	0	3,524,200	25 ~ 30	No.16事業の直接交付
49	C - 6 - 3	平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(62,000) 0 <62,000>	(0) 0 <0>	(62,000) 0 <62,000>	<0>	<0>	(30,000) 0 <30,000>	(32,000) 0 <32,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	62,000	0	62,000	25 ~ 27	事業完了 No.20事業の直接交付
50	C - 2 - 2	野外活動交流促進施設整備事業	明戸地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(168,000) 0 <168,000>	(0) 0 <0>	(168,000) 0 <168,000>	<0>	<0>	(168,000) 0 <168,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(5,000)	173,000	0	173,000	25 ~ 26	事業完了 【他事業より流用】平成26年4月1日、第8回提出 ・流用元:C-7-1 サケふ化場整備事業(明戸地区) ・流用額:[H26]工事費5,000千円(国費:3,750千円) ・流用後交付対象事業費:173,000千円(国費:129,750千円)
51	◆ C - 2 - 2 - 1	震災遺構保存整備事業	明戸地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(172,000) 0 <172,000>	(0) 0 <0>	(172,000) 0 <172,000>	<0>	<0>	(12,500) 0 <12,500>	(159,500) 0 <159,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	172,000	0	172,000	25 ~ 28	事業完了
52	C - 2 - 3	農林水産物販売施設整備事業	菅窪地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(11,000) 0 <11,000>	(0) 0 <0>	(11,000) 0 <11,000>	<0>	<0>	(11,000) 0 <11,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	220,000	0	220,000	25 ~ 32	
53	◆ C - 7 - 1 - 2	サケ湖上等障害対策事業	明戸地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(148,000) 0 <148,000>	(0) 0 <0>	(148,000) 0 <148,000>	<0>	<0>	(68,000) 0 <68,000>	(80,000) 0 <80,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	148,000	0	148,000	25 ~ 28	事業完了
54	D - 5 - 2	災害公営住宅家賃低廉化事業	羅賀・鳥越・西和野地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(199,838) 0 <199,838>	(0) 0 <0>	(199,838) 0 <199,838>	(0) (0)	(0) (0)	(6,164) 0 <6,164>	(42,940) 0 <42,940>	(74,792) 0 <74,792>	(75,942) 0 <75,942>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(125,294)	435,550	0	435,550	25 ~ 32	【他事業より流用】平成29年1月19日、第17回提出 ・流用元:D-4-1 災害公営住宅整備事業(羅賀地区) 流用額:[H29]73,457千円(国費:64,274千円) ・流用後交付対象事業費:273,295千円(国費:239,130千円) 【他事業より流用】平成30年1月17日、第20回提出 ・流用元:D-4-1 災害公営住宅整備事業(羅賀地区) 流用額:[H30]51,837千円(国費:45,357千円) ・流用後交付対象事業費:325,132千円(国費:284,487千円)
55	D - 6 - 2	東日本大震災特別家賃低減事業	羅賀・鳥越・西和野地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(37,791) 0 <37,791>	(0) 0 <0>	(37,791) 0 <37,791>	(0) (0)	(0) (0)	(1,354) 0 <1,354>	(10,303) 0 <10,303>	(14,355) 0 <14,355>	(11,779) 0 <11,779>	<0>	<0>	<0>	<0>	(15,285)	88,647	0	88,647	25 ~ 32	【他事業より流用】平成29年1月19日、第17回提出 ・流用元:D-4-1 災害公営住宅整備事業(羅賀地区) 流用額:[H29]9,318千円(国費:6,988千円) ・流用後交付対象事業費:47,109千円(国費:35,330千円) 【他事業より流用】平成30年1月17日、第20回提出 ・流用元:D-4-1 災害公営住宅整備事業(羅賀地区) 流用額:[H30]5,987千円(国費:4,475千円) ・流用後交付対象事業費:53,076千円(国費:39,805千円)	
56	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	前回まで 今回 計	(184,574) 0 <184,574>	(0) 0 <0>	(184,574) 0 <184,574>	<0>	<0>	(184,574) 0 <184,574>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	184,574	0	184,574	25 ~ 32		
57	C - 7 - 3	漁業者用公衆トイレ整備事業	鳥越地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(9,015) 0 <9,015>	(0) 0 <0>	(9,015) 0 <9,015>	<0>	<0>	(9,015) 0 <9,015>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	9,015	0	9,015	25 ~ 25	事業完了	
58	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅管理システム整備事業	羅賀・鳥越・西和野地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(4,200) 0 <4,200>	(0) 0 <0>	(4,200) 0 <4,200>	<0>	<0>	(4,200) 0 <4,200>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	4,200	0	4,200	25 ~ 25	事業完了	
59	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	田野畑村	村	村	直接	前回まで 今回 計	(909,600) 0 <909,600>	(0) 0 <0>	(909,600) 0 <909,600>	<0>	<0>	(909,600) 0 <909,600>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	909,600	0	909,600	24 ~ 32		
60	C - 7 - 4	羅賀地区水産業共同利用施設復興整備事業	羅賀地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(43,000) 0 <43,000>	(0) 0 <0>	(43,000) 0 <43,000>	<0>	<0>	<0>	(43,000) 0 <43,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	110,038	0	110,038	27 ~ 31		
61	C - 7 - 5	鳥越地区水産業共同利用施設復興整備事業	鳥越地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(36,000) 0 <36,000>	(0) 0 <0>	(36,000) 0 <36,000>	<0>	<0>	<0>	(36,000) 0 <36,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(39,276)	75,276	0	75,276	27 ~ 29	事業完了 【他事業より流用】平成29年10月11日、第19回提出 ・流用元:◆C-5-1-2 羅賀地区コミュニティセンター整備事業 ・流用額:[H29]39,276千円(国費:29,457千円) ・流用後交付対象事業費:75,276千円(国費:56,457千円)	

田野畑村

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)			
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度
62	D - 5 - 3	災害公営住宅家賃低廉化事業(補助事業変更分)	羅賀・島越・西和野地区	村	村	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(4,839) 0 <4,839>	21,511	0	21,511	30 ~ 32	【他事業より流用】平成30年1月17日、第20回提出・流用元:D-4-1 災害公営住宅整備事業(羅賀地区) 流用額:(H30)4,839千円(国費:4,032千円) ・流用後交付対象事業費:4,839千円(国費:4,032千円)		
合 計							前回まで 今回 計	(26,201,522) 0 <26,201,522>	(0) 0 <0>	(26,201,522) 0 <26,201,522>	(1,094,500) 0 <1,094,500>	(9,959,356) 0 <9,959,356>	(8,284,355) 0 <8,284,355>	(3,928,743) 0 <3,928,743>	(2,002,847) 0 <2,002,847>	(747,721) 0 <747,721>	(184,000) 0 <184,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(Δ40,842) 0 <Δ40,842>	28,645,129	0	28,645,129	
(うち市町村交付分)							前回まで 今回 計	(18,742,516) 0 <18,742,516>	(0) 0 <0>	(18,742,516) 0 <18,742,516>	(87,000) 0 <87,000>	(6,218,392) 0 <6,218,392>	(7,807,813) 0 <7,807,813>	(3,158,743) 0 <3,158,743>	(1,382,847) 0 <1,382,847>	(87,721) 0 <87,721>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(78,751) 0 <78,751>	21,305,716	0	21,305,716		
(うち県交付分)							前回まで 今回 計	(7,459,006) 0 <7,459,006>	(0) 0 <0>	(7,459,006) 0 <7,459,006>	(1,007,500) 0 <1,007,500>	(3,740,964) 0 <3,740,964>	(476,542) 0 <476,542>	(770,000) 0 <770,000>	(620,000) 0 <620,000>	(660,000) 0 <660,000>	(184,000) 0 <184,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(Δ119,593) 0 <Δ119,593>	7,339,413	0	7,339,413		
(うち基幹事業)							前回まで 今回 計	(21,666,766) 0 <21,666,766>	(0) 0 <0>	(21,666,766) 0 <21,666,766>	(1,094,500) 0 <1,094,500>	(7,762,574) 0 <7,762,574>	(7,161,081) 0 <7,161,081>	(3,928,743) 0 <3,928,743>	(788,147) 0 <788,147>	(747,721) 0 <747,721>	(184,000) 0 <184,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(Δ4,020) 0 <Δ4,020>	24,147,195	0	24,147,195		
(うち効果促進事業等)							前回まで 今回 計	(4,534,756) 0 <4,534,756>	(0) 0 <0>	(4,534,756) 0 <4,534,756>	(0) 0 <0>	(2,196,782) 0 <2,196,782>	(1,123,274) 0 <1,123,274>	(0) 0 <0>	(1,214,700) 0 <1,214,700>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(Δ36,822) 0 <Δ36,822>	4,497,934	0	4,497,934		

都道県名	岩手県	担当部局名	復興対策課	担当者氏名	木村 恭平
市町村名	田野畑村	電話番号	0194-34-2111(内線69)	メールアドレス	k-kimura@vill.tanohata.iwate.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。

(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。

(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。

(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。

(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。