

(様式1-2)

野田村 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月8日 設置の有無: 有

平成27年2月

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
1	C - 7 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業	玉川地区	村	村	直接	(19,000) 0 <19,000>	(19,000) <19,000>	<0>	(19,000)	<0>	<0>	<0>	19,000	24 ~ 24	
2	D - 1 - 1	道路事業	城内・米田・南浜 地区	村	村	直接	(462,926) 0 <462,926>	(462,926) <462,926>	<0>	(36,977)	(376,000)	(49,949)	<0>	512,875	24 ~ 26	【他事業より流用】(平成26年10月15日) 流用先-D-23-1防災集団移転促進事業(米田・南浜地区) 流用額:127,459千円(国費:105,153千円) 流用後交付対象事業費:590,385千円(国費:487,066千円)
3	D - 1 - 2	道路事業	城内地区	村	村	直接	(87,029) 0 <87,029>	(87,029) <87,029>	<0>	(10,216)	(57,377)	(19,436)	<0>	99,305	24 ~ 27	
4	D - 1 - 3	道路事業	城内地区	村	村	直接	(58,593) 0 <58,593>	(58,593) <58,593>	<0>	(9,900)	(33,719)	(14,974)	<0>	79,459	24 ~ 27	
5	D - 1 - 4	道路事業	泉沢地区	村	村	直接	(82,028) 0 <82,028>	(82,028) <82,028>	<0>	(14,367)	(47,855)	(19,806)	<0>	91,217	24 ~ 27	
6	D - 1 - 5	道路事業	南浜地区	村	村	直接	(305,103) 0 <305,103>	(305,103) <305,103>	<0>	(36,857)	(226,038)	(42,208)	<0>	339,232	24 ~ 27	
7	D - 17 - 1	都市再生事業計画案作成事業	城内地区	村	村	直接	(285,086) 0 <285,086>	(285,086) <285,086>	<50,000>	(235,086)	<0>	<0>	<0>	285,086	23 ~ 24	
8	D - 22 - 1	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	(410,000) 0 <410,000>	(410,000) <410,000>	(30,000)	(380,000)	<0>	<0>	<0>	410,000	23 ~ 27	【他事業へ流用】(平成26年5月20日) 流用先-D-22-3 都市公園事業(城内地区) 流用額:[H24]10,613千円(国費:7,959千円) 流用後交付対象事業費:399,387千円(国費:299,540千円)
9	D - 22 - 2	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) <30,000>	<0>	(30,000)	<0>	<0>	<0>	30,000	24 ~ 27	
10	D - 22 - 3	都市公園事業	米田地区	村	村	直接	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) <30,000>	<0>	(30,000)	<0>	<0>	<0>	30,000	24 ~ 27	【他事業より流用】(平成26年5月20日) 流用先-D-22-1 都市公園事業(城内地区) 流用額:[H24]10,613千円(国費:7,959千円) 流用後交付対象事業費:40,613千円(国費:30,459千円)
11	D - 23 - 1	防災集団移転促進事業	米田・南浜地区	村	村	直接	(468,111) 0 <468,111>	(468,111) <468,111>	(10,000)	(239,721)	(218,390)	<0>	<0>	697,688	23 ~ 27	【他事業へ流用】(平成26年10月15日) 流用先-D-1-1道路事業(城内・米田・南浜地区) 流用額:120,175千円(国費:105,153千円) 流用先-D-21-1下水道事業(城内・米田・南浜地区) 流用額:5,844千円(国費:1,113千円) 流用後交付対象事業費342,092千円(国費:299,330千円)
12	D - 23 - 2	防災集団移転促進事業	米田・南浜地区	村	村	直接	(110,600) 0 <110,600>	(110,600) <110,600>	(60,000)	(50,600)	<0>	<0>	<0>	110,600	23 ~ 27	
13	D - 23 - 3	防災集団移転促進事業	城内地区	村	村	直接	(1,473,971) 0 <1,473,971>	(1,473,971) <1,473,971>	(10,000)	(837,488)	(626,483)	<0>	<0>	1,473,971	23 ~ 27	
14	D - 23 - 4	防災集団移転促進事業	城内地区	村	村	直接	(144,000) 0 <144,000>	(144,000) <144,000>	(70,000)	(74,000)	<0>	<0>	<0>	144,000	23 ~ 27	

(様式1-2)

野田村 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

平成24年3月8日

設置の有無:

有

平成27年2月

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
15	C - 4 - 1	被災地域農業復興総合支援事業	野田・玉川地区	県	村	間接	(152,543) 0	(152,543) 0		(112,343)	(40,200)			430,646	24 ~ 27	
							<152,543>	<152,543>	<0>	<112,343>	<40,200>	<0>	<0>			
16	C - 5 - 1	漁業集落防災機能強化事業	下安家地区	県	村	間接	(315,000) 0	(315,000) 0	(40,000)	(275,000)				315,000	23 ~ 24	
							<315,000>	<315,000>	<40,000>	<275,000>	<0>	<0>	<0>			
17	C - 6 - 2	漁港施設機能強化事業	玉川地区	県	村	間接	(50,000) 0	(50,000) 0		(40,000)	(10,000)			50,000	24 ~ 25	全体事業費及び全体事業期間を修正
							<50,000>	<50,000>	<0>	<40,000>	<10,000>	<0>	<0>			
18	A - 4 - 1	遺跡調査事業(震災復興支援)	野田村	県	県	直接	(13,434) 0	(13,434) 0		(3,755)	(9,679)			52,749	24 ~ 27	
							<13,434>	<13,434>	<0>	<3,755>	<9,679>	<0>	<0>			
19	D - 1 - 6	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (一)安家玉川線 下安家	県	県	直接	(2,180,000) 0	(2,180,000) 0		(80,000)	(300,000)	(1,800,000)		2,300,000	24 ~ 28	
							<2,180,000>	<2,180,000>	<0>	<80,000>	<300,000>	<1,800,000>	<0>			
20	◆ D - 1 - 6 - 1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	野田村	県	県	直接	(30,000) 0	(30,000) 0		(30,000)				30,000	24 ~ 24	
							<30,000>	<30,000>	<0>	<30,000>	<0>	<0>	<0>			
21	D - 1 - 7	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (一)野田港線 野 田	県	県	直接	(30,000) 0	(30,000) 0		(30,000)					~	
							<30,000>	<30,000>	<0>	<30,000>	<0>	<0>	<0>			
22	D - 4 - 1	災害復興公営住宅等整備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	(855,834) 0	(855,834) 0	(19,000)	(836,834)				855,834	23 ~ 24	
							<855,834>	<855,834>	<19,000>	<836,834>	<0>	<0>	<0>			
23	◆ D - 4 - 1 - 1	災害復興公営住宅駐車場整備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	(6,000) 0	(6,000) 0		(6,000)				6,000	24 ~ 24	
							<6,000>	<6,000>	<0>	<6,000>	<0>	<0>	<0>			
24	◆ D - 4 - 1 - 2	県営住宅システム改修事業	野田村	県	県	直接	(1,000) 0	(1,000) 0		(1,000)				1,000	24 ~ 24	
							<1,000>	<1,000>	<0>	<1,000>	<0>	<0>	<0>			
25	D - 4 - 2	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事 業	野田村	県	県	直接	(25,000) 0	(25,000) 0		(25,000)				50,000	24 ~ 25	
							<25,000>	<25,000>	<0>	<25,000>	<0>	<0>	<0>			
26	D - 5 - 1	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	野田村	県	県	直接	(3,015) 0	(3,015) 0		(3,015)				0	24 ~ 27	村へ管理替えのため事業廃止
							<3,015>	<3,015>	<0>	<3,015>	<0>	<0>	<0>			
27	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	野田村	県	県	直接	(540) 0	(540) 0		(540)				0	24 ~ 27	村へ管理替えのため事業廃止
							<540>	<540>	<0>	<540>	<0>	<0>	<0>			
28	◆ D - 4 - 1 - 3	災害公営住宅整備推進事業	城内・米田・南浜 地区	村	村	直接	(38,640) 0	(38,640) 0		(38,640)				38,640	24 ~ 24	
							<38,640>	<38,640>	<0>	<38,640>	<0>	<0>	<0>			

(様式1-2)

野田村 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

平成24年3月8日

設置の有無:

有

平成27年2月

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
29	D - 20 - 1	被災地における復興まちづくり総合支援事業(復興まちづくり計画策定支援)	野田・玉川地区	村	村	直接	(84,527) 0 <84,527>	(84,527) <84,527>	<0>	<84,527>	<0>	<0>	<0>	84,527	24 ~ 24	
30	◆ D - 20 - 1 - 1	復興基盤統合GIS整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	(15,139) 0 <15,139>	(15,139) <15,139>	<0>	(5,555) <5,555>	(9,584) <9,584>	<0>	<0>	15,139	24 ~ 25	
31	C - 1 - 1	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(野田村) 宇部川地区	県	県	直接	(3,800) 0 <3,800>	(3,800) <3,800>	<0>	(3,800) <3,800>	<0>	<0>	3,800	24 ~ 24		
32	D - 1 - 8	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (主)野田山形線 野田	県	県	直接	(2,050,000) 0 <2,050,000>	(2,050,000) <2,050,000>	<0>	(100,000) <100,000>	(360,000) <360,000>	(1,590,000) <1,590,000>	<0>	2,250,000	24 ~ 29	
33	D - 13 - 1	がけ地近接等危険住宅移転事業	城内・泉沢・米 田・南浜・玉川地 区	村	村	直接	(79,380) 0 <79,380>	(79,380) <79,380>	<0>	(79,380) <79,380>	<0>	<0>	79,380	24 ~ 24		
34	C - 1 - 2	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(野田村) 宇部川地区	県	県	直接	(527,800) 0 <527,800>	(527,800) <527,800>	<0>	(23,600) <23,600>	(68,400) <68,400>	(435,800) <435,800>	529,400	24 ~ 30		
35	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	野田村	村	村	直接	(152,489) 0 <152,489>	(152,489) <152,489>	<0>	(120,562) <120,562>	(28,840) <28,840>	(3,087) <3,087>		~		
36	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	野田村	村	村	直接	(1,316,889) 0 <1,316,889>	(1,316,889) <1,316,889>	<0>	(669,952) <669,952>	(123,666) <123,666>	(46,828) <46,828>	(476,443) <476,443>		~	
37	A - 4 - 2	埋蔵文化財発掘調査事業	野田・玉川地区	村	村	直接	(260,410) 0 <260,410>	(260,410) <260,410>	<0>	(82,099) <82,099>	(178,311) <178,311>	<0>	260,410	24 ~ 25		
38	C - 5 - 2	漁業集落防災機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	(6,594) 0 <6,594>	(6,594) <6,594>	<0>	(6,594) <6,594>	<0>	<0>	6,594	24 ~ 24		
39	◆ A - 4 - 1 - 1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	野田村	県	県	直接	(38) 0 <38>	(38) <38>	<0>	(38) <38>	<0>	<0>	38	24 ~		
40	D - 1 - 9	道路事業	北区地区	村	村	直接	(61,792) 0 <61,792>	(61,792) <61,792>	<0>	(12,008) <12,008>	(49,784) <49,784>	<0>	114,481	24 ~ 27		
41	D - 1 - 10	道路事業	南浜地区	村	村	直接	(48,000) 0 <48,000>	(48,000) <48,000>	<0>	(5,000) <5,000>	(3,000) <3,000>	(40,000) <40,000>	48,000	24 ~ 26		
42	D - 1 - 11	道路事業	城内地区	村	村	直接	(111,290) 0 <111,290>	(111,290) <111,290>	<0>	(58,342) <58,342>	(52,948) <52,948>	<0>	239,042	24 ~ 27		

(様式1-2)

野田村 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

平成24年3月8日

設置の有無:

有

平成27年2月

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
43	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	(2,382,219) 0	(2,382,219) 0		(812,397)	(845,773)	(724,049)		2,382,219	24 ~ 27	
							<2,382,219>	<2,382,219>	<0>	<812,397>	<845,773>	<724,049>	<0>			
44	D - 5 - 2	災害公営住宅家賃低廉化事業	野田・玉川地区	村	村	直接	(44,835) 45,837	(44,835) 45,837			(22,140)	(22,695)		655,326	25 ~ 32	H27まで90,672千円、H28からH32まで564,654千円
							<90,672>	<90,672>	<0>	<0>	<22,140>	<22,695>	<45,837>			
45	D - 6 - 2	東日本大震災特別家賃低減事業	野田・玉川地区	村	村	直接	(5,388) 10,761	(5,388) 10,761			(2,664)	(2,724)		126,462	25 ~ 32	H27まで16,149千円、H28からH32まで110,313千円
							<16,149>	<16,149>	<0>	<0>	<2,664>	<4,270>	<9,215>			
46	D - 17 - 2	被災市街地復興土地区画整理事業	城内地区	村	村	直接	(988,144) 0	(988,144) 0			(266,000)	(722,144)		1,462,144	25 ~ 28	
							<988,144>	<988,144>	<0>	<0>	<266,000>	<722,144>	<0>			
47	◆ D - 17 - 2 - 1	市街地整備上下水道事業	城内地区	村	村	直接	(126,740) 0	(126,740) 0			(60,150)	(66,590)		126,740	25 ~ 26	
							<126,740>	<126,740>	<0>	<0>	<60,150>	<66,590>	<0>			
48	D - 23 - 5	防災集団移転促進事業	城内・米田・南浜 地区	村	村	直接	(732,330) 0	(732,330) 0		(114,000)	(618,330)		732,330	23 ~ 27	D-23-1、D-23-3 防災集団移転促進事業統合	
							<732,330>	<732,330>	<0>	<114,000>	<618,330>	<0>	<0>			
49	◆ D - 23 - 5 - 1	団地高台簡易水道整備事業	城内・米田・南浜 地区	村	村	直接	(53,970) 0	(53,970) 0			(53,970)			53,970	25 ~ 25	
							<53,970>	<53,970>	<0>	<0>	<53,970>	<0>	<0>			
50	D - 21 - 1	下水道事業	城内・米田・南浜 地区	村	村	直接	(102,892) 0	(102,892) 0		(14,620)	(88,272)		194,687	24 ~ 26	【他事業より流用】(平成26年10月15日) 流用先-D-23-1防災集団移転促進事業(米田・南浜地区) 流用額:6,818千円(国費5,113千円) 流用後交付対象事業費:109,710千円(国費82,282千円)	
							<102,892>	<102,892>	<0>	<14,620>	<88,272>	<0>	<0>			
51	◆ C - 5 - 1 - 1	漁業集落排水汚水運搬事業	下安家地区	村	村	直接	(3,000) 0	(3,000) 0		(3,000)				3,000	24 ~ 24	
							<3,000>	<3,000>	<0>	<3,000>	<0>	<0>	<0>			
52	C - 5 - 3	漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	下安家地区	村	村	直接	(392,063) 0	(392,063) 0			(247,863)	(144,200)		392,063	25 ~ 26	C-5-1の直接補助分
							<392,063>	<392,063>	<0>	<0>	<247,863>	<144,200>	<0>			
53	C - 5 - 4	漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	中沢地区	村	村	直接	(48,792) 0	(48,792) 0		(1,586)	(31,771)	(15,435)		48,792	24 ~ 26	C-5-2の直接補助分
							<48,792>	<48,792>	<0>	<1,586>	<31,771>	<15,435>	<0>			
54	◆ C - 4 - 1 - 1	被災地域農業復興効果促進事業	野田地区	村	村	直接	(1,650) 0	(825) 0			(1,650)			1,650	25 ~ 25	
							<1,650>	<825>	<0>	<0>	<1,650>	<0>	<0>			
55	D - 22 - 4	都市公園(津波防災緑地)施設整備事業	城内・泉沢・米 田・南浜地区	村	村	直接	(1,244,502) 0	(1,244,502) 0			(570,744)	(673,758)		1,641,110	25 ~ 27	D-22-1、D-22-2、D-22-3 都市公園事業統合
							<1,244,502>	<1,244,502>	<0>	<0>	<570,744>	<673,758>	<0>			
56	D - 22 - 5	都市公園(津波防災緑地)用地取得事業	城内・泉沢・米 田・南浜地区	村	村	直接	(94,825) 0	(94,825) 0			(94,825)			94,825	25 ~ 25	
							<94,825>	<94,825>	<0>	<0>	<94,825>	<0>	<0>			

(様式1-2)

野田村 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月8日 設置の有無: 有

平成27年2月

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					
57	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	(12,056) 0	(12,056) <12,056>	<0>	<0>	<12,056>	<0>	<0>		~			
58	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	(79,361) 0	(79,361) <79,361>	<0>	<0>	<79,361>	<0>	<0>		~			
59	E - 1 - 1	浄化槽設置整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	(2,205) 0	(2,205) <2,205>	<0>	<0>	<0>	<2,205>	<0>	2,205	26 ~ 26			
合 計							(18,700,573) 56,598	(18,699,748) 56,598	(289,000) 0	(5,683,399) 0	(5,787,003) 0	(6,461,641) 1,546	(479,530) 55,052					
(うち市町村交付分)							(12,398,958) 56,598	(12,357,733) 56,598	(230,000) 0	(4,105,880) 0	(4,907,307) 0	(2,635,841) 1,546	(479,530) 55,052					
(うち県交付分)							(6,342,015) 0	(6,342,015) 0	(59,000) 0	(1,577,519) 0	(879,696) 0	(3,825,800) 0	(0) 0					
(うち基幹事業)							(16,863,601) 56,598	(16,863,601) 56,598	(289,000) 0	(4,808,652) 0	(5,446,566) 0	(6,319,383) 1,546	(0) 55,052					
(うち効果促進事業等)							(276,177) 0	(275,352) 0	(0) 0	(84,233) 0	(125,354) 0	(66,590) 0	(0) 0					
<276,177>							<275,352>	<0>	<84,233>	<125,354>	<66,590>	<0>						

都道県名	岩手県	担当部局名	総務課企画調整班	担当者氏名
市町村名	野田村	電話番号	0194-78-2111	メールアドレス

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「総交付対象事業費」は、「交付期間」を通じての全ての事業費を記載する。

(注4)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。

(注5)「全体事業期間」は、平成28年度以降に実施することが見込まれる事業については、平成28年度以降も含めて記載をする。

(注6)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「備考」に年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載する。

(注7)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。

(注8)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。