

岩手県災害派遣精神医療チーム(DPAT)関係 スケジュール(案)

※本スケジュールは現時点の予定であり、必要に応じて変更が行われる場合があること。

平成28年9月現在

	平成28年度												平成29年度																										
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
県																																							
業務方針	企画・調整						★ 策定																																
災害派遣精神医療チーム検討委員会							★ 委員就任 調整	検討委員会 開催																															
岩手DPAT運営要綱 策定 岩手DPAT運用計画 策定							★ 設置 【6/28】	★ 第1回 【7/25】	★ 第2回 【8/22】	★ 第3回 【9/26】	検討						★ 策定																						
岩手DPAT指定医療機関に係る 申出書の募集													募集期間												募集期間														
「岩手DPATの出動に関する協定」に 向けた調整													調整(随時)												調整(随時)														
「岩手DPATの出動に関する協定」締結													協定締結(随時)												協定締結(随時)														
岩手DPAT研修会の企画及び実施							企画・調整						募集	★ 開催 【11/19】													企画・調整												
岩手DPAT活動マニュアル作成							作成作業																																
岩手県地域防災計画への反映調整													調整・反映																										
災害派遣精神医療チーム運営委員会													要綱内容・構成員調整												★ 策定														
国																																							
DPAT先遣隊研修会													★ 第1回 【9/17~19】	←岩手県は対象外						★ 第2回(予定) 【2月中】	←岩手県が対象																		
DPAT統括者研修会																			★ ★ 第1回、第2回(予定) 【1月中旬、下旬】	←どちらかに出席																			