

会議結果のお知らせ

1 開催した会議の名称

平成 30 年度第 4 回岩手県大規模事業評価専門委員会

2 開催した日時

平成 30 年 10 月 26 日（金）13：30～15：10

3 開催場所

エスポワールいわて 3 階 特別ホール

4 出席委員

8 名（全員）

5 専門委員会議題等

（1）議題

ア 大規模施設整備事業の事前評価について<諮問審議>

・久慈警察署庁舎等整備事業（久慈市）

○ 政策推進室から、諮問等について説明し、引き続き、警察本部から評価内容について説明した。

○ その後、質疑等が行われ、その結果、継続して審議を要する事項及び追加説明が必要な事項は以下のとおりとなった。事務局において適宜確認し、次回の委員会で回答することとした。

・建設予定地の選定における検討状況について（補足があれば資料を提出）

・新庁舎の、駐車スペース、学科試験室及び更新時講習室収容可能人員の考え方について（現施設における時間帯別の駐車場利用者数、建設予定地のバスの運行状況もあわせて説明）

・新庁舎の各部屋の容量について

（警察機能ごとの容量。警察署庁舎新築算定基準等との比較も説明）

■上記のほか、専門委員からの主な質疑等は次のとおり

（質疑）

事業目的に防災拠点としての機能維持とあるが、警察署は避難所になることがあるのか。

（回答）

一時的に避難場所として利用されることはありうるが、いわゆる恒常的に避難する施設になるという意味ではない。

（質疑）

事業費について、当初 24 億円から 34 億円に増えた理由は何か。

（回答）

主に、工事単価の見直し及び軟弱地盤改良工事の追加によるもの。単価について、東日本大震災津波前に建設した警察署の建設費を参考としていたが、平成 29 年度に契約した工事の単価に見直したところ、造成工事で約 2 億 7 千万円、建設工事で約 6 億 7 千万円程度増加したもの。

(質疑)

運転免許センターの過去5年間の最大人数が136人/日とあるが、午前と午後どちらか。また、現施設(収容可能人数58人)では対応しきれなかったということか。

(回答)

午前の人数である。その際は警察署の会議室で対応した。しかし、事案が発生し警察署の会議室を使用できない場合、別会場を準備する必要があった。

(質疑)

現在の警察署の跡地はどうするのか。

(回答)

久慈市への売却などを検討していく。

(質疑)

建設予定地の隣地の状況は。

(回答)

隣接する民家の方には説明し理解いただいている。敷地をしっかりと区切りたい。

(質疑)

災害発生時、市役所に隣接していたことによる利便性はあったか。移転により市役所との間に川を挟むことになるが問題はないか。

(回答)

分断されるデメリットよりも、洪水浸水想定区域外に移転し警察活動機能を維持するメリットの方が大きいと考えている。

今後、久慈市と災害警備に関する計画をつくりあげていくこととしており、しっかりと対応したい。

(質疑)

建設予定地の近くにも水路があるようだが、災害時に氾濫しなかったのか。

(回答)

過去、若干あふれたことがあることは把握している。今回盛土をすることも踏まえると、特に問題ないと考えている。

(質疑)

環境保全対策について、希少種の確認状況は。

(回答)

県北広域振興局保健福祉環境部環境衛生課に確認したところ、希少動植物の生息は確認されなかった。また、同振興局に設置している「公共事業等に係る希少野生動植物調査検討委員会」の構成員3名(チョウ類、自然保護全般、環境保全全般)に意見を聞いたところ、建設予定地には希少種は生息していないが、近接の水路に(希少種ではない)水生生物が生息するので工事の際に配慮してほしいとの意見だった。

(意見)

来庁者用だけでなく職員用の障がい者用の駐車場を確保していただきたい。また、災害時に避難者を受け入れることもあるということなので、気分を悪くした方が休憩できるスペースの確保についても検討していただきたい。

イ 公共事業及び大規模事業の事後評価実施計画の策定について

- 事務局から説明し、事務局案が了承された。

ウ その他

【2019年度の公共事業評価及び大規模事業評価の進め方等について】

- 事務局から説明し、質問・意見等は出されなかった。

【現地調査行程（案）について】

- 事務局から、写真等により現地の状況を確認していただき了承をいただければ、11月の現地調査は実施しないこととしたい旨説明した。
- 警察本部から、現地の状況を写真により説明し委員に確認いただいた結果、全体での現地調査は実施しないことになった。

(2) 会議資料

- 資料 No. 1 大規模事業評価諮問書（写）
- 資料 No. 2 平成30年度大規模事業評価地区 位置図
- 資料 No. 3 久慈警察署庁舎等整備事業 事前評価関係資料
- 資料 No. 4 公共事業及び大規模事業の事後評価実施計画の策定について
- 資料 No. 5 2019年度の公共事業評価及び大規模事業評価の進め方等について
- 資料 No. 6 平成30年度大規模事業評価専門委員会 現地調査行程表（案）

※ 会議資料及び会議録については、行政情報センターへ配架するとともに、県のホームページに掲載します。

6 傍聴人数

一般 0人、報道 2社

7 問い合わせ先

盛岡市内丸10番1号

岩手県政策地域部政策推進室 TEL：019-629-5181 FAX：019-629-5254

8 ホームページアドレス

<http://www.pref.iwate.jp/seisaku/hyouka/hyoukasenmon/66200/069091.html>

9 その他

政策等の評価について御意見がありましたら、上記問い合わせ先までFAX等でお寄せください。今後の専門委員会での審議の参考とさせていただきます。