

● 事業の進捗状況


地域連携道路整備事業 一般国道340号 立丸峠

■ 事業の進捗率

用地進捗率	100%	※面積ベースで算出
工事着手率	100%	※計画延長のうち現場に着手した延長の割合

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ 位置図



■ 工事の状況

着手時

現在の状況

①
遠野市側
道路改良



平成27年4月



平成29年4月

②
トンネル



平成27年8月



平成29年4月

③
宮古市側
道路改良



平成26年5月



平成29年4月