

第2次岩手県動物愛護管理推進計画の見直しスケジュール

時期	手続き	手続きの概要
令和2年4月30日	改正動物愛護管理基本指針 公布、施行通知	環境省
令和2年7月	動物愛護管理推進計画の対応状況及び進捗状況に関する調査	各施策に係る各広域振興局等での取組状況等についての調査を実施する。
令和2年7月	希望郷いわてモニターアンケートの実施	動物の愛護及び管理に関する県民の意識を把握し、本計画見直しの参考とする。
令和2年7月	第1回動物愛護推進協議会	協議会委員に計画の見直しに係るスケジュール等を説明
令和2年8月	第1回動物愛護管理担当者会議	各広域振興局等から報告のあった取組状況等をもとに、議論し、今後、県が取り組むべき課題を明確化する。 次回会議までに、地域の実情を踏まえた解決方法について検討する。
令和2年8月	計画骨子案の作成	第1回動物愛護管理担当者会議の結果をもとに、県民くらしの安全課において、計画の骨子案を作成する。
令和2年10月	第2回動物愛護管理担当者会議	各広域振興局等からの課題解決のための提案事項を踏まえ議論し、県が取り組むべき施策の基本的な考え方を明確化する。
令和2年10月	計画素案作成	担当者会議の結果をもとに、県民くらしの安全課において計画素案を作成する。
令和2年11月	第2回動物愛護推進協議会	計画素案について各委員から意見を伺う。
令和3年12月	パブリック・コメント	原則1か月間以上実施。
令和3年2月	第3回動物愛護推進協議会	パブリック・コメントについての報告等
令和3年3月	策定	