

社会資本総合整備計画				社会資本整備総合交付金				令和07年09月18日						
計画の名称	青森県南・岩手県北地域における畜産業・物流活性化計画（重点）													
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	岩手県													
計画の目標	青森県と岩手県では、東北圏広域地方計画の広域連携プロジェクトである「8.東北圏の資源の活かした農林水産業の収益力向上プロジェクト」を推進するため、青森県南部地域や岩手県県北地域の畜産に適した冷涼な気候と八戸港付近の飼料供給拠点からの輸送コストが安価であるなど、畜産業の適地であることを最大限活用し、地域内で飼育・処理・加工・ブランド化して販売まで行うなど安全・安心で高品質な東北産農林水産物等の提供や6次産業化による付加価値の高い商品の創出により収益力を向上、また令和3年に八戸北インター工業団地内に畜産物や冷凍食品等を扱う運送会社が移転予定、八戸港に家畜用の副原料サイロ（容量9,000トン規模）を建設するなど生産基盤・流通基盤の整備により、力強い持続可能な農林水産業を構築することで、東北圏の基幹産業であり、かつ、地場産業でもある農林水産業の活性化を図っており、農林事業者が生産する地域の農林産物を活用し、中小企業者との連携等による付加価値の高い商品の創出、食品加工業界と連携した農林産物の加工等の取組と連携して基盤強化を行うことで、物流の安全性や定時性を確保し、青森県南・岩手県北地域において畜産の国内一大基地化を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		2,525	A	2,525	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R1		R7
1	【青森県・岩手県 共通目標】 青森県（全域）及び岩手県（計画地域内）における鶏肉の出荷羽数76,280千羽（R1）から83,354千羽（R7）に増加			
	【青森県・岩手県 共通目標】 鶏肉の出荷羽数 （出荷羽数増加割合）＝（R7の年間出荷羽数－評価時点の年間出荷羽数）／（評価時点の年間出荷羽数）	76280千羽	千羽	83354千羽
2	【岩手県 単独目標】 計画地域内における鶏肉の出荷羽数34,668千羽（R1）から36,332千羽（R7）に増加（1,664千羽（約4.8％）の増加）			
	【岩手県 単独目標】 鶏肉の出荷羽数 （出荷羽数増加割合）＝（R7の年間出荷羽数－評価時点の年間出荷羽数）／（評価時点の年間出荷羽数）	34668千羽	千羽	36332千羽
3	【岩手県 単独目標】 本整備計画で設定している拠点施設間の主要アクセスルートにおける所要時間を平均2％短縮する。			
	【岩手県 単独目標】 主要アクセスルート所要時間 （所要時間短縮割合）＝{ 評価時点(R1)の所要時間(131分)－R7の所要時間(128分) } / { 評価時点(R1)の所要時間(131分) }	0%	%	2%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
広域連携事業	A11-001	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	（一）二戸軽米線 新町	現道拡幅 L=1.3km	軽米町						1,300	1.6	-	
	A11-002	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	国道	改築	（国）395号 阿子木	バイパス L=2.3km	久慈市～洋野町						750	4.2	-	
	A11-003	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	（主）軽米種市線 城内	バイパス L=0.54km	洋野町						400	2.0	-	
	A11-004	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	国道	修繕	（国）395号 鳥谷～赤石 峠	舗装修繕 L=0.75km	洋野町						75		-	
												小計						2,525		
											合計						2,525			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	41	118	85	188	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	41	118	85	188	
前年度からの繰越額 (d)	0	41	33	25	
支払済額 (e)	0	126	93	143	
翌年度繰越額 (f)	41	33	25	70	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					