

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
県	令和2年度の 支出処理	要綱等整理	意向調査 ・ 審査、内示（順次）		交付申請 ×切	交付決定	<p>本事業は国庫補助による事業であり、財源である「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）」については、概ね9月頃までの予算を計上しているとのことです。</p> <p>10月以降の対応については、今後の感染状況、実行状況等を踏まえて検討することとされています。</p>					
補助事業者			意向調査への回答 ・ 必要書類提出		交付申請	実績報告						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 事業実施期間（この間に納品された設備が対象） </div>												