


「久慈川水系 流域治水プロジェクト」の策定スケジュール

時期	流域治水協議会	事務局	構成員
6月		関係機関説明 国) 三陸北部森林管理署久慈支署 県) 農村整備室・林務部 市) 総務部・産業経済部・建設部 上下水道部	
		第1回幹事会資料調製	
	第1回幹事会 (6/22) ・ 趣旨説明	プロジェクト案作成依頼	
		第1回協議会資料調製	プロジェクト案作成
7月	第1回協議会 (7/12) ・ 趣旨説明 ※書面開催		プロジェクト案作成
		プロジェクト案取りまとめ・確認依頼 第2回幹事会・第2回協議会日程調整	
			プロジェクト案確認
		第2回幹事会資料調製	
8月	第2回幹事会 (8/4) ・ プロジェクト案確認		
		第2回協議会資料調製	プロジェクト案確認・ 協議会構成員へ協議
	第2回協議会 (9/15) ・ プロジェクト案確認 ※対面開催/書面開催		
	プロジェクト公表 (9/22 (予定)) ・ HP掲載		

※ 流域治水プロジェクト 作成イメージ



※ プロジェクト案は、上記のほか必要に応じて、構成員へ確認願います。