

岩手県水産環境整備マスタープラン作成業務委託

入札時（見積）積算参考資料

（注）この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資する1資料であり

請負契約上は、拘束力を生じるものではありません。

人工については別紙参照のこと。

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

令和 4年度

業務委託設計書

河川路線名

業務名 岩手県水産環境整備マスタープラン作成業務委託

履行場所 岩手県沿岸12市町村

円也

令和 5年 3月20日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要
業 務 の 概 要	岩手県水産環境整備マスタープラン作成	1		単価地区 盛岡 単価使用年月 2022年 7月 歩掛適用年月 2022年 7月 基準適用年月 2022年 7月 労務単価割増率 無し 豪雪割増 B地区

数量総括表

業務名	岩手県水産環境整備マスタープラン作成業務委託				業 種 項 目	漁港設計等業務 設計業務	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
設計業務		式		1			
基本設計		式		1			
基本設計		式		1			
計画準備		式		1			
概要整理		式		1			
対象生物の選定等		式		1			
有識者による検討会		式		1			
魚礁原単位調査		式		1			
報告書とりまとめ		式		1			
照査		式		1			
協議・報告		回		3			

数量総括表

業務名	岩手県水産環境整備マスタープラン作成業務委託				業種 項目	漁港設計等業務 設計業務	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接経費		式		1			
直接経費		式		1			
事務用品費		式		1			
業務成果品費		式		1			
旅費		式		1			
検討会開催費		式		1			
直接原価（その他原価除く）		式		1			
その他原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
業務価格		式		1			

入札時（見積）積算参考資料

業務名：岩手県水産環境整備マスタープラン作成業務委託

この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、契約上拘束力を生じるものではありません。

- 1 計画準備 1式
※人工については、別紙参照
- 2 概要整理 1式
※人工については、別紙参照
- 3 対象生物の選定等 1式
※人工については、別紙参照
- 4 有識者による検討会 1式
開催回数は1回とする。
※人工については、別紙参照
- 5 魚礁単位調査
(1) 漁獲統計の整理 1式
(2) 聞き取り調査 1式 往復旅行時間に係る直接人件費を含む。
(3) 既存の魚礁の整備状況 1式
(4) 漁獲原単位の設定 1式
※人工については、別紙参照
- 6 報告書取りまとめ 3回
※人工については、別紙参照
- 7 照査 1式
※人工については、別紙参照
- 8 協議・報告
協議・報告の条件は、下記のとおりとしています。
条件：事前協議、中間報告、最終報告の計3回
※人工については、別紙参照
- 9 直接経費 1式
(1) 業務用品費 1式
計算については、令和3年度漁港漁場関係工事積算基準による。
(2) 業務成果品費（紙成果品1部、電子成果品2部 計3部） 1式
計算については、令和3年度漁港漁場関係工事積算基準による。

(3) 旅費交通費 1式

旅費交通費は、積算上の基地を「盛岡」とし、県外業者が落札した場合、実績により変更するもの。

・聞き取り調査

県内漁協へ聞き取り調査を行うものとし、1日3市町村実施を想定し、4日とする。

(4) 検討会開催費 1式

検討会の実施に係る下記費用を計上。

・有識者交通費

北海道大学 教授2名を想定

・会議室使用料

盛岡駅前、30人収容、4時間貸出を想定

・講師報酬費

岩手県 講師報酬費支給基準によるもの。

11 その他

諸経費については、令和3年度漁港漁場関係工事積算基準による。

岩手県水産環境整備マスタープラン作成業務委託

〈歩掛適用の範囲〉

本歩掛は、岩手県水産環境整備マスタープラン作成業務委託を積算する場合に適用する。

作業項目	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	
1. 計画準備	1.50	2.50	2.50			
2. 概要整理		1.50	1.50	2.50		
3. 対象生物の選定等	3.00	3.00	2.00	4.00		
4. 有識者による検討会	2.00	2.50	2.00	2.50		開催回数 1回
5. 魚礁単位調査						
(1) 漁獲統計の整理	2.00	3.00		2.00		
(2) 聞き取り調査	4.00	4.00				
(3) 既存の魚礁の整備状況	1.00	1.50		1.00		
(4) 漁獲原単位の設定	6.00	6.00	8.00	8.00		
6. 報告書とりまとめ	1.50	2.50	2.50	2.50		
7. 照査	1.50	1.00				
8. 協議・報告	1.00	1.00				3回
合 計	23.50	28.50	18.50	22.50	0.00	

数量計算書

【当初】

工種	区分	細目	算定根拠	設計上値
直接経費				
	旅費・交通費			1.0 式
	聞き取り調査			
		ライトバン	N = = 4.00 日	
		(1.5L、2h/8h)	1日3市町村想定として、4日実施	
	検討会費用			
		交通費		
		(JR)	N = 2人(大学教授) × 1往復 = 2.00 往復	
		報酬	N = 2人(大学教授) × 4時間 × 1回 8.00 時間	
		会議室	N = 1.00 日	
			盛岡駅前、4時間(平日)、30人収容	
	事務用品費		見積りより 1.0%	1.0 式
	業務成果品費		見積りより 1.2% + (1部 × 0.6%) = 1.8%	1.0 式